

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (část 1)

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

Název zadavatele: EDHANCE s.r.o.
Sídlo: Zámecké náměstí 511/10, 415 01 Teplice
IČ: 03521770
DIČ: CZ03521770
Zastoupení: Ing. Pavel Popluhar, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. ú.: 1111031111/0300

(dále jen „Objednatel“)

Název dodavatele: DEVLOP Studio s.r.o.
Sídlo: Žirovnická 3133/6, 106 00 Praha 10
IČO: 07512635
Zápis v OR: vedeném Městským soudem v Praze v oddíl C, vložka 302002
Zastoupení: jednatelem Ing. Martinem Seko a jednatelem Pavlem Kosinou
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. ú.: 285970907/0300

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jako „smluvní strany“ nebo každá zvlášť jako „smluvní strana“)

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 7. 2020 (dále jen „Smlouva“).

I. Preamble

Tento dodatek č. 1 je ke Smlouvě uzavřené pro realizaci veřejné zakázky s názvem **„Vývoj aplikace DVZ – grafické, animační a programátorské práce vč. licencí a Pedagog 21. stol – výuková platforma Digi studovna (část 1)“**.

V důsledku průtahů v rámci předmětného zadávacího řízení a průtahů při kontrole dokumentů poskytovatelem dotace, došlo k posunu původně předpokládaného termínu uzavření smlouvy, čímž mezi smluvními stranami vznikla potřeba změny termínů dodání předmětu plnění v rámci jednotlivých fází uvedených ve Smlouvě, resp. v její přílohách – „Harmonogram realizace díla (část 1)“ a „Harmonogram finančního plnění zakázky (část 1)“.

V důsledku všech výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky.

II. Změny Smlouvy

2.1 Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly na změně termínu dodání uvedených v přílohách - „Harmonogram realizace díla (část 1)“ a „Harmonogram finančního plnění zakázky (část 1)“. Upravené přílohy – „Harmonogram realizace díla (část 1)“ a „Harmonogram

finančního plnění zakázky (část 1)“ tvoří přílohu tohoto dodatku. Touto úpravou nebyla dotčena celková doba plnění předmětu smlouvy dle závazného vzoru Smlouvy.

- 2.2 Pro přehlednost a veškerou právní jistotu smluvní strany rovněž provedly úpravu přílohy – „Harmonogram finančního plnění (části 1)“, a to tak, aby max. Výše uvedeného finančního plnění za jednotlivé etapy odpovídala nabídkové ceně vybraného dodavatele uvedené v jeho nabídce k předmětné veřejné zakázce, při současném zachování výše procent, jenž byl uveden v rámci zadávací dokumentace a jejích příloh.

III.

Společná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3 Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Přílohy:

- „Harmonogram realizace díla (část 1)“ – upravený
- „Harmonogram finančního plnění zakázky (část 1)“ - upravený

v Praze dne.....

v Teplicích dne

za Dodavatele

za Objednatele

Ing. Martin Seko
jednatel

Ing. Pavel Popluhar
jednatel

Pavel Kosina
jednatel