

Číslo smlouvy objednatele:.....

Číslo smlouvy zhotovitele:

***DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 14. 7. 2021***

Projekt s názvem:

„Oprava opěrné zdi Medonosy č.p. 80 - p.č. 1/1 k.ú. Medonosy“

Obec Medonosy

a

SAŇAP společnost s ručením omezeným

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 14. 07. 2021

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Obec Medonosy

Se sídlem: Medonosy 80, 277 21 Liběchov

IČ: 00498513

bankovní spojení: č.ú.: 22225171 /0100 vedený u Komerční banky, a.s.

ID datové schránky: 3xxakip

zastoupené ve věcech smluvních: Antonín Kuča, starosta obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SANAP společnost s ručením omezeným

se sídlem: Marie Pomocné 291/4, 412 01 Litoměřice, PSČ: 412 01

IČ: 41324714 DIČ: CZ41324714

ID Datové schránky: ycqy22c

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 565

bankovní spojení: č. ú.: 232205590/0300 vedený u ČSOB, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Marcelem Křížem, jednatelem společnosti

zastoupena ve věcech technických: Marcelem Křížem, jednatelem společnosti

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. v průběhu realizace předmětu Díla bylo s ohledem na skutečnosti, které vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
- B. v průběhu vlastní realizace bylo zjištěno, že změna smlouvy provedena Dodatkem č. 1 ke Smlouvě svým rozsahem přesahuje 50% původní hodnoty závazku veřejné zakázky s názvem: „**Oprava opěrné zdi Medonosy č.p. 80 - p.č. 1/1 k.ú. Medonosy**“,
- C. v souladu s § 41 odst. 1. zák. č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení, v platném znění, bylo uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě schváleno Zastupitelstvem obce Medonosy na jednání konaném dne 08. 06. 2022 2022 usnesením č. 420 - 8.6/2022.....,
- D. smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě **Článku V odst. 5.1 Smlouvy o dílo**, který se mění tak, že nově zní :

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla ve smyslu a specifikace schváleného změnového listu č. 02, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Celková cena bez DPH	1 206 346,- Kč
se tímto dodatkem č. 2 snižuje o:	170 640,- Kč
Nově Celková cena bez DPH	1 035 706,- Kč
DPH ve výši 21%	217 498,26 Kč
Cena včetně DPH ve výši	1 253 204,26 Kč
(dále též „Cena za provedení díla“)	

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní strany.
3. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotovení.
4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Změnový list 02 včetně Oceněného výkazu výměr
5. Smluvní strany na závěr tohoto Dodatku ke smlouvě výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě, který si řádně a pozorně přečetly a porozuměly jeho obsahu. Dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují v závěru smlouvy podpisy osob, oprávněných k podepisování.

V Medonosech, dne 8.6.2022



Obec Medonosy
Antonín Kuča, starosta obce



V Litoměřicích dne 8.6.2022

SANAP
společnost s ručením omezeným
Marie Pomecná 4
412 01 LITOMĚŘICE
tel.: 416 735 715 fax: 416 732 340
DIČ: CZ41324714



SANAP společnost s ručením omezeným
Marcel Kríž, jednatel společnosti

Obec Medonosy	ZMĚNOVÝ LIST Č. 2			
Stavba	Oprava opěrné zdi v Medonosech	Smlouva č.	ze dne 14.7.2021	
Zhotovitel	SANAP společnost s ručením omezeným	Generální projektant GP	FAPAL Litoměřice	
Autorský dozor AD		Technický dozor stavby TDS	Miroslav Čechlovský	
Název změny	Neprovedení omítek	Změna	termínu dokončení stavby	Ano
Stručný popis změny	Nepovedené položky č. 11 z položkového soupisu prací "Omítka vnější vápenná nastavená"		objemu stavebních prací	Ano
			technologie částí stavby	Ne
			změna stavebního materiálu	Ne
			jiná	Ne
Původní termín dokončení stavby				
Odůvodnění změny		Změna závazku ze smlouvy o dílo byla provedena ve smyslu ust. § 222 odst. 6) ZZVZ		
Původní objem stavebních prací (v		1 206 346,40	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	- 170 640,00
Odůvodnění změny objemu stavebních prací		V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že akceptované cenové navýšení dle Dodatku č. 1 je v přímém rozporu s ust. § 6 a § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož původně stanovená Celková cena plnění bez DPH byla navýšením požadovaným Zhotovitelem navýšena nad finanční limit změny dle ust. § 222 ZZVZ.		
Změnový list zpracován		dne	jméno a příjmení	podpis
			Marcel Kříž	
Vyjádření TDS		dne	jméno a příjmení	podpis
souhlasím	nesouhlasím		Miroslav Čechlovský	
Vyjádření zást. obj. ve věcech smluvních		dne	jméno a příjmení	podpis
souhlasím	nesouhlasím		ANTONÍN KUČA	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020024	Oprava opěrné zdi v Medonosech
O:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. Soustava/platn	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-170 640,00					
11	622474432R01	Omítka vnější vápenná nastavená	m2	-237,00	720,00	-170 640,00	21,00	-206 474,40		vlastní	RTS 20/I

Návrh fasády byl zpracován na základě nálezů zbytků původní omítky. Žádné historické prameny neobsahují zmínky o původním vzhledu zdi. Fasáda byla prokazatelně členěna na několik podélných částí oddělených vyškrabanými pruhy o tloušťce zhruba 20 mm. "Okna" a "dveře" měly šambrány vystupující z omítky ohraničené příčnými pruhy tloušťky 20 mm. Nad "okny" i "dveřmi" byly nalezeny zbytky naznačení klenby. Nový vzhled bude zrekonstruován na základě nalezených fragmentů reliéfu. Nová omítka bude vápenná nastavená, případně probarvená dle výsledků rozboru původní omítky.

plocha nové mítky: (38,4 + 9)*5