

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: **RMSK „Cidlina“ Nový Bydžov, z. s.**
sídlo: **Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov**
IČO: **626 90 981**
číslo účtu: **107473828/0300**
jednatel: **Ing. Karel Průcha, předseda**

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **Sport-Technik Bohemia s.r.o.**
sídlo: **Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8**
IČO: **49618555**
DIČ: **CZ49618555**
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spis.zn. (oddíl, vložka) C 24100
číslo účtu: **[REDAKCE]**
bankovní spojení: **Fio banka a.s.**
jednatel: **Michal Bohdanecký, jednatel**

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení, aby se stal zhotovitelem díla: **„Stavební úpravy hřiště s umělým povrchem parc. č. 219/1 a 219/3, Nový Bydžov – Chudonice – opakovaná výzva“** (dále jen „zakázka“).
2. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:
 - a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - c) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
 - d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Stavební úpravy hřiště s umělým povrchem parc. č. 219/1 a 219/3, Nový Bydžov – Chudonice – opakovaná výzva**

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě řádně provést dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

II.

Předmět díla a místo plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést **stavební práce zahrnující opravu stávající hrací plochy fotbalového hřiště v Novém Bydžově – Chudonicích** (dále jen „budova“). S ohledem na sníženou kvalitu hracího povrchu bude přikročeno k jeho výměně za nový typ umělého trávniku 3. generace se schváleným ekologickým vsypem gumového EPDM granulátu, tak aby celý systém mohl být certifikován FAČR. (dále jen „dílo“). Detailní popis předmětu díla je uveden v příslušné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku.
2. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace „**Stavební úpravy hřiště s umělým povrchem parc. č. 219/1 a 219/3, Nový Bydžov – Chudonice**“ zpracované v prosinci 2022 panem Ing. Vladimírem Sedleckým z projektového ateliéru UBIQUIST VS, sdružení sídlem Jaromírova 361/67, 120 00 Praha 2 - Nusle, IČO: 672 68 463 (dále jen „projektová dokumentace“). Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje.
3. Činnosti související s realizací stavebních prací:
Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy, a to zejména:
 - zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
 - zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), přičemž ke každé změně této osoby je nezbytný předchozí souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro účely udělení souhlasu objednatele poskytnout objednateli doklady prokazující kvalifikaci příslušné navrhované osoby; stavbyvedoucí zabezpečuje odborné vedení provádění stavby. Stavbyvedoucím tak může být pouze fyzická osoba, která získala oprávnění k své činnosti podle zvláštního právního předpisu, tedy výhradně osoba autorizovaná;
 - zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
 - zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
 - zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle zvláštních právních předpisů;
 - zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů
 - zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
 - zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
 - zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
 - zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
 - zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení;
 - přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Stavební úpravy hřiště s umělým povrchem parc. č. 219/1 a 219/3, Nový Bydžov – Chudonice – opakovaná výzva**

- zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle této smlouvy.
- zpracovat a předat objednateli průvodní technickou dokumentaci skutečného provedení díla včetně skutečného zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě.
- zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli.

V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést i veškeré související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž veškerá změna či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatele.

4. Identifikační údaje stavby a místo plnění:

Název stavby: „**Stavební úpravy hřiště s umělým povrchem parc. č. 219/1 a 219/3, Nový Bydžov – Chudonice – opakovaná výzva**“

Místo stavby:

Kraj: Královéhradecký

Okres: Hradec Králové

Obec: Nový Bydžov

Místo plnění: Parc. č. st. 219/1 a 219/3 v k. ú. Chudonice, 504 01 Nový Bydžov

5. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. III.4. této Smlouvy:

- a) Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných úprav budovy. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace a případně dalších dokladů vyžádaných objednatelům z důvodu dokladování dotačního titulu.
- b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.
- c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouři a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle a zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.

7. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.

8. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.

9. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových listů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Stavební úpravy hřiště s umělým povrchem parc. č. 219/1 a 219/3, Nový Bydžov – Chudonice – opakovaná výzva**

10. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

III.

Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. VI. této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, které jsou nutné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	9.654.038,68 Kč
DPH z celkové ceny:	2.027.348,12 Kč
Celková cena včetně DPH:	11.681.386,80 Kč

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 11.11.2024, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo.
4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace díla.
5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, bankovní garance, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Stavební úpravy hřiště s umělým povrchem parc. č. 219/1 a 219/3, Nový Bydžov – Chudonice – opakovaná výzva

předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla.

6. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např. neodpovídající geologické údaje apod.
7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkových cen ve stejné cenové soustavě, v níž byla oceněna nabídka zhotovitele, s aktuální cenovou úrovní. Pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn. Položkový rozpočet dodatečných prací musí být předložen ve stejné struktuře a formátu jako původní položkový rozpočet.
8. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména takové, na základě kterých by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku).
4. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury budou vystavené zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol (soupis skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS) a bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla.
5. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělků částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem.
6. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Závěrečná faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.
7. Na každé faktuře musí být uveden název projektu.
8. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Stavební úpravy hřiště s umělým povrchem parc. č. 219/1 a 219/3, Nový Bydžov – Chudonice – opakovaná výzva**

fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání.

9. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.
10. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli.
11. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti.
12. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

VI.

Doba provádění díla

1. Předpokládaný termín zahájení realizace stavby: **1. 4. 2025**
Předpokládaný termín provedení stavby: **15. 6. 2025**
Celková maximální závazná doba realizace: **75 kalendářních dní**
2. Realizace díla není rozdělena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele a uživatelů budovy, ze kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky:
 - a) Pracovní doba zhotovitele je možná ve všední dny od 7.00 do 19.00, vč. dnů pracovního klidu a svátků.
 - b) Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce.
3. Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele k převzetí místa k provádění díla v termínu do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany na termínu výzvy nedohodnou jinak.
4. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle čl. II. této smlouvy do 5 kalendářních dnů ode dne předání místa k provádění díla objednatelům.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v závazných termínech, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy – Harmonogram prací. Harmonogram prací byl zhotovitelem vypracován a objednatelům odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.
6. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že v případě, že realizace stavby bude zahájena déle než 5 dnů po předpokládaném termínu zahájení stavby dle odst. 1 tohoto článku, zavazuje se zhotovitel vypracovat ke dni skutečného zahájení realizace stavby této smlouvy aktuální harmonogram prací, ve kterém budou všechny termíny harmonogramu prací dle odst. 5 posunuty o dobu (počet dnů), o kterou byl překročen původní předpokládaný termín zahájení stavby dle odst. 1 tohoto článku (dále jen „Aktualizovaný Harmonogram prací“). Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že Aktualizovaný Harmonogram prací nahrazuje původní harmonogram prací dle odst. 5 tohoto článku.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Stavební úpravy hřiště s umělým povrchem parc. č. 219/1 a 219/3, Nový Bydžov – Chudonice – opakovaná výzva**

7. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. II. této smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XVII. této smlouvy, popřípadě i s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatele). Termín koordinačních porad je stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo konání“.
8. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude mít náležitosti podle podmínek poskytovatele dotace a bude opatřen podpisem TDS a oprávněným zástupcem objednatele (jeho statutárním orgánem či osobou jím k tomu řádně zmocněnou).
9. Pokud v důsledku okolností nezaviněných zhotovitelem dojde k situaci, kdy termín ukončení plnění díla uvedený v odst. 1. tohoto článku Smlouvy nebude možné dodržet z důvodu prokazatelně nevhodných klimatických či povětrnostních podmínek, během kterých nebude možné dodržet technologické podmínky na řádné provedení díla, prodlužuje se maximální závazná doba realizace o dobu (počet celých dnů) odpovídající délce trvání překážky, po kterou nebylo možné dílo plnit.

VII.

Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.
2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).
4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.
5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi
 - b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup
 - c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Stavební úpravy hřiště s umělým povrchem parc. č. 219/1 a 219/3, Nový Bydžov – Chudonice – opakovaná výzva**

- d) Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. této smlouvy.
- e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.

6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, zástupce stavebníka, orgány státní správy.
7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“), případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. 7 tohoto článku.
9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.
10. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze sítě, případně dalších médií, v místě stavby, výhradně však za účelem provedení díla.

VIII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejich přílohách. Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil objednatel (TDS, zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatele projektové dokumentace).
2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany – TDS (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem autorského dozoru projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
3. TDS je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočívající zejména v přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn. O takovém pověření je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději v den zahájení činnosti TDS.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla.
5. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatel seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Stavební úpravy hřiště s umělým povrchem parc. č. 219/1 a 219/3, Nový Bydžov – Chudonice – opakovaná výzva**

6. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDS oprávněn kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 2 týdny. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně dva dny před jeho konáním, případně postačí uvedení termínu konání kontrolního dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro věci technické, TDS, zpracovatel projektové dokumentace, bezpečnostní technik a zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDS, zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
 - a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami, obzvláště přílbami.
 - b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDS, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.
 - c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému zástupci objednatele (TDS, zástupce ve věcech technických ze strany objednatele) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.
9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen.
10. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.
11. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvižných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.).

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Stavební úpravy hřiště s umělým povrchem parc. č. 219/1 a 219/3, Nový Bydžov – Chudonice – opakovaná výzva

12. Veškerá vozidla, stroje a zařízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
13. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
14. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
15. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.
16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 3 této smlouvy „Seznam poddodavatelů“. Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným souhlasem objednatele.
18. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách, a to minimálně v rozsahu požadavků stanovených v zadávacích podmínkách.

IX.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. Dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství.
3. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí dílčího/konečného protokolu o předání a převzetí dokončené dílní části díla/celého díla s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla. Po odstranění veškerých vad a nedodělků bude následně vyhotoven konečný protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Stavební úpravy hřiště s umělým povrchem parc. č. 219/1 a 219/3, Nový Bydžov – Chudonice – opakovaná výzva**

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

- technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
- originál stavebního (montážního) deníku;
- doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
- návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
- fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD;
- dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních;
- další doklady předem vyžádané objednatelem.

Smluvní strany si sjednaly, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné k předání a převzetí.

6. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu díla.

X.

Nebezpečí škody na díle

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla objednateli nebo zahájením užívání díla objednatelem.
2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na závazky z této smlouvy nepoužije.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu prací ke zhotovení díla, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku této smlouvy.

XI.

Vlastnické právo k dílu

1. Smluvní strany prohlašují s ohledem na znění § 506 občanského zákoníku, že stavba (budova), na které je dílo prováděno, je součástí pozemku parc. č. st. 219/1 a 219/3 v k.ú. Chudonice [707198], obec Nový Bydžov.
2. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou součást díla oddělit od stavby (budovy), na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti díla.
3. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, na které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději však v okamžiku převzetí díla jako celku.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Stavební úpravy hřiště s umělým povrchem parc. č. 219/1 a 219/3, Nový Bydžov – Chudonice – opakovaná výzva**

XII.

Sankce a smluvní pokuty

1. Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění je stanovena na 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění vad či nedodělků dle čl. IX. odst. 2 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou vadu či nedodělek za každý den prodlení s jejich odstraněním. Vady či nedodělky budou zapsány v předávacím protokolu.
3. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění reklamované záruční vady dle čl. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel v prodlení.
4. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel poruší jinou svoji povinnost závažným a/nebo podstatným způsobem (např. předložit pojistnou smlouvu na výzvu objednatele ani do 5 dnů od doručení takové výzvy, převzít staveniště, dodržovat pořádek na staveništi, dodržovat bezpečnost práce, provádět práci kvalifikovanými pracovníky, povinnost vyklidit staveniště ve sjednaném termínu a předat zařízení staveniště ve sjednaném termínu zpět objednateli), smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně.
5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku), nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.
7. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.
8. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH.

XIII.

Odpovědnost za vady díla

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tj. po předání a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti, nebo jde-li o vadu uplatněnou v záruční době.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.

XIV.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla vč. všech komponentů, po dobu 60 měsíců.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Stavební úpravy hřiště s umělým povrchem parc. č. 219/1 a 219/3, Nový Bydžov – Chudonice – opakovaná výzva**

2. Záruční lhůta pro dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelům celého dokončeného díla, tj. podpisem konečného předávacího protokolu bez jakýchkoli vad a nedodělků. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.
4. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího zjištění. V reklamaci musí být vada popsána. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění vady. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn zvolit jeden z následujících způsobů odstranění vady:
 - dodání nové věci bez vady,
 - oprava věci
5. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání zhotoviteli.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pracovních 2 dnů po obdržení reklamace se písemně vyjádřit, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navržený termín podléhá odsouhlasení objednatelům. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, že nastoupí k odstranění vady nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednatel zhotoviteli. Smluvní strany mohou dohodnout způsob odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a povaze vady.
7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XV.

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

Objednatel nepožaduje.

XVI.

Pojištění

1. Pojištění zhotovitele (odpovědnost)

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše 15 milionů Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví (úrazem nebo nemocí).

2. Doklady o pojištění

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednatelům nejpozději v den podpisu smlouvy nebo kdykoliv během realizace díla. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění na vyžádání objednatelům opravňuje objednatel k odstoupení od podpisu smlouvy.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Stavební úpravy hřiště s umělým povrchem parc. č. 219/1 a 219/3, Nový Bydžov – Chudonice – opakovaná výzva**

3. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVII.

Oprávněné osoby

1. Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele: **Ing. Karel Průcha, předseda**

Za zhotovitele: Michal Bohdanecký, jednatel

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele: **Ing. Karel Průcha, předseda**

Za zhotovitele: Michal Bohdanecký, jednatel

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:

- na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;
- kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla apod.;
- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl. VII. Provádění díla této smlouvy);
- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;
- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
- vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy;
- zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;
- vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení této smlouvy.
- odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu a rozsahu díla;
- odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné dílo převzít;
- vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy, z místa plnění;
- provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.

3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) zodpovídá za:

- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
- vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
- dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Stavební úpravy hřiště s umělým povrchem parc. č. 219/1 a 219/3, Nový Bydžov – Chudonice – opakovaná výzva**

XVIII.

Změny a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.
4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
 - a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;
 - b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla;
 - c) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VIII. této smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.
7. Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
 - a) zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
 - c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.
9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Stavební úpravy hřiště s umělým povrchem parc. č. 219/1 a 219/3, Nový Bydžov – Chudonice – opakovaná výzva**

10. Pro případ, že budou dány důvody pro odstoupení od této smlouvy jednou ze smluvních stran, případně pokud zhotovitel zanikne bez právního nástupce, je objednatel oprávněn, nikoliv povinen, aktivovat ustanovení § 100 odst. 2 ZZVZ a § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ a nahradit zhotovitele dodavatelem (zhotovitelem) jiným. Pro takový případ objednatel může oslovit nevyloučené účastníky zadávacího řízení na zakázku, kteří se umístili v hodnocení nabídek jako další v pořadí. Náhrada dosavadního dodavatele bude přednostně provedena prostřednictvím postoupení smlouvy na nového dodavatele a nebude-li takový postup možný, z důvodů na straně zhotovitele nebo nového dodavatele, či na základě jiných významných skutečností, tak uzavřením smlouvy nové s dodavatelem novým se současným ukončením této Smlouvy. Pro tyto případy si zadavatel vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu plnění tak, aby odpovídal nedokončené části, dále si vyhrazuje úpravu harmonogramu a případných dalších ustanovení smlouvy, které nebudou následně aktuální, to vše tak, aby v nejvyšší možné míře odpovídaly původní smlouvě, případně doplnění nové smlouvy o ustanovení týkající se předání a převzetí předmětu plnění od stávajícího dodavatele (zhotovitele). Toto ustanovení se použije obdobně i v případě, pokud by na straně zhotovitele figurovalo více subjektů, které podaly společnou nabídku.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že účinnost této smlouvy závisí na poskytnutí dotace z národních či evropských fondů na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu písemně vypovědět v případě, že mu nebude poskytnuta žádná dotace na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení smlouvy.

XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá a je vyhotovena ve třech originálech, z toho ve dvou tištěných stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel, a v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném elektronickými podpisy osob k tomu pověřených oběma smluvními stranami.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů min. do konce roku 2033. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato delší lhůta.
4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy.
5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným soudem.
6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
7. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami.
8. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy, bude prováděno prostřednictvím datových schránek smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, není-li v této smlouvě či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnosti nepřevzal. V případě změny datové schránky je smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: **Stavební úpravy hřiště s umělým povrchem parc. č. 219/1 a 219/3, Nový Bydžov – Chudonice – opakovaná výzva**

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu objednatele, a to v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
10. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.


PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr
Příloha č. 2	Harmonogram projektu / prací
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů

V Novém Bydžově, dne: 19. 12. 2024


V Praze, dne: 9.12.2024

Objednatel:



Ing. Karel Průcha, předseda

Zhotovitel:



Michal Bohdanecký, jednatel

Mládežnický sportovní klub
s.r.o.
Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112
220 01 Nový Bydžov
IČO: 82690981



Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument konv.1.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 169204727-4082-241219100802. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 17

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 19.12.2024 10:09:06. Podpis byl sledován platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 19.12.2024 09:45:06. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 60 E2 05, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Michal Bohdanecký, 1, Sport-Technik Bohemia s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1.



Konverzi provedl subjekt: Město Nový Bydžov, IČ: 00269247

Pracoviště: Město Nový Bydžov

Datum vyhotovení: 19.12.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka: JRENA TOMÁŠKOVÁ

Otisk úředního razítka:



169204727-4082-241219100802

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 60 E2 05, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovaciodolozky>.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024_27
 Stavba: Stavební úpravy hřiště s umělým povrchem parc. č. 219/1 a 219/3, Nový Bydžov - Chudonice

KSO: 823 33 93
 Místo: Nový Bydžov - Chudonice
 CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 241
 Datum: 09.12.2024
 CZ-CPA: 42.99.22

Zadavatel:
 RMSK Cidlina Nový Bydžov, z. s.

IC: 626909981
 DIČ:

Uchazeč:
 Sport-Technik Bohemia s.r.o.

IC: 49618555
 DIČ: CZ49618555

Projektant:
 Ing. Vladimír Sedlecký & UBIQUIST VS, sdružení

IC: 67268463
 DIČ: CZ6602040071

Zpracovatel:

IC:
 DIČ:

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			9 654 038,68
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	9 654 038,68	2 027 348,12
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			11 681 386,80

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024_27

Stavba:

Stavební úpravy hřiště s umělým povrchem parc. č. 219/1 a 219/3, Nový Bydžov - Chudonice

Místo:

Nový Bydžov - Chudonice

Datum:

09.12.2024

Zadavatel:

RMSK Cidlina Nový Bydžov, z. s.

Projektant:

Ing. Vladimír Sedlecký & UBIQUIST VS, sdružení

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		9 654 038,68	11 681 386,80	
2024_27_01	I Spodní stavba	3 814 630,93	4 615 703,43	STA
2024_27_02	II Umělý trávník 3. generace	5 322 757,75	6 440 536,88	STA
2024_27_03	III Technické vybavení	469 150,00	567 671,50	STA
2024_27_04	IV VRN	47 500,00	57 475,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hřiště s umělým povrchem parc. č. 219/1 a 219/3, Nový Bydžov - Chudonice

Objekt:

2024_27_01 - I Spodní stavba

KSO: 823 33 93
Místo: Nový Bydžov - Chudonice
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:

RMSK Cidlina Nový Bydžov, z. s.

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o.

Projektant:

Ing. Vladimír Sedlecký & UBIQUIST VS, sdružení

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 2411
Datum: 09.12.2024
CZ-CPA: 42.99.22

IČ: 626909981
DIČ:

IČ: 49618555
DIČ: CZ49618555

IČ: 67268463
DIČ: CZ6602040071

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 814 630,93	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 814 630,93 0,00	21,00% 12,00%	801 072,50 0,00
Cena s DPH		v CZK	4 615 703,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy hřiště s umělým povrchem parc. č. 219/1 a 219/3, Nový Bydžov - Chudonice

Objekt: 2024_27_01 - I Spodní stavba

Místo: Nový Bydžov - Chudonice

Zadavatel: RMSK Cidlina Nový Bydžov. z. s.

Uchazeč: Sport-Technik Bohemia s.r.o.

Datum: 09.12.2024

Projektant: Ing. Vladimír Sedlecký & UBIQUIST VS, sdružení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	113102321	Odstranění umělého trávníku ze sportovních povrchů z fotbalového hřiště výšky vlasu přes 40 mm	m2	7 610,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113102321				
			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	631,910		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106123				
		VV	(2,1*109,5)+(2*109,5)+(2,35*73,6)+10		631,910		
		VV	Součet		631,910		
			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	292,600		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113204111				
		VV	73,6+109,5+109,5		292,600		
		VV	Součet		292,600		
			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	45,203		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132351102				
		VV	1004,5*0,3*0,15		45,203		
		VV	Součet		45,203		
			Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2. Hloubení nezapažených patek pro zachytňvý systém a betonový plot strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu ve stávajících vrstvách šterku hřiště do 50 m3 s naložením na dopravní prostředek	m3	17,104		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133212811				
		VV	(0,5*0,5*1*16)+(1,3*0,7*0,6*24)		17,104		
		VV	Součet		17,104		
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	62,307		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651131				
		VV	45,203+(0,5*0,5*1*16)+(1,3*0,7*0,6*24)		62,307		
		VV	Součet		62,307		
			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	895,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003				
			zemina pro terénní úpravy - ornice	t	181,238		
		VV	895,000*0,15*1,35		181,238		
		VV	Součet		181,238		
			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	895,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411141				
			osivo směs travní hřištní	kg	17,900		
		VV	895*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"		17,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		17,900		
	D	2	Zakládání				
11	K	212752401	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100	m	1 004,500		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752401				
12	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tl. C 20/25	m3	17,104		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313711				
	VV		(0,5*0,5*1*16)+(1,3*0,7*0,6*24)		17,104		
	VV		Součet		17,104		
13	M	001	dodávka zemních pouzder pro sloupy záchytného systému	kus	16,000		
	VV		18		16,000		
	VV		Součet		16,000		
	D	5	Komunikace pozemní				
14	K	564710013	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 70 mm	m2	631,900		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564710013				
15	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	9 136,910		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112				
	VV		plocha pod nový koberec				
	VV		7610		7 610,000		
	VV		dlažba				
	VV		631,91		631,910		
	VV		pod nový trávník				
	VV		895		895,000		
	VV		Součet		9 136,910		
16	K	564730001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm	m2	115,490		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564730001				
	VV		358*0,20+292,6*0,15		115,490		
	VV		Součet		115,490		
17	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm	m2	7 610,000		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564730111				
18	K	596211255	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm přes 300 m2	m2	631,910		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211255				
19	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní - dle stávající pro doplnění (poškozené a místa dořezů)	m2	50,000		
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 38 kus/m2				
	D	6	Úpravy povrchů				
20	K	635111232	Násyp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhuštěním z kameniva drobného 0-4	m3	152,200		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/635111232				
	VV		7610*0,02		152,200		
	VV		Součet		152,200		
21	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	292,600		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637311131				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
22	K	935114212	Šterbinový odvodňovací betonový žlab např. Hauraton 100 se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 220x260 mm (mikrošterbinový) se spádem dna 0,5 % vč. napojení do drenážního systému	m	358,000		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935114212				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	966008222	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	358,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966008222				
24	K	979054451	Očištění vypouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním snář kamenivem	m2	631,910		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054451				
25	M	002	betonové sloupky systémové 175*195*výška 300 cm nad zemí pro usazení plotových desek - systém betonového oplacení	kus	24,000		
26	M	003	betonové plotové desky systémové 5 cm*29,5 cm*délka 295 cm - systém betonového oplacení	kus	241,500		
	VV		230*1,05		241,500		
	VV		Součet		241,500		
27	K	936R07	Montáž betonového systémového plotu (včetně kompletačního materiálu, lešení a mechanizace)	m2	207,000		
	VV		69*3		207,000		
	VV		Součet		207,000		
	D	997	Přesun sutě				
28	K	99722186R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	133,300		
	VV		výměra: žlábek (358*250/1000) + obruby (292*150/1000)				
	VV		133,30		133,300		
	VV		Součet		133,300		
29	K	99722187R2	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	18,500		
30	K	99722187R3	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) umělý trávník vč. vsypu	t	30,440		
	VV		"výměra" 7610*4/1000		30,440		
	VV		Součet		30,440		
31	K	99722187R4	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) vsyp křemičitého písku a gumového granulátu z umělého trávníku	t	121,760		
	VV		"výměra" 7610*16/1000		121,760		
	VV		Součet		121,760		
32	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1 116,867		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997231111				
33	K	997231119	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1 km	t	15 636,138		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997231119				
	VV		14*1116,867		15 636,138		
	VV		Součet		15 636,138		
	D	998	Přesun hmot				
34	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 480,754		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	767	Konstrukce zámečnické				
35	K	76799190R	Zámečnická úprava spodní napínací trubky záchytných obvodových sítí za brankou a nové uchycení sítí vzhledem k zvýšení úrovně hřiště	soubor	1,000		
36	K	7679967R1	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním vč. likvidace - stávající fotbalové branky	kus	2,000		
37	K	7679967R2	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí vč. likvidace - rohové praportky	kus	4,000		
38	K	7679967R3	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí - střídačky, demontáž a uložení na zabezpečené místo, budou znovu namontovány po skončení rekonstrukce	kus	2,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hřiště s umělým povrchem parc. č. 219/1 a 219/3, Nový Bydžov - Chudonice

Objekt:

2024_27_02 - II Umělý trávník 3. generace

KSO: 823 33 93
Místo: Nový Bydžov - Chudonice
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:

RMSK Cidlina Nový Bydžov, z. s.

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o.

Projektant:

Ing. Vladimír Sedlecký & UBIQUIST VS, sdružení

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 24124
Datum: 09.12.2024
CZ-CPA: 42.99.22
IČ: 626909981
DIČ:
IČ: 49618555
DIČ: CZ49618555
IČ: 67268463
DIČ: CZ6602040071
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 322 757,75
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 322 757,75	21,00%	1 117 779,13
snižená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		6 440 536,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy hřiště s umělým povrchem parc. č. 219/1 a 219/3, Nový Bydžov - Chudonice

Objekt: 2024_27_02 - II Umělý trávník 3. generace

Místo: Nový Bydžov - Chudonice

Datum: 09.12.2024

Zadavatel: RMSK Cidlina Nový Bydžov, z. s.

Projektant: Ing. Vladimír Sedlecký & UBIQUIST VS, sdružení

Uchazeč: Sport-Technik Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	5	Komunikace pozemní					
1	K	589181111 Umělý trávník pro sportovní povrchy fotbalová hřiště včetně zásypu pískem křemičitým 0,3-1,2 mm, min. 24 kg/m2 a EPDM granulátem černý 0,5-3,1 mm, min. 14,5 kg/m2, výška vlasu přes 40 do 60 mm, hmotnosti do 3 kg/m2	m2	7	610,000		
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/589181111					
	VV	Technické parametry umělého trávníku: vlas PE monofilament - čůčka, dvoubarevný světleútmavě zelený, jemnost vlasu min. 1400/6 dtex					
	VV	šířka vlasu min. 1,1 mm, tloušťka vlasu min. 360 µm					
	VV	plošná hmotnost vlasu min. 1718 g/m2, počet vpichů min. 9449/m2, počet konců min. 113388/m2, výška vlasu 40 až 60 mm			7 610,000		
	VV	7610			7 610,000		
	VV	Součet					
2	K	589811121 Umělý trávník pro sportovní povrchy vodorovně značení (lajnování) fotbalových hřišť šířky 10 cm - bílé lajny (vyřezání otvorů, vlepení lajny na podlepovací náskv)	m	600,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/589811121					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	999R1 Atestace hřiště FAČR pro soutěžní utkání (včetně úhrady poplatku, který zhotoviteli přefakturuje objednatel)	soubor	1,000			
D	998	Přesun hmot					
4	K	998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	257,150			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998222012					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy hřiště s umělým povrchem parc. č. 219/1 a 219/3, Nový Bydžov - Chudonice
Objekt: 2024_27_03 - III Technické vybavení

KSO: 823 33 93
Místo: Nový Bydžov - Chudonice
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel: RMSK Cidlina Nový Bydžov, z. s.

Uchazeč: Sport-Technik Bohemia s.r.o.

Projektant: Ing. Vladimír Sedlecký & UBIQUIST VS, sdružení

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 241
Datum: 09.12.2024
CZ-CPA: 42.99.22
IČ: 626909981
DIČ:
IČ: 49618555
DIČ: CZ49618555
IČ: 67268463
DIČ: CZ6602040071
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			469 150,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	469 150,00	21,00%	98 521,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	567 671,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy hřiště s umělým povrchem parc. č. 219/1 a 219/3, Nový Bydžov - Chudonice

Objekt: 2024_27_03 - III Technické vybavení

Místo: Nový Bydžov - Chudonice

Datum: 09.12.2024

Zadavatel: RMSK Cidlina Nový Bydžov, z. s.

Projektant: Ing. Vladimír Sedlecký & UBIQUIST VS, sdružení

Uchazeč: Sport-Technik Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce vč. přesunů hmot				
1	K	936R01	Branka na kopanou hliníková včetně sítě a sklopného rámu, kompletní provedení - dodávka a osazení včetně dodávky nových pouzder	kus	2,000		
2	K	936R02	Praporek včetně pouzdra, kompletní provedení - dodávka a osazení	kus	4,000		
3	K	936R03	Osazení a montáž demontovaných střídaček	kus	2,000		
4	K	936R04	Dodávka AL sloupů záchytného systému výšky 7 m nad zemí	kus	16,000		
5	K	936R05	Dodávka AL spojovacích prvků mezi sloupy záchytného systému délky 4,5 m na jejich propojení v horní části (na zavěšení záchranné sítě)	kus	15,000		
6	K	936R06	Dodávka záchytné PP sítě oko 100 x 100 x 3 mm barva zelená	m2	270,000		
	vv		67,5*4,0		270,000		
	vv		Součet		270,000		
7	K	936R07	Montáž záchytného systému včetně zavěšení sítí (včetně kompletačního materiálu, lešení a mechanizace)	kpl	1,000		
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hřiště s umělým povrchem parc. č. 219/1 a 219/3, Nový Bydžov - Chudonice

Objekt:

2024_27_04 - IV VRN

KSO:

823 33 93

Místo:

Nový Bydžov - Chudonice

CZ-CPV:

45000000-7

Zadavatel:

RMSK Cidlina Nový Bydžov, z. s.

Uchazeč:

Sport-Technik Bohemia s.r.o.

Projektant:

Ing. Vladimír Sedlecký & UBIQUIST VS, sdružení

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

2411

Datum:

09.12.2024

CZ-CPA:

42.99.22

IČ:

626909981

DIČ:

IČ:

49618555

DIČ:

CZ49618555

IČ:

67268463

DIČ:

CZ6602040071

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

47 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně

47 500,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

9 975,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

57 475,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy hřiště s umělým povrchem parc. č. 219/1 a 219/3, Nový Bydžov - Chudonice

Objekt: 2024_27_04 - IV VRN

Místo: Nový Bydžov - Chudonice

Datum: 09.12.2024

Zadavatel: RMSK Cidlina Nový Bydžov, z. s.

Projektant: Ing. Vladimír Sedlecký & UBIQUIST VS, sdružení

Uchazeč: Sport-Technik Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
2	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000				
	D	VRN4	Inženýrská činnost				
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045002000				
	D	VRN9	Ostatní náklady				
4	K	090001000	Ostatní náklady	soubor	1,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/090001000				

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument konv2.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 169205160-4082-241219101548. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 12

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 19.12.2024 10:16:13. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 19.12.2024 09:45:06. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 60 E2 05, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Michal Bohdanecký, 1, Sport-Technik Bohemia s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1.


Konverzi provedl subjekt: Město Nový Bydžov, IČ: 00269247

Pracoviště: Město Nový Bydžov

Datum vyhotovení: 19.12.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka: IRENA TOMÁŠKOVÁ

Otisk úředního razítka:



169205160-4082-241219101548

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 60 E2 05, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ
Nový Bydžov - Chudonice - výměna umělého fotbalového trávníku

	duben				květen				červen		celkem
	1 týden	2 týden	3 týden	4 týden	5 týden	6 týden	7 týden	8 týden	9 týden	10 týden	
I - Spodní stavba											
1 - Zemní práce											
odstranění umělého trávníku											
rozebrání dlažeb											
vytrhání obrub											
založení přírodního trávníku											
2 - Zakládání											
nové drenáže											
5 - Komunikace pozemní											
nové podkladní vrstvy											
nové chodníky z betonové zámkové dlažby											
6 - Úpravy povrchů											
finální podkladní vrstva z lomové výsivky											
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání											
bourání stávající betonové dlažby											
nový betonový odvodňovací žlábek											
dodávka a montáž nového systému oplocení z prefa prvků											
997 - Přesun sutě											
998 - Přesun hmot											
PSV - 767 - Konstrukce zámečnické											
demontáž stávajícího sportovního vybavení, uchycení nových sítí											
II - Umělý trávník 3 generace											
5 - Komunikace pozemní											
dodávka a položení umělého trávníku UT3G včetně vsypu a lajnování											
III - Technické vybavení											
9 - Ostatní konstrukce a práce včetně přesunu hmot											
dodávka a montáž sportovního vybavení											
montáž nového oplocení za brankami											
Finanční plnění týdenní - cena bez DPH	712 000	734 000	742 000	705 000	487 000	1 000 000	1 200 000	1 581 538	2 229 500	262 000	9 654 038
Finanční plnění měsíční - cena bez DPH	2 894 000				4 268 538				2 491 500		9 654 038

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument konv3.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 169205328-4082-241219101857. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 1

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 19.12.2024 10:19:19. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 19.12.2024 09:45:06. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 60 E2 05, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Michal Bohdanecký, 1, Sport-Technik Bohemia s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1.


Konverzi provedl subjekt: Město Nový Bydžov, IČ: 00269247

Pracoviště: Město Nový Bydžov

Datum vyhotovení: 19.12.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka: IRENA TOMÁŠKOVÁ

Otisk úředního razítka:



169205328-4082-241219101857

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 60 E2 05, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Části veřejné zakázky, které má dodavatel v úmyslu zadat jednomu nebo více poddodavatelům			
Veřejná zakázka – zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce Stavební úpravy hřiště s umělým povrchem parc. č. 219/1 a 219/3, Nový Bydžov – Chudonice – opakovaná výzva (název zakázky)	Obsah plnění VZ, které hodlá dodavatel zadat poddodavatelům	Finanční objem na plnění VZ	% podíl na plnění VZ
1.	///	///	///
Název			
Sídlo/místo podnikání			
ICO			
DIC			
Tel./Fax			
E-mail			

Účastník zadávacího řízení (dodavatel) prohlašuje na svoji čest, že v době podání nabídky mu nejsou známi žádní poddodavatelé, prostřednictvím kterých by hodlal plnit části veřejné zakázky a prohlašuje, že veřejnou zakázku provede vlastní kapacitou.

V Praze, dne 09.12.2024

Michal Bohdanecký, jednatel
.....
podpis oprávněné osoby

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument konv4.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 169205461-4082-241219102110. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 1

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 19.12.2024 10:21:40. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 19.12.2024 09:45:06. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 60 E2 05, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Michal Bohdanecký, 1, Sport-Technik Bohemia s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1.

Konverzi provedl subjekt: Město Nový Bydžov, IČ: 00269247

Pracoviště: Město Nový Bydžov

Datum vyhotovení: 19.12.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka: JRENA TOMÁŠKOVÁ

Otisk úředního razítka:



169205461-4082-241219102110

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 60 E2 05, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovaci-dolozky>.

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 169213372-4082-241219124612.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **169213372-4082-241219124612**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **35**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Město Nový Bydžov, IČ: 00269247

Pracoviště: Město Nový Bydžov

Datum vyhotovení: **19.12.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: IRENA TOMÁŠKOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



169213372-4082-241219124612