

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (SAP 10000131806)

číslo objednatele:

číslo zhotovitele: 780301-25842-5-17106/1 /SAP10000128023

ze dne 2.6.2017

Obec Opatovice nad Labem

sídlem Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem

IČ 002 74 011

DIČ CZ00274011,

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Pardubice, č.ú. 1205472399/0800,

zastoupená: Ing. Pavlem Kohoutem, starostou obce

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Skanska a.s.,

sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČ 262 71 303,

DIČ CZ26271303,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 15904,

bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka, č.ú. 2038057001/2600,

zastoupený: panem Milanem Zemanem, oblastním manažerem závodu Inženýrské
stavitelství Čechy východ a
Ing. Karlem Novotným, stavbyvedoucím závodu Inženýrské stavitelství
Čechy východ

Divize Morava

Závod Inženýrské stavitelství Čechy východ

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného tento dodatek č. 1 k SoD:

Článek III. Cena díla

3.1 Celková cena díla se navyšuje z důvodu změny projektové dokumentace takto:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
Původní cena díla:	5 748 197,54 Kč	1 207 121,48 Kč	6 955 319,02 Kč
Vícepráce/ méněpráce:	167 561,18 Kč	35 187,84 Kč	202 749,02 Kč
Méněpráce publicita:	-40 268,44 Kč	-8 456,38 Kč	- 48 724,82 Kč
Povinná publicita:	7 933,88 Kč	1 666,12 Kč	9 600,00 Kč
Celková cena díla:	5 883 424,16 Kč	1 235 519,06 Kč	7 118 943,22 Kč

Rozpočet vyčíslených víceprací je přílohou tohoto dodatku č. 1.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Opatovicích nad Labem dne *13. 12. 2017*

za objednatele:

Ing. Pavel Kohout
starosta obce



za zhotovitele:

Milan Zeman
senior oblastní manažer závodu IS ČV

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
0321 Karlín, 186 00 Praha 8

Ing. Karel Novotný
stavbyvedoucí závodu IS ČV