

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5613054685 (ORG 5041)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Investiční akce: „Sportovní centrum Útěchov“

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

Pověřen podpisem dodatku č. 4 smlouvy o dílo: Ing. arch. Radomír Kolomazník, pověřený zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 04 Praha 1

č.ú.: 43-325 964 02 97/0100

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno,
společnost je zapsána 1.1.1995 v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem a. s.

Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel

p. Dušan Crha, vedoucí oddělení pozemních staveb

Metoděj Olšan, vedoucí oddělení koordinace BOZP na staveništi

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Moravská stavební unie – MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno

Zastoupený: Ing. Tiborem Vališem – jednatelem společnosti

IČ: 48529303

DIČ: CZ48529303

Bankovní spojení: ČSOB Brno a.s.

Č. ú.: 372571103/0300

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 10632

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo (č. 5613054685 u objednatele) ze dne 12.12.2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.6.2014, dodatku č. 2 ze dne 1.10.2014 a dodatku č. 3 ze dne 18.12.2014 (dále jen „smlouva o dílo“) týkajících se opravy chybně vyčíslené ceny v dodatcích č.1, 2 a 3 smlouvy o dílo.

čl. IV. Cena díla - text odstavce 1. se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným výkazem výměr v nabídce zhotovitele ze dne 14.8.2013 a v souladu s dodatkem č. 1, dodatkem č. 2 a dodatkem č. 3 smlouvy o dílo a činí:

Cena dle smlouvy o dílo ze dne 12.12.2013 bez DPH	9.823.247,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	224.814,19 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 80.183,60 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	74.003,68 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bez DPH	191.905,00 Kč
Cena celkem bez DPH	10.233.786,27 Kč
DPH 21 %	2.149.095,12 Kč
Cena celkem s DPH	12.382.881,39 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek smlouvy o dílo je uzavřen dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti.

Doložka

Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/011 dne 24.2.2015

V Brně dne

26 -02- 2015

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

.....
za statutární město Brno
Ing. arch. Radomír Kolomazník,
pověřený zastupováním dočasně neobsazené funkce
vedoucí/ho Odboru investičního
Magistrátu města Brna

.....
za Moravskou stavební unii – MSU s.r.o.
Ing. Tibor Vališ
jednatel společnosti

