

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 23. 4. 2025

(dále jen „Smlouva“)

na stavební práce vedené pod názvem „Chodníky ve Spáleném Poříčí, Vlkov a ul. Štítovská, I. část Spálené Poříčí, Štítovská ulice“

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Objednatel:	Město Spálené Poříčí
Oprávněný zástupce:	Ing. Jindřich Jindřich, starosta
IČ/DIČ:	002 57 249/CZ00257249
Sídlo:	Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí
Číslo datové schránky zadavatele:	5m3bhef

a

Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Oprávněný zástupce:	Ing. Jiří Kozel, jednatel a Ing. Radim Čáp, Ph.D., jednatel
Zapsaný:	v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, vl. C/8032
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ/DIČ:	480 35 599, CZ 480 35 599
Sídlo/místo podnikání:	Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
Korespondenční adresa:	Zemská 259, 337 01 Ejovice

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“):

1. Předmět Dodatku č. 1, zdůvodnění

Smluvní strany aktuálně sjednávají provedení víceprací z důvodu zjištěných dodatečných stavebních prací na provedení rekonstrukce propustku.

V souvislosti s tím je nezbytné prodloužit lhůtu provádění díla.

Jedná se o nepodstatnou změnu smlouvy v souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“).

2. Dokončení díla


Původně sjednaná lhůta dokončení dle odst. 3.2. Smlouvy stanovená v délce 4 měsíců od předání staveniště, tzn. 11.10.2025 se prodlužuje do **31. 10. 2025**.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou listinných vyhotoveních, která jsou obě považována za originál, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek č. 1 byl uveřejněn na profilu zadavatele, tzn. Objednatele, který je veřejně přístupný a obsahuje znění kompletní Smlouvy o dílo včetně všech jejích příloh a případných dodatků.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
4. Souhlas s uzavřením Dodatku č. 1 dala Rada města Spálené Poříčí svým usnesením ze dne 6.10. 2025 č.j. MUSP 3408/2025.
5. Dodatek č. 1 je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Spáleném Poříčí 10.10. 2025

V Plzni 10.10. 2025



za Objednatele
Ing. Jindřich Jindřich, starosta města



za Zhotovitele
Ing. Jiří Nezbeda, ředitel oblasti

Ing. Veronika Kučerová, ekonom oblasti



SWIETELSKY

(481)

stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599