

DODATEK č. 1/R-290/15/06

ke Smlouvě o dílo : Kladno – Pod Strání, obnova kanalizace DN 1200 - montáž
Číslo stavby: 10 30 01 15

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno - Mělník, a.s.**
Adresa: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČ: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Petrem Schönfeldem, investičním ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Petr Schönfeld, investiční ředitel
Tel. 312 812 156, Email: petr.schonfeld@vkm.cz

Zmocněnec pro technická jednání: Aleš Beran, technický dozor investora
Tel. 702 093 818, Email: ales.beran@vkm.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

- 1.2. **Zhotovitel:** **TRASKO, a.s.**
se sídlem Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2854
IČ: 25549464
DIČ: CZ25549464
Zastoupený: Petrem Kapounkem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Petr Kapounek, předseda představenstva
Tel. 517 317 514, e-mail: p.kapounek@trasko.cz
Zmocněnec pro technická jednání: Ing. Štěpán Leitner, vedoucí střediska BVT
Tel. 775 738 244, s.leitner@trasko.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Vyškov
Číslo účtu: 8996330267/0100

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Smlouva o dílo uzavřená dne se mění na základě vzájemné dohody smluvních stran z důvodu změny plnění díla následovně :
- 2.2. **V článku 4. „cena prací“ se mění bod s označením 4.1.**



- 2.3. a. Při reprofilaci stoky od RŠ 1 – RŠ 7 bylo zjištěno větší poškození betonového potrubí oproti předpokladu projektové dokumentace.
 b. U RŠ 2 bylo zapotřebí většího záboru a nárůstu zemních prací oproti projektové dokumentaci ohledně manipulace a usazování revizní šachty RŠ 2
 c. RŠ 1 bude vysanována nad rámec projektové dokumentace ohledně špatného technického stavu
 d. Na rekonstrukci revizních šachet dodavatel použil vlastní materiál viz položkový rozpočet

3. ČAS PLNĚNÍ

Dokončení stavby : zůstává dle SOD

4. CENA PRACÍ

Cena díla se navyšuje dle čl.2 o

503.758,23,-Kč **Bez DPH**

Celková cena za dílo nově tedy :

Dle SOD

5.216.786,00,-Kč **Bez DPH**

Dodatek č.1/R-290/15/06

503.758,23,-Kč **Bez DPH**

Odpočet – méněpráce

- 269.711,02,-Kč **Bez DPH**

Celkem

5.450.833,23,-Kč Bez DPH

Datum: 30.9.2015

Datum: 30.9.2015

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Petr Schönfeld, investiční ředitel



TRASKO 32
 TRASKO, a.s. TEL 517 343 099
 IČO 152 532 57/8 FAX 517 343 994
 682 01 Kladno DIČ CZ25549464
 www.trasko.cz IČ 25549464

TRASKO, a.s.

Petr Kapounek, předseda představenstva

VODÁRNÝ KLADNO - MĚLNÍK, a.s.

U vodojemu 3085

272 80 Kladno

2

