



S00FP00KQPX2

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo

č.objednatele : SD/00800/2013 / 1

č.zhotovitele 13/3214

Předmět plnění : Využití prostoru nad bývalými veřejnými WC na náměstí Fr.Křížika
v Táboře.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :**MĚSTO TÁBOR**

zastoupené : starostou Ing.Jiřím Fišerem
se sídlem: Žižkovo nám.2,390 15 Tábor
zástupce pro věci smluvní : Ing.Jiří Fišer
zástupce pro věci technické : Ing.Pavel Stolař
dozor investora a koordinátor BOZP : Ing.Vladimír Kofroň
IČ : 00253014
DIČ : CZ00253014
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.,pobočka Tábor
číslo účtu : 9021 – 701427349/0800
tel.381 486 323,mob.725 027 158 (Ing.Pavel Stolař) fax 381 486 329
tel.381 486 322,mob.607 532 252 (Ing.Vladimír Kofroň)

(dále jen objednatel)

Zhotovitel :**K – BUILDING CB a.s.**

se sídlem : Hraniční 2094,370 06 České Budějovice
zástupce ve věcech smluvních : Martin Kačenka,Ing.Tomáš Tvrdlík
zástupce ve věcech technických : Ing.Josef Pumpr
stavbyvedoucí : Jan Pelikán
IČ : 26105594
DIČ : CZ26105594
bankovní spojení : ČSOB a.s.,pobočka České Budějovice
číslo účtu : 207975868/0300
tel.387 843 211,e-mail : sekretariat@k-buildingcb.cz

(dále jen zhotovitel)

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo ze dne 4.11.2013 :

IV. DOBA PLNĚNÍ

4. 1. Ruší se v plném znění a nahrazuje se novým odstavcem ve znění :

4.1. Z důvodů zpoždění pravomocného stavebního povolení nemohla stavba zahájit před začátkem zimního období 2013. Na základě toho provede zhotovitel výše specifikované dílo v termínu :

Termín předání staveniště :	17.3.2014
Termín zahájení prací :	18.3.2014
Doba provádění prací :	83 kalendářních dnů
Termín dokončení prací :	8.6.2014

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti .

V Táboře dne : 10 -03- 2014


.....
Ing. Jiří Fišer
starosta



V Č.Budějovicích dne :

10 -03- 2014


.....
Martin Kačenka
předseda představenstva



