

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

Preamble

Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je uzavírán na základě zjištění, které jsou obsahem Změnového listu č. 2, které vyplynulo z realizace veřejné zakázky „KANALIZACE KUNČICE III. ETAPA“ a na základě platné smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 2.12.2015.

Níže uvedené smluvní strany uzavřely uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 4 k obchodní smlouvě o dodávce díla tohoto znění:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní firma nebo název: Obec Běloutín
Sídlo: 753 64 Běloutín 151
IČ: 003 01 019
DIČ: CZ 00301019
Osoba oprávněná jednat
jménem či za zadavatele: Mgr. Eduard Kavala- starosta obce
Tel.: 581 612 100
E-mail: belotin@belotin.cz
Bankovní účet číslo: 1883001369/0800.

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní firma nebo název: ČAK CZ, s.r.o.
Sídlo: Obvodová 3656, 767 01 Kroměříž
IČ: 25515608
DIČ: CZ25515608
Osoba oprávněná jednat
jménem či za zhotovitele: Ing. Zdeněk Čevela
Tel.: +420 736 631 555
E-mail: cevela@cakcz.cz
Bankovní účet číslo: 8314670257/0100

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dne 4.5.2017 Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla:

„KANALIZACE KUNČICE III. ETAPA“

2. Výchozí podklady a údaje

2.1. Podkladem pro vytvoření tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo je vlastní Smlouva o dílo ze dne 2.12.2015 včetně následujících dodatků - Dodatku č. 1 ze dne 9.8.2016, Dodatku č. 2 ze dne 15.12.2016 a Dodatku č. 3 ze dne 22.3.2017 a Změnový list č. 2 ze dne 13.4.2017 Důvodem ke změně Smlouvy o dílo včetně všech následujících dodatků ke smlouvě o dílo je realizace stoky E6 po dlouhé proceduře ohledně umožnění vstupu zhotovitele na pozemky parc. č. 268, 273 a 274, k.ú. Kunčice ze strany jejich majitelů a prodloužení stoky E6.

3. Předmět Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na změně znění Smlouvy o dílo na zhotovení díla „KANALIZACE KUNČICE III. ETAPA“ ze dne 2.12.2015 včetně následujících dodatků - Dodatku č. 1 ze dne 9.8.2016, Dodatku č. 2 ze dne 15.12.2016 a Dodatku č. 3 ze dne 22.3.2017, a proto uzavírají tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo.
- 3.2. Dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo se upravují následující články platné Smlouvy o dílo ze dne 2.12.2015 včetně následujících dodatků - Dodatku č. 1 ze dne 9.8.2016, Dodatku č. 2 ze dne 15.12.2016 a Dodatku č. 3 ze dne 22.3.2017 na níže uvedené znění. Ostatní články neuvedené v tomto článku zůstávají beze změn.

STÁVAJÍCÍ ZNĚNÍ:

4. Cena díla

- 4.1. *Cena je zpracována jako konečná a nejvýše přípustná za předmět plnění uvedený v kap. 3 této smlouvy, a to v souladu s cenovými předpisy platnými v době zpracování nabídky, především zák.č. 526/1990 Sb. a vyhláškou č.580/1990 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o cenách.*

	<i>bez DPH (v Kč)</i>	<i>DPH (v Kč)</i>	<i>včetně DPH (v Kč)</i>
KANALIZACE KUNČICE III. ETAPA	8 728 508,99	1 832 986,89	10 561 495,88

**(slovy:
desetmilionůpětsetšedesátjednatísíccyřístadevadesátpětcelýchosmdesátosm
korun včetně DPH)**

- 4.2. *Ve smluvní ceně je zahrnuta i úhrada všech dalších možných poplatků souvisejících s vlastní realizací díla.*
- 4.3. *V uvedené ceně jsou zahrnuty i všechny vedlejší rozpočtové náklady a kompletační přírážka zhotovitele, přičemž zhotovitel ručí za úplnost této dohodnuté a smluvní ceny.*
- 4.4. *Úprava smluvní ceny v průběhu realizace stavby je možná pouze na základě vzájemné dohody objednatele a zhotovitele, a to pouze v těchto případech:*
- *pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy o dílo dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.*
- 4.5. *Cena víceprací požadovaných objednatelem nebo zhotovitelem musí být dohodnuta před provedením prací, nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy k provedení. Bez souhlasu objednatele a bez dohody o ceně nesmí být vícepráce prováděny. V případě vzájemného odsouhlasení bude uvedená cena dohodnuta dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla budou sloužit jednotkové ceny uvedené v ceníku stavebních prací vydávaných firmou ÚRS PRAHA a.s. (platné pro období provádění příslušných změn) a velikosti příslušné části předmětu díla.*

NOVÉ ZNĚNÍ:

4. Cena díla

- 4.1. Cena je zpracována jako konečná a nejvýše přípustná za předmět plnění uvedený v kap. 3 této smlouvy, a to v souladu s cenovými předpisy platnými v době zpracování nabídky, především zák.č. 526/1990 Sb. a vyhláškou č.580/1990 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o cenách.

	bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	včetně DPH (v Kč)
KANALIZACE KUNČICE III. ETAPA	8 889 461,79	1 866 786,98	10 756 248,77

**(slovy:
desetmilionůsedmsetpadesátšesttisícdvěstěčtyřicetosmcelýchsedmdesátsedm
korun včetně DPH)**

- 4.2. Ve smluvní ceně je zahrnuta i úhrada všech dalších možných poplatků souvisejících s vlastní realizací díla.
- 4.3. V uvedené ceně jsou zahrnuty i všechny vedlejší rozpočtové náklady a kompletační přírážka zhotovitele, přičemž zhotovitel ručí za úplnost této dohodnuté a smluvní ceny.
- 4.4. Úprava smluvní ceny v průběhu realizace stavby je možná pouze na základě vzájemné dohody objednatele a zhotovitele, a to pouze v těchto případech:
- pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy o dílo dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.
- 4.5. Cena víceprací požadovaných objednatelem nebo zhotovitelem musí být dohodnuta před provedením prací, nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy k provedení. Bez souhlasu objednatele a bez dohody o ceně nesmí být vícepráce prováděny. V případě vzájemného odsouhlasení bude uvedená cena dohodnuta dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla budou sloužit jednotkové ceny uvedené v ceníku stavebních prací vydávaných firmou ÚRS PRAHA a.s. (platné pro období provádění příslušných změn) a velikosti příslušné části předmětu díla.

4. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo

- 4.1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je uzavřen okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo doručen druhé smluvní straně. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany.
- 4.2. Změny a dodatky k tomuto Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo a k platné Smlouvě o dílo ze dne 2.12.2015 je možno provádět jen písemnou formou chronologicky číslovaných dodatků, a to na základě ujednání obou smluvních stran.
- 4.3. Pro platnost dodatku ke smlouvě o dílo se vyžaduje dohoda o celém obsahu.


- 4.4. Pokud není v Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo stanoveno jinak, řídí se ustanovením občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
- 4.5. Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo před podpisem řádně přečetly a že souhlasí s celým obsahem. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.7. Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech výtiscích o šesti stranách, každý s platností prvopisu. Dvě vyhotovení si ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 4.8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo je Změnový list č. 2 včetně položkového rozpočtu ke Změnovému listu č. 2 odsouhlasený objednatelem.

V Bělotíně, dne 3.5.2017

za objednatele:

V Kroměříži, dne 4.5.2017

Za zhotovitele:



Mgr. Eduard Kavala
starosta obce



Ing. Zdeněk Čevela
jednatel společnosti

ČAK CZ, a.s.
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
767 01 Kroměříž, Osvobodná 68/55
tel. 573 001 000 - 010 0000 1710

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	ZL Kunčice	JKSO	
Název objektu	prodloužení stoky E	EČO	
		Místo	
Objednatel	Obec Běloutín 753 64 Běloutín 151 -4-	IČ	00301019
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	ČAK CZ a.s. STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA 767 01 Kroměříž, Obchodní 3638 tel. 573 851 321 • 573 851 322		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	13.04.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 35 348,40	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 125 604,40	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 160 952,80	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 160 952,80			
 				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	160 952,80	33 800,10
				Cena s DPH 194 752,90			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

ČAK CZ a.s.
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
767 01 Kroměříž, Obchodní 3638
tel. 573 851 321 • 573 851 322

[Signature]

ROZPOČET

Stavba: ZL Kunčice

Objekt: prodloužení stoky E

JKSO:

Obec Běloutín

753 64 Běloutín 151

-4-

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 13.4.2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Splašková kanalizace							0,00	0,00	0,00	0,000
11 Přípravné a přidružené práce							0,00	474,00	474,00	0,000
1	R	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	10,000	19,00	0,00	190,00	190,00	0,000
2	R	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.10 cm	m2	10,000	28,40	0,00	284,00	284,00	0,000
13 Hloubené vykopávky							8 283,80	27 353,00	35 636,80	0,015
3	R	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	36,000	94,80	0,00	3 412,80	3 412,80	0,000
4	R	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	18,000	23,70	0,00	426,60	426,60	0,000
5	R	132301213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	36,000	123,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,000
6	R	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	18,000	24,60	0,00	442,80	442,80	0,000
7	R	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	144,000	9,50	0,00	1 368,00	1 368,00	0,000
8	R	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	144,000	4,70	0,00	676,80	676,80	0,000
9	R	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	72,000	33,20	0,00	2 390,40	2 390,40	0,000
10	R	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	72,000	9,50	0,00	684,00	684,00	0,000
11	R	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	72,000	23,70	0,00	1 706,40	1 706,40	0,000
12	R	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	72,000	33,20	0,00	2 390,40	2 390,40	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	R	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	72,000	23,70	0,00	1 706,40	1 706,40	0,000
14	R	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	20,000	90,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,000
15	R	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	200,000	2,40	0,00	480,00	480,00	0,000
16	R	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	20,000	85,30	0,00	1 706,00	1 706,00	0,000
17	R	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	16,000	42,70	0,00	683,20	683,20	0,000
18	583	58337304	Štěrkopísek frakce 0-16 B	T	30,400	142,00	4 316,80	0,00	4 316,80	0,000
19	R	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	52,000	52,10	0,00	2 709,20	2 709,20	0,000
20	583	583317035	Kamenivo těžené frakce 0/32 C Olomoucký kraj	T	10,100	170,00	1 717,00	0,00	1 717,00	0,000
21	R	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	60,000	5,70	0,00	342,00	342,00	0,000
22	005	005724100	osivo směs travní parková	kg	15,000	150,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,015
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)							0,00	1 212,00	1 212,00	0,000
23	R	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	4,000	303,00	0,00	1 212,00	1 212,00	0,000
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							0,00	2 300,00	2 300,00	0,000
24	R	565131211R T2	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	10,000	230,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,000
57 Kryty štěrkových a živichých pozemních komunikací a zpevněných ploch							0,00	2 400,00	2 400,00	0,000
25	R	577112114R T2	Beton asphalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m2	10,000	240,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,000
87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových							17 119,00	2 101,40	19 220,40	0,000
26	R	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	6,000	25,00	0,00	150,00	150,00	0,000
27	286	28611261.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	2,020	700,00	1 414,00	0,00	1 414,00	0,000
28	R	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	38,000	40,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,000
29	286	28611265.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 300x5,9x5000	kus	8,000	1 550,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	R	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	9,000	34,60	0,00	311,40	311,40	0,000
31	286	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	3,000	75,00	225,00	0,00	225,00	0,000
32	286	28651812.A	Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	kus	3,000	60,00	180,00	0,00	180,00	0,000
33	286	28651832.A	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	4,000	50,00	200,00	0,00	200,00	0,000
34	R	877363121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250	kus	3,000	40,00	0,00	120,00	120,00	0,000
35	286	28651712.A	Odbočka kanalizační KGEA 250/ 160/45° PVC	kus	3,000	900,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,000

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

9 829,60 8 235,00 18 064,60 0,000

36	R	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	38,000	20,00	0,00	760,00	760,00	0,000
37	R	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	3,000	500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,000
38	R	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	1,000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,000
39	R	892855116R00	Kontrola kanalizace TV kamerou nad 500 m	m	38,000	40,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,000
40	R	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin	kus	3,000	200,00	0,00	600,00	600,00	0,000
41	286	28697104	Dno šachtové pro KG 315/150 mm přímý tok T1 PP	kus	3,030	820,00	2 484,60	0,00	2 484,60	0,000
42	286	286971401	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/3000 mm	kus	2,000	1 400,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,000
43	R	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	3,000	80,00	0,00	240,00	240,00	0,000
44	286	28697081.A	Poklop teleskopický DN 315 D 150 G + klip	kus	3,030	1 500,00	4 545,00	0,00	4 545,00	0,000
45	R	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	89,000	35,00	0,00	3 115,00	3 115,00	0,000

91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

0,00 81 084,00 81 084,00 0,000

46	R	338170000R	Demontáž oplocení a manipulace	m	120,000	150,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,000
47	R	338171123	Osazení sloupků a vzpěr plotových se zabetonováním	kus	40,000	300,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,000
48	R	348401130	Osazení oplocení ze stojatého pletiva	m	120,000	50,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,000
49	R	348401360	ostatní práce a dodání drobného materiálu pro ploty	sou	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,000
50	R	919735113R00	Řezání stávajícího živého koryta tl. 10 - 15 cm	m	20,000	25,00	0,00	500,00	500,00	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	R	919722211R00	Dilatační spáry řez. příčné 9 mm,zalítí za studena	m	20,000	45,00	0,00	900,00	900,00	0,000
52	R	933Hh2042-12	Sloupek plotový	kus	40,400	350,00	0,00	14 140,00	14 140,00	0,000
53	R	933Jh2010-04	pletivo čtvercové poplastované	m	121,200	120,00	0,00	14 544,00	14 544,00	0,000
		HSV	Práce a dodávky HSV				116,00	7,00	123,00	0,007
		5	Komunikace				116,00	7,00	123,00	0,007
54	221	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	10,000	12,30	116,00	7,00	123,00	0,007
		S	Přesuny sutí				0,00	438,00	438,00	0,000
55	R	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	6,000	30,30	0,00	181,80	181,80	0,000
56	R	979083112R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m	t	6,000	42,70	0,00	256,20	256,20	0,000
Celkem							35 348,40	125 684,40	160 962,80	0,022

