

DODATEK č. 3
SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 2013/00165

Číslo smlouvy zhotovitele: D1130793

Smluvní strany

Objednatel: **Město Poděbrady**
Se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
Zastoupený: PhDr. Ladislavem Langerem, starostou města
IČ: 00239640
DIČ: CZ00239640
Dále jen „objednatel“

a

Sdružení zimní stadion Poděbrady

Vedoucí účastník sdružení: **CGM Czech a.s.**
Se sídlem: Tábořská 1148
251 01 Říčany
Zastoupený/jednající: Ing. Ondřej Pícek, předseda představenstva
Karel Slovák, místopředseda představenstva
Zapsaný v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 11890
IČ: 4997315
DIČ: CZ49973215
Bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú.: 515663006/2700
Volksbank CZ a.s., č.ú.: 4200105497/6800
EVROPSKÁ-Ruská Banka a.s., č.ú.: 1013090/22100
Druhý účastník sdružení: **KLEMENT a.s.**
Se sídlem: Řehlovice, Hlíňany 18, okres Ústí nad Labem, PSČ 403 13
Zastoupený/jednající: Ing. Tomáš Vohryzka, předseda představenstva
Ing. Jaroslav Novotný, místopředseda představenstva
Zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 974
IČ: 25016695
DIČ: CZ25016695
Dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na uzavření Dodatku č.3 Smlouvy o dílo 2013/00165, kterou mezi sebou uzavřely dne 17.5.2013 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Zimní stadion Poděbrady“ (dále jen „Dodatek č.3).

I.

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na této změně Smlouvy o dílo č. objednatele 2013/00165 č. zhotovitele D1130793, kterou mezi sebou uzavřely dne 17.5.2013 (dále jen „Smlouva“):

- v čl. IV „Cena za dílo“ odst. 4.1 se po zohlednění Změnových listů č. 7,8,9 – vícepráce a méně práce stanoví nová celková cena za dílo:

nová celková cena bez DPH

29 554 596 Kč

cena celkem včetně DPH

35 465 515 Kč

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 17.05.2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.11.2013 a dodatku č. 2 ze dne 14.11.2013 se tímto Dodatkem č.3 nemění a zůstávají v platnosti a jsou závazné i pro tento dodatek.
3. Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 3 nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů.
5. Tento Dodatek č.3 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou Změnové listy č. 7,8,9.

Doložka dle § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 107/16/14 ze dne 3.5.2014

V Praze dne 14.3.2014.

Zhotovitel:

CGM CGM Czech a.s.
Táborská 1148
CGM CZECH 251 01 Říčany 3

IČ: 49973215 DIČ: CZ49973215

Ing. Ondřej Pícek

předseda představenstva CGM Czech a.s.

Vedoucí účastník sdružení „Zimní stadion Poděbrady“

Karel Slovák

místopředseda představenstva CGM Czech a.s.

Vedoucí účastník sdružení „Zimní stadion Poděbrady“

V Poděbradech dne.....

Objednatel:

PhDr. Ladislavem Langerem
starosta města Poděbrady



Změny během výstavby

KRYCÍ LIST

Název stavby : Zimní stadion-Poděbrady

Pořadové číslo změny:

7.

Název a číslo objektu:

Číslo Smlouvy o dílo

Statická část

2013/00165

Obsah:

Záznam o změně: změnový list

Iniciátor změny: Investo

Popis a zdůvodnění změny:

Vícepráce spočívají v nutnosti provedení kluzné dilataci mezi stávající betonovou plochou a novou betonovou deskou ledové plochy.

Stavba celkem v Kč

cena dle Smlouvy o dílo (bez DPH)	cena po předchozí změně (bez DPH)	cena navrhované změny (bez DPH)	cena schválené změny (bez DPH)	nová cena celkem (bez DPH)	nová cena celkem (včetně DPH)
28 862 541,02 Kč	28 918 457,91 Kč	182 415,51 Kč	182 415,51 Kč	29 100 873,42 Kč	34 921 048,10 Kč

Zhotovitel:

Pavel Bína

datum

19.2.2014

podpis

se změnou souhlasím x nesouhlasím

Projektant:

Ing. Irena Pichlová

datum

25.2.2014

podpis

se změnou souhlasím x nesouhlasím

TDI:

Ing. Tomáš Klír

datum

podpis

se změnou souhlasím x nesouhlasím

Investor

Ing. Tomáš Klír

datum

podpis

se změnou souhlasím x nesouhlasím

Změny během výstavby

KRYCÍ LIST

Název stavby : Zimní stadion-Poděbrady

Pořadové číslo změny:

Název a číslo objektu:

Číslo Smlouvy o dílo

8.

Elektro

2013/00165

Obsah:

Záznam o změně:změnový list

Iniciátor změny: Investo

Popis a zdůvodnění změny:

Vícepráce spočívají v nutnosti provedení požadovaných změn elektro z důvodu užívání,obsluhy stadionu a nedostatků v PD.

Stavba celkem v Kč

cena dle Smlouvy o dílo (bez DPH)	cena po předchozí změně (bez DPH)	cena navrhované změny (bez DPH)	cena schválené změny (bez DPH)	nová cena celkem (bez DPH)	nová cena celkem (včetně DPH)
28 862 541,02 Kč	29 100 873,42 Kč	434 225,96 Kč	434 225,96 Kč	29 535 099,38 Kč	35 442 119,25 Kč


Zhotovitel:

Pavel Bina

datum

21.2.2014

podpis



se změnou souhlasím x nesouhlasím


Projektant:

Ing.Irena Pichlová

datum

25.2.2014

podpis




se změnou souhlasím x nesouhlasím

TDI:

Ing. Tomáš Klír

datum

podpis




se změnou souhlasím x nesouhlasím

Investor

Ing.Tomáš Klír

datum

podpis



se změnou souhlasím x nesouhlasím

Změny během výstavby

KRYCÍ LIST

Název stavby : Zimní stadion-Poděbrady

Pořadové číslo změny:

Název a číslo objektu:

Číslo Smlouvy o dílo

9.

Stavební část

2013/00165

Obsah:

Záznam o změně:změnový list

Iniciátor změny: Investo

Popis a zdůvodnění změny:

Vícepráce spočívají v nutnosti provedení výšších rolovacích vrat do rolbovny z důvodu užívání a bezpečnosti.

Stavba celkem v Kč

cena dle Smlouvy o dílo (bez DPH)	cena po předchozí změně (bez DPH)	cena navrhované změny (bez DPH)	cena schválené změny (bez DPH)	nová cena celkem (bez DPH)	nová cena celkem (včetně DPH)
28 862 541,02 Kč	29 535 099,38 Kč	19 496,80 Kč	19 496,80 Kč	29 554 596,18 Kč	35 465 515,41 Kč

Zhotovitel:

Pavel Bína

datum

25.2.2014

podpis

se změnou souhlasím x nesouhlasím

Projektant:

Ing.Irena Pichlová

datum

25.2.2014

podpis

se změnou souhlasím x nesouhlasím

TDI:

Ing. Tomáš Klír

datum

podpis

se změnou souhlasím x nesouhlasím

Investor

Ing.Tomáš Klír

datum

podpis

se změnou souhlasím x nesouhlasím