

DODATEK č.1 SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Obec Přistoupim**
IČO: 00473766
DIČ: CZ00473766
Sídlo: Přistoupim č.p. 80, 282 01 Český Brod
Mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zastoupen: [REDACTED] starostkou obce
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** **P&O Services s.r.o.**
IČO: 04581849
DIČ: CZ04581848
Sídlo: Ječná 243/39a, 120 00 Praha 2
Mobil: [REDACTED]
E-mail: info@printoffice.cz
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupen: [REDACTED] jednatelem
Osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních: [REDACTED]
technických: [REDACTED]
realizačních: [REDACTED]
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek ke Smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č.1“)

Článek III. Předmět díla

2.1 Nedílnou součástí této smlouvy je Změnový list č.1, který zohledňuje skutečně provedený rozsah prací a dodávky (dále jen ZL č.1) v souladu s bodem 4. článku IV.

Změny se týkají:

Přeložka CETIN a zrušení plynové přípojky – zemní práce

Důvodem změnového listu je provedení prací na přeložce sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, která byla vedena v místě navrženého umístění polozapuštěných kontejnerů na separovaný odpad.

Dále je změnový list obsahuje požadavek investora na záměnu použitého materiálu na výstavbu opěrné stěny u polozapuštěných kontejnerů na separovaný odpad. Obkladové štípané lepené pásy na ZB byly nahrazeny. Dodán byl štípaný betonový blok.

Stěna sklípku, oplocení

Při odstranění stávajícího objektu kůlny bylo zjištěno že obvodová stěna kůlny a navazujícího sousedního objektu sklípku je společná. Na žádost investora bylo po odstranění kůlny, provedeno vyspravení této obvodové stěny a vrchní oplechování.

Dále je důvodem změnového listu požadavek investora na odstranění stávající plotové zdi mezi pozemky stavební parcela číslo 7/1 a stavební parcela číslo 63 a vystavění nové plotové podezdívky včetně sloupků a výměny drátěného oplocení.

Přeložka vedení dešťové kanalizace

Při výkopových pracích bylo zjištěno, že v místě umístění polozapuštěných kontejnerů na separovaný odpad, se nachází trubicí vedení místní dešťové kanalizace. Z tohoto důvodu bylo nutné provést přeložku tohoto vedení mimo prostor kontejnerů.

Drenáže

Důvodem změnového listu je požadavek investora na provedení drenáže u opěrné stěny u polozapuštěných kontejnerů na separovaný odpad a její zaústění do místní dešťové kanalizace, dále byl požadavek investora na osazení nových poklopů revizních šachet kanalizace, připojení nově osazené liniové vpusti a dešťového svodu u nemovitosti č.p. 11. Navezení a rozprostření zeminy v zahradě obecního úřadu, vyplnění styčné spáry u nových obrub v místě sjezdu z přilehlé komunikace.

Článek IV. Doba plnění

Bod 2. se mění takto

Smluvní strany se dohodly na základě zvýšení objemu stavebních prací z důvodu nutnosti realizace přeložky dešťové kanalizace viz ZL č.1 prodloužit dobu plnění o 21 dní. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat nejdéle do 16.9.2024

Článek VI. Cena díla a platební podmínky

Bod 1. se mění takto:

1. Celková cena za zhotovení díla je dohodou smluvních stran stanovena dle ZL č.1 a dodatku č.1:

Cena bez DPH	2 606 429,51 Kč
21% DPH	547 350,20 Kč
Cena celkem vč. DPH	3 153 779,71 Kč

(dále jen „cena za provedení díla“)

Článek XVI. Závěrečná ustanovení

7. Dodatek č. 1. nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 7.1. Tento Dodatek č.1 byl vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom (1) vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li tento Dodatek č.1 uzavřen v elektronické podobě připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
- 7.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného tímto Dodatkem č.1.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 tvoří příloha Změnový list č.1
9. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si Dodatek č.1 přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
10. Objednatel ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto Dodatku č.1 bylo schváleno Zastupitelstvem obce Přistoupim na jeho zasedání konaném dne 16.9.2024 (usnesení č. 4/2024).

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přistoupimi dne 16.9.2024

V Praze dne 16.9.2024

za Obec Přistoupim

starostka

P&O Services s.r.o.

jednatel

AKCE: kontejnery na separovaný odpad

Popis Změn ZL:

Přeložka CETIN a zrušení plynové přípojky – zemní práce

Důvodem změnového listu je provedení prací na přeložce sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, která byla vedena v místě navrženého umístění polozapuštěných kontejnerů na separovaný odpad.

Dále je změnový list obsahuje požadavek investora na záměnu použitého materiálu na výstavbu opěrné stěny u polozapuštěných kontejnerů na separovaný odpad. Obkladové štípané lepené pásy na ZB byly nahrazeny. Dodán byl štípaný betonový blok.

Stěna sklípku, oplocení

Při odstranění stávajícího objektu kůlny bylo zjištěno že obvodová stěna kůlny a navazujícího sousedního objektu sklípku je společná. Na žádost investora bylo po odstranění kůlny, provedeno vyspravení této obvodové stěny a vrchní oplechování.

Dále je důvodem změnového listu požadavek investora na odstranění stávající plotové zdi mezi pozemky stavební parcela číslo 7/1 a stavební parcela číslo 63 a vystavění nové plotové podezdívky včetně sloupků a výměny drátěného oplocení.

Přeložka vedení dešťové kanalizace

Při výkopových pracích bylo zjištěno, že v místě umístění polozapuštěných kontejnerů na separovaný odpad, se nachází trubní vedení místní dešťové kanalizace. Z tohoto důvodu bylo nutné provést přeložku tohoto vedení mimo prostor kontejnerů.

Drenáže

Důvodem změnového listu je požadavek investora na provedení drenáže u opěrné stěny u polozapuštěných kontejnerů na separovaný odpad a její zaústění do místní dešťové kanalizace, dále byl požadavek investora na osazení nových poklopů revizních šachet kanalizace, připojení nově osazené liniové vpusti a dešťového svodu u nemovitosti č.p. 11. Navezení a rozprostření zeminy v zahradě obecního úřadu, vyplnění styčné spáry u nových obrub v místě sjezdu z přilehlé komunikace.

S pozdravem

Mobil:

P & O Services s.r.o.
Ječná 243/39a
120 00 Praha 2

IČO: 04581849
DIČ: CZ04581849
www.printoffice.cz

Akce:	Kontejnery na separovaný odpad v obci Přistoupim
Stavební objekt:	- Změnový list č. 1
Popis změn a položek:	Soubor změn v rámci stavby zahrnující záměnu materiálů, přeložky inženýrských sítí a doplnění souvisejících stavebních činností.

Odůvodnění:**Změna materiálu opěrné zdi**

Na základě doporučení zhotovitele a dohody na KD č.1 bylo přistoupeno k materiálové změně opěrné zdi z obkládaných tvarovek ztraceného bednění na štípané betonové tvarovky. Navržená změna bude mít vliv na zvýšení životnosti (pohledová stránka) zdi. Celková suma změn činí -86 243,75 Kč bez DPH. Změny jsou zahrnuty v oddílech 1 a 4 předloženého změnového listu.

Přeložka dešťové kanalizace

S ohledem na skutečné trasové vedení dešťové kanalizace vedoucí přes místo budoucích podzemních kontejnerů bylo nutné provést trasové přeložení. Dále bylo nutné staticky posoudit a navrhnout konkrétní typ potrubí s ohledem na minimální hloubku uložení potrubí.

Celková cena víceprací v tomto oddílu činí 203 992,63 Kč bez DPH

Přeložka CETIN a zrušení plynové přípojky

Předmětné přeložky/zrušení inženýrských sítí bylo nutné provést s ohledem na kolizi sítí s umístěním podzemních kontejnerů. Změna umístění nebyla možná. Provedeny byly zemní práce. Samotné přeložení/zrušení bylo provedeno odbornými osobami jednotlivých správců sítí.

Celková cena víceprací v tomto oddílu činí 37 055,00 Kč bez DPH

Demolice sklípku, doplnění oplocení

Na základě požadavku investora byla provedena demolice zbytku stěny kůlny, která nebyla součástí projektu. Dále jsou započteny související práce k začistění a ochraně stávajícího sklepa u č.p. 48

Celková cena víceprací v tomto oddílu činí 39 512,19 Kč bez DPH

Drenáž a dokončovací práce

Předmětem oddílu je především provedení drenáže opěrné zdi u kontejnerových stání a napojení do dešťové kanalizace. Dále je předmětem oddílu odvodnění dešťových vod z č.p. 11, nové pojezdové poklopy revizních šachet, dovoz a rozprostření zeminy na zahradu obecního úřadu a další. Změny byly provedeny na základě požadavku investora a TDI.

Celková cena víceprací v tomto oddílu činí 52 113,44 Kč bez DPH

TEXTUM s.r.o.



T. G. Masaryka 782, 53821 Slatiňany
IČO: 06638350

Navrženými změnami dojde ke zvýšení ceny oproti SoD o 246 429,51 Kč bez DPH.

TDS souhlasí se změnami uvedenými v předloženém oceněném soupisu prací zahrnujícím:

- méněpráce v oddílu 1 – Stanoviště kontejnerů na separovaný odpad
- vícepráce v oddílu 4 – Nové oplocení
- vícepráce v oddílu přeložky (dešťová kanalizace)
- vícepráce v oddílu drenáže
- vícepráce v oddílu přeložka (GASNET a CETIN)
- vícepráce v oddílu stěna

Ve Slatiňanech 5.9.2024



Kontejnery na separovaný odpad v obci Přistoupim

Specifikace změny	Finanční vyčíslení			
	Dle SdD	Vícepráce	Méněpráce	Celkem dle změny
1 - Stanoviště kontejnerů na separovaný odpad	1 334 983,76	0,00	-144 655,75	1 190 328,01
2 - Revitalizace zpevněné plochy před č.p. 11	693 414,72	0,00	0,00	693 414,72
3 - Odstranění kůlny a oplocení	129 487,45	0,00	0,00	129 487,45
4 - Nové oplocení	80 419,99	58 412,00	0,00	138 831,99
5 - Odstranění chodníku	51 694,08	0,00	0,00	51 694,08
VN - Vedlejší náklady	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Přeložka kanalizačního potrubí	0,00	203 992,63	0,00	203 992,63
Drenáže	0,00	52 113,44	0,00	52 113,44
Přeložka CETIN a zrušení plynové přípojky - zemní práce	0,00	37 055,00	0,00	37 055,00
Stěna sklípku, oplocení	0,00	39 512,19	0,00	39 512,19
CENA CELKEM bez DPH	2 360 000,00	391 085,26	-144 655,75	2 606 429,51
CELKOVÝ ROZDÍL	246 429,51			

1 - Starovištské kontajnerů na separovaný odpad

[illegible]

[illegible]

4 - Nové oplocení												
PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce		Méněpráce		Celkem dle změny	
Náklady soupisu celkem							Vícepráce	Vícepráce odlehl.	Méněpráce	Méněpráce odlehl.	Množství	Celk. cena
001	132501115000	Průběžný 10% líhový do 60 cm / bez 0,37500000	m3	2,39420	4511,66	80 419,99	0,000	0,00	0,000	0,00	2,394	5 843,67
0,367 a 1,241 m3												
511	182701156000	Výsadba nové oplocení výškově z borůvky do 10000 mm	m3	2,39420	4820,00	9630,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,394	883,01
561	190000003000	Práce na zřízení kůlny 5 - 7, dle kůlny odpovídá 17 00 04	m3	2,39420	572,45	1364,03	0,000	0,00	0,000	0,00	2,394	1 364,03
562	4313111500	Práce na zřízení kůlny 5 - 7, dle kůlny odpovídá 17 00 04	m3	2,175	8416,11	8416,11	0,000	0,00	0,000	0,00	2,175	8 416,11
0,367 a 1,241 m3												
601	182722215000	Práce na zřízení kůlny 5 - 7, dle kůlny odpovídá 17 00 04	m2	17,20820	1190,00	20 474,64	34,380	58 412,00	0,000	0,00	51,868	87 898,64
0,367 a 1,241 m2												
611	1321310000	Práce na zřízení kůlny 5 - 7, dle kůlny odpovídá 17 00 04	m3	2,39420	4000,00	9 584,48	0,000	0,00	0,000	0,00	2,289	9 154,48
17,20820 m3												
621	1381821000	Výsadba nových sádkových oplocení B0000 (10 500)	m	0,18148	67060,00	12 860,75	0,000	0,00	0,000	0,00	0,182	12 860,73
0,270648 m												
631	146924131000	Práce na zřízení kůlny 5 - 7, dle kůlny odpovídá 17 00 04	m	800000	730,00	6 840,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8 000	6 840,00
800 000 m												
641	12	Práce na zřízení kůlny 5 - 7, dle kůlny odpovídá 17 00 04	kus	19000	6 393,10	6 393,10	0,000	0,00	0,000	0,00	1 000	8 893,10

Stavba: Pristoupim

Objekt: Přeložka kanalizačního potrubí

Objednatel: Obec Přistoupim

Zhotovitel:

Miesto: Pňstoupim

Zpracoval: Vančura/Štrobach

Datum: 11.7.2024

Č.	Kód položky		Popsl	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2		3	4	5	6	7	8
HSV			Práce a dodávky HSV					
1			Zemní práce					
1	11S2015QHR	Montáž odpadního potrubí DN 400	m	28,40€	624,0€	17 417,20€	203 992,63 198 011,88	0,895 0,474
2	2B6T5C3BR	spojka 2B 400-510 MM DN 400	kus	1,00€	10 695,0€	10 695,0€		0,026
3	2B6T1Z19	trubka kanalizační / PP korugovaná DN 400x600 mm SN 16	m	30,04€	3 455,0€	103 650,0€		0,24€
4	2B6T5C3E	přesuvka UR-2 DN 400 mm	kus	2,00€	3 852,0€	7 704,0€		0,00€
5	13S20111R00	Hloubitý rýň šířky do 60 cm v horč., STROUHE	m3	13,44€	3 545,0€	47 644,8€		0,00€
6	16ZT0115SR00	Vodovodné přemístění výkopů z horč-5' do 10000 m	m3	13,44€	303,0€	4 072,3€		0,00€
7	19B000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7, A, dle katastr. odhadů T7 05 04	m3	13,44€	504,0€	6 773,7€		0,00€
8			Trubiň vedení					
8	8K73B0A30	Monolit spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 400	kus	1,00€	780,0€	780,0€		0,00€
9	8B9331111	výškově úprava uličního vstupů nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopů	kus	1,00€	4 440,0€	4 440,0€		0,42€
998			Přesun hmoť					
10	998276101	Přesun hmoť pro tudané vedení z trubu z plastových hmoť odevřený výkop	t	0,88€	850,0€	780,7€		0,00€
Celkem bez DPH 21%							203 992,63	0,895

Objekt: Vícepráce - drenáže

Objednatel:
Zhotovitel: P&O Services s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Štrobach
Datum: 28.8.2024

C.	Kód položky	Popis	MU	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2		4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				20 392,04	2,835
2		Zakládání				4 020,00	2,767
1	2 12762213	Trativoř z dřevotřísných trubek plastových Maxidimion D do 120 mm včetně lože ošetřeny výkopy	m	12,00	385,00	4 620,00	2,76
8		Trubní vedení				7 547,50	0,072
2	8 71265231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednotavné tloušťky třídy SN10 DN 110	m	11,50	325,00	3 737,50	0,076
3	889 102 113	Ošetření potkopy litinových nebo ocelových bez rámu nad 50 kg do 100 kg	kus	1,00	465,00	465,00	0,001
4	55241017	potkopy šachty litinový křehový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro běžný provoz	kus	1,00	3 355,00	3 355,00	0,009
998		Přesun hmot				8 824,54	0,000
5	998231311R	Doprava zeminy pro terénní úpravy	t	6,00	958,00	5 748,00	0,001
6	998276101	Přesun hmot pro tržní vedení z trub z plastových hmot ošetřeny výkopy	t	3,09	985,00	3 076,50	0,001
PSV		Práce a dodávky PSV				31 721,40	0,254
722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 885,00	0,254
7	722131857R	Podbití KG - napojení navrátkou	kus	1,00	1 885,00	1 885,00	0,001
1		Zemní práce				17 966,40	0,252
8	132501111R	Hloubení ožh š do 600 mm v hornině tř. 6	m3	1,50	3 614,00	5 271,00	0,001
9	181301105	Rozproštění omítky tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	75,00	115,00	8 625,00	0,001
10	871275211R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC - připojení odv. žlabu a dešťového potrubí	m	12,80	316,00	4 070,40	0,022
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 870,00	0,230
11	914511112	Montáž dopravních značek délky do 3,5 m	kus	2,00	3 675,00	7 350,00	0,222
12	919732211	Sýčká spára u nových obrub - napojení žvýčného povrchu na stávající s protěžáním	m	6,00	690,00	4 720,00	0,001
Celkem						52 113,44	3,094

Rozpočet vícenáklady - vícepráce přeložka Ceťh a zrušení plynové přípojky - Přistoupim

Č.	Kód položky	Popis	Množství	MJ	Cena jednotková	Cena celkem
72	132301101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4, STROJNĚ	19,44	m3	1 760,00	34 214,40
		<i>výkop pro přeložku CETIN - 36 m*0,6*0,9</i>				
73	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	9,72	m3	105,00	1 020,60
		<i>zpětný zához po přeložce CETIN - 36 m*0,6*0,45</i>				
74	131401201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	1,50	m3	1 140,00	1 710,00
		<i>výkop pro zrušení plynovodní přípojky GasNet - 1*1*1,5</i>				
75	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	1,00	m3	110,00	110,00
		<i>zpětný zához po zrušení plynovodní přípojky GasNet - 1*1*1</i>				
		Celkem bez DPH				37 055,00

Stavba: Přistoupím

Objekt: Vícepráce

Objednatel:
Zhotovitel: P&O Services
Místo:

Zpracoval:
Datum: 3.7.2024

Č.	Kód položky		Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2		3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 35 814,94 19 398,86 3,258								
1	881011311		Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 10 % postupným rozbíráním	m3	8,291	1 375,01	12 773,71	0,007
2	87910001 HSA0		Odvoz suší a výb.hmot do 10 km, vnitrnit, 15 m	t	1,394	285,01	411,21	0,007
3	879990107R00		Poplatek za uložení suší - senšs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadů 170904	t	1,384	708,01	986,91	0,007
4	13250111 H500		Hlubokí rýh šířky do 60 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	0,810	3 378,01	2 736,18	0,007
5	27431381 H500		Beton základových pásů prosy C 16/20	m3	0,811	3 075,01	2 480,71	0,007
2 Zakládání 3 105,00 1,244								
6	278113113		Zakládové zedř tř do 250 mm z krmice ztraceného bednění včetně výplně z betonu B. C 8/10	m2	2,251	1 380,01	3 105,01	1,244
3 Svislé a kompletní konstrukce 6 576,20 2,014								
7	348401120		Osazení oplocení ze stropového plechu s napařnicí dřevě výšky do 1,8 m do 15° sklonu svahu	m	14,501	88,50	1 283,21	0,007
8	31324744		vyběho dřevěno se dřevcovým čky zapletené Pz 50x2x1250mm	m	14,501	58,71	866,31	0,022
9	15619100		dřevě poplascovaný kruhový napřinos 2,53,5mm	m	16,001	3,01	58,81	0,007
10	15619200		dřevě poplascovaný kruhový řákos 1,171,5mm	m	10,001	2,41	24,51	0,007
11	15619210		krytka plešlové D 38x48mm	kus	3,001	9,60	28,81	0,007
12	55342250		skupen pletový průběžný Pz a kornatové 1500x20x1,5mm	kus	3,001	725,31	375,91	0,008
13	338171111		Osazení sloupků a vzpěr pletových ocelových v 2,00 m se zlatím MC	kus	3,001	117,01	351,01	0,014
14	348244381		Pemlování jednostranné v do 200 mm valcovaných nosníků cihlami	m2	5,221	687,01	3 589,51	0,931
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 734,88 1,039								
15	622311121		Vápnemá omítka hnaná jednovrstva vnějšek stěn napařená ručně	m2	5,221	276,01	1 442,11	0,110
4 Vodorovné konstrukce 4 342,86 0,931								
16	417351115		Zřizování bednění ztužujících věnců	m2	3,801	355,01	1 349,01	0,021
17	417351116		Odstavení bednění ztužujících věnců	m2	3,801	79,61	302,41	0,001
18	417321313		Ztužující pásy a věnce ze ŽB v. C 16/20	m3	0,391	3 360,01	1 276,81	0,857
19	417381321		Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 11 373	t	0,051	47 280,01	2 384,31	0,003
PSV Práce a dodávky PSV 3 697,25 0,030								
764 Konstrukce klempířské 3 697,25 0,030								
20	764204105		Montáž oplechování horních ploch a stlk bez rohu řř do 400 mm	m	4,751	425,01	2 018,71	0,007

21	13814185	polech hladky Pz jakost DX61+Z275 H 0,6mm labule	1	0,034	55 950,01	1 578,54	0,034
		Celkem				39 512,19	3,288