

Číslo smlouvy: 250155013
Číslo zakázky: 250155013
Stavba: Oprava komunikace – Sadová



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „dodatek“)

Město Lom

Sídlo: nám. Republiky 13/5, 435 11 Lom
IČO: 00266035
DIČ: CZ00266035
Zástupce: Vladimír Urban, starosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Litvínov
Číslo účtu: 1041418379/0800
(dále jen „objednatel“)

a

HERKUL a.s.

Sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČO: 250 04 638
DIČ: CZ25004638
Evidence: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1820
Zástupce: Ing. Šárka Bukovská, předsedkyně představenstva
Ing. Michal Klimeš, člen představenstva
Bc. Jakub Karel, člen představenstva
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 115 058 333/0300
(dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel společně dále jen „smluvní strany“ nebo samostatně „smluvní strana“)

1. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1, a to na základě skutečného rozsahu provedených prací dle smlouvy o dílo uzavřené dne 02.07.2025 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla na stavbě „**Oprava komunikace – Sadová**“.
- 1.2. Důvodem změny smlouvy a uzavření tohoto dodatku je navýšení původní ceny a změna termínu dle smlouvy na základě požadavku objednatele ze dne 10.11.2025 o provedení víceprací. Požadované vícepráce mají dopad do ceny i původně dohodnutého termínu plnění dle smlouvy, neboť jejich provedení je nutné realizovat mimo období nevhodných klimatických podmínek, aby mohly být dodrženy stanovené technologické postupy pro provedení díla.
- 1.3. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že bude provedena úhrada již provedeného díla v roce 2025, a to na základě zjišťovacího protokolu.

2. Změny smlouvy

- 2.1. Původní znění čl. 3.1. smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:
termín zahájení díla: do 7 dnů od předání staveniště

termín dokončení díla: do 30.04.2026

- 2.2. Původní znění čl. 4.1. smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Cena díla se sjednává ve výši:

<i>Původní cena díla dle smlouvy:</i>	<i>1 482 576,48 Kč bez DPH</i>	<i>1 793 917,54 Kč včetně DPH</i>
<i>Dodatek č. 1 – Vícepráce</i>	<i>293 304,24 Kč bez DPH</i>	<i>354 898,13 Kč včetně DPH</i>
<i>Nová cena díla:</i>	<i>1 775 880,72Kč bez DPH</i>	<i>2 148 815,67 Kč včetně DPH</i>

- 2.3. Původní znění přílohy č. 1 smlouvy se doplňuje o přílohu č. 1 tohoto dodatku.

- 2.4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran.

- 3.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- 3.3. Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – vícepráce

Zhotovitel:

V Obrnicích níže uvedeného dne

Objednatel:

V Lomu níže uvedeného dne

.....
Ing. Šárka Bukovská
předsedkyně představenstva
HERKUL a.s.

.....
Vladimír Urban
starosta
Město Lom

.....
Bc. Jakub Karel
člen představenstva
HERKUL a.s.