

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.S23-014-0072

„MK Žirovnice, Barvířská ulice“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Žirovnice

se sídlem:	Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
IČO:	00249505
DIČ:	CZ00249505
telefon:	+420 565 301 510
bankovní spojení:	ČS a.s
číslo účtu:	00622158339/0800
zastoupený:	Radkem Vopravilem, starostou
oprávnění k jednání	
ve věcech smluvních:	Radek Vopravil, starosta
ve věcech technických:	Pavel Kott, ved. odb. výstavby
stavební dozor:	Pavel Kott, tel.: +420 721 321 792

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem:	Pražská čp.495, 370 04 České Budějovice
kontaktní adresa:	Oblast Jindřichův Hradec , U Panelárny 881/III,377 01 J. Hradec
IČO:	48035599
DIČ:	CZ48035599
telefon:	384 378 011
fax:	384 378 011
bankovní spojení:	Česká Spořitelna a.s.
číslo účtu:	994404-0147137001/0800
zastoupený:	Ing. Ivanem Šotem, vedoucím OZ DS JIH
ve věcech smluvních:	Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J.Hradec, tel. 602 613 922 m.kolar@swietelsky.cz
	Lenka Frůhaufová, vedoucí přípravy a kalkulací, tel. 606 622 097
ve věcech technických:	Jakub Závodský, tel. 720 034 581, j.zavodsky@swietelsky.cz
stavbyvedoucí:	Jakub Závodský, tel. 720 034 581

II.

Na základě provedených změn rozsahu stavebních prací požadovaných objednatelem a dohody obou stran se v souladu s ustanovením čl.XIII odst 13.1 a 13.2 mění :

článek III. **Cena díla, odstavec 3.1** se mění a nahrazuje takto:

3.1 Celková cena díla dle předmětu této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ve výši:

Celková cena bez DPH: 2 987 139,16 Kč
DPH (21 %): 627 299,22 Kč
Celková cena včetně DPH : 3 614 438,38 Kč

a

článek IV. **Termín a místo plnění, odst. 4.2** se mění a nahrazuje takto:

4.2 Termín dokončení prací : 30.12. 2022

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Přílohy :

1. Položkový rozpočet

- 7. 12. 2022

Smlouvu přezkoumal Miroslav Zettl dne :

V Žirovnici, dne 6.12.22

Za objednatele:




Radek Vopravil
starosta

- 7. 12. 2022

V J. Hradci, dne

Za zhotovitele:



Martin Kolář, DiS
ředitel oblasti J.Hradec
Lenka Frůhaufová
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací