

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1**I. Smluvní strany****I. Smluvní strany**

Objednatel : Město Pelhřimov
 Masarykovo náměstí 1
 393 01 PELHŘIMOV
IČ : 00248801
Zastoupené: Ladislavem Medem – starostou města
 Ing. Josefem Kochem – místostarostou
Zástupce pro věci technické: Ing. Tomáš Petera
Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: **Status stavební a.s., Nádražní 998, Humpolec 396 24**
zástupce pro věci smluvní: František Kubů – předseda představenstva
 Ing. Karel Hájek – člen představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Karel Hájek – člen představenstva
stavbyvedoucí (ČKAIT): Josef Tůma
IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120
zápis v obchodním rejstříku: Zapsaný u Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl B, vložka 487

„KD Máj Pelhřimov, stavební úpravy Malé scény“

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 28/21 ze dne 11.3.2021 mění tyto články:

III. Termín plnění

Změna termínu dokončení díla je způsobena požadavkem objednatele na provedení dodatečných stavebních prací, zejména dodávkou a montáží nové VZT jednotky vč. nových připojení na IS a MaR a změnu k-ce venkovního pódia vč. založení.

Původní termín dokončení stavby: 30.11.2021
Nový termín dokončení stavby: 20.12.2021

IV. Cena za dílo

Změna ceny je způsobena požadavkem objednatele na provedení dodatečných stavebních prací, zejména dodávkou a montáží nové VZT jednotky vč. nových připojení na IS a MaR; změnu k-ce venkovního pódia vč. založení a s tím související projektová dokumentace. Navýšení ceny je o 2 483 686,01 Kč bez DPH.

Původní cena bez DPH	14 465 000,00 Kč	s DPH 17 502 650,00 Kč
Nová cena bez DPH	16 948 686,01 Kč	s DPH 20 507 910,07 Kč

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 28/21 ze dne 11.3.2021 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 18.11.2021

.....
p. Ladislav Med - starosta města

.....
p. František Kubů

.....
Ing. Josef Koch - místostarosta

.....
Ing. Karel Hájek