

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 05027/2017

na dodávku

„FZŠ Raspenava - Rekonstrukce V CAS“

Článek I

Smluvní strany

Objednatel: **Město Raspenava**
Se sídlem: Fučíkova 421, 464 01 Raspenava
Jednatel: Pavel Lžičar, starostou
Bankovní spojení: 94-5018461, kód banky: 0710
IČ: 00263141
DIČ: CZ00263141
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **KOBIT, spol. s r. o.**
Se sídlem: Praha 6, Rozvojová 269, PSČ 16500
Jednatel: Ing. Jaroslav Nožička, ředitel a jednatel společnosti
IČ: 44792247
DIČ: CZ 44792247
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.
Číslo účtu: 5016230911/5500

Společnost zapsána v obch. Rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5528 (dále jen „zhotovitel“)

Tento dodatek upravuje text v odst. 1, článku XV. Sankce (smluvní pokuty)

XV. Sankce (smluvní pokuty)

Tento dodatek doplňuje ve smlouvě chybějící část textu v odstavci 1.:

1. Stávající text: **Pokud bude Zhotovitel v prodlení s plněním termínu odevzdání dodávky (popř. její části) Objednateli podle této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč se doplňuje textem: (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, maximálně však do 15 % celkové ceny díla.**

XVIII. Závěrečná ustanovení

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl uzavřen v souladu s jejich svobodnou vůlí, srozumitelně a určitě, s úmyslem spojit s ním právní účinky, které právní předpisy s takovýmto úkonem spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku následují podpisy zástupců smluvních stran, oprávněných smlouvu uzavřít.

Ostatní ustanovení nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

V Raspenavě dne: 2.11. 2014

Objednatel
Město Raspenava
Pavel Lžičar, starosta



V Praze dne: 30.10. 2014



Zhotovitel
KOBIT, spol. s r. o.
Ing. Jaroslav Nožička,
jednatel společnosti