

DOHODA O SKUTEČNÉM STAVU ZÁVAZKU

(dále též jen „dohoda“)

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále též jen „OZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

Obec Malšovice,

IČO: 00261548

Malšovice 6, 405 02 Děčín 2

(dále jen jako „objednatel“)

a

SDR Malšovice POHL-TEL

se sídlem Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

firem:

POHL cz, a.s.

se sídlem Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

a

TELKONT s.r.o.

se sídlem U pivovaru 136, Trnovany, 415 01 Teplice

IČO: 25467069

DIČ: CZ25467069

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ a každá z nich samostatně rovněž jen „smluvní strana“)

I. Předmět dohody

1. Smluvní strany společně prohlašují následující:

- a) dne 11. 1. 2024 mezi sebou smluvní strany uzavřely smlouvou o dílo ve smyslu § 2586 OZ, v rámci níž se zhotovitel zavázal provést dílo specifikované v uvedené smlouvě o dílo, a to v rámci realizace veřejné zakázky s názvem „**Kanalizace a ČOV II. etapa**“, (dále jen „SoD“);
- b) na základě SoD zhotovitel prováděl plnění dle této SoD, přičemž bylo zjištěno, že se částečně liší předložené soupisy provedených prací s následnou fakturací (dále jen „SPP“) a částky uvedené v SOD a dodatcích k SOD, přičemž celkový rozdíl mezi SPP a částkami uvedenými v SOD a dodatcích k SOD činí **413,61,- Kč bez DPH** (viz příloha č. 1 této dohody), přičemž tato částka představuje bezdůvodné obohacení, na jehož vydání má objednatel vůči zhotoviteli nárok; zhotovitel na tuto částku vystavil dobropis (Opravný daňový doklad), který tvoří přílohu č. 3 této dohody; k odchylce došlo v souvislosti s administrativní chybou na straně zhotovitele v podobě nepřesného zaokrouhlování (desetinných míst) některých položek, kdy tento nedostatek odpovídající chybě v počtech je narovnán tímto způsobem;
- c) zhotovitel dosud nerealizoval a na základě dohody s objednatelem již nebude vzhledem k předání díla realizovat část prací, které odpovídají položkám uvedeným v soupisu prací, který tvoří přílohu č. 2 této dohody v celkovém rozsahu **1 156 427,01,- Kč bez DPH** a přílohu č. 4 této dohody v celkovém rozsahu **1 193 291,79,- Kč bez DPH** tyto práce tak představují méněpráce v hodnotě **2 349 718,80,- Kč bez DPH** a zhotovitel nemá vzhledem k jejich neprovedení nárok na jejich úhradu;
- d) celková cena díla tak činí **70 405 390,25,- Kč bez DPH**.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2. Tato dohoda se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Měnit a doplňovat tuto dohodu lze pouze formou řádně očíslovaných písemných dodatků podepsaných všemi účastníky této dohody.
4. Pokud kterékoli ustanovení této dohody nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným rozhodnutím soudu či jiného příslušného orgánu, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této dohody nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této dohody, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V tomto případě se obě smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení této dohody, jež má být nahrazeno.
5. Smluvní strany uzavírají dohodu v dobré víře, vedeny poctivou snahou dosáhnout smírného mimosoudního řešení sporu s tím, že si nejsou vědomy, že by uzavřením této dohody obcházely zákon či jednaly proti dobrým mravům.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dohodu přečetly, z jejích ustanovení rozumí, že tato dohoda vyjadřuje pravý a skutečný obsah jejich vůle a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

Tato dohoda byla schválena Zastupitelstvem obce Malšovice na veřejném zasedání dne 06.05.2026 usnesením č. 26/22/1364.

Přílohy:

- **Příloha č. 1:** dohoda o narovnání položek SPP vs. SOD a dodatky
- **Příloha č. 2:** soupis provedených prací
- **Příloha č. 3:** dobropis (Opravný daňový doklad)
- **Příloha č. 4:** SPP dobropis

Tato dohoda obsahuje samostatnou podpisovou stranu.

PODPISOVÁ STRANA:

V Malšovicích dne 4. 5. 2016

V Roztokách dne 6. 5. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:




Jiří Krpálek, starosta obce





Ing. Rafael Moreno, člen představenstva
POHL cz, a.s.



Ing. Petr Kašpar, člen představenstva
POHL cz, a.s.



POHL cz, a. s.

Na Pomezí 2483
252 63 Roztoky
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
+420 233 089 411
roztoky@pohl.cz

-53-

		Z17.17		Odpovědi připojky - doplňkové montáže do stávajícího VV8, bez dopadu dle výpisu				
61	K	B94200011	dodatek č. 5	Malé domovní čerpací stanice - šachta vč. elektr. rozváděče DOD+MTŽ	kpl	-2,000	40 219,20	-80 438,40
62	K	B94200012	dodatek č. 5	MTŽ domovní ČS vč. výkopu a stavebních prací	kpl	-2,000	20 109,60	-40 219,20
63	K	B94200013	dodatek č. 5	výtah pro domovní ČS DN 50 PEHD PN 16 (vč. zemních prací) - 44,5+62,5 m	kpl	-1,000	502 740,50	-502 740,50
Finanční rozdíl								0,00

		Z117		17-kabelář nápis - změna polohy				
	N		dodatek č. 5	M5, M6-čerpáda odsazené vody	ks	2	9 211	6 422
	N		dodatek č. 5	ES16, ES17 elektroklapky	ks	2	6 466	12 932
	N		dodatek č. 5	ES26, ES27 elektroklapky	ks	2	6 062	12 124
	N		dodatek č. 5	VV8, VV9	ks	2	3 080	6 160
	XX		dodatek č. 5	propojovací kabel CYKY J3x1,5	m	56	50	2 800
	N		dodatek č. 5	propojovací kabel CYKY O4x1,5	m	179	107	19 153
	XX		dodatek č. 5	propojovací kabel CYKY J7x1,5	m	111	100	11 100
	N - 741122219		dodatek č. 5	propojovací kabel CYKY J4x1,5	m	96	51	4 877
	N - 741122241		dodatek č. 5	propojovací kabel CYKY J12x1,5	m	58	151	8 752
	N - 7411224703		dodatek č. 5	propojovací kabel JITY 14x1	m	80	82	6 576
	N-220060771		dodatek č. 5	TCEKPELE 1x8x0,8	m	65	113	7 326
	XX		dodatek č. 5	propojovací kabel JITY 4x1	m	-7	57	-399
	XX		dodatek č. 5	propojovací kabel JITY 7x1	m	-43	99	-4 257
Částka, která měla být fakturována								93 566
11	K	741.R1	SPP	Propojovací kabel CYKY J3x1,5	m	56,000	50,00	2 800,00
12	K	741.R2	SPP	Propojovací kabel CYKY O4x1,5	m	179,000	107,00	19 153,00
13	K	741.R3	SPP	Propojovací kabel CYKY J7x1,5	m	111,000	100,00	11 100,00
14	K	741.R4	SPP	Propojovací kabel JITY 4x1	m	-7,000	57,00	-399,00
15	K	741.R5	SPP	Propojovací kabel JITY 7x1	m	-43,000	99,00	-4 257,00
5	K	741122219	SPP	Montáž kabel Cu jlný kulatý žila 4x1,5 až 4 mm2 uložený volně (např. CYKY, CYKFY)	m	96,000	26,89	2 581,44
6	M	84111060	SPP	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2	m	96,000	23,92	2 296,32
7	K	741122241	SPP	Montáž kabel Cu plně kulatý žila 12x1,5 mm2 uložený volně (např. CYKY, CYKFY)	m	58,000	30,90	1 792,20
8	M	84111130	SPP	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x1,5mm2	m	58,000	120,00	6 960,00
9	K	7411224703	SPP	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žily 2 až 19x1 mm2 uložený volně (např. JITY)	m	80,000	27,00	2 160,00
10	M	84113148	SPP	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložitým Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JITY) 2x1,00mm2	m	80,000	55,20	4 416,00
1	K	210.R1	SPP	M5, M6 - čerpáda odsazené vody	ks	2,000	3 211,00	6 422,00
2	K	210.R2	SPP	ES16, ES17-elektroklapky	ks	2,000	6 466,00	12 932,00
3	K	210.R3	SPP	ES26, ES27-elektroklapky	ks	2,000	6 062,00	12 124,00
4	K	210.R4	SPP	VV8, VV9	ks	2,000	3 080,00	6 160,00
16	K	220060771	SPP	Montáž kabelu závlažného ručně zatahovaného do rour kabelovodů s jádrem 1 mm TCE/KE, KFE, KEZE, 1 až 7 P	m	65,000	112,71	7 326,15
Částka, která byla fakturována								93 567,11
Finanční rozdíl								-1,11

		Z1.18		VV 21.18-17.09.2025 - revidováno 21.09.2025 - kopie - Růžičková vypracovala				
			Dodatek č. 6	Částka dle dodatku č. 6				965 920,19
Částka, která měla být fakturována								965 920,19
			SPP	Částka dle SPP				963 920,05
Částka, která byla fakturována								965 920,05
Finanční rozdíl								0,14

		Z1.19		Z1.19 - změnína rozsahu realizované plochy asfaltových povrchů - Růžičková vypracovala				
			Dodatek č. 6	Částka dle dodatku č. 6				1 888 718,17
Částka, která měla být fakturována								1 888 718,17
			SPP	Částka dle SPP				1 888 718,16
Částka, která byla fakturována								1 888 718,16
Finanční rozdíl								0,01

		Z1.20		Z1.20 - Přeložka dešťové kanalizace - odpady - Růžičková vypracovala				
			Dodatek č. 6	Částka dle dodatku č. 6				-2 087 513,54
Částka, která měla být fakturována								-2 087 513,54
			SPP	Částka dle SPP				-2 087 513,15
Částka, která byla fakturována								-2 087 513,15
Finanční rozdíl								-0,39

		Z1.20		Z1.20 - Přeložka dešťové kanalizace - připojky - Růžičková vypracovala				
				1-Zemní práce				
1	K	113107171	Dodatek č. 6	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	264,000	155,60	41 078
2	K	113107222	Dodatek č. 6	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drobného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	264,000	33,50	8 844
3	K	113107241	Dodatek č. 6	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	484,000	27,50	13 310
4	K	113107242	Dodatek č. 6	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	264,000	39,30	10 375
5	K	113154232	Dodatek č. 6	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	704,000	56,30	39 635
6	K	115101201	Dodatek č. 6	Čerpná voda na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	288,000	23,60	6 797
7	K	115101301	Dodatek č. 6	Pohotovost záložní čerpad soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	36,000	49,30	1 559
8	K	119001401	Dodatek č. 6	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	6,000	398,00	2 388
9	K	119001421	Dodatek č. 6	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	2,400	322,80	775
10	K	120001101	Dodatek č. 6	Příplatek k cenám výkopů za střížení výkopů v blízkosti podzemního vedení v horninách jakékoliv třídy	m3	377,520	492,80	186 042
11	K	132254206	Dodatek č. 6	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	226,512	345,30	78 215
12	K	132354206	Dodatek č. 6	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	113,256	469,80	53 208
13	K	132454200	Dodatek č. 6	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	57,752	692,30	26 136
16	K	162551111	Dodatek č. 6	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	226,512	178,70	40 478
17	K	162551131	Dodatek č. 6	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	113,256	178,70	20 239

			2123	Betonové obrubníky v plochy z kačírku v areálu ČOV - pokračování (rozšíření) 1. etapy				
1	K	571908111	Dodatek č. 7	HSV - Práce a dodávky HSV; 5 - Komunikace pozemní Kryt vymývaným dekoracním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	20,000	496,29	9 926,80
2	K	899132121	Dodatek č. 7	HSV - Práce a dodávky HSV; 8 - Vedení trubní délková a přípojní Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	ks	5,000	8 974,72	44 874,60
3	K	916131213	Dodatek č. 7	HSV - Práce a dodávky HSV; 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	28,000	402,99	11 282,04
4	M	59217031	Dodatek č. 7	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	28,560	239,00	6 826,84
5	K	916231213	Dodatek č. 7	Osazení chodírkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	54,000	343,28	18 537,12
6	M	59217044	Dodatek č. 7	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní	m	4,080	159,00	648,72
7	M	59217062	Dodatek č. 7	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní	m	51,000	103,00	5 253,00
8	K	916981121	Dodatek č. 7	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,820	4 366,67	8 384,01
Částka, která měla být fakturována								105 730,13
1	K	571908111	SPP	HSV - Práce a dodávky HSV; 5 - Komunikace pozemní Kryt vymývaným dekoracním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	20,000	496,29	9 925,80
2	K	899132121	SPP	HSV - Práce a dodávky HSV; 8 - Vedení trubní délková a přípojní Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	ks	5,000	8 974,72	44 873,60
3	K	916131213	SPP	HSV - Práce a dodávky HSV; 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	28,000	402,99	11 282,04
4	M	59217031	SPP	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	28,560	239,00	6 826,84
5	K	916231213	SPP	Osazení chodírkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	54,000	343,28	18 537,12
6	M	59217044	SPP	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní	m	4,080	159,00	648,72
7	M	59217062	SPP	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní	m	51,000	103,00	5 253,00
8	K	916981121	SPP	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,820	4 366,67	8 384,01
Částka, která byla fakturována								105 730,13
Finanční rozdíl								0,80

35	M	55342721	výška vč. krčky x celkom PVC200/38 mm	ks	6,000	367,30	2 203,80	0,000	0,30	0,000	0,00	0,000	0,30	6,000	2 203,80
16	X	34810120	Osazení vratného vřetka k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 2 do 4 m ²	ks	2,000	300,80	601,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,30	2,000	601,60

2 "dvě křídla stávající ocel. vjezdové brány

[illegible]

56*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Součet		51,600					
24	K	348401350					
Montáž oplocení z letecké rozvlniny, udrčení a napnutí drátu napříchno							
25	M	15319100	m	112,600	0,000	0,000	716,80
dřát doplněnými křivkami / napnutí 2,5/3 mm							
			m	117,600	0,000	0,000	540,96
				4,60	0,00	0,00	
				0,000	0,00	0,00	
				0,00	0,000	0,00	
							117,600
							540,96

112*1,05 "Přepočtené koeficientem možžs

Součet		117 600											
26	K	34940350	Montáž oplocení z pleťka roštiny, udržení a napnutí dřevu přikřesování pleťka k naplněnému dřevu	m	112,000	7,60	851,20	0,000	0,00	0,000	0,00	112,000	851,20
27	M	H003	Dřevní materiál pro přikřesování pleťka k dřevu	kg	1,000	2 681,30	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	1,000	2 681,30
30	K	554851111	HSV - Práce a dodávky HSY-5 - Komunikační pozemní Podklad ze šikového 3D z rozlištěním a žlutinkám, po žlutinku tl. 350 mm	m2	480,000	182,350	240,000	92 400,00	0,000	0,000	0,000	240,000	46 200,00

240,000*2

[illegible]

30,72 "frézovaný asfalt"

41	K	997221559	Vodovna doprava suli bez naložen, ale se složenim a hrubým urovňním Přibližně k ceně za užití dle I. záměru 1 km přibliž. 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 30,774 "výpočetní koeficientem minativ" Součet	30,720	122,880	8,40	1 032,10	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	122,880	1 032,19
42	K	997221561	Vodovna doprava suli bez naložen, ale se složenim a s hrubým urovňním z krosovým materiálem, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561 1,57740,099 "výpočetní koeficientem minativ" Součet	1,576	122,880	74,40	124,69	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	1,676	124,69

Vodorovná doprava sútl bez

43	K	997221569	Vodorovna doprta suli bez naložen, ali se složen in s priručno urovnanim Priključek k ceni za razdalji 1 km plus 1 km	6,704	8,40	56,31	0,000	0,00	0,000	0,00	6,704	56,31
		https://podminky.uscd/kent/CS_U18_2022_02/997221569		0,000								
		1,675 4 %Splošne koeficientem množitelj		6,704								
		Součet		6,704								

Poplatek za uložení stavebního odpadu na

44	K	99721865R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01 x	1,577	147,50	233,61	0,000	0,00	0,000	0,00	1,577	232,61
1,577 "přot se zohlední"				1,577								
45	K	99721875R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez ošetření dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	30,720	241,30	7 412,74	0,000	0,00	0,000	0,00	30,720	7 412,74
30,72 "přetříděný odpad"				30,720								
Součet				30,720								
HSV - Přita a dodávky HSV-998 - Přesun hmot				30,720								
Součet				1 277,93			0,00		0,00		1 277,93	

[illegible]

	HOV - Práce a drobné HSZ a - Vodorovné konstrukce	28 567,13	27 107,63	0,05	27 107,63	1 459,50
19	Bednění předkabin a zajišťování konstrukcí v otevíracím výkopu desek nebo	m ²	486,50	0,00	0,00	0,00
K	teplotních izol pod protluh stěb a drobné objekty	3,000	1 459,50	0,00	0,00	1 459,50

	HSV - Príloha dodatku HSV-8 - Trojhri vtední			315 265,92		289 037,82		119 315,60		308 354,42		6 912,50
26	K	892241111	Tiskové žloutky voľnou na potrubí DN do 80	m	32,000	17,40	556,80	0,000	32,000	556,80	0,000	0,00
https://podniky.usc.cerhy/cs/_RS_2021_02/892241111												
					32				32,000			

[illegible]

[illegible]

14	K	151101111	Odstranění stěn rýh pro požizerní vedení a uložení materiálů na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu ať-lišné, hloubky do 2 m	m2	27,800	71,20	1 979,36	0,000	0,000	0,000	27,800	1 979,36
15	K	151191111	Zřízení variabilního pažení výkopu ovařovaným ocelovým dlahovým rámcem se šetvonicemi dlahy výkopu do 30 m2	m2	79,086	757,50	59 907,65	0,000	0,000	0,000	79,086	59 907,65
https://podminky.ura.cz/item/CS_LHS_2021_02/151191111					0,000							
(5,0+5,5)*2*3,766					79,086							
Součet					79,086							

16	K	155191221	Odstátní variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ovládacím rámem se šestiúhelníkem plochy výkopu do 30 m ²	m ²	79,086	146,50	11 586,10	0,00	0,00	0,00	0,00	79,086	11 586,10
17	K	165651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m ³	61,336	178,70	10 960,74	40,482	7 234,09	0,00	40,482	20,854	3 726,65
18	K	165651151	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m ³	44,227	178,70	7 903,36	29,190	5 216,22	0,00	29,190	15,037	2 887,14
19	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neuhlenitého výkopku nebo sypání strojně nalinkovaně, množství přes 100 m ³ z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	61,336	45,70	2 803,06	40,482	1 850,02	0,00	40,482	20,854	953,04
20	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neuhlenitého výkopku nebo sypání strojně nalinkovaně, množství přes 100 m ³ z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m ³	44,227	40,20	1 777,93	29,190	1 173,43	0,00	29,190	15,037	604,50
21	K	172251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hromádní s úpravením uložené sypání do předepsaného tvaru	m ³	105,563	13,40	1 414,54	0,000	0,00	0,00	0,000	105,563	1 414,54
22	K	171201231R	Poplatek za uložení stavešního odpadu na neplácní skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do kategorie odjadu (viz kódem 17 05 04 x	t	190,013	187,70	35 665,44	0,000	0,00	0,00	0,000	190,013	35 665,44

[illegible]

36	K	S65145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OM3) s rozprostřením a zhužněním v pruhu šířky 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m ²	567,80	562,30	31 927,39	0,00	0,000	0,00	56,780	31 927,39
37	K	S67122111	Poddlaží ze smíšené zmrzlé cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhužněním SC 8/10 [KSC II], po zhutnění tl. 120 mm	m ²	40,880	422,30	17 263,62	0,00	0,000	0,00	40,880	17 263,62
38	K	S7734111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (AB5) s rozprostřením a se zhužněním s nasazifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm https://podniky.us.cz/item/KS_UKS_2021_02/S7734111	m ²	56,780	399,60	22 946,61	0,00	0,000	0,00	56,780	22 348,61
					D,000							

(6,4x2*0,5)*4(5,9x2*0,5)
2,6*11,2x2*0,5)

51,060

5,720

56,780

41	K	89372121	HSV - Príloha a dodávky HSV-8 - Truhni vedení	úsek	1,000	1 382,50	32 789,80	0,000	31,407,30	0,000	0,00	0,000	31 407,30	1 382,50
Součet					1,000	1 382,50	1 382,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 382,50

1,566

1,000

43	K	919721121	HSV - Príloha a dodávky HSV-9 - Osestní konstrukce a příloha boudní	m	26,400	45,60	1 203,84	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	26,400
Součet					0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

439721121
Zarovnaní svyčce plochy podkladu nebo krytu podél vypočítané části komunikace
nebo zpevněné plochy žluté tl. do 50 mm
https://podminhy.urs.cz/item/CS_UHS_2021_02/919721121

26,4

44	K	919721121	Rozsazení stávkového žlutého krytu nebo podkladu houbky do 50 mm	m	26,400	91,20	2 407,68	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	26,400
45	K	991721551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sivých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	25,255	65,00	1 641,58	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	25,255
Součet					0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

449721121
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze
sivých materiálů, na vzdálenost do 1 km
https://podminhy.urs.cz/item/CS_UHS_2021_02/997221551

17,987

7,268

46	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním příloha k ceně za každý další zavazetý 1 km přes 1 km	t	101,020	8,40	848,57	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	101,020
Součet					0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

4697221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním
příloha k ceně za každý další zavazetý 1 km přes 1 km
https://podminhy.urs.cz/item/CS_UHS_2021_02/997221559

25,255

47	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusuých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	25,778	74,40	1 917,88	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	25,778
Součet					0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

4797221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z
kusuých materiálů, na vzdálenost do 1 km
https://podminhy.urs.cz/item/CS_UHS_2021_02/997221561

13,286

13,286

48	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním příloha k ceně za každý další zavazetý 1 km přes 1 km	t	103,112	8,40	866,14	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	103,112
Součet					0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

4897221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním
příloha k ceně za každý další zavazetý 1 km přes 1 km
https://podminhy.urs.cz/item/CS_UHS_2021_02/997221569

25,778

50	K	997221578	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) arbitrážně bez obsahu denů zatřídění do katalogu odpadu pod kódem 17 03 02	t	19,760	241,30	4 786,09	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	19,760
Součet					0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

5097221578
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně)
arbitrážně bez obsahu denů zatřídění do katalogu odpadu pod kódem 17 03 02
https://podminhy.urs.cz/item/CS_UHS_2021_02/997221578

7,268

12,492

51	K	997221578	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do katalogu odpadu pod kódem 17 05 04 x	t	17,987	187,20	3 376,16	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	17,987
Součet					0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

5197221578
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a
kamení zatříděného do katalogu odpadu pod kódem 17 05 04 x
https://podminhy.urs.cz/item/CS_UHS_2021_02/997221578

17,987

52	K	998276101	Průsuv hmot pro truhlí vedení houben z trub z plastických hmot nebo skloplastických pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravu	t	115,961	402,20	46 998,19	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	115,961
Součet					0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

5298276101
Průsuv hmot pro truhlí vedení houben z trub z plastických hmot nebo
skloplastických pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravu
https://podminhy.urs.cz/item/CS_UHS_2021_02/998276101

11,660

13	K	151101101	Zřízení pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení příloha pro jakoukoliv měřovnost, houbky do 2 m	m2	35,900	127,10	4 562,89	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	35,900
Součet					0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

13151101101
Zřízení pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení příloha pro jakoukoliv
měřovnost, houbky do 2 m
https://podminhy.urs.cz/item/CS_UHS_2021_02/151101101

5,3*1,5*2

2,5*4*2,0

14	K	151101111	Odstavení pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od tržby skloplastických houbek do 2 m	m2	35,900	71,20	2 556,08	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	35,900
15	K	151191111	Zřízení varšavského pažení výkonu sádkování ocelovým ohubovým rámem se sádkováním houbek skloplastických do 30 mm	m2	89,659	751,50	67 924,27	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	89,659
Součet					0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

14151101111
Odstavení pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na
vzdálenost do 3 m od tržby skloplastických houbek do 2 m
https://podminhy.urs.cz/item/CS_UHS_2021_02/151101111

4,68*4*4,79

Pro CSOV

Součet

89,659

89,659

51	K	577114211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se žlutěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	240,009	393,60	94 467,54	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	240,009	94 467,54
52	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se žlutěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	19,071	492,20	9 382,93	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,071	9 382,93

https://podminky.urs.cz/item/CS_UHS_2021_02/577144111
12.34/1,1*1,7 "ACP 16+ tl. 70 mm - SÚS - B1
Součet 19,071

59	K	892351111	HSV - Práce a dodávky HSV: 8 - Trubní vedení				1 213 367,76	379 243,73	0,000	0,000	0,000	379 243,73	834 124,03
60	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	370,180	23,60	8 736,25	185,090	0,000	0,000	185,090	4 368,12	4 368,13
61	K	894200011	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců, potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	ks	44,000	9 379,50	412 715,60	22,000	0,000	0,000	22,000	206 357,80	206 357,80
62	K	894200012	Malá domovní čerpadla stanice - šachta vř. elektr. rozváděče DODATKŮ	ks	2,000	40 219,20	80 438,40	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000	80 438,40
63	K	894200013	MTŽ domovní ČS vř. výkonu a stavebních prací	ks	2,000	20 109,60	40 219,20	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000	40 219,20
74	K	997221875R	Výfuk pro domovní ČS DN 50 PEHD PN 16 (vř. zemních prací) - 44.542,5 m	ks	1,000	502 740,50	502 740,50	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	502 740,50
			HSV - Práce a dodávky HSV: 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				191 019,42	183 362,13	0,000	0,000	0,000	183 362,13	8 257,29
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na neoprávněné skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatíženého do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	114,354	241,30	27 593,62	80,134	0,000	0,000	80,134	19 336,33	34 220
			HSV - Práce a dodávky HSV: 2 - Zakládání				3 573 386,31	3 560 965,27	0,000	0,000	0,000	3 560 965,27	12 421,04
28	K	212751104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dotčasně nebo odtěkovací drenáže se zřízení šikového lože pod trubky a s jejich obšepem v otevřeném výkopu trubka šifroblni PVC-U SN 4 celopřetorovaná 360° DN 100	m	252,460	393,60	99 368,26	86 947,22	0,000	0,000	86 947,22	86 947,22	12 421,04

https://podminky.urs.cz/item/CS_UHS_2021_02/871370410
252,46 "A"
Součet 25,460

			Kanalizace - gravitační řád A.3				3 318 846,55	1 403 488,13	0,000	0,000	0,000	1 403 488,13	15 156,44
31	K	183403111	HSV - Práce a dodávky HSV: 1 - Zemní práce				1 671 853,95	1 656 495,51	0,000	0,000	0,000	1 656 495,51	15 338,44
32	K	183803111	Obtřešení půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	291,100	15,30	4 453,83	0,000	0,000	0,000	0,000	291,100	4 453,83
33	K	183804312	Ošetření tržníků, jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	291,100	3,90	1 135,29	0,000	0,000	0,000	0,000	291,100	1 135,29

Zahrn. ostatní vodou jímky zabud. jednotně přes 20 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_UHS_2021_02/165804312
291,1*0,1 "Přepočtené koeficientem množství"
291,1*0,1 "Přepočtené koeficientem množství"
Součet 29,110

			Kanalizace - gravitační řád A.4				3 542 050,72	3 433 187,51	0,000	0,000	0,000	3 433 187,51	209 163,21
15	K	151101101	HSV - Práce a dodávky HSV: 1 - Zemní práce				1 657 913,37	1 454 941,69	0,000	0,000	0,000	1 454 941,69	157 971,68

Zřízení příční a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mězovolání, hloubky do 2 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_UHS_2021_02/151101101
"PP DN 300 do 2m"
2*344,8*1,924 "A"
Součet 1 326,730

16	K	151101111	Odstěrnění patení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	1 326,730	71,20	94 467,45	353,660	0,000	0,000	353,660	25 180,59	973,130	69 286,85
			HSV - Práce a dodávky HSV: 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				187 045,39	151 853,86	0,000	0,000	151 853,86	0,000	15 191,53	15 191,53
81	K	997221875R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na neoprávněné skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatíženého do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	117,535	241,30	28 361,20	54,578	0,000	0,000	54,578	13 169,67	62,957	15 191,53

43,330 "Přepočtený osvět
31,732+42,473 "odstř. podkladní vrstvy a R-mat.
Součet 117,535

SO 04A5			Kanalizace - gravitační řád A.5				3 585 768,85	3 580 341,16	0,00	0,00		3 580 341,16	5 422,29
			HSV - Práce a dodávky HSV: 5 - Komunikace pozemní				653 580,10	648 152,81	0,00	0,00		648 152,81	5 422,29
55	K	596221110	Kladení diačby z betonových žlábkových diačlic komunikací pro pěší s ložem z kameniva tříděného nebo drsného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hučněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm	m2	7,540	371,20	2 798,85	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	7 540
			HSV - Práce a dodávky HSV: 1 - Zemní práce				1 831 396,05	1 814 215,11	0,00	0,00	0,000	0,000	7 540
56	M	59245015R	diaba zmlková vana dle úvodní diačby, 60mm, přírodní	m2	7,540	348,60	2 628,44	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	2 628,44
SO 04A6			Kanalizace - gravitační řád A.5				874 595,62	857 795,68	0,00	0,00		1 814 215,11	17 180,64
			HSV - Práce a dodávky HSV: 1 - Zemní práce				874 595,62	857 795,68	0,00	0,00		857 795,68	16 759,94
15	K	151101102	Zřízení příční a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mězovolání, hloubky přes 2 do 4 m	m2	606,210	227,00	137 609,67	556,016	0,00	0,000	556,016	126 215,63	50,194
													11 394,04

PP DN 300"
2*121*2,506 "A"
Součet 606,210

16	K	151101112	Odstěrnění patení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	606,210	107,70	65 288,82	556,016	0,000	0,000	556,016	59 882,92	50,194	5 405,90
			HSV - Práce a dodávky HSV: 3 - Světlá a kompletní konstrukce				4 610,10	4 229,10	0,000	0,000	4 229,10	0,000	381,00	381,00

35	K	359901211	Monitoriny stok kamennový systém, laktočivý výkrov nová kanalizace	m	121,000	38,10	4 610,10	111,000	4 229,10	0,000	0,00	111,000	4 229,10	10,000	381,00
		SO 04B	Kanalizace s výtlačným řádkem				3 772 230,90	1 656 215,88	1 580 609,39	0,00	0,00	1 656 215,88	1 580 609,39	0,00	114 515,10
			HSV - Přideš a dodášky HSV-1 - Zelení přideš												77 749,91
7	K	113154322	Frézování žulového podkladu nebo křivky s naložením na dopravní prostředek plochy přes SDO do 1 000 m2 bez překážek v trase průřezu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky větší 40 mm	m2	726,948	56,30	40 921,54	693,630	39 051,37	0,000	0,00	693,630	39 051,37	33,218	1 870,17
26	K	11210134R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na reálných skládce (skládkové) zeminy a kamení zarovnaného do katastru odlišnosti jedním 17,05 m x	t	1 059,773	187,70	198 919,39	848,196	159 206,39	0,000	0,00	848,196	159 206,39	211,577	39 713,00

381
588,763 *1,8 *vypočetné koeficientem množství

31	K	183151003	Součet	m2	244,725	76,40	18 696,99	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	244,725	18 696,99
32	K	183411131	Součet	m2	244,725	18,60	4 551,89	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	244,725	4 551,89
34	K	183403111	Uložení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně užití parkového v rovně nebo na svahu do 1:5	m2	244,725	15,30	3 744,29	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	244,725	3 744,29
35	K	183803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovně nebo na svahu do 1:5	m2	244,725	3,90	954,43	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	244,725	954,43
36	K	183804312	Užití trávníku užití plochy záhonů, jednotlivě přes 20 m2	m3	24,473	335,60	8 213,14	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	24,473	8 213,14
38	K	359901311	HSV - Přideš a dodášky HSV-3 - Společně a kompletní konstrukce	m	289,000	38,10	11 391,90	254,000	9 677,40	0,000	0,00	254,000	9 677,40	45,090	1 714,50
54	K	573231105	Monitoriny stok kamenný systém, laktočivý výkrov nové kanalizace	m2	726,848	22,00	15 990,66	693,630	15 259,86	0,000	0,00	693,630	15 259,86	33,218	730,80
55	K	57324111	Postřik spolevnatř bez posypu kamenným ze silnější emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	726,848	393,60	286 087,37	693,630	273 012,77	0,000	0,00	693,630	273 012,77	33,218	13 074,60

https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/57134111

MK - šířka výkopu + 2x 1,0 m

227,14 *1,2 *2 *1,0 *8"

Součet

			HSV - Přideš a dodášky HSV-9 - Ošetření konstrukce a přideš, bourání	t	181,275	241,30	43 729,59	93,155	22 478,30	0,000	0,00	93,155	22 478,30	88,070	21 751,29
87	K	997221875R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na reálných skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu olehu zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	181,275	241,30	43 729,59	93,155	22 478,30	0,000	0,00	93,155	22 478,30	88,070	21 751,29

66,870 *vypočetné množství

48 971+65,384 *všech podkladů vstupy a Rmnd.

Součet

		ISO 04V	Čistota stlažená, uvolněná, uvolněná, B meze 54+55				480 153,58	95 580,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 153,58	95 580,38
			HSV - Přideš a dodášky HSV-1 - Zelení přideš												
1	K	173151101	Ošpaření potrubí strojně spaním z vlnitých třídy těžkosti 1 a II, skupiny 1, až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho trasy, pro laktočivý hloubku výkopu a měřicí zhrubnutí bez prohození správný	m3	74,552	181,00	13 493,91	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	74,552	13 493,91

https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/173151101

212,4 *0,9 *0,39

Součet

2	M	58137302	Řetězkopisť frické 0/16	t	134,194	611,70	82 086,47	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	134,194	82 086,47
			HSV - Přideš a dodášky HSV-4 - Vodorovné konstrukce				38 494,60	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	38 494,60	
3	K	483572111	Lože pod potrubí, stoly a dílně objektiv v otevřeném výkopu z kamenná drobného těženého 0 až 4 mm	m3	19,116	1 972,60	37 708,22	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	19,116	37 708,22

https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111

212,4 *0,9 *0,1

Součet

4	K	452313141	Probleš a zářivkové konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu, bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,075	5 265,10	394,86	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,075	394,86
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141												
			Podkladní bloky												
			(0,5 *0,5 *0,3) *1												
5	K	452353101	Součet	m2	0,000	652,50	391,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	391,50

https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101

Podkladní bloky

(0,5 *0,3 *0,1)

Součet

			HSV - Přideš a dodášky HSV-8 - Trubní vedení				300 024,29	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	300 024,29	
6	K	830311811	Bourání stěnového potrubí z tvrdé litiny s hladkým nebo přírubovým v otevřeném výkopu DN do 150	m	212,400	127,60	27 102,24	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	212,400	27 102,24
7	K	831242122	Montáž litinových narovek na potrubí litinových tlakových jednotkách na potrubí z tvrdé litiny s hladkým výkopu, kamenná nebo těžená DN 80	ks	3,000	1 313,70	3 941,10	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	3 941,10

https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/831242122

1 *2 *1

3,000

[illegible]

		Součet		8.000											
		Množství vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení potrubím) DN 80													
	K	89124/7111	ks	1,000	1 795,30	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 795,30		
37	M	049008015015	ks	1,000	33 815,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	33 815,00		
		HYDRANT PODZEMNÍ (KNOF80) TOKY Ø 80,1,50 m													
		1 ks/ks		1,000											
		50 ks/ks		1,000											
38	M	959590000000	ks	1,000	1 340,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 340,60		
	K	89124/7813R	ks	1,000	816,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	816,50		
40	K	8932241111	m	212,400	17,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	212,400	3 695,76		
		Tlakové tloušťky vodovod na potrubí DN do 80													

[illegible]

53	K	997013509	Odkaz smrti a vzhľadých tmoť na skládki nebo mešlářin, na uždílenost pínátek k česť za košík dlehlí zarděnlí 1 km ířeo 1 km https://podnikovy.usc.cz/eny/cs_LNB_2022_DZ997013509	t	85,716	8,700	745,73	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	85,716	745,73
			9,524 * 9 "Přepočtené koeficientem množství		0,000									
			Součet		85,716									
54	K	997271018	Systém - odhoččený za výkupi korovko odhadu -9,346 "Mlžnare potrubí demontované -(0,138 0,04) "demontované amonury Součet	t	-9,524	2 681,50	-25 536,70	0,000	0,00	0,000	0,00	-9,524	-25 536,70	
					-9,524									
					-9,346									
					-0,178									
					-9,524									

[illegible]

14	K	1511001111	Odstavení palácové rozcvičené stěny vyř. pro podzemní vedení a uložení materiálu na vzdálenost 0,3 m od stěny výškově libovolně, hloubku do 2 m	m ²	379,477	71,20	27 016,76	341,529	24 316,89	0,000	0,00	341,529	24 316,89	37 948	2 701,27
15	K	162631111	Vodorovné přemístění výkopů nebo sypání po suchu na objemkům dopravním prostředků, bez náložní výkopu, avšak se složem bez ožrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skrupiny 1, 3 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m ³	120,855	178,70	21 596,79	115,296	20 603,40	0,000	0,00	115,296	20 603,40	5,559	993,39
16	K	162631131	Vodorovné přemístění výkopů nebo sypání po suchu na objemkům dopravním prostředků, bez náložní výkopu, avšak se složem bez ožrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skrupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m ³	79,915	178,70	14 280,81	76,239	13 673,91	0,000	0,00	76,239	13 673,91	3,676	656,30
17	K	167211111	Nakládání, skládání a přemístění neuložené výkopů nebo sypání stroje nakládání, množství přes 100 m ³ , z horniny třídy těžitelnosti I skrupiny 1 až 3	m ³	120,855	45,70	5 523,07	115,296	5 269,03	0,000	0,00	115,296	5 269,03	5,559	254,06

23	K	174151101	Zásyp sypaninou z jablokoliv horniny stroje s uložením výkopu ve vrstvě se zřetelným lam. žebřem, říh nebo kolcem objektu v těchlu výkopových	m ³	-858,982	181,00	-155 735,74	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-858,982	-155 415,74
24	M	558312028	průsečný nenamrzavý materiál vhodný do záspy	t	-52,733	189,40	-9 987,63	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-52,733	-9 987,63

-780*1,1*(1,627-0,15-0,1-0,41) "odpočet záspy zeminnou"

29,29593939393939 1,8 "přepočtené koeficientem množství"

25	K	175151101	Objeprání potrubí stroje sypaninou z vhodných tříd, těžitelností a II, skupiny 1, až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jablokoliv hloubku výkopu a míru zhrubnutí bez prohození sypaniny	m ³	-357,192	181,00	-64 651,75	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-357,192	-64 651,75
26	M	55837302	Jablokolivské frakce 0,16	t	-642,946	611,70	-393 290,07	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-642,946	-393 290,07

357,192*1,8 "přepočtené koeficientem množství"

27	K	181351133	Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve směru sklonu do 1:5 stroje při souvřelé ploše přes 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	-2 374,282	14,30	-33 952,23	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-2 374,282	-33 952,23
28	K	181411131	Zložení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výševem včetně úržení úložného v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	-2 374,282	18,60	-44 161,65	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-2 374,282	-44 161,65
29	M	00572470	oslova směs travní luhové	kg	-35,614	127,40	-4 537,22	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-35,614	-4 537,22

2374,282*0,015 "přepočtené koeficientem množství"

30	K	184403111	Občedění půdy nakořpaním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	-2 374,282	15,30	-36 326,51	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-2 374,282	-36 326,51
31	K	185803111	Očedění trávníku jednotřezové v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	-2 374,282	3,90	-9 259,70	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-2 374,282	-9 259,70
32	K	185804312	Zřetření rostlin vodou jlochy záhonů nedotlivě přes 20 m ²	m ³	-23,743	33,50	-7 968,15	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-23,743	-7 968,15

https://podminky.urs.cz/tem/Cs_URS_2021_02/78504312 237,4282*0,1 "přepočtené koeficientem množství"

Součet

			HSV - Přes - dodávky HSV-2 - Základní		23,743		-311 731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311 731,20	
33	K	212751104	Tratbrody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasně nebo odlučovací drenáže se zřetelným šlechtovým lože pod trubky a s jejich obrysem v oředěním výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 s celkovéřovanou 360° DN 100	m	-792,000	393,60	-311 731,20	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-792,000	-311 731,20
			HSV - Přes - dodávky HSV-4 - Vodovodné konstrukce		-173 936,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 936,88	0,00
34	K	431973111	Lože pod potrubí, stopy a drobné objekty v oředěním výkopu z pliku a šlechtěříškou do 63 mm	m ³	-87,120	1 947,30	-169 648,78	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-87,120	-169 648,78
35	K	432311131	Podkladní a zájlové konstrukce z betonu proškto v oředěním výkopu desky pod potrubí srožk a drobné objekty z betonu tl. 12-15	m ³	-0,675	5 055,40	-3 412,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-0,675	-3 412,40

https://podminky.urs.cz/tem/Cs_URS_2021_02/452311131 1,5*1,5*0,1*3 "šachty - tl. 100mm"

Součet

36	K	452351101	Becnění podkladních a zájlových konstrukcí v oředěním výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stopy a drobné objekty	m ²	-1,800	486,50	-875,70	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-1,800	-875,70
			https://podminky.urs.cz/tem/Cs_URS_2021_02/452351101 1,5*4*0,1*3 "šachty"		0,000											0,000	
			Součet		1,800		-41 007,87	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-41 007,87	
37	K	564861111	Podklad ze šlechtoty 5D z rozproštěním a zhrubnutím tl. 200 mm	m ²	-15,000	256,70	-3 850,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-15,000	-3 850,50

https://podminky.urs.cz/tem/Cs_URS_2021_02/564861111 15,0 "místní konstrukce v šíři výkopu"

Součet

38	K	564931411	Podklad nebo podpěr z azálového respáku z rozproštěním a zhrubnutím, po zhrubnutí tl. 90 mm	m ²	-15,000	136,70	-2 050,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-15,000	-2 050,50
39	K	565135111	Azálový beton vrstva podkladní ACI 16 (obalované kamenné střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhrubnutím v potrubí, šířky přes 1,5 do 3 m, po zhrubnutí tl. 90 mm	m ²	-25,872	468,60	-12 123,62	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-25,872	-12 123,62

https://podminky.urs.cz/tem/Cs_URS_2021_02/565135111 12,32*1,1*2*0,5

Součet

40	K	567122111	Podklad ze směs stmele cementem SC bez dilatačních spojí, s rozproštěním a zhrubnutím SC C 8/10 JSC II, po zhrubnutí tl. 120 mm	m ²	-15,000	472,30	-6 334,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-15,000	-6 334,50
41	K	573111111	Postřik imitací P1 z směsi silničního s posypem kamenem, v množství 0,60 m ²	m ²	-25,872	30,00	-776,16	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-25,872	-776,16

https://podminky.urs.cz/tem/Cs_URS_2021_02/73111111 12,32*1,1*2*0,5

Součet

42	K	573231106	Postřik spojovací P5 bez posypu kamenem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m ²	m ²	-38,192	22,00	-840,22	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-38,192	-840,22
43	K	577134111	Azálový beton vrstva obrubní ACI 11 (ABS) s rozproštěním a ze zhrubnutím z cementofixem silničního azálovu z řetězu šířky do 3 m, tl. 1 po zhrubnutí tl. 40 mm	m ²	-38,192	393,60	-15 032,37	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-38,192	-15 032,37

https://podminky.urs.cz/tem/Cs_URS_2021_02/77134111 0,000

MK - šíře výkopu + 2x 1,0 m
12,32*(1,1+2*1,0) "V1 - místní komunikace

		HSTV - Přidej a dodávky HSTV: 8 - Trubní vedení		-850 104,37	0,00	0,00			-850 104,37	0,00	0,00			
44	K	857242222	Montáž litinových varovků na potrubí litinovým tlakovým jednocípým na potrubí z trojs affluobových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	ks	1 313,70	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	-9,000	-11 823,30
45	M	427210141	bájeznost skřínka se stříškou	ke	3 000	573,80	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	-3,000	-1 771,40
46	M	50498800010	4/4 díry KOLENO PATNÍ PŘIJÍMOVÉ Ø9 - 4/4 DÍRY	ke	-3 000	2 826,10	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	-3,000	-8 478,30
47	M	8502700570016	TVAROVKA FF KUS 100 300	ks	-3 000	3 126,40	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	-3,000	-9 379,20
48	K	857264122	Montáž litinových varovků na potrubí litinovým tlakovým odbočným na potrubí z trojs affluobových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	ks	-3 000	1 795,70	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	-3,000	-5 387,10
49	M	851010080616	TVAROVKA T KUS 100-80	ke	-3 000	4 467,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	-3,000	-13 401,00
50	K	871251221	Montáž vodorovného potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 šdřezových elektrovarovkou SDR 17/PN10 D 110 x 6 e mm	m	-792,000	101,20	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	-792,000	-80 150,40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871251221

51	M	286134,6	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR17 návin se signalizačním vrstvou 110x6,6mm	m	-809,880	202,40	-162 705,31	0,00	0,00	0,00	-803,880	-162 705,31
----	---	----------	--	---	----------	--------	-------------	------	------	------	----------	-------------

792*1.015 "přepočtené koeficientem množství"

52		K	87724112R	Montáž a dodávka s elektrovodov na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkon vnější průměr 110 mm	-1,000	529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,000	-529,60
53	K	89927221L4	Krycí potrubí z plastu vjezdního fólii z PVC šířky 40 cm	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-792,000	-19 324,80
54	K	899271111	Smaltovaná vodní na potrubí DN 160 150 mm	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-817,600	-49 955,36
55	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopu) DN 80	-5,000	1 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,000	-7 566,00
56	M	400308000016	SOUPĚ E3 PŘÍRUBOVÉ KRATKÉ 80	-5,000	9 341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,000	-46 708,00
57	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopu) DN 80	-3,000	1 795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,000	-5 385,90
58	M	422736001	hydrant - vzdušník DN 80	-1,000	69 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,000	-69 182,50
59	M	422736002	hydrant - kalink DN 80	-3,000	28 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,000	-86 177,80
60	K	892271111	Tlakové železné vodou na potrubí DN 100 nebo 125	-792,000	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-792,000	-14 018,40
61	K	892372111	Tlakové železné vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkušebních DN 300	-5,000	9 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,000	-46 899,50
62	K	894411004	Saceto kanalizací z betonových dílců na potrubí d 110 - 1x vzdušník a 7x kalink vž. poklopu	-3,000	80 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,000	-241 315,50
63	K	919551512	HSV - Přice a dodávky HSIV; 9 - Ostatní konstrukce a práce bourání Zahrubání z trub plastových DN 300 - přechod vyluču přes vodotěs vč. 2 zemních hrázek	-8,000	5 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,000	-42 900,80
64	K	919731122	Zarovnání stýně plochou podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy železně tl. jřes 50 do 100 mm	-22,600	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,600	-2 271,30

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919731122

					Součet
65	K	9 19735117	m	22,600	-2 271,30
				100,50	0,000
				-2 271,30	0,000
				-22 600	0,00
				0,000	-2 271,30

66	K	Všechnou dopravu sítí bez nulošlání, vše se slazním a z hrubým urovnáním ze svých materiálů, na vzdálenost do 3 km	€	65,00	-511,16	0,000	0,00	-7 864	-511,16
					22,000				
					997221551				

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551

	Součet	7.864	t	-31,456	0,000	0,000	-264,23
67	K	997221559	8,40	-264,23	0,000	0,000	-31,456
							-264,23

https://nodminky.vers.cz/Item/CS_URS_2021_02/9077221559

[illegible]

https://podmliny.vrs.cz/item/CS_URS_2021_02/907221561

Součet		10, 210		t		t	
69	K	99721569	-42,840	8,40	-359,86	0,000	0,00
Vodorovná doprava sruší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním						0,000	0,00
						0,000	-359,86

PH platex k cene za kazd, dalsi zapocaty 1 km pres 1 km
 https://odminky.uw.edu.pl/ 1185 2021 01/01/2021 1500

10.71⁴⁴ "přemnožené koeficientem množiteli
máps.17pouitniky.015.14/kenij.03.000_2021

				Součet				42,860				
70	K	997271861R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostředí betonu zařaditelného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 x	t	-4,875	147,50	-719,06	0,000	0,000	0,000	-4,875	-719,06
				Součet				4,875				
71	K	997271875R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) stavebního bez obsahu dřeva zařaditelného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	-9,349	241,30	-2 255,91	0,000	0,000	0,000	-9,349	-2 255,91
				Součet				3,514				
				3,342,535 poekl. ogát. vrtavy a Rmet				5,835				
				Součet				9,349				
72	K	997271873R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamenní zařaditelného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	-4,350	187,70	-316,50	0,000	0,000	0,000	-4,350	-316,50
				Součet				4,350				
				HSV - Práce a dodávky HSV-99 - Přesun hmot a manipulace se auti				-420 314,69	0,00	0,06	0,00	-420 314,69
73	K	998276101	Přesun hmot pro tržbu vedení hlouběji z trůb z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní	t	-1 045,039	402,20	-420 314,69	0,000	0,000	0,00	-1 045,039	-420 314,69
				Součet				43 595,54	156 309,00	0,06	0,06	156 309,00
				50,001,1,60V,H10, K10,2,Zimovna, plochy, oplacení				159 500,00	0,00	0,06	159 500,00	159 500,00
5	K	338371123	HSV - Práce a dodávky HSV-3 - Společná a kompletní konstrukce	ks	-20,000	487,50	-9 750,00	0,000	0,000	0,06	-20,000	-9 750,00
6	M	553422541	Montáž sloupů a vstřek pilotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabezpečením do 0,08 m3 do přířezových žatek	ks	-14,000	293,60	-4 110,40	0,000	0,000	0,06	-14,000	-4 110,40
7	M	553422721	Společné plochy PVC 2,50x3,8 mm	ks	-46,000	367,30	-2 203,80	0,000	0,000	0,06	-46,000	-2 203,80
8	K	348101220	Osazení vrtů nebo vrtáček k oplácení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 2 do 4 m2	ks	-2,000	300,30	-601,60	0,000	0,000	0,06	-2,000	-601,60
				Součet				-2,000	0,00	0,06	-2,000	-601,60
9	K	348112121	Osazení podhranových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	ks	-23,000	671,80	-15 451,40	0,000	0,000	0,06	-23,000	-15 451,40
10	M	53923243R	betonová podhranová deska 2450x300x50mm	ks	-23,000	1 393,90	-30 679,70	0,000	0,000	0,00	-23,000	-30 679,70
11	M	55232548R	držák podhranové desky typ U pro sloupky D 40-50mm výšky 300mm přířezový	pair	-23,000	609,70	-14 000,10	0,000	0,000	0,00	-23,000	-14 000,10
12	M	559232554	koile třecí pro uložení vrtáček do podhranové desky	ks	-6,000	462,50	-2 775,00	0,000	0,000	0,00	-6,000	-2 775,00
13	M	559232555	držák pleťva podhranové desky	ks	-23,000	265,40	-6 104,20	0,000	0,000	0,00	-23,000	-6 104,20
14	K	348401130	Montáž oplacení z pleťva střešního s naplněním dříví přes 1,6 do 2,0 m	m	-56,000	88,50	-4 956,00	0,000	0,000	0,00	-56,000	-4 956,00
15	M	31327504	pleťvo dřevěná bláshřbovaná se ševcovským okm 50,2,6mm v 2000mm	m	-61,000	392,50	-20 482,00	0,000	0,000	0,00	-61,000	-20 482,00
				Součet				-61,000	0,00	0,00	-61,000	-20 482,00
16	K	348401350	Součet	m	-112,000	6,40	-716,80	0,000	0,000	0,00	-112,000	-716,80
17	M	135619100	Montáž oplacení z pleťva rozvlínutí uchlazení a napnutí dříví naplněného dříví polohováním kulových naplněac 2,5 x 3mm	m	-117,000	4,60	-540,96	0,000	0,000	0,00	-117,000	-540,96
				Součet				-117,000	0,00	0,00	-117,000	-540,96
18	K	348401360	Montáž oplacení z pleťva rozvlínutí, uchlazení a napnutí dříví přiřtečování pleťva k naplněnému dříví	m	-112,000	7,60	-851,20	0,000	0,000	0,00	-112,000	-851,20
19	M	H0031	Drobný materiál pro přiřtečování pleťva k dříví	kg	-1 000	2 681,30	-2 681,30	0,000	0,000	0,00	-1 000	-2 681,30
				Součet				-18 423,55	79 178,00	0,00	-18 423,55	79 178,00
3	K	380326132	kompletní konstrukce dřívem odpadních vod, nádrží, vodolejnů, kanálů z betonu železobetonu bez výztuže a betonů se svýšenými nároky na prostředí t: C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm	m3	-0,490	11 026,80	-5 403,13	0,000	0,000	0,00	-0,490	-5 403,13
				Součet				-0,490	0,00	0,00	-0,490	-5 403,13
4	K	380356131	Součet	m2	-3,560	1 786,90	-6 361,36	0,000	0,000	0,00	-3,560	-6 361,36
				Součet				-0,490	0,00	0,00	-0,490	-6 361,36
				čističový žlab				0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
				-10,8 2,5 40,35 2 "vnitřní stěny"				-2 310	0,00	0,00	-2 310	0,00
				-10,4 2,1 0,25 2 "vnitřní stěny"				-1 250	0,00	0,00	-1 250	0,00
				Součet				-3,560	0,00	0,00	-3,560	0,00
5	K	380356132	Betonová kompletní konstrukce dřívem odpadních vod, nádrží, vodolejnů, kanálů z konstrukcí neomývaných z betonu prostředí nebo železobetonu plochí rovinných	m2	-3,560	320,50	-1 140,98	0,000	0,000	0,00	-3,560	-1 140,98
6	K	380361006	Výztuž kompletní konstrukce dřívem odpadních vod, nádrží, vodolejnů, kanálů z oceli 10 505,1R nebo B51,500	t	-0,098	56 306,90	-5 518,08	0,000	0,000	0,00	-0,098	-5 518,08
				Součet				-0,098	0,00	0,00	-0,098	-5 518,08
				HSV - Práce a dodávky HSV-9 - Osazení konstrukce a práce, bourání				-19 262,10	0,00	0,00	-19 262,10	0,00

7	K	953961215	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická jehna, velikost M 20, hloubka 170 mm	ks	-33,000	298,80	-9 860,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-33,000	-9 860,40
-33 "ukovení bet. dle časového žlbu do příř. podlahy" Součet: -33,000															
8	K	953965142	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotvení šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 760 mm	ks	-33,000	284,90	-9 401,70	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-33,000	-9 401,70
-33 "ukovení bet.čelicevého žlbu do plošné podlahy" Součet: -33,000															
9	K	998142251	HSV - Přice a dodávky HSV, 99 - Přesun hmot a manipulace se stří Přesun hmot pro nádrže, jímky, zsebníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	1,230	134,10	164,94	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,230	164,94
1 Součet: 1,000 1 Součet: 1,000															
1	K	113107171	Odstavení podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-81,600	155,60	-12 696,96	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-81,600	-12 696,96
-60,0*1,36 Součet: -81,600															
2	K	113107222	Odstavení podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenné hrubého drsného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-132,000	33,50	-4 422,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-132,000	-4 422,00
-60,0*1,2*2*0,5 "ACP 15+ tl. 50 mm - místní kom. Součet: -132,000															
3	K	113107241	Odstavení podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek železných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	-131,400	27,50	-3 613,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-131,400	-3 613,50
-60,0*2,19 Součet: -131,400															
4	K	113107242	Odstavení podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek železných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	-134,400	39,30	-5 164,02	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-134,400	-5 164,02
-60,0*2,19 Součet: -134,400															
5	K	113154232	Frezování žliveného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase přířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	-190,800	56,30	-10 742,04	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-190,800	-10 742,04
-60,0*3,18 Součet: -190,800															
6	K	113101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	-131,000	23,60	-3 091,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-131,000	-3 091,60
7	K	113101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	-15,000	43,30	-649,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-15,000	-649,80
9	K	119001421	Dotazné taběření podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě či ve stavu i polose, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s odepřením, vzepřením nebo vyvázáním, případně s ochranným bedněním, se zřetelem a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotč	m	-1,200	322,80	-387,36	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-1,200	-387,36
Součet: -1,200															
10	K	120001101	Příplatek k cenám výkopávek za stěžení výkopáky v blízkosti podzemního vedení nebo výpuštěm v horninách jakékoliv třídy	m3	-11,454	497,80	-5 644,53	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-11,454	-5 644,53
12	K	132254206	Hloubení zapezažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-68,726	345,30	-23 731,09	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-68,726	-23 731,09
13	K	132354206	Hloubení zapezažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-34,363	469,80	-16 143,74	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-34,363	-16 143,74
14	K	132454206	Hloubení zapezažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-11,454	692,30	-7 929,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-11,454	-7 929,60
15	K	151101101	Zřízení příční a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv množství, hloubky do 2 m	m2	-231,120	127,10	-29 375,35	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-231,120	-29 375,35
-2*60,0*1,926 "np" Součet: -231,120															
16	K	151101111	Odstavení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	-231,120	71,20	-16 455,74	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-231,120	-16 455,74

43	K	564931411	Podklad nebo podpěr z asfaltového recykátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 90 mm	m2	-81,600	136,70	-11 154,72	0,000	0,000	0,000	0,000	-81,600	-11 154,72
Součet													
					-60,0*1,36	-81,600							

44	K	565335111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v průřezu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-131,400	468,60	-61 574,04	0,000	0,000	0,000	0,000	-131,400	-61 574,04
45	K	567122111	Podklad ze směsi stmelitel cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC 8/10 (KSC 1), po zhutnění tl. 120 mm	m2	-81,600	423,30	-34 459,68	0,000	0,000	0,000	0,000	-81,600	-34 459,68
Součet					-60,0*1,36	-81,600							

46	K	573111111	Podstřik infiltrace PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	-131,400	30,00	-3 942,00	0,000	0,000	0,000	0,000	-131,400	-3 942,00
47	K	573231106	Podstřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	-190,800	22,00	-4 197,60	0,000	0,000	0,000	0,000	-190,800	-4 197,60
48	K	577134111	Asfaltový beton vrstva chrutná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v průřezu šířky do 3 m tl. 1, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-190,800	393,60	-75 098,88	0,000	0,000	0,000	0,000	-190,800	-75 098,88
			8 - Trubní vedení				-78 368,96	0,000	0,000	0,000	0,000		-78 368,96
49	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 300	m	-60,000	211,70	-12 702,00	0,000	0,000	0,000	0,000	-60,000	-12 702,00
50	M	28614133	Trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300x600mm	m	-60,900	516,40	-31 448,76	0,000	0,000	0,000	0,000	-60,900	-31 448,76
Součet					-60,0*1,015 "přepočtené koeficientem množství"	-60,900							

53	K	89372121	Italovské kroužky vzhledem tlustými vaký ucpávkovými DN 300	úsek	-1,000	1 382,50	-1 382,50	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,000	-1 382,50
54	K	894411311	Oszesení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skřuzí rovných skřuzí betonová s ocelová se stupadly + PE povlakem 18S-Q 1000/330/120 SP	ks	-2,000	1 105,50	-2 211,00	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,000	-2 211,00
55	M	592241591	100x3x12 cm	ks	-1,000	2 372,90	-2 372,90	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,000	-2 372,90
Součet					-1 "92...560"	-1,000							

56	M	59224160	skřuzí kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	ks	-1,000	1 486,10	-1 486,10	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,000	-1 486,10
Součet					-1 "92...560"	-1,000							

57	M	59224348	Řezání elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	ks	-3,000	266,70	-800,10	0,000	0,000	0,000	0,000	-3,000	-800,10
Součet					-3 "92...560"	-3,000							

58	K	894414111	Oszesení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skřuzí základových (růno)	ks	-1,000	1 296,50	-1 296,50	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,000	-1 296,50
59	M	592239036	Šachtové dno kompaktní jednotná 300-785	ks	-1,000	8 257,10	-8 257,10	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,000	-8 257,10
Součet					-1 "92...560"	-1,000							

60	K	894414211	Oszesení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek základových	ks	-1,000	931,30	-931,30	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,000	-931,30
61	M	592241311	deska betonová základová TŽK-Q 200/220 T	ks	-1,000	4 067,60	-4 067,60	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,000	-4 067,60
Součet					-1 "92...560"	-1,000							

62	K	899104112	Oszesení poklopů litinových a ocelových včetně rámtů pro třídu zařízení D400, E600	ks	-1,000	4 480,20	-4 480,20	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,000	-4 480,20
63	M	532434221	podpora na vrtulní šachty s rámelem betonlitinový bez odvětrání 600 D400	ks	-1,000	5 468,90	-5 468,90	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,000	-5 468,90
64	K	899221114	Krytí sestavit z plastu výstražnou fólii z PVC šířky 40 cm	m	-60,000	29,40	-1 764,00	0,000	0,000	0,000	0,000	-60,000	-1 764,00
			9 - Oszesení konstrukce a práce bourání				-51 849,37	0,000	0,000	0,000	0,000		-51 849,37
65	K	919731121	Zarovnání sýčné plochy podkladu nebo krytí podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy žluté tl. do 50 mm	m	-120,000	45,60	-5 472,00	0,000	0,000	0,000	0,000	-120,000	-5 472,00
66	K	919735111	Řezání stěnového žlutého krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	-120,000	91,20	-10 944,00	0,000	0,000	0,000	0,000	-120,000	-10 944,00
67	K	997221551	Vodorovná doprava usti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sýčnéh materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-55,834	65,00	-3 629,21	0,000	0,000	0,000	0,000	-55,834	-3 629,21
Součet					-38,28 "kamenivo"	-38,280							
					-17,554 "řezovaný asfalt"	-17,554							

68	K	997221559	Vodorovná doprava usti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním příplatek k ceně za každou další započatý 1 km přes 1 km	t	-223,336	8,40	-1 876,02	0,000	0,000	0,000	0,000	-223,336	-1 876,02
69	K	997221561	Vodorovná doprava usti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-41,785	74,40	-3 108,80	0,000	0,000	0,000	0,000	-41,785	-3 108,80
70	K	997221569	Vodorovná doprava usti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním příplatek k ceně za každou další započatý 1 km přes 1 km	t	-167,140	8,40	-1 403,98	0,000	0,000	0,000	0,000	-167,140	-1 403,98
71	K	9972216218	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (akridkovně) z prostého betonu zatříděného do katalogu odhadu pod kódem 17 01 01 x	t	-26,520	147,50	-3 911,70	0,000	0,000	0,000	0,000	-26,520	-3 911,70
Součet					-26,52 "beton"	-26,520							

72	K	997221873R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (akridkovně) zeminy a kamení zatříděného do katalogu odhadu pod kódem 17 05 04 x	t	-38,280	187,70	-7 185,16	0,000	0,000	0,000	0,000	-38,280	-7 185,16
Součet					-38,28 "kamenivo"	-38,280							

73	K	997271875R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na veřejném skládce (skládkovné) aktualizováno bez obsahů deníku zarchivováno do katalogu odpadu pod kódem 17 03 02	†	-59,339	241,30	-14 318,50	0,000	0,00	0,000	0,00	-59,339	-14 318,50
----	---	------------	--	---	---------	--------	------------	-------	------	-------	------	---------	------------

[illegible][illegible]

84, 206 "4" "Přepočtené koeficientem množství"

338,824

338,824

Součet

47	K	997221861	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů na vzdálenost do 1 km	t	74,40	10 041,17	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	134,962	10 041,17
48	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Přílošek k ceně za každý další započtený 1 km přes 1 km	t	8,40	4 534,72	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	539,848	4 534,72

134,962 "4" "Přepočtené koeficientem množství"

539,848

539,848

Součet

49	K	997221861R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 x	t	51,425	147,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	51,425	7 585,19
50	K	997221873R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x	t	45,887	187,70	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	45,887	8 612,99
51	K	997221875R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 x	t	122,356	241,30	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	122,356	29 574,50
			59 - Přesun hmot a manipulace se suti			187 409,51		0,00		0,00		0,00		187 409,51
52	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení Houbené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	465,961	402,20	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	465,961	187 409,51
			002 - Vodičej a sestřeni náklady			145 000,00		0,00		0,00		0,00		145 000,00
133	K	VRN 4.1	Provozní náklady	kpl	1,000	50 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	50 000,00
134	K	VRN 4.10	Výrobní a zhotovitelská dokumentace	kpl	1,000	15 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	15 000,00
135	K	VRN 4.4	Dokumentace skut. provedení vz. geodet. prací a zkrusy do lat.nemov. a vyhotovení geometrických plánů pro vklad vlastní, práva do KN	kpl	1,000	50 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	50 000,00
136	K	VRN 4.5	Výpůjční stavby a podz. zařízení, předání spkt správě, obnova vyjádření správce sili	kpl	1,000	10 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	10 000,00
137	K	VRN 4.6	Fotodokumentace stavby	kpl	1,000	5 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	5 000,00
138	K	VRN 4.7	Zkoušky a revize prokazující kvalitu díla	kpl	1,000	15 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	15 000,00
			SC04.1_REV 1. - Přílošky			39 823,59		21 065,39		0,00		21 065,39		18 854,20
			8 - Trubicí vedení			20 270,37		1 416,17		0,00		1 416,17		18 854,20
59	K	892351111	Tiskové zkoušky vodou na sotrubi DN 150 nebo 200	m	4,000	25,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	94,40
60	K	892372111	Tiskové zkoušky vodou zabezpečení kmců petribí při tlakových zkouškách DN do 300	ks	2,000	9 379,90	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	18 759,80
			SC04AS REV1. - Kamlažeční...			-25 501,08		126 798,91		0,00		126 798,91		-152 699,99
			1 - Zemní práce			-72 825,07		23 722,82		0,00		23 722,82		-96 547,89
1	K	113106291	Rozetření drážeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 4 jatočkovy výpři spár strojní plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z	m2	-78,740	61,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-78,740	-4 803,14
2	K	113101711	Odstranění podkladů nebo krytí strojní jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-88,890	155,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-88,890	-13 831,28
			44 "1,34568			59 210								59 210
			Součet			59 210								59 210

3	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytí strojní jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-994,28	33,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-994,28	-994,28
			-88,89 "59,21			-29,680								-29,680
			Součet			-29,680								-29,680

5	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytí strojní jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek železnic, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	-1 166,42	39,30	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-1 166,42	-1 166,42
			-88,89 "59,21			-29,680								-29,680
			Součet			-29,680								-29,680

7	K	113101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 30 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	-566,40	23,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-566,40	-566,40
8	K	113101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	-3,000	43,30	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-3,000	-129,90
12	K	132754206	Houbení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojní s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-21,420	345,30	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-21,420	-7 396,33
			PP DN 300"			0,000								0,000
			1,2*10,0*2,505 "AS			-30,060								-30,060
			PO/RCHW			0,000								0,000
			-10*1,2*0,47 "sfj - mistn"			-5,640								-5,640
			Součet			-35,700								-35,700
			-35,7 "0,6" "Přepočtené koeficientem množství"			-21,420								-21,420
			Součet			-21,420								-21,420

13	K	133354206	Houbení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojní s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-5 031,56	469,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-5 031,56	-5 031,56
			PP DN 300"			-10,710								-10,710

34	K	212751104	Tratkovný z drenářských a melioračních trubek pro meliorace, dodané nebo odlehčovací drenáž se zřizováním štěrčového úže pod trávou a s jehlou oásem v otevřeném výkopu při trubce flexibilní PVC-U SN 4 celopřetvářaná 360° DN 100	m	-10,000	393,60	-3 936,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-10,000	-3 936,00
35	K	355901211	3 - Světla a kompletní konstrukce	m	-10,000	38,10	-381,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-10,000	-381,00
			Monitoring stok (kanerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	-10,000		-381,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-10,000	-381,00
36	K	451573111	4 - Vodovodné konstrukce	m3	-1,200	1 947,30	-2 396,76	0,000	0,00	0,000	0,00	-1,200	-2 396,76
			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrčopísku do 63 mm	m3	-1,200		-2 396,76	0,000	0,00	0,000	0,00	-1,200	-2 396,76
			-1,2*10^0,1		-1,200								
			Součet		-1,200								
43	K	554861111	5 - Komunikace pozemní	m2	-29,680	256,70	-7 618,56	0,000	0,00	0,000	0,00	-29,680	-7 618,56
			Podklad ze štěrčodrti S0 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-29,680		-7 618,56	0,000	0,00	0,000	0,00	-29,680	-7 618,56
			-88,89+59,21		-29,680								
			Součet		-29,680								
44	K	564691411	Podklad nebo podpory z asfaltového revyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 90 mm	m2	-29,680	136,70	-4 057,26	0,000	0,00	0,000	0,00	-29,680	-4 057,26
			-88,89+59,21		-29,680								
			Součet		-29,680								
45	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC 8/10 JSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	-29,680	422,30	-12 533,86	0,000	0,00	0,000	0,00	-29,680	-12 533,86
			-88,89+59,21		-29,680								
			Součet		-29,680								
			44*1,34568		59,210								
			Součet		59,210								
50	K	584121111	Osvazení silničních dílců ze železobetonu s podkladem z kamenná ztěžného do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednočinně přes 50 do 200 m2	m2	-78,740	231,90	-18 259,81	0,000	0,00	0,000	0,00	-78,740	-18 259,81
			8 - Trubní vedení				-2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-2 361,00
51	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korigovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 300	m	-10,000	211,70	-2 117,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-10,000	-2 117,00
67	K	899722114	Krycí potrubí z plastů vstřiznou fólií z PVC šířky 40 cm	m	-10,000	24,40	-244,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-10,000	-244,00
			9 - Opatření konstrukce a práce, bourání				27 698,61	0,00	32 365,16	0,00	0,00		32 365,16
70	K	897221551	Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze vyřezaných materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-8,607	65,00	-559,46	0,000	0,00	0,000	0,00	-8,607	-559,46
			KVĚTENOV -8,607		-8,607								
			Součet		-8,607								
71	K	897221559	Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Přilátek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-34,428	8,40	-289,20	0,000	0,00	0,000	0,00	-34,428	-289,20
			-8,607*4 "přepočtené koeficientem množství"		-34,428								
			Součet		-34,428								
77	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-9,495	402,20	-3 818,89	0,000	0,00	0,000	0,00	-9,495	-3 818,89
			ODP - Odpočty				-296 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00		-296 777,49
			1 - Zemní práce				-204 053,82	0,00	0,00	0,00	0,00		-204 053,82
8	K	115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přískokem do 500 l/min	hod	-96,000	23,60	-2 265,60	0,000	0,00	0,000	0,00	-96,000	-2 265,60
9	K	115101301	Pohotovost složení čerpad souprav pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přískokem do 500 l/min	der.	-12,000	43,30	-519,60	0,000	0,00	0,000	0,00	-12,000	-519,60
			Dodané zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu při stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podperáním, vzepřením nebo vyvážáním, případně s ochranným bedněním, se zřizováním a odstraněním zajišťovacích konstrukcí, s opotř.	m	-1,200	616,70	-740,04	0,000	0,00	0,000	0,00	-1,200	-740,04
			-1,2		-1,200								
			Součet		-1,200								
12	K	119001421	Dodané zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu při stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podperáním, vzepřením nebo vyvážáním, případně s ochranným bedněním, se zřizováním a odstraněním zajišťovacích konstrukcí, s opotř.	m	-2,400	327,80	-774,72	0,000	0,00	0,000	0,00	-2,400	-774,72
			-2,4		-2,400								
			Součet		-2,400								
13	K	120001101	Přilátek k cenám výkopávek za řízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výdušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	-10,087	492,80	-4 970,87	0,000	0,00	0,000	0,00	-10,087	-4 970,87
			-45,0*1,20923 018		-10,087								
			45*1,2*0,15 "omítky"		-108,972								
			Součet		-108,972								
			-100,872*0,1 "přepočtené koeficientem množství"		-10,087								
			Součet		-10,087								
14	K	121151123	Seřezání omítky stropní, při souvislé ploše 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	-135,000	12,30	-1 660,50	0,000	0,00	0,000	0,00	-135,000	-1 660,50
			-45,0*3,0		-135,000								
			Součet		-135,000								

15	K	132245206	Hloubení zapuštěný rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžlosti II skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 45°1,2°0,15 "ornice" Součet -100,872°0,1 "přepočtené koeficientem množství" Součet	-108,972 -60,523	345,30	-20 998,59	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	-60,523	-20 898,59
16	K	132345206	Hloubení zapuštěných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžlosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3 -45,0°1,20°2,018 45°1,2°0,15 "ornice" Meziosočet Součet -100,872°0,3 "přepočtené koeficientem množství" Součet	-108,972 -60,523 -30,262	469,90	-14 217,09	0,000	0,00	0,000	0,00	-30,262	-14 217,09	
17	K	132454206	Hloubení zapuštěných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžlosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3 -45,0°1,20°2,018 45°1,2°0,15 "ornice" Meziosočet Součet -100,872°0,3 "přepočtené koeficientem množství" Součet	-108,972 -60,523 -30,262	692,30	-6 998,23	0,000	0,00	0,000	0,00	-10,087	-6 998,23	
18	K	151101102	Účtení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro lakovitliv PP DN 300° -2°45,0°2,018 Součet	0,000 -181,620 -181,620	227,00	-43 227,74	0,000	0,00	0,000	0,00	-43 227,74	-43 227,74	
19	K	151101112	Odstavení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m PP DN 300° -2°45,0°2,018 Součet	0,000 -181,620 -181,620	107,70	-19 560,47	0,000	0,00	0,000	0,00	-19 560,47	-19 560,47	
20	K	161651111	Vodotomné přeměnění výkopku nebo sprany po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, však se uložním bez roztomit z horniny třídy těžlosti II skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m Vodotomné přeměnění výkopku nebo sprany po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, však se uložním bez roztomit z horniny třídy těžlosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m Nakládání, sčítání a předávaní nenečleněho výkopku nebo sprany strojně nakládání množství přes 100 m3 z hornin třídy těžlosti I, skupiny 1 a 3 Nakládání, sčítání a předávaní nenečleněho výkopku nebo sprany strojně nakládání množství přes 100 m3 z hornin třídy těžlosti II, skupiny 4 a 5 Zmručené podloží pod násovy z rostle horniny třídy těžlosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soumrutných a nesoudržných -1,2°45 Součet	-25,326 -12,474 -25,326 -12,474 -54,000 -54,000	178,70	-4 525,76	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-25,326 -4 525,76
21	K	161651131	481 37,8°1,8 "přepočtené koeficientem množství" Součet 68,04°1,1 "přepočtené koeficientem množství" Součet	-12,474 -2,229,10 -1,157,40	178,70	-2 229,10	0,000	0,00	0,000	0,00	-2 229,10	-2 229,10	
22	K	161745111	481 37,8°1,8 "přepočtené koeficientem množství" Součet 68,04°1,1 "přepočtené koeficientem množství" Součet	-25,326 -1,157,40	45,70	-1 157,40	0,000	0,00	0,000	0,00	-1 157,40	-1 157,40	
23	K	161745112	481 37,8°1,8 "přepočtené koeficientem množství" Součet 68,04°1,1 "přepočtené koeficientem množství" Součet	-12,474 -501,45	40,20	-501,45	0,000	0,00	0,000	0,00	-12,474	-501,45	
24	K	171145201	481 37,8°1,8 "přepočtené koeficientem množství" Součet 68,04°1,1 "přepočtené koeficientem množství" Součet	-54,000 -345,60	6,40	-345,60	0,000	0,00	0,000	0,00	-54,000	-345,60	
25	K	171235101	Uložení sprany na skládky nebo meškládky bez nutření s upravením uložení sprany do předepsaného varu Popleke za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamenní zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x 481 37,8°1,8 "přepočtené koeficientem množství" Součet 68,04°1,1 "přepočtené koeficientem množství" Součet	-37,800 -68,040 -68,040 -68,040	13,40	-506,52	0,000	0,00	0,000	0,00	-37,800	-506,52	
26	K	171201231R	481 37,8°1,8 "přepočtené koeficientem množství" Součet 68,04°1,1 "přepočtené koeficientem množství" Součet	-68,040 -12 771,11	187,70	-12 771,11	0,000	0,00	0,000	0,00	-88,040	-12 771,11	
27	K	171451101	Zásoy spranylost z přeládky hornin strojně s uložním výkopku ve vrstvě se žlučením lesn, bačací, rýh nebo soem odpadů v těchto zřkoškách 32,4 -100,87 5,4 Součet	-63,070 -11 415,67	181,00	-11 415,67	0,000	0,00	0,000	0,00	-63,070	-11 415,67	
29	K	171515101	Obspojení potrubí strojně spranylost z výkopných třídy těžlosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podlé výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro lakovitliv hloubku výkopu a míru šetrnosti bez prohlázení sprany -1,2°45°0,60° DN 300° 45°0,085° DN 300° - výřbočený objem počutím" 3,870	-28,530 -5 163,93	181,00	-5 163,93	0,000	0,00	0,000	0,00	-28,530	-5 163,93	

30	M	58337302	šifrovaná frakce 0/16 do -28,53*1,8 "vypočtené koeficientem množství" Součet	t	611,70	-31 413,24	0,000	0,00	0,000	0,00	-51,354	-31 413,24
31	K	381351003	Rozpoštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvídání ploše do 100 m2, tj. vršky do 200 mm -45*3 Součet	m2	76,40	-10 314,00	0,000	0,00	0,000	0,000	-135,000	-10 314,00
32	K	181411131	Zařízení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utěnění parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 -45*3 Součet	m2	18,60	-2 511,00	0,000	0,00	0,000	0,000	-135,000	-2 511,00
33	M	00572470	ostvo směs travní univerzální or/1,2*3,0 -135*0,015 "vypočtené koeficientem množství" Součet	m	127,40	-257,99	0,000	0,00	0,000	0,000	-2,025	-257,99
34	K	183408111	Obrábění pldy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 -45*3 Součet	m2	15,30	-2 065,50	0,000	0,00	0,000	0,00	-135,000	-2 065,50
35	K	185809111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5 -45*3 Součet	m2	3,90	-526,50	0,000	0,00	0,000	0,000	-135,000	-526,50
36	K	185848312	Zalutí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 -135*0,1 "vypočtené koeficientem množství" Součet	m3	335,60	-4 530,60	0,000	0,00	0,000	0,000	-13 500	-4 530,60
37	K	212751104	Trativový z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřizlením šifrovaného lože pod trubky a s jejich obšepem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celopřetvářaná 360° DN 100 -45 Součet	m	399,60	-17 712,00	0,000	0,00	0,000	0,000	-45 000	-17 712,00
38	K	355901211	3 - Světlé a kompletní konstrukce Monitoring stok (kanerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace -45 Součet	m	38,10	-1 714,50	0,000	0,00	0,000	0,000	-45 000	-1 714,50
39	K	451573111	4 - Vodovodná konstrukce Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šifrovaného do 63 mm 1,2*H/45*0,1 Součet	m3	1 947,30	-10 515,42	0,000	0,00	0,000	0,000	-5 400	-10 515,42
58	K	871370410	8 - Trubka vedení Mmaz kanalizačního potrubí z plastu z polypropylenu PP kruhového nebo šifrovaného SN 10 DN 300 -45 Součet	m	211,70	-34 211,07	0,000	0,00	0,000	0,000	-45 000	-34 211,07
59	M	28614133	trubka kanalizační šifrovaná PP DN 300x600mm dl -45*1,015 "vypočtené koeficientem množství" Součet	m	516,40	-23 586,57	0,000	0,00	0,000	0,000	-45 000	-23 586,57
79	K	899722114	Kvůli potrubí z plastu výstražnou folii z PVC šířky 40 cm -45 Součet	m	24,40	-1 098,00	0,000	0,00	0,000	0,000	-45 000	-1 098,00
89	K	998076101	Přesun hmot a manipulace se sutí Přesun hmot pro trubič vedení hloubkové z trub z plastických hmot nebo skloninových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m PRP - Přijímá 3 - Světlé a kompletní konstrukce Monitoring stok (kanerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace 61,2*2,4 Součet	t	402,20	-28 570,68	0,000	0,00	0,000	0,000	-71,036	-28 570,68
27	K	359801211	PRP - Přijímá 3 - Světlé a kompletní konstrukce Monitoring stok (kanerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace 61,2*2,4 Součet	m	38,10	-2 423,16	0,000	0,00	0,000	0,000	-135,000	-2 423,16

47	K	899721211	Ořezání trubky na vodorovných a kanalizačních řadech na zářiv	ks	-7 000	270,90	-1 896,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000	-1 896,30
48	K	899721311	Signalizační vodň na potrubí DN do 150 mm	m	-235,400	61,10	-17 260,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235,400	-17 260,74
49	K	899722114	Kvůli potrubí z plastu odstranit folii z PVC sítky 40 cm	m	-212,400	24,40	-5 182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212,400	-5 182,56
			D1 - Mrazozábrny 99 - Presun hmot a manipulace se suti				-69 387,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-69 387,43
50	K	998276101	Presun hmot pro tržní vedení houbené z trub z plastických hmot nebo akolitizačních pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-172,470	402,20	-69 367,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,470	-69 367,43
			HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce				-95 580,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-95 580,38
1	K	175151101	Obvazání potrubí strojní sapanou z vlnitých třídy těžkosti II a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem přizpůsobeným podtl. výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a mlu zhuštění bez prohození sapaniny	m3	-74,552	181,00	-11 493,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,552	-11 493,91
2	M	58137302	Štěrkojisk frakce 0/16	t	-134,194	611,70	-82 086,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134,194	-82 086,47
51	K	997002611	Nakládání suti a vobouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	-9,524	40,20	-382,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,524	-382,86
52	K	997013501	Odvoz suti a vobouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-9,524	199,60	-1 900,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,524	-1 900,99
53	K	997013909	Odvoz suti a vobouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Přijímač k ceně za každou další započítat 1 km přes 1 km	t	-85,716	8,70	-745,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,716	-745,73
54	K	99727101R	Strovné - odpáčet ceny za výkup kovového odpadu	t	9,524	2 681,30	25 536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,524	25 536,70
			SO 05 - REV 1 - Výmak V2 - ...				183 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		183 186,50
			1 - Zemní práce				125 039,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		125 039,56
16	K	121151123	Se smrti ornice strojní při souměř. jloře přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	-47,000	12,30	-578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,000	-578,10
17	K	132754206	Houbení zapařených rýh sítky přes 800 do 2 000 mm strojní s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžkosti II skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-39,029	345,30	-13 476,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,029	-13 476,71
18	K	137354206	Houbení zapařených rýh sítky přes 800 do 2 000 mm strojní s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžkosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-19,514	469,80	-9 167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,514	-9 167,68
19	K	132454206	Houbení zapařených rýh sítky přes 800 do 2 000 mm strojní s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžkosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-5,505	692,30	-4 503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,505	-4 503,41
29	K	174151101	Zásip sapanou z jakékoliv horniny strojní s uložením výkopu ve vrstvěch se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkovech	m3	-65,048	181,00	-11 773,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,048	-11 773,69
			47,0 0 8 17,3		-65,048									
			Součet		-47,0 0 8 17,3									
33	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:3 strojní při souměř. jloře přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	-47,000	14,30	-672,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,000	-672,10
			Realizace prostor a díla mrazozábrny 0 bjetu 100V				45 206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45 206,25
12	K	997013601	HSV - Práce a dodávky HSV 997 - Doprava suti a vobouraných hmot	t	2,360	2 190,00	5 168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,360	5 168,40
13	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kódu odjadu 17 01 01	t	0,091	4 670,00	424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,091	424,97
			Plastová pilina a inkvalitní mešle				101 666,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		101 666,46
10	K	K02.8	HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce	m3	-1,000	10 725,10	-10 725,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,000	-10 725,10
12	K	K02.9	Betónová stříška, ovlivňování rozměr podle výkresu	ks	-1,000	20 109,60	-20 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,000	-20 109,60
16	K	K02.10	Roamky udlé výkresu	ks	-1,000	8 793,20	-8 793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,000	-8 793,20
			podrobný soupis ocenění viz list č. 00V_2		0,000									
			1 - cena provádění vzorcem		1,000									
			Součet		1,000									
			Od počty připojky				-623 398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-623 398,10
61	K	894200011	HSV - Práce a dodávky HSV 8 - Tržní vedení	kpl	-2,000	40 219,20	-80 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,000	-80 438,40
62	K	894200012	Krás domovní terační stanice - šachta vč. elektr. rozváděče DOD-MT2	kpl	-2,000	20 109,60	-40 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,000	-40 219,20
63	K	894200013	MT2 domovní ČS vč. výkopu a stavebních prací	kpl	-1,000	502 740,50	-502 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,000	-502 740,50
			Výlak pro domovní ČS DN 50 PEHD PN 16 vč. zemních prací - 44 542 5 m				1 605 947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 605 947,15
			VV ro 21.19 - střešní povrchy - VC - 22.06.2015 - vyhl. 22.09.2025				113 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		113 992,80
			A1 - Stola A1				78 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		78 666,80
			5 - Komunikace pozemní				93 992,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93 992,10
2	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenem se silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	226,160	22,00	4 975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,160	4 975,52
3	K	57734111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu sítky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm	m2	226,160	393,60	89 016,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,160	89 016,58
			42 - Stola A2				52 524,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		52 524,49
			5 - Komunikace pozemní				43 843,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43 843,12
2	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenem se silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	104,208	22,00	2 292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,208	2 292,58
3	K	57734111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu sítky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm	m2	104,208	393,60	41 016,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,208	41 016,27
			A3 - Stola A3				350 816,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		350 816,61
			Součet				177 941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		177 941,55
							177 875,06							177 875,06

5	Komunikace z cementu	Postřík spolevek P5 bez posypu kamenným ze silního emulze, v množství 0,30 kg/m ²	m ²	699,232	22,00	1383,40	283,267	6.231,87	0,000	283,267	415,965	9.151,23
2	K	57323.1106										
3	K	573734.111	Armátový beton vstava obrubná AČO 1,1 (A8) s rozprostřím a se žlutinovým izomorfikovaného asfaltu v průbu šířky do 3 m ff, i po žlutině 11,40 mm	m ²	699,232	393,60	275.211,72	283,267	0,000	283,267	114.983,89	415,965
			A5 - Stoka A5			585.88,59		519.694,99	0,00	519.694,99		
			1. - Zemní práce			65.688,59		0,00	0,00	65.688,59		
1	K	113545.232	Fřezování žlutiného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1.000 m ² bez překládky v trase průbu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m ²	1.166,760	56,30	65.688,59	0,000	0,00	0,000	1.166,760	65.688,59

	Zl20a	VV pro ZL 20 - plnění daňové sankce - odpady-ZL09.2025_jmih-24.08.2025		-2 087 513,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 087 513,15	0,00	0,00	-2 087 513,15
		SO PINK - Přeložka drákové...		-2 087 513,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-648 711,57	0,00	0,00	-648 711,57
1	K	Odstavení podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenné hrubého drceního, o tl. vsuvy přes 100 do 150 mm	m2	-155,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-24 620,90	0,00	0,00	-24 620,90
2	K	Odstavení podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenné hrubého drceního, o tl. vsuvy přes 100 do 200 mm	m2	-158,232	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-5 300,77	0,00	0,00	-5 300,77
3	K	Odstavení podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičný, o tl. vsuvy do 50 mm	m2	-27,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-7 977,53	0,00	0,00	-7 977,53
4	K	Odstavení podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičný, o tl. vsuvy přes 50 do 100 mm	m2	-250,492	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-9 844,34	0,00	0,00	-9 844,34
5	K	Přezkoušení živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v roze průln šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky větší 40 mm	m2	-421,952	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-23 755,90	0,00	0,00	-23 755,90
6	K	Cepování vody na dopravní výšku do 10 m s uvažováním přírůstkem do 500 l/min	hod	-288,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-6 796,80	0,00	0,00	-6 796,80
7	K	Položtovost založení čerpadla soupravy pro dopravu výšky do 10 m s uvažováním přírůstkem do 500 l/min	den	-36,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-1 558,80	0,00	0,00	-1 558,80
8	K	Dodané zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu šti ve stavu poleze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, uzavřením nebo vyřešením, případně ochranným bedněním, se zřízení a odstranění zajišťovací konstrukce s ocelí	m	-388,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-2 388,00	0,00	0,00	-2 388,00
61	K	Dodané zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu šti ve stavu poleze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, uzavřením nebo vyřešením, případně ochranným bedněním, se zřízení a odstranění zajišťovací konstrukce s ocelí	m	-2,400	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-1 480,08	0,00	0,00	-1 480,08

9	K	119001421	Dotčené zařízení zemního potrubí nebo vedení ve výkopové stavu I polozá, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podzemním, vzrůstajícím nebo vyvážejícím, objemem s ochranným bedněním, se zřetelným odstraněním zajištěním konstrukce s oporou	m	2,400	-322,80	-774,72	0,000	0,00	0,000	0,00	2,400	-774,72
10	K	120001101	Přidání k senzi výkopové za zřetelný výkopový v blízkosti podzemního vedení nebo uložení v horninách laksové třídy	m3	25,114	-492,80	-12 376,18	0,000	0,00	0,000	0,00	25,114	-12 376,18
251,135*0,1 Přepočtené koeficientem množství													
11	K	132254206	Holbení zapážaných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předpazaného profilu v sádku v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	150,681	-345,30	-52 090,15	0,000	0,00	0,000	0,00	150,681	-52 090,15
251,135*0,6 Přepočtené koeficientem množství													
12	K	132354206	Holbení zapážaných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předpazaného profilu v sádku v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	75,341	-469,80	-35 395,20	0,000	0,00	0,000	0,00	75,341	-35 395,20
251,135*0,3 Přepočtené koeficientem množství													
13	K	132454206	Holbení zapážaných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předpazaného profilu v sádku v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	25,114	-692,30	-17 386,42	0,000	0,00	0,000	0,00	25,114	-17 386,42
Součet													
					75,341								
					75,341								

1,5*4*0,2*4 "Sedčty"												
Součet 2,400 2,400												
32	K	564861111	Podklad ze štruktúry SD s rozprostrením a zhutnením plochy pries 100 m2, po zhutnení tl 200 mm	m2	158,232	-256,70	-449 072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-449 072,95
33	K	564931411	Podklad alebo podpry s asfaltového rosočkáku s rozprostrením a zhutnením plochy pries 100 m2, po zhutnení tl. 90 mm	m2	158,232	-136,70	-21 630,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 630,31
34	K	565135111	Asfaltový betón vrsna podkladu ACP 16 (obalované kamenné strednézrné - O(S) s rozprostrením a zhutnením v pruhli šířky pries 1,5 do 3 m, po zhutnení tl. 50 mm	m2	290,092	-468,60	-135 937,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 937,11
35	K	567122111	Podklad ze smesí smoleného emententu SC bez dilatácií spári, s rozprostrením a zhutnením SC 8/120 ICS II, po zhutnení tl. 120 mm	m2	158,232	-422,30	-66 821,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 821,37
36	K	571111111	Postik infiltračný PI z asfaltu silničného s posypem kamenivem, v množstvi 0,60 kg/m2	m2	290,092	-30,00	-8 702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 702,76
37	K	57321106	Postik spojovateľ PS bez posypu kamenivem ze siliční emulzie, v množstvi 0,30 kg/m2	m2	421,952	-22,00	-9 282,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 282,94
38	K	577134111	Akafatový betón vrsna obuvná ACO 11 (ABS) s rozprostrením a se zhutnením z nemedolčovateľného asfaltu v pruhli šířky do 3 m v t (ACO 11.v, po zhutnení tl. 40 mm	m2	421,952	-393,60	-166 080,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 080,31
39	K	871331211	8 - Vedení trubicí dĺžkov a prípojňá	m	40,600	-136,30	-5 533,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 533,78
40	M	28611165	Montáž kanalizačného potrubí z tvrdého PVC-U Hladkého plošného tlhost SN 8 DN 160	m	40,788	-211,40	-8 621,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 621,58
39 6*4,03 "Pripočítané koeficientem množství"												
Součet 40,788 40,788												
101	M	28611118	trubka kanalizační PVC-U plošná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8	m	1,090	-241,00	-248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-248,23
1*4,03 "Pripočítané koeficientem množství"												
Součet 1,090 1,090												
102	K	871333121	Montáž kanalizačného potrubí z tvrdého PVC-U Hladkého plošného tlhost SN 8 DN 200	m	2,100	-177,68	-373,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-373,13
103	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plošná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	2,163	-657,00	-1 421,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 421,09
2*4 "Pripočítané koeficientem množství"												
Součet 2,163 2,163												
104	K	871390410	Montáž kanalizačného potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400	m	92,260	-393,77	-30 793,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 793,62
105	M	28611160	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400x5000mm	m	93,644	-2 890,00	-270 631,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 631,16
92,26*4,015 "Pripočítané koeficientem množství"												
Součet 93,644 93,644												
106	K	877390420	Montáž novorek na kanalizačném plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 400	ks	2,000	-1 240,97	-2 481,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 481,94
107	M	28617369	odbočka kanalizační PP korugované pro 65,457 DN 400/200	ks	2,000	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
108	M	28617363	odbočka kanalizační PP korugované pro 65,457 DN 400/160	ks	1,000	-5 630,00	-5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 630,00
109	K	882312121	Tlakové izolující vzduchem těsnícího klenčího ústřížkového DN 300	deska	2,000	-1 382,50	-2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 765,00
110	K	882322121	Tlakové izolující vzduchem těsnícího klenčího ústřížkového DN 400	deska	4,000	-1 294,12	-5 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 176,48
111	M	884413111	Grazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skříní v zemích	ks	2,000	-1 105,50	-2 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 211,00
1												
Součet 1,000 1,000												
112	M	59224161	skřín betonová kanalizační se stupněm 100x50x13cm	ks	1,000	-2 017,90	-2 017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 017,90
1												
Součet 1,000 1,000												
113	M	59234348	těsnění elastomerné pro spojení šachetních dílů DN 1000	ks	8,000	-266,70	-2 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 133,60
8*4, -51,-55												
Součet 8,000 8,000												
114	K	894412411	Grazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skříní přechodových	ks	2,000	-1 140,30	-2 280,60	0,00	0,00	0,00	0,	

		Součet									
		-254,320	-62 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 016,25	0,00	-37 500	-47 424,00
5	K	657211111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,000	0,00	-39 970,00	-37 500
		HSV - Práce a dodávky HSV, s - Úpravy povrchů, podlahy a osazení vnitřní									
		Obrazový chodník z dlaždic betonových se základem spár cementovou maltou do									
		cementové mlý M ₄₀ -10, tl. dlaždic 40 mm	m ²	-35,000	1 342,00	-39 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	K	637311122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,500	0,00	-42 046,25	-47 424,00
		Obrazový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se základem spár cementovou	m	-37,500	587,90	-39 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		maltou do 0,02 z betonu prostého, z obrubníků stělných									
7	K	460630141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302,30	0,00	-24 184,00	-24 184,00
		M - Práce a dodávky M ₄₀ -M - Zemní práce při extrémních frekvencích	m ²	-80,000	302,30	-24 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Křt. vozovek a chodníků z panelů silnicích (materiál ve specifikaci) včetně úprav									
		podlahní lisové se štkovým ložem									
8	M	59381188R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,000	0,00	-23 240,00	-23 240,00
		panel silnicí IZD 300/200/22, JP 20 I 300x200x21,5 cm - povrchům vč. dopravy	m ²	-80,000	280,50	-23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

5	M.	08211320	HSV - Práce a dodávky HSV, 9 - Ostatní konstrukce a práce, bouření voda, jílina pro smluvní odleptání -230,048 m ³ pro propichnutí a kroužení těsností	m ³	-460,096	69,00	-31,746,62	0,00	0,00	-460,096	-31,746,62
			Součet		-460,096						
			003 - SO 01.3 - ČOV-Trubní rozvody				-117,176,65	0,00	0,00		-117,176,65
			HSV - Práce a dodávky HSV, 3 - Záměstř. práce				-79,113,85	0,00	0,00		-79,113,85
1	K	151010101	Zřízení pažení a rozopnutí stěn vřh pro podzemní vedení přílošné pro jakoukoliv mězrovitost, hloubky do 2 m	m ²	-188,496	127,10	-23,957,84	0,00	0,00	-188,496	-23,957,84

2	K	15.10.01.11.1	Odstrepeni paketi a tocepieni steh rpi pro podzemi vedeni s ulozenim materialu na vzslstenost do 3 m od vrste vykopu pftichne hloubky do 2 m	m2	-188,496	71,20	-13 420,92	0,000	0,00	0,000	0,00	-188,496	-13 420,92
4	K	17.20.01.23.1R	Popltek za ulozeni stavebnio opadu na reseklieni sklade (skladkovni) zeminy a kameni zaritrenio do kataru odleadi pod rodem 17.05.04 x	t	-213,860	187,70	-40 141,52	0,000	0,00	0,000	0,00	-213,860	-40 141,52

[illegible]

	HSV - Práce a dodávky HSV v a. Vodorovné konstrukce						-1.459,50	
	Bředění podlažních a zářizbových konstrukcí v otevírání výkopů desek nebo					0,00	0,00	
6	K 4523S1J01 sestavených loží pod jízdní, stávk a dráhové objekty	m ²	-3,000	486,50	-1.459,50	0,000	0,00	-3,000
						0,00	0,00	-1.459,50

	K004 - SO 02 - ČSOD	-218 705,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 705,93
	HStV - Práce a dodávky HStV, 1.-Zemní práce	-117 746,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 746,88
1	Odstavení podkladů nebo krytů střešní plochy jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² , s přemístění hmoty na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kategorie hrubého dlečivho, o tl.výšky přes 200 do 300 mm	-13,889	0,000	0,000	0,00	0,00	-13,889
2	Odstavení podkladů nebo krytů střešní plochy jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² , s přemístění hmoty na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu, železobetonu, o tl.výšty přes 100 do 150 mm	-13,889	0,000	0,000	0,00	0,00	-13,889
3	Odstavení podkladů nebo krytů střešní plochy jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² , s přemístění hmoty na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živévník, o tl.výšty přes 50 do 100 mm	-19,305	0,000	0,000	0,00	0,00	-19,305

4	K	131314263	Prázdní živičného podkladu nebo křtu s naložením na dopravní prostředek: plochy přes 500 do 1 000 m ² s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	-56,780	65,70	-3 730,45	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-3 730,45
5	K	131211204	Hlobení zapálených jam a zářezů strojně s urovňním dna do předepsaného profilu a sádku v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m ³	m3	-25,389	324,20	-8 231,11	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-8 231,11
6	K	131314204	Hlobení zapálených jam a zářezů strojně s urovňním dna do předepsaného profilu a sádku v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m ³	m3	-12,695	432,00	-5 484,24	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-5 484,24
7	K	131411204	Hlobení zapálených jam a zářezů strojně s urovňním dna do předepsaného profilu a sádku v hornině třídy těžitelosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m ³	m3	-4,232	909,30	-3 822,77	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-3 822,77
8	K	132214201	Hlobení zapálených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňním dna do předepsaného profilu a sádku v hornině třídy těžitelosti I skupiny 2 do 20 m ³	m3	-3,206	978,50	-3 137,07	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-3 137,07
9	K	132314201	Hlobení zapálených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňním dna do předepsaného profilu a sádku v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 do 20 m ³	m3	-1,603	1 316,80	-2 110,83	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-2 110,83
10	K	132411251	Hlobení nezapálených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňním dna do předepsaného profilu a sádku v hornině třídy těžitelosti II skupiny 5 do 20 m ³	m3	-0,534	1 226,40	-654,90	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-654,90
11	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení přílože pro jakoukoliv mězrovitost, hloubky do 2 m	m2	-27,800	127,10	-3 533,38	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-3 533,38

"Př DN 300 do 2m"
 -2,6*1,5*2
 -2,5*4*2,0
 Součet

12	K	151101111	Odstřanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu přílože, hloubky do 2 m	m2	-27,800	71,20	-4 979,36	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-4 979,36
13	K	151191111	Zřízení variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubičovým rámem se žetonovými plochy výkopu do 30 m ²	m2	-79,086	757,50	-59 907,65	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-59 907,65

-15,0+5,57*3,766
 Součet

14	K	153191221	Odstřanění variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubičovým rámem se žetonovými plochy výkopu do 30 m ²	m2	-79,086	146,50	-11 586,10	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-11 586,10
15	K	167651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	-20,854	178,70	-3 726,61	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-3 726,61
16	K	167651131	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	-15,037	178,70	-2 687,11	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-2 687,11
17	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neuhlého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	-20,854	45,70	-933,03	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-933,03
18	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neuhlého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5	m3	-15,037	40,20	-604,49	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-604,49
19	K	172151201	Uložení sypání na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru	m3	-105,563	13,40	-1 414,54	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-1 414,54
			HSV - Práce a dodávky HSV 2 - Zakládání				-10 587,84	0,00	0,00				-10 587,84
20	K	212751104	Trnitvody z dřevěných a melioračních trubek pro meliorace, dočasně nebo odlehčovací drenáže se zřícením šetrkového lože pod trubky a s jalkou obsahem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celojednotlivě 360° DN 100	m	-26,900	393,60	-10 587,84	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-10 587,84

-26,90
 Součet

21	K	452351101	HSV - Práce a dodávky HSV 4 - Vodorovné konstrukce	m2	-4,320	486,50	-2 101,68	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-2 101,68
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	-------	------	-------	------	-------	-----------

Bednění podkladních a rajliřadových konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo bedňových loží pod potrubí, stoky a třebohé objekty
 -13,9+4,47*2*0,20
 -2,5*4*0,1
 Součet

22	K	564871111	HSV - Práce a dodávky HSV 5 - Komunikace pozemní	m2	-40,880	320,90	-84 658,01	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-84 658,01
			Podklad ze škrádky II ŠD s rozprostřením a zhutněním, pro zhutnění tl. 250 mm	m2	-37,760		-13 118,39	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-13 118,39
			-6,4*5,9 -1,2*2,6 Součet		-40,880								

23	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenné střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	-56,780	563,30	-31 927,59	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-31 927,59
24	K	567122111	Podklad ze směsi stírelné cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 JSC II, pro zhutnění tl. 120 mm	m2	-40,880	422,30	-17 263,62	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-17 263,62
25	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrubna ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 1, pro zhutnění tl. 40 mm	m2	-56,780	393,60	-22 348,61	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-22 348,61
			-16,4+2*0,5*(5,9+2*0,5) -2,6*(1,2+2*0,5) Součet		-51,060								
			HSV - Práce a dodávky HSV 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		-56,780		-3 611,52	0,000	0,00				-3 611,52

26	K	919731121	Zavornání střešní nosičový podklad nebo krytu podél vykopávané stěny komunikace nebo zpevněné plochy žvýčce II. do 50 mm	m	-26,400	45,60	-1,203,84	0,000	0,00	0,000	0,00	-26,400	-1,203,84
			26,4	šoulet	-26,400								
27	K	919735111	Režání státního živého krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	-26,400	91,20	-2,407,68	0,000	0,00	0,000	0,00	-26,400	-2,407,68
			005 - SO 03 - CSOV 2				-93,045,03	0,00	0,00	-93,045,03	0,00	-93,045,03	-93,045,03
			H5V - Průřez a dodávky H5V-1 - Zemní práce				-88,179,75	0,00	0,00	-88,179,75	0,00	-88,179,75	-88,179,75
			Zřízení pažení a rozptýlení stěn vřtů pro podzemní vedení příloha pro jakoukoliv				-4,562,89	0,000	0,00	-4,562,89	0,00	-4,562,89	-4,562,89
1	K	151101401	metrovost hloubky do 2 m	m ²	-35,900	122,10	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	-35,900	-4,562,89

2	K	Odstřazení patnácti a rozepření stěn pří: pro podzemní vedení s uložení materiálu na vyčistělosti do 3 m od řáje výkopu s hloubkou 2 m	m2	-35,900	71,20	-2,555,08	0,000	0,00	0,000	0,00	-35,900	-2,555,08
3	K	Zřízení variabilního pažení výkopu s tvrdostním ocelovým ohnivým rámem se sítěvými stěnami výkopu do 30 m2	m2	-89,669	757,50	-67,924,27	0,000	0,00	0,000	0,00	-89,669	-67,924,27

4	K	135191221	Odstavení vzrůstajícího pažení výkopu svařovaným ocelovým obiluhovým rámem se stěhováním plochy výkopu do 30 m2	m2	-89,669	146,50	-13 136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,669	-13 136,51
			HSV - Práce a dodávky HSV-4 - Vodorovné konstrukce			-4 865,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 865,28	0,00
5	K	451573111	Lože pod potrubí, stopy a drobné objekty v otepleném výkopu z písku a štěrkošlusu třídy 63 mm	m3	-1,123	1,547,30	-3 335,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,713	-3 335,72

[illegible][illegible]

5	K	151101111	Súčet	-37,948	m2	71,20	-2 701,90	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	-37,948	-2 701,90
6	K	152051111	Odstránen pažien a rozprešten stien rýh pro podzemni vedení s uložením materiálu na vzdialenosť do 3 m od vrchu výkopu prílože. Hĺbkou do 2 m	-37,948	m2	71,20	-2 701,90	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	-37,948	-2 701,90
7	K	152651111	Vodorovne premiestnení výkopku alebo spáriny po suchu na obklopení dopravným prostriedkom, bez naložením výkopku, avšak sa sčítajú bez rozliatím z horniny ťilidy ťežkosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdialenosť pres 3 000 do 4 000 m	-5,555	m3	178,70	-993,39	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-5,555	-993,39
8	K	152851131	Vodorovne premiestnení výkopku alebo spáriny po suchu na obklopení dopravným prostriedkom, bez naložením výkopku, avšak sa sčítajú bez rozliatím z horniny ťilidy ťežkosti 11 skupiny 4 a 5 na vzdialenosť pres 3 000 do 4 000 m	-3,676	m3	178,70	-656,90	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-3,676	-656,90
9	K	152751111	Nakladaním, skládanim a prekládanim neuhľetného výkopku alebo spáriny stoné ťežkosti 11 skupiny 4 a 5 na vzdialenosť pres 3 000 do 4 000 m	-5,559	m3	45,70	-254,05	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-5,559	-254,05
10	K	152751112	Nakladaním, moštením pres 100 m3, z hornin ťilidy ťežkosti 11 skupiny 1 až 3 nakladaním, skládanim a prekládanim neuhľetného výkopku alebo spáriny stoné ťežkosti 11 skupiny 4 a 5	-3,676	m3	40,20	-147,78	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-3,676	-147,78
11	K	121152501	Zhmúnení podlož pod náspvy z rostle horniny ťilidy ťežkosti 11 skupiny 1 až 4 z hornin súdružných, a nesúdržných	-5,981	m2	6,40	-38,88	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-5,981	-38,88
12	K	121251401	Uložení spáriny na sklady alebo mestiskady bez nutnosti s úpravami uložené spáriny do předepsaného tvaru	-9,235	m3	13,40	-123,75	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-9,235	-123,75
13	K	124151101	Zásp spárinyou z jakékoliv horniny stoné s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhlelím jam, šacht, rýh nebo solem obklopením v řetěvu výkopkách	-5,140	m3	181,00	-930,34	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-5,140	-930,34
14	M	15331202R	Prevedení a namontování materiálů vzhodě od záspu	-8,994	t	189,40	-1 703,46	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-8,994	-1 703,46

2	K	182411131	Založení terasniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně uvažení jímkových v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-16,350	18,80	-304,11	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	-16,350	-304,11
3	M	00572470	osivo směs travní univerzální ov/1,2+3,0	kg	-0,245	127,40	-31,21	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	-0,245	-31,21

-16,35 ov/0,015 vypočtené koeficientem množství

4	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-16,350	15,30	-250,16	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-16,350	-250,16
5	K	185803111	Ošetření trvalkové jednakořové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-16,350	3,90	-63,77	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-16,350	-63,77
6	K	185804312	Zahleštění vrstvou hloubky záhonů jednotlivě přes 20 m2 ov/1,2+3,0	m3	-1,635	335,60	-548,71	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-1,635	-548,71

-16,35 ov/1 vypočtené koeficientem množství

Součet

			008 - SO OSV2												0,00	-754,46
			HSV - Přídava a dodávky HSV, 1 - Zemní práce												0,00	-754,46
1	M	00572470	osivo směs travní univerzální -304,773 ov/0,015 vypočtené koeficientem množství	kg	-5,922	127,40	-754,46	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	-5,922	-754,46

Součet

			009 - VRN												0,00	-80 438,50
			OST - Ostraní Q02 - Vodičský a ostraní náklady												0,00	-80 438,50
1	K	VRN 4,9	Převodná obdělací náklady kanálů 1,5 m2	kg/l	-1,000	80 438,50	-80 438,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-1,000	-80 438,50
			010 - SO 02				-670,30	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-670,30
			M - Práce a dodávky M				-670,30	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-670,30
1	K	ETOH001.1	univerzální vlnitý žimek	ks	-1,000	670,30	-670,30	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-1,000	-670,30

-1

Součet

			011 - ZL odběhy												0,00	-101 981,55
			HSV - Přídava a dodávky HSV, 1 - Zemní práce												0,00	-9 640,46
1	K	113107182	Odstavení pokladů nebo krytů strojů plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládce na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	-15,000	54,60	-819,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-15,000	-819,00
2	K	113107322	Odstavení pokladů nebo krytů strojů plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-15,000	58,00	-870,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-15,000	-870,00
3	K	113107331	Odstavení pokladů nebo krytů strojů plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonou hrubého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-15,000	192,80	-2 892,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-15,000	-2 892,00
4	K	113107341	Odstavení pokladů nebo krytů strojů plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	-25,872	47,20	-1 221,16	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-25,872	-1 221,16

-12,32 ov/1,2+2 ov/5 vACP 16+- třídní komunikace

Součet

5	K	113154122	Přizvání hlučného pokladů nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase příhy šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	-38,192	100,50	-3 838,30	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-38,192	-3 838,30
			HSV - Přídava a dodávky HSV, 4 - Vodotěsné konstrukce				-875,70	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-875,70	
6	K	452351101	Brednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sdelových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	-1,800	486,50	-875,70	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-1,800	-875,70

-1,5+4 ov/1+3 v"ochy"

Součet

			HSV - Přídava a dodávky HSV, 5 - Komunikace pozemní												0,00	-82 015,75
20	K	5564861111	Poklad na šestičetní ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-30,000	256,70	-7 701,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-30,000	-7 701,00

-15,0+2 třídní komunikace v širší výkopu

Součet

21	K	564931411	Poklad nebo podpys z asfaltového resyálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 90 mm	m2	-30,000	136,70	-4 101,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-30,000	-4 101,00
7	K	565135111	Asfaltový beton vrstva pokladů ACP 16 (obalované kamenné střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-51,744	468,60	-24 247,24	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-51,744	-24 247,24

-112,32 ov/1,2+2 ov/5 v"2

Součet

8	K	567322111	Poklad ze směsi sražené ementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC B 10 JSC II, po zhutnění tl. 120 mm	m2	-30,000	427,30	-12 659,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-30,000	-12 659,00
9	K	573111111	Postřik infiltrací PI z asfaltu silničního s posypem kamenným, v množství 0,60 kg/m2	m2	-51,744	30,00	-1 552,32	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-51,744	-1 552,32

-112,32 ov/1,2+2 ov/5 v"2

Součet

10	K	573231106	Postřik spojovací PS bez proupu kamenným ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	-76,384	22,00	-1 680,45	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-76,384	-1 680,45
11	K	57374111	Asfaltový beton vrstva obuvání ACO 11 (ASB) s rozprostřením a se zhutněním z termomodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m k 1, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-76,384	393,60	-30 064,74	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	-76,384	-30 064,74

[illegible]

17	K	132554206	Hloubení zapadlých rýh šířky přes 800 do 2000mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 1000 do 5000m3 <i>evdénční číslo faktury: 33025023</i> <i>převzaté ve fakturaci 04/2025</i>										m3	131,600	345,30	45 444,48	131,600	45 441,48	-39,020	-13 476,71	92,572	31 964,77	39,029	12 476,71
18	K	132554206	Hloubení zapadlých rýh šířky přes 800 do 2000mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 4 přes 1000 do 5000m3 <i>evdénční číslo faktury: 33025023</i> <i>převzaté ve fakturaci 05/2025</i>										m3	65,800	469,80	30 912,84	65,800	30 912,84	-19,514	-9 167,68	46,286	21 746,16	19,514	9 167,68
19	K	132454206	Hloubení zapadlých rýh šířky přes 800 do 2000mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 5 přes 1000 do 5000m3 <i>evdénční číslo faktury: 33025023</i> <i>převzaté ve fakturaci 05/2025</i>										m3	21,933	692,30	15 184,22	21,933	15 184,22	-6,505	-4 509,41	15,428	10 680,80	6,505	4 509,41
29	K	174151101	Zásep spanírou z železobetonu strojně s ujetím výkopu ve vrstvě se zhutněným jím. šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopových <i>evdénční číslo faktury: 33025023</i> <i>převzaté ve fakturaci 07/2025</i>										m3	144,178	181,00	25 559,22	144,178	25 559,22	-65,048	-11 773,69	76,130	13 773,53	65,048	11 773,69
33	K	18135113	Rozprostření a urovňnutí omky v rovině nebo ve svahu sklonu do 15° strojně při související ploše přes 500m2, tl. vrstvy do 200 mm <i>evdénční číslo faktury: 33025023</i> <i>převzaté ve fakturaci 05/2025</i>										m2	394,773	14,30	5 645,25	394,773	5 645,25	-17,200	-572,10	349,773	4 973,15	47,000	672,10
1	K	113107171	Konečnice - 47mm šířky na B-2 HSV - Práce a dodávky HSV, 1. Zemi práce Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonového prostředí, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm <i>evdénční číslo faktury: 33025023</i> <i>převzaté ve fakturaci 04/2025</i>										m2	339,720	155,60	51 926,83	339,720	51 926,83	-41,600	-12 696,96	253,120	39 229,87	81,600	12 696,96
2	K	133107222	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenného hrubého drsného, o tl. vrstvy přes 200 do 200 mm <i>evdénční číslo faktury: 33025023</i> <i>převzaté ve fakturaci 04/2025</i>										m2	339,720	39,50	11 179,62	339,720	11 179,62	-137,000	-4 422,00	201,720	6 757,62	137,000	4 422,00
3	K	133107241	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek železniční, o tl. vrstvy do 50 mm <i>evdénční číslo faktury: 33025023</i> <i>převzaté ve fakturaci 04/2025</i>										m2	536,712	27,50	14 759,58	536,712	14 759,58	-137,000	-3 613,50	405,712	11 146,08	137,000	3 613,50
4	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek železniční, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm <i>evdénční číslo faktury: 33025023</i> <i>převzaté ve fakturaci 04/2025</i>										m2	339,720	39,30	13 115,20	339,720	13 115,20	-137,000	-5 164,02	202,720	7 951,18	137,000	5 164,02
6	K	115101201	Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítlakem do 500 l/min <i>evdénční číslo faktury: 33025023</i> <i>převzaté ve fakturaci 04/2025</i>										hod	536,000	23,60	12 649,60	536,000	12 649,60	-137,000	-3 001,60	405,000	9 558,00	137,000	3 001,60
7	K	115101301	Pohotovost záložní soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítlakem do 500 l/min <i>evdénční číslo faktury: 33025023</i> <i>převzaté ve fakturaci 04/2025</i>										den	67,000	43,30	2 901,10	67,000	2 901,10	-16,000	-672,80	51,000	2 208,30	16,000	692,80
9	K	119001421	Odebrané zařízení podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterém byla na začátku záměru prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příslušné ochranným bariérami, se zřetelně odstraněním záložních konstrukcí, s opoř. <i>evdénční číslo faktury: 33025023</i> <i>převzaté ve fakturaci 04/2025</i>										m	9,600	322,80	3 098,88	9,600	3 098,88	-1,200	-387,16	8,400	2 711,72	1,200	387,16
10	K	130001101	Příprava k cenám výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výhledu v horních třídách těžnosti II skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 <i>evdénční číslo faktury: 33025023</i> <i>převzaté ve fakturaci 04/2025</i>										m3	46,705	492,80	23 016,22	46,705	23 016,22	-11,454	-5 644,53	35,251	17 371,69	11,454	5 644,53
12	K	132554206	Hloubení značených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžnosti II skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 <i>evdénční číslo faktury: 33025023</i> <i>převzaté ve fakturaci 04/2025</i>										m3	280,232	345,30	56 764,11	280,232	56 764,11	-69,716	-23 731,09	211,506	79 093,02	69,716	23 731,09
13	K	132554206	Hloubení značených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3 <i>evdénční číslo faktury: 33025023</i> <i>převzaté ve fakturaci 04/2025</i>										m3	140,116	469,80	65 826,50	140,116	65 826,50	-34,363	-16 143,74	105,753	49 682,76	34,363	16 143,74



Odběratel:
Obec Malšovice

6
405 02 Malšovice
Česká republika

IČO: 00261548
DIČ: CZ00261548
Telefon:
E-mail: starosta@oumalsovice.cz; ucetni@ouma

Dodací adresa:
Obec Malšovice

6
405 02 Malšovice
Česká republika
Tel.:

Datum splatnosti: 25.04.2026
Datum vystavení daňového dokladu: 15.04.2026
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 15.04.2026
Evid. číslo původního daň. dokladu :



Dodavatel:
POHL cz, a.s.

Na Pomezí 2483
252 63 Rostoky
Česká republika

IČO: 25606468 / DIČ: CZ25606468
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4934



Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
K.S. / S.S.
0308 /



marketa.horackova@pohl.cz

OPRAVNÝ
DAŇOVÝ DOKLAD
3352600008

Celkem k úhradě:
413,61 CZK

Číslo účtu:
6027431/0100

Datum splatnosti:
25.04.2026

Variabilní symbol: **3352600008** IBAN: **CZ50 0100 0000 0000 0602 7431** SWIFT: **KOMBCZPP**

Dobropisujeme Vám dle dohody o narovnání SPP

Zdanitelné plnění podle §92e zákona č.235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
DPH v příslušné sazbě odvede zákazník.
Daň odvede zákazník

Položka	Množství	MJ	Cena bez DPH	Celkem bez DPH	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
900 602110_001 Stavební práce	1,00	Kč	-413,61	-413,61	0	0,00	-413,61
Režim PDP. Daň odvede zákazník. Kód předm. plnění 4							

Mezisoučet za daň. doklad -413,61



QR Platba + F

Forma úhrady: Platebním příkazem
Popis dodávky:
Objednávka:
Zakázka: 8023011
Způsob dopravy:

Celkem k úhradě CZK -413,61

Přenesená daňová povinnost CZK		
Sazba	%	Základ
Základní sazba	21	413,61
Celkem		413,61



