



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. IN/CZ – 023/2016

„Kanalizace a ČOV Křenovice – zhotovitel stavby“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Obec Křenovice

se sídlem:	Křenovice 18, 752 01 Kojetín
Osoba oprávněná jednat:	Jaroslavem Lejnarem, starostou
IČ: 00636304	DIČ: CZ00636304
Oprávněný zástupce:	
- ve věcech smluvních:	Jaroslavem Lejnarem, starostou
- ve věcech technických:	GHC regio, s.r.o. - Ing. Aleš Calábek, MBA
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1883099319/0800

dále jen „**Objednatel**“

Sdružení –Kanalizace a ČOV Křenovice-2016 zastoupeno reprezentantem sdružení

Správce/Společník 1

INSTA CZ s.r.o.

se sídlem: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15855

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:	Ing. Jan Všeticka, finanční a obchodní ředitel
	Ing. Tomáš Cerovský, výrobní ředitel
- ve věcech technických:	Ing. Vladimír Holotík, vedoucí projektu
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	132150481/0300
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	19-1054530247/0100
Identifikační číslo:	25374311
DIČ:	CZ25374311



Společník 2

VHZ-DIS, spol. s r.o.

se sídlem: Mírová 25, 618 00 Brno

IČ: 46961445 DIČ: CZ46961445

zastoupen: Ing. Libor Šebesta, jednatel společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 6350

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany, které uzavřely smlouvu o dílo ze dne 15.8.2016 jejímž předmětem je stavba s názvem „**Kanalizace a ČOV Křenovice – zhotovitel stavby**“, uzavírají tento Dodatek č. 2 v důsledku: a) zvýšení ceny díla

Ad a) Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla – Cena stavby se mění, jelikož při administraci stavby kanalizace a ČOV Křenovice bylo zjištěno, že zaokrouhlováním při vystavování dílčích faktur došlo k navýšení celkové ceny díla o jednu korunu.

Cena stavby podle dodatku č.1	43 680 509,7	Kč bez DPH
Nová cena díla. viz Ad a)	43 680 510,7	Kč bez DPH
DPH 21%	9 172 907,247	Kč
Nová cena díla	52 853 417,95	Kč vč. DPH

III.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.



5. Osoby podepisující tento Dodatek č. 2 svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

V Křenovicích dne: 13. 2. 2019

za Objednatele:

.....
Jaroslav Lejnar, starosta obce



V Olomouci dne: 13. 2. 2019

za Zhotovitele:



.....
Ing. Jan Všeticka, finanční a obchodní ředitel

.....
Ing. Tomáš Cerovský, výrobní ředitel

TENTO DODATEK BYL SCHVÁLEN ZASTUPITELSTVEM OBCE DNE
4.3.2019, USN. Č.: 64/5. Jaroslav LEJNAR