



SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl. Zák. č. 89/2012Sb., občanského zákoníku na dodávku stavby:

Evidenční číslo smlouvy: Objednatel: 0080/M/2025
Zhotovitel: 11/2025

1.

SMLOUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:	Město Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou 230 542 21 Pec pod Sněžkou
Zastoupený:	Ilonou Semrádovou, starostkou města
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	107-2106750247/0100
Zastoupený:	Ilonou Semrádovou, starostkou města
ZHOTOVITEL:	REPARE TRUTNOV s.r.o. Mladobucká 105 541 02, Trutnov 4 IČ: 64824781 DIČ: CZ64824781 Reg.: Krajský soud HK, obchodní rejstřík, oddíl C, vložka 8727 tel.: 499 732 903
Zastoupený:	Bc. Jiřím Melichar a Miroslav Udatný, jednatelé společnosti
Odpovědný vedoucí:	Ing. Roman Jančovič, stavbyvedoucí, tel.: 737245712
Bankovní spojení:	ČSOB Trutnov
Číslo účtu:	156608872/0300

11.

PŘEDMĚT DODATKU KE SMLouvĚ

1. Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření výměr ploch na stavbě.
„Opravy místních komunikací Pec pod Sněžkou – Velká Úpa“
Rozpis prací realizovaných v rámci tohoto dodatku je uveden ve změnovém listu. Cena těchto prací je uvedena v rozpočtu s výkazem výměr.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o výměry ploch, které nebyly zahrnuty v SOD. Jedná se především o křižovatku před boudou JANA, která tvoří logický celek s komunikací, která je předmětem této SOD. Dále byla zjištěna skutečná délka pružné zálivky pracovních spát.
3. Termín plnění se nemění.

III.

CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. S ohledem na změnu předmětu díla se celková cena upravuje na

Akce:	cena bez DPH	21 % DPH	cena s DPH
Cena SOD	2.844.275,00 Kč	597.297,75 Kč	3.441.572,75 Kč
Dodatek č.1	416 729,00 Kč	87 513,09 Kč	504 242,09 Kč
Celková cena včetně DOD č.1 k SOD	3.261.004,00 Kč	684.810,84 Kč	3.945.814,84 Kč

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 11/2025 / 0080/M/2025 (viz záhlaví dodatku) zůstávají beze změny.
2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: Změnový list č. 1
Rozpočet s výkazem výměr
Geodetické zaměření

V Peci pod Sněžkou dne

V Trutnově dne

.....
Ilona Semrádová
starostka města

.....
Bc. Jiří Melichar a Miroslav Udatný
jednatelé společnosti

Změnový list č.1

NÁZEV STAVBY:	<u>Oprava MK Janovy Boudy - Spálený mlýn (MAMUT)</u>	
OBJEDNATEL STAVBY:	Město Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou Ilona Semrádová - starostka; Michal Červenka - stavební technik	
ZHOTOVITEL STAVBY:	REPARE TRUTNOV s.r.o. Mladobucká 105, 541 02 Trutnov, IČ: 64824781 Jiří Melichar - jednatel	
SMLOUVA O DÍLO:	0080/M/2025; 11/2025	
POPIS ZMĚNY:	1) V průběhu výstavby byl zjištěn nesoulad s výměrami ploch oproti SOD. V SOD nebyla zahrnuta plocha křižovatky před boudou JANA, tvořící s prováděnou komunikací logický celek. Bylo dohodnuto rozšíření výměr a následné geodetické zaměření ploch pro určení skutečných výměr. Plocha komunikace vzrostla oproti SOD o 398m ² .	
	2) Délka pružné zálivky pracovních spár byla změřena dle skutečnost tj. -27bm.	
DOPAD DO CENY:	Zvýšení ceny:	416 729,00 Kč bez DPH 87 513,09 Kč DPH 504 242,09 Kč včetně DPH
DOPAD NA TERMÍN:	Bez dopadu na termín.	



za objednatele:

Michal Červenka

REPARE TRUTNOV s.r.o.
opravy komunikací
Mladobucká 105, 541 02 Trutnov 4
tel. 499 732 803 - www.repare.cz
IČ 648 24 781 DIČ CZ64824781

za zhotovitele:

Ing. Roman Jančovič

V Peci pod Sněžkou

30.5.2025

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZMĚNOVÝ LIST - Oprava MK Janovy Boudy - Spálený Mlýn (konec kú)
Objekt:

Objednatel: Město Pec pod Sněžkou
Zhotovitel: REPARE TRUTNOV s.r.o.
Místo: Pec pod Sněžkou

Zpracoval: Ing. Jančovič Roman
Datum: 30. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 416 729,00

5 Komunikace pozemní 423 074,00

2	221	567532122	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s cementovým pojivem 5% tl přes 220 do 250 mm pl přes 1000 do 3000 m2	m2	398,000	216,00	85 968,00
"skutečnost dle geom. zaměření"					398,000		
2658-((720,00*3,00)+100,00)							
3	585	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	7,960	3 950,00	31 442,00
8	221	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem množství 1 kg/m2	m2	398,000	38,00	15 124,00
7	221	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	398,000	396,00	157 608,00
9	221	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	398,000	25,00	9 950,00
6	221	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	398,000	309,00	122 982,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -6 345,00

4	221	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm - pro napojení a v křižovatkách	m	-27,000	115,00	-3 105,00
"skutečnost" -27,0					-27,000		
5	221	919122131	Těsnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou za	m	-27,000	120,00	-3 240,00

Celkem

416 729,00

BER RPH

REPARE TRUTNOV s.r.o.
opravy komunikací
Mladobuzská 105, 541 02 Trutnov 4
tel. 499 391 903, www.repare.cz
IČ 648 24 781 DIČ CZ64824781

416.729,-

Plochy asfaltů

zak.č.97/2025 k.ú. Velká Úpa II
bouda Jana-Spálený Mlýn

Geodetická kancelář
HAVRDA, s.r.o.
Vlčice 116, 541 01 Trutnov

Plocha asfaltu

silnice= 2658 m²

387/2= 43 m²

387/10= 29 m²

celkem= 2730 m²

7 JANA

