

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: VZ20240057/Změnový list č.1	
Název akce:		„Oprava bytu č. 4 v objektu Bergerovo náměstí č.p. 30, Stráž nad Nisou“	
Investor:		Obec Stráž nad Nisou	
Zhotovitel:		OTISTAV s.r.o.	
Smlouva o provedení stavby		Ze dne 25. 06. 2024	
Změnový list vystavil:	Zuzana Kosáková	Datum:	20. 11. 2024
V průběhu provádění stavby změna závazku ze smlouvy, spočívající v provedení víceprací.			
<u>Předmět změny:</u>			
VZ byla vyhlášena jako VZ malého rozsahu (§ 27 zákona č. 134/2016 Sb.) a její změny nepřesáhnou hranici pro změnu režimu VZ.			
<u>ZL 1 – rekonstrukce pokoje</u>			
Popis a zdůvodnění změny:			
Oproti původnímu předpokladu byly podlahové konstrukce v pokoji již zhotovené. Stejně tak elektrické rozvody v pokoji a zazdění původního otvoru do chodby. Z tohoto důvodu bylo upuštěno i od rekonstrukce stěn – zazdění bylo již hotové a stěny nebyly porušeny instalací nových elektrických rozvodů.			
Z důvodu poškození nosné konstrukce podlahy půdy bylo nutné vyčkat na vyjádření odborné firmy k dalšímu postupu. Z tohoto důvodu se termín dokončení díla navyšuje o 60 dní.			
méněpráce 277.121,66 Kč bez DPH; vícepráce 0,- Kč bez DPH			
Změna celkem: - 277.121,66 Kč bez DPH			
Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby.			
Termín výstavby bude prodloužen o 60 dní.			
Rekapitulace změn závazku:			
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:	
- 277.121,66 Kč	- 33 254,60 Kč	- 310 376,26 Kč	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:			
Podpis technického dozoru stavby:		Podpis stavbyvedoucího stavby:	
Datum: 20. 11. 2024		Datum:	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Datum: 20. 11. 2024	Datum: 20. 11. 2024		