

Dodatek č. 1

**ke smlouvě o dílo č. 44/2013 na realizaci veřejné zakázky s názvem
„Rekonstrukce vytápění budovy „A“ - SLOVANKA“
(dále jen „Smlouva o dílo“)**

uzavřenou dne 21.5.2013 mezi smluvními stranami:

- 1. Objednatel:** Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Sídlo: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8
Zastoupený: doc. Jan Řídký, DrSc., ředitel
bank. spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: 2106535627/2700
IČ: 68378271
DIČ: CZ68378271

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- 2. Zhotovitel:** INSTOP, spol. s r.o.
Sídlo: Obchodní 16, 763 21 Slavičín
Zastoupený: Jaromír Diatel, Ivan Kováč, jednatele společnosti
bank. spojení: GE Money Bank, a.s.
číslo účtu: 752000724/0600
IČ: 46994955
DIČ: CZ 46994955
Zapsaný v: OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 8837

(dále jen „Zhotovitel“)

1. Nad rámec sjednaného předmětu díla se Zhotovitel zavazuje zhotovit:

- | | |
|---|-------------------|
| 1.1. Uchycení chráničky elektroinstalačních rozvodů | cena 3.108,20 Kč |
| 1.2. Výměna hlavní uzavírací klapky okruhu ÚT 5 | cena 3.098,40 Kč |
| 1.3. Změna vedení stoupačky č.1 v 3.N.P. | cena 5.100,70 Kč |
| 1.4. Záměna otopného tělesa v m.č. 301 | cena 355,30 Kč |
| 1.5. Vsazení kulového kohoutu před měřič tepla | cena 137,90 Kč |
| 1.6. Záměna termostatických hlavíc | cena 14.490,80 Kč |
| 1.7. Osové vedení kompenzátorů v 1.P.P. | cena 24.013,80 Kč |
| 1.8. Záměna síly izolací dle ČSN | cena 12.080,70 Kč |

(dále jen „Vícepráce“)



2. Odůvodnění Víceprací:

- 2.1. Dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

3. Sjednaný předmět díla se redukuje o zhotovení:

- | | |
|--|--------------|
| 3.1. Pájecích kompenzátorů 15 – 22 mm ve sjednané ceně | 73.362,80 Kč |
| 3.2. Zednických začistění ve sjednané ceně | 4.860,00 Kč |
- (dále jen „Méněpráce“)

4. Odůvodnění Méněprací:

- 4.1. Pro kompenzaci potrubí jsou dostačující přirozené lomy ve vedení potrubí.
- 4.2. Provede si Investor svépomocí.


5. Zhotovitel se zavazuje o cenu Méněprací snížit sjednanou smluvní cenu.**6. Cena díla:**

- | | |
|---|-----------------|
| - Cena Díla dle SoD bez DPH: | 1.729.862,00 Kč |
| - Vícepráce bez DPH: | 62.385,80 Kč |
| - Méněpráce bez DPH: | 78.222,80 Kč |
| - Nová cena Díla bez DPH: | 1.714.025,00 Kč |
| - (slovy: jeden milion sedm set čtrnáct tisíc dvacet pět korun českých) | |
| - Sazba DPH: | 21% |

7. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.**8. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.**

V Praze dne: 4.9.2013

Za Objednatele:



doc. Jan Řídký, DrSc.
ředitel

Fyzikální ústav AV ČR
veřejná výzkumná instituce
182 21 Praha 8, Na Slovance 2

Ve Slavičíně dne: 4.9.2013

Za Zhotovitele:



Jaromír Diatel
jednatel společnosti

INSTOP, spol. s r.o. ©
OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVIČÍN
Tel: 577 342 204, 577 342 205
577 343 551, Fax: 577 343 552
DIČ: CZ46994955