

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 24/2025

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. [REDACTED]),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – [REDACTED], tel.: [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

Ivan Muška

Sídlo: č.p. 8, 391 75 Malšice

IČ: 73526011

DIČ: Není plátcem DPH

Bankovní spojení: Partners Bank

Číslo účtu: [REDACTED]

Spisová značka: -

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel. / fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: [REDACTED]

Věci technické: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 24/2025 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o montáž SDK příčky, o změnu dispozice studené a teplé vody a jejich napojení na stoupačku a dále byl rozšířen o bourací práce. Součástí víceprací jsou přesuny hmot pro opravy a údržbu budov vč. uložení suti na skládku.

3.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle základní smlouvy

122 926,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 1

18 945,00 Kč bez DPH

Celková cena dle dodatku č. 1

141 871,00 Kč bez DPH

DPH 12%

17 024,52 Kč

Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1

158 895,52 Kč s DPH

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

4.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Táboře dne 7.3.2025

V Táboře dne 7.3.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

strana 1
07.03.2025

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **Ivan Muška**
č.p. 8, 391 75 Malšice

Název akce : Oprava bytu č. 1, ul. Prokopa Velikého, čp. 2072, Tábor

Číslo SOD : 24/2025

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2072, byt č. 1, ul. Prokopa Velikého

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o **18 945Kč** (cena bez DPH)


Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis :
+ SDK kastlík a příčka
+ Bourací práce - stoupačky
+ Změna umístění SV, TV
+ Výměna stoupačky
+ přesuny hmot

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	

příloha č. 1 změnového listu č. 1

stavební oprava bytu - soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Adresa

Ulice: Prokopa Velikého

Číslo popisné: 2072

Č.prostoru: 1

07.03.2025

Svislé konstrukce

81.	SDK příčka ,desky 12,5mm, tl.10cm s TI tl.50mm	m2	6	1115	6690
83.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	5,3	150	795

Bourání

99.	Bourání příček cihelných tl.15 cm/přes 4m2/	m2	5	650	3250
107.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4	100	400
108.	Uložení sutí na skládku, včetně nakládání a poplatku za uložení	kpl	4	100	400

Nové položky

NP 1	Změna dispozice SV, TV dle standartu	kpl	1	3750	3750
NP 2	změna napojení stoupačky - litina	kpl	1	3660	3660

Práce celkem

bez DPH

18945