

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 125/2014/SMP-DT

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517

zastoupená společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521
zastoupená: Mgr. Simeonem Popovem, místopředsedou představenstva

dále jen „objednatel“

a

CETUS PLUS, a.s.

sídlo: Plzeňská 181/183, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6931
zastoupená: Pavlem Bočkem, předsedou představenstva
IČ: 26419823
DIČ: CZ26419823

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Střelničná 8/1680, 182 21 Praha 8
číslo účtu: 2281352/0800

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s čl. XI odst. 2 Smlouvy o dílo č. 125/2014/SMP-DT (dále jen „smlouva“)
Dodatek č. 1.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy.

II.

Článek č. II. odstavec 1) smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY – se doplňuje z důvodu změny rozsahu prací proti výkazu výměr o nové odstavce 1a) a 1b), které znějí

1a) Práce nad rámec smlouvy dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku:

- prosklená stěna s dřevěnou nosnou konstrukcí
- výměna ventilů stoupacího vedení v 1.NP
- výměna minerálních podhledů v 1.PP

1b) Práce, které nebudou v rámci díla realizovány (specifikovány v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku):

- celková oprava bytu č. 45 (oprava byla realizována v předchozí etapě)

III.

Článek č. III. odstavec 1. se mění takto:

Ukončení prací: **6. 3. 2015**

IV.

Článek č. IV. odst. 1. se mění takto:

Cena dle smlouvy bez DPH	3 266 631,61 Kč
DPH 15%	489 994,74 Kč
Celková cena	3 756 626,35 Kč
 Práce nad rámec smlouvy bez DPH	 190 392,46 Kč
Práce neprovedené bez DPH	- 213 949,97 Kč
 Cena dodatku č.1 bez DPH	 - 23 557,51 Kč
DPH 15%	- 3 533,63 Kč
Cena dodatku č.1 včetně DPH	- 27 091,14 Kč
 Cena díla celkem dle smlouvy a dodatku č.1 bez DPH	 3 243 074,10 Kč
DPH celkem	486 461,12 Kč
 Cena celkem včetně DPH	 3 729 535,22 Kč

V.


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

V Praze dne 27 -01- 2015

V Praze dne 27 -01- 2015

Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s. ①
Divize technická
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3



objednatel



CETUS PLUS, a.s.
Plzeňská 181/183
150 00 Praha 5
IČ: 264 198 23
www.cetuplus.cz ①



zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: DP_14_9-KR-12

Stavba: Oprava 12-ti bytových jednotek domu s pečovatelskou službou, Krásova
1841/4, Praha 3

Místo: Datum: 15.01.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Odpočty		-213 949,97	-32 092,50
1	Odpočty -Oprava 12-ti bytových jednotek domu s pečovatelskou službou, Krásova 1841/4, Praha 3	-213 949,97	-32 092,50
2)Přípočty		190 392,46	28 558,87
1	Dělicí stěna	89 495,39	13 424,31
2	Výměna podhledů a ventilů na stoupačkách	100 897,07	15 134,56
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-23 557,51	-3 533,63

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: DP_14_9-KR-12

Stavba: Oprava 12-ti bytových jednotek domu s pečovatelskou službou, Krásava 1841/4, Praha 3

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 15.1.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Odpočty	-213 949,97
Přípočty	190 392,46

Cena bez DPH	-23 557,51
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	-23 557,51	-3 533,63

Cena s DPH	v	CZK	-27 091,14
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



CETUS PLUS, a.s.
 Píseňská 181/183
 150 00 Praha 5
 IČ: 264 198 23
 www.cetusplus.cz ①

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava 12 - ti bytových jednotek domu s pečovatelskou službou, Krásova 1841/4, Praha 3

Objekt: **Odpočty - Oprava 12 - ti bytových jednotek domu s pečovatelskou službou, Krásova 1841/4, Praha 3**

Místo: Datum: 12.01.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) odpočty náklady z rozpočtu	-213 949,97
HSV - Práce a dodávky HSV	-36 987,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-1 509,51
31 - Zdi podpěrné a volné	-124,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-21 870,16
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-4 368,47
99 - Přesun hmot	-7 379,01
997 - Přesun sutě	-1 736,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-164 019,82
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-4 249,22
721 - Zdravotechnika	-35 357,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	-9 315,02
727 - Protipožární ochrana	-1 226,00
733 - Ústřední vytápění - potrubí	-61,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	-22,20
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	-30,16
762 - Konstrukce tesařské	-18 476,73
763 - Konstrukce suché výstavby	-16 502,51
766 - Konstrukce truhlářské	-37 948,29
767 - Konstrukce zámečnické	-3 094,50
771 - Podlahy z dlaždic	-2 581,43
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	-1 145,20
776 - Podlahy povlakové	-13 698,94
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	-13 017,43
783 - Dokončovací práce - nátěry	-1 051,61
784 - Dokončovací práce - malby	-3 016,93
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	-3 225,65
M - Práce a dodávky M	-12 943,00
21-M - Elektromontáže	-12 943,00
2) Ostatní náklady	0,00
Odpočet celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-213 949,97

ROZPOČET

Stavba: Oprava 12 - ti bytových jednotek domu s pečovatelskou službou, Krásava 1841/4, Praha 3

Objekt: **Odpočty - Oprava 12 - ti bytových jednotek domu s pečovatelskou službou, Krásava 1841/4, Praha 3**

Místo: 0 Datum: 12.01.2015

Objednavatel: 0 Projektant: 0

Zhotovitel: 0 Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpčet náklady z rozpočtu							-213 949,97
HSV - Práce a dodávky HSV							-36 987,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce							-1 509,51
3	K	342248110	Příčky POROTHERM tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	-3,841	393,00	-1 509,51
			nová příčka koupelna/předsín				
			"byt 45" 1,8*2,9		-5,220		
			odečet dveří				
			1,379		1,379		
			Součet		-3,841		
31 - Zdi podpěrné a volné							-124,00
4	K	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	-1,000	124,00	-124,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-21 870,16
5	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	-19,120	156,00	-2 982,72
8	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	-2,460	281,50	-692,49
			pokoje + předsín				
			-2,46		-2,460		
			Součet		-2,460		
9	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-16,064	166,00	-2 666,62
			pod obklady				
			koupelny+WC				
			"byt 45" (1,8+1,65)*2*2,6		-17,940		
			odečty dveří a oken				
			(0,7*1,97*1+0,62*0,8*1)		1,876		
			Součet		-16,064		
10	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-3,140	195,00	-612,30
11	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	-30,784	137,00	-4 217,41
			stěny pokojů+předsín				
			"byt 45" (5,33+3,785)*2*2,92+(1,49*2+1,8)*2,9-0,85*2*3		-44,470		
			přípočet ostění				
			(2,1+1,94*2)*0,1*1		-0,598		
			odečet oken				
			-3,494		3,494		
			odečet předstěn				
			-16,4		16,400		
			stěny koupelny+WC				
			"byt 45" (1,8+1,65*2)*1,1		-5,610		
			Součet		-30,784		
13	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	-4,360	25,80	-112,49
			okna+vstupní dveře-okna v koupelnách				
			2,1*1,84+0,62*0,8*1		-4,360		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	-0,156	2 755,00	-429,78
			koupelny+WC+spiž				
			"byt 45" 2,83*0,055		-0,156		
15	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-0,156	250,00	-39,00
16	K	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	-0,156	133,00	-20,75
18	K	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	-1,042	2 300,00	-2 396,60
19	K	642942611	Osazování zárubní HSE pro posuvné dveře do 2,5 m2 na montážní pěnu s dorazovým profilem	kus	-1,000	500,00	-500,00
			posuvné dveře WC/koupelna-předsíň				
20	M	553311R	záružení ocelová HSE typ STZ-PAL pro posuvné dveře s dorazovým profilem	kus	-1,000	7 200,00	-7 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							-4 368,47
23	K	952901108	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2 1,92*1,82*1*2	m2	-6,989	16,50	-115,32
					-6,989		
24	K	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 3,0m2 0,85*2*2*1	m2	-3,400	16,10	-54,74
					-3,400		
25	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah pokoj + předsíň - skl. P1	m2	-25,380	3,84	-97,46
			"byt 45" 19,91+2,64		-22,550		
			koupelny+WC				
			"byt 45" 2,83		-2,830		
			Součet		-25,380		
28	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	-5,414	70,90	-383,85
30	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	-0,166	2 320,00	-385,58
			koupelny+WC				
			"byt 45" 2,77*0,06		-0,166		
31	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	-2,770	48,40	-134,07
			koupelny+WC				
			"byt 45" 2,77		-2,770		
33	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	-1,266	200,00	-253,20
34	K	973031812	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm	m	-5,000	55,70	-278,50
36	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	-5,000	64,10	-320,50
			5m/byt				
37	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	-11,250	55,40	-623,25
			koupelny+WC				
			"byt 45" (1,8+1,65)*2*1,8-0,65*1,8		-11,250		
38	K	978071221	Otlučení omítky včetně rábicového pletiva a odstranění izolace z lepenky svíslé pl přes 1 m2	m2	-16,400	105,00	-1 722,00
			omítka na mezibytových příčkách 16,4m2/byt				
99 - Přesun hmot							-7 379,01
39	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	-4,340	1 140,00	-4 947,60
40	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	-8,680	44,50	-386,26
41	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-4,340	237,00	-1 028,58
42	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-39,060	10,30	-402,32
43	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-2,457	250,00	-614,25
997 - Přesun sutě							-1 736,00
44	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-4,340	400,00	-1 736,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-164 019,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							-4 249,22
45	K	71111311R	Hydroizolační stěrka tl. 3 mm na ploše vodorovné koupelny+WC "byt 45" 2,77	m2	-2,770	480,00	-1 329,60
46	K	71111312R	Hydroizolační stěrka tl. 3 mm na ploše svislé	m2	-4,997	550,00	-2 748,35
47	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	-40,780	3,40	-138,65
48	K	998711292	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m	%	-40,780	0,80	-32,62
721 - Zdravoteknicka							-35 357,00
53	K	72.1	ZTI - samostatný rozpočet	kpl	1,000	-35 357,00	-35 357,00
725 - Zdravoteknicka - zařizovací předměty							-9 315,02
54	K	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy - Z05	soubor	-1,000	2 710,00	-2 710,00
55	K	725291R	Mtž a dod doplňků zařízení záchodů, nerezové madlo dl. 300 mm - Z04	soubor	-1,000	350,00	-350,00
56	K	725291R1	Mtž a dod doplňků zařízení koupelen, nerezové madlo sprchové - Z03	soubor	-2,000	2 500,00	-5 000,00
57	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	-80,600	0,25	-20,15
58	K	998725292	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m	%	-80,600	0,11	-8,87
727 - Protipožární ochrana							-1 226,00
59	K	727111R3	Prostup předizolovaného potrubí D 125 mm požární odolnost EI 90	kus	-2,000	613,00	-1 226,00
733 - Ústřední vytápění - potrubí							-61,00
61	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	-2,000	30,50	-61,00
734 - Ústřední vytápění - armatury							-22,20
62	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	kus	-1,000	22,20	-22,20
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							-30,16
63	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	-0,600	23,60	-14,16
64	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	-2,000	8,00	-16,00
2ks/radiátor							
762 - Konstrukce tesařské							-18 476,73
66	K	762511224	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku lepených	m2	-21,190	307,00	-6 505,33
67	K	762511226	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku lepených	m2	-21,190	363,00	-7 691,97
70	K	762512235	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových přibíjených na dřevo	m2	-21,190	68,00	-1 440,92
71	M	607151R	deska dřevotřísková Hobra tl. 5 mm	m2	-23,299	35,00	-815,47
72	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	-21,190	45,00	-953,55
73	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	-164,537	5,00	-822,68
74	K	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	-164,537	1,50	-246,81
763 - Konstrukce suché výstavby							-16 502,51
75	K	763113321	SDK příčka instalační tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50+50 mm EI 90 Rw 62 dB	m2	-1,496	1 188,00	-1 777,25
77	K	763121431	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 12,5 (deska se zvýš. odolností např. Rigips Stabil) TI 40 mm EI 30	m2	-16,400	531,00	-8 708,40
12 bytů - mezibytová příčka							
16,4*1							-16,400
78	K	763121465	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45	m2	-1,326	813,00	-1 078,04
oplaštění potrubí - koupelny+WC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			byty 4.NP ((0,21+0,3))*2,6		-1,326		
79	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	-2,822	20,00	-56,44
			-2,822		-2,822		
81	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-2,640	516,00	-1 362,24
			předsíně "byt 45" 2,64		-2,640		
82	K	763131471	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-2,830	554,00	-1 567,82
			koupelny+WC "byt 45" 2,83		-2,830		
83	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	-5,470	21,70	-118,70
86	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	-146,689	8,50	-1 246,86
87	K	998763294	Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m	%	-146,689	4,00	-586,76
766 - Konstrukce truhlářské							-37 948,29
90	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-1,000	420,00	-420,00
91	M	611624R	dveře vnitřní zasklené 845x2080 dřev. masiv včetně nátěru a kování - replika původních dveří - T02	kus	-1,000	20 000,00	-20 000,00
92	K	766660301	Montáž posuvných dveří do pouzdra	kus	-1,000	800,00	-800,00
93	M	611603250	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standard,vč miskové úchytky a mřížky kovové 70x197 cm - T04	kus	-1,000	3 000,00	-3 000,00
94	K	76666071R	D+M zarážka posuvných dveří - T07	kus	-2,000	200,00	-400,00
			byt 26, 37, 38, 42, 43, 45, 50 - 2ks/byt				
97	K	766691914	Vyvěšení nebo zavešení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	-2,000	19,50	-39,00
			dveře předsíní - WC/koupelna 1		-1,000		
			dveře předsíní - pokoj 1		-1,000		
99	K	766811R1	Montáž a dodávka kuchyňské linky dl. 1,6m včetně horních skříněk a nerez dřezu - T01B	kus	-1,000	12 600,00	-12 600,00
101	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	-372,590	1,00	-372,59
102	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	-372,590	0,85	-316,70
767 - Konstrukce zámečnické							-3 094,50
103	K	7671938R1	Demontáž větracích mřížek	kus	-1,000	15,00	-15,00
104	K	7676199R1	Promazání a vyčištění zámku dveří	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00
105	K	7676211R1	Montáž a dodávka záclonové tyče dl. 2500 mm nerez - Z02A	kus	-1,000	2 000,00	-2 000,00
107	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	-30,000	1,80	-54,00
108	K	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m	%	-30,000	0,85	-25,50
771 - Podlahy z dlaždic							-2 581,43
109	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	-2,830	305,00	-863,15
			koupelny+WC "byt 45" 2,83		-2,830		
110	M	597612R	dlaždice keramické 19,8x19,8x9,0 mm R10	m2	-3,113	440,00	-1 369,72
111	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	-2,830	8,60	-24,34
112	K	7715911R	Příplatek k podlahám za kladení dlažby nakoso	m2	-2,830	47,00	-133,01
113	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	-23,902	6,50	-155,36
114	K	998771292	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m	%	-23,902	1,50	-35,85
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)							-1 145,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
115	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	-0,700	41,50	-29,05
			rozhraní koupelna/předsíň, pokoj/spíž,				
116	M	553432220	lišta přechodová 30 mm elox stříbrná	m	-0,770	71,50	-55,06
117	K	775511810	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými	m2	-21,190	50,00	-1 059,50
118	K	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	-0,841	1,30	-1,09
119	K	998775293	Příplatek k přesunu hmot procentní 775 za zvětšený přesun do 500 m	%	-0,841	0,60	-0,50
776 - Podlahy povlakové							-13 698,94
120	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	-21,610	8,00	-172,88
			"byt 45" (5,33+3,785)*2-0,85+(1,49+1,8)*2-0,85*2-0,65		-21,610		
121	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	-21,560	18,30	-394,55
			"byt 45" (5,33+3,785)*2-0,85+(1,49+1,8)*2-0,85*2-0,70		-21,560		
122	M	284110040	lišta speciální soklová PVC	m	-23,716	21,60	-512,27
123	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	-21,190	45,00	-953,55
124	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	-22,550	84,10	-1 896,46
			předsíň/pokoje				
			"byt 45" 19,91+2,64		-22,550		
125	M	284122450	podlahovina PVC tl. 1,5 mm	m2	-23,227	250,00	-5 806,63
127	K	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	-22,550	139,00	-3 134,45
128	K	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	-22,550	32,30	-728,37
129	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	-124,727	0,45	-56,13
130	K	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	-124,727	0,35	-43,65
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							-13 017,43
131	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty	m2	-7,400	70,90	-524,66
			koupelny+WC+pokoje				
			"byt 45" (1,8+1,65)*2*1,8-0,65*10,8+2,0		-7,400		
132	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-17,385	300,00	-5 215,50
			koupelny+WC				
			"byt 45" (1,8+1,65)*2*2,6		-17,940		
			za kuchyňskými linkami				
			(1,6+0,6)*0,6*1		-1,320		
			odečty dveří a oken				
			-1,875		1,875		
			Součet		-17,385		
133	M	597611R	dlaždice keramické 19,8x19,8x6,5 mm	m2	-17,907	270,00	-4 834,77
134	M	634651R1	zrcadlo vlepené 400x800 mm	m2	-0,320	520,00	-166,40
			0,4*0,8*1		-0,320		
135	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	-17,600	80,00	-1 408,00
			7*1*2,6+0,6*1		-17,600		
136	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	-5,200	69,00	-358,80
137	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	-119,835	3,50	-419,42
138	K	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%	-119,835	0,75	-89,88
783 - Dokončovací práce - nátěry							-1 051,61
139	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	-0,990	19,20	-19,01
			zárubeň 85x197, 60x197				
			(2,05*2+0,85)*0,2*1		-0,990		
140	K	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	-2,940	250,00	-735,00
			původní zárubně+pro nové dveře				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(2,05*2+0,85)*0,2*2+(2,05*2+0,7)*0,2*1		-2,940		
141	K	783395142	Nátěry vodou ředitelné článkových radiátorů barva standardní matný povrch 1x antikorozi a 2x email	m2	-1,600	186,00	-297,60
			radiátory 1000/600 1,0*0,6*1*4		-1,600		
784 - Dokončovací práce - malby							-3 016,93
142	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-92,994	14,50	-1 348,41
			stropy				
			"byt 45" 20,0+2,62+2,77		-25,390		
			stěny pokojů+předsíní				
			"byt 45" (5,33+3,785)*2*2,92+(1,49*2+1,8)*2,9- 0,85*2*3		-61,994		
			stěny koupelny+WC				
			"byt 45" (1,8+1,65*2)*1,1		-5,610		
			Součet		-92,994		
145	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-59,590	28,00	-1 668,52
			stropy-pokoje				
			"byt 45" 19,91		-19,910		
			stropy - koupelny+WC				
			"byt 45" 2,83		-2,830		
			stěny pokojů+předsíní				
			"byt 45" (5,33+3,785)*2*2,92+(1,49+1,8)*2*2,60		-70,340		
			Mezisoučet		-93,080		
			předsíně jako SDK Podhled		33,490		
			Součet		-59,590		
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy							-3 225,65
146	K	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	-1,920	110,00	-211,20
			1,82*1,92*1		-1,920		
147	M	611243R1	žaluzie hliníková interiérová 6-ti dílná pro okno 1920x1820	kus	-1,000	3 000,00	-3 000,00
149	K	998786203	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	%	-32,112	0,30	-9,63
150	K	998786292	Příplatek k přesunu hmot procentní 786 za zvětšený přesun do 100 m	%	-32,112	0,15	-4,82
M - Práce a dodávky M							-12 943,00
21-M - Elektromontáže							-12 943,00
151	K	210.1	Elektromontáže - samostatný rozpočet	kpl	1,000	-12 943,00	-12 943,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Pol.č	Popis výkonu		Jednot ka	Množství dle Quantity to		Jednotková cena Unit price				Cena Price
3			3	4	5	6	7	8	9	10
4	1									
5	2	Odpočty ZTI Celkem								-35 357,- Kč
6										
7		KANALIZACE								
		Odpočet a pripojovací potrubí plastové polypropylenové PP,								
		spojovaného hrdla, pro splaškovou kanalizaci, včetně všech								
		tvarevek jako jsou kolena, odbočky, redukce, hrdla, přechodky,								
		čističí tvarovky, protipožární manžety, přísluš. prořezů uchycení								
		ke stavební konstrukci, izolace stoupaček v drážce PE tl.6 mm,								
		závěsů, objímek, spojovacího, těsnícího materiálu a								
8		domovních konstrukcí, dodat a montovat								
9	1.	DN 40	m	-1,0		209,-				-209,-
10	2.	DN 50	m	-4,0		230,-				-920,-
11	3.	DN 100	m	-3,0		416,-				-1 248,-
12	4.	DN 125	m	0,0		560,-				0,-
13		Zkouška vnitřní kanalizace, skládající se z technické prohlídky								
14	5.	kanalizace a zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí		-8,0		9,-				-72,-
15	6.	Napojení na stávající potrubí DN125, vyhledání očištění hrdla	ks	-1,0		295,-				-295,-
16		KANALIZACE součet								-2 744,-
17										
18		VNITŘNÍ VODOVOD								
		Trubky z PPR Hostalen PN 20, poznávací barva šedá, včetně								
		všech potřebných tvarovek (kompenzátory, T-kusy, oblouky,								
		kolena, redukce, spojky, vsuvky, šroubení, příruby, protipožární								
		manžety atd.), včetně prořezů a všech přídavek pro lepení,								
		lepící a těsnící materiály, závěsy, upevnění, upevňovací								
		materiály uchycení ke stavebním konstrukcím a pož. prost. PE								
19		izolace SV- tl.6-10 mm , TV+cirk.-20mm								
20	1.	20x3,4	m	-6,0		217,-				-1302,-
21	2.	25x4,2	m	-6,0		265,-				-1590,-
22	3.	32x5,4	m	0,0		315,-				0,-
23	4.	40x6,7	m	0,0		385,-				0,-
24	5.	Kulový kohout 3/4" výpust	ks	-2,0		480,-				-960,-
25	6.	Kulové kohouty 3/4" bez výpustě	ks	-2,0		428,-				-856,-
26	7.	Vodoměr bytový - 1/2" studená voda, vč.šroubení	ks	-1,0		660,-				-660,-
27	8.	Vodoměr bytový - 1/2" teplá voda, vč.šroubení	ks	-1,0		660,-				-660,-
28		Tlakové zkoušky vodovodního potrubí								
29	9.	do DN 50		-12,0		5,-				-60,-
30		Propiach a desintekce vodovodních rozvodů před uvedením do								
31	10.	provozu	m	-12,0		8,-				-96,-
32	11.	Napojení na stávající potrubí 25-40	ks	-3,0		510,-				-1530,-
33		Pozn: výtokové baterie a roháčky viz část zařizovací předměty								

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
33		Vodovod součet								-7 714,-
34										
35		ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY								
36		Konkrétní výběr zařizovacích předmětů bude upřesněn investorem a architektem akce								
37		Zařizovací předměty budou bílé barvy, baterie a ventily pochromované. Dodávka a montáž včetně potřebných upevňování, nástěnek, spojovacích a těsnících materiálů a utěsnění spar mezi zař. předmětem a obkladem bílým tmelem. Připojovací rozteč armatur 150 mm. Dodavatel si před zahájením prací provede svůj kontrolní výkaz výměr.								
38	1.	Diturvitový stojící klozet s nízkopoloženou nádržkou , odpad zadní vodorovný DN100, WC KOMBI, např. Jika Lyra plus	ks	-1,0		2 300,-				-2300,-
39	2.	klozetové sedátko	ks	-1,0		140,-				-140,-
40	3.	odpadní připojovací souprava DN100	ks	-1,0		120,-				-120,-
41	4.	rohový ventil 1/2" s připojovací trubičkou Keramické umyvadlo rohové, barva bílá, pro jednootvorovou baterii včetně utěsnění spáry tmelem bez silikonu, (odpad DN40 v=530 mm, přívod studené a teplé vody v= 550mm), např. Ravak Roca	ks	-1,0		140,-				-140,-
42										
43	5.	š.560 levé	ks	-1,0		4 900,-				-4900,-
44	6.	š.560 pravé	ks	0,0		4 900,-				0,-
45	7.	umyvadlova zápachová uzávěrka DN40 s pochrom. odpad. umyvadlova baterie jednootvorová, páková, pochromovaná, např. Raf Polar New	ks	-1,0		120,-				-120,-
46	8.		ks	-1,0		1 200,-				-1200,-
47	9.	rohové ventily , 1/2" bez trubičky lisovaným šroubením s krycí růžicí, pochromované	ks	-2,0		90,-				-180,-
48		Sprchová vanička zaoblená , přívod studené a teplé vody 1/2" (v=1150 mm nad podlahou sprchy), např. Jika Olymp								
49	10.	900x900 mm	ks	0,0		3100,-				0,-
50	11.	800x800 mm	ks	-1,0		2950,-				-2950,-
51	12.	dveře z bezpečnostního skla v=1850 mm aluchrom, např. Jika Lyra plus	ks	-1,0		6500,-				-6500,-
52	13.	sifon k DN 50. plastový	ks	-1,0		380,-				-380,-
53	14.	15.	ks	-1,0		2800,-				-2800,-
54	15.	sprchová souprava ruční sprcha s úspornou sprchou. držák	ks	-1,0		720,-				-720,-
55	16.	Sprcha bezbateriová. obkládána								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
56		17.	nerezový žlab se sníženou výškou, odsazený od stěny s fon k DN 50	ks	0,0		6000,-				0,-
57		18.	baterie sprchová termostatická 1/2"x100. např. Raf. Jika	ks	0,0		2800,-				0,-
58		19.	sprchová souprava ruční sprcha s úspornou sprchou, držák	ks	0,0		720,-				0,-
59		20.	dveře z bezpečnostního skla v=1850 mm aluchrom, šířka 1000	ks	0,0		8900,-				0,-
60			Dřez v kuchyňské sestavě, dodávka interier (odpad DN 50 v=400 mm, přívod studené a teplé vody v=500								
61		21.	sifon k DN 50 s odbočkou pro myčku, plastový s nerezovým	ks	-1,0		230,-				-230,-
62		22.	odpadním ventilem pro jednodílný dřez, zátka + řetizek	ks	-1,0		1300,-				-1300,-
63		23.	baterie dřezová stojánková chromovaná. např. Raf. Jika rohový ventil 1/2" bez trubičky lisovaným šroubením s krycí růžicí, pochromované	ks	-1,0		90,-				-90,-
64			Autom. pračka v dodávce uživatele, přívod studené vody 1/2", odpadní hadice napojena do odbočky sifonu								
65		24.	výtokový ventil s připojením na hadici T 212-1/2"	ks	-1,0		120,-				-120,-
66			ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY celkem								-24 190,- Kč
67											
68			Demontáže								
69		1	demontáž-kanalizačního potrubí 40-125	m	-6,0		18,-				-108,-
70		2	demontáž-vodovodního potrubí DN15 - DN32	m	-10,0		20,-				-200,-
71		3	demontáž-armatur závitových DN 15 -DN20	m	-2,0		5,-				-10,-
72		4	demontáž- stojící klozet s nízkopoloženou nádržkou	ks	-1,0		80,-				-80,-
73		5	klozetové sedátko	ks	-1,0		1,-				-1,-
74		6	odpadní připojovací souprava DN100	ks	-1,0		10,-				-10,-
75		7	rohový ventil 1/2" s připojovací trubičkou	ks	-1,0		5,-				-5,-
76		8	Demontáž keramické umyvadlo	ks	-1,0		40,-				-40,-
77		9	Demontáž umyvadlová zápachová uzávěrka DN40	ks	-1,0		5,-				-5,-
78		10	Demontáž umyvadlová baterie jednootvorová	ks	-1,0		30,-				-30,-
79		11	Demontáž rohové ventil 1/2"	ks	-2,0		5,-				-10,-
80		12	Demontáž van	ks	-1,0		100,-				-100,-
81		13	Demontáž sprchová vanička	ks	0,0		90,-				0,-
82		14	Demontáž sifon k DN 50. plastový	ks	-1,0		5,-				-5,-
83		15	Demontáž baterie sprchová	ks	-1,0		20,-				-20,-
84		16	Demontáž dřez v kuchyňské sestavě	ks	-1,0		40,-				-40,-
85		17	Demontáž sifon DN 50	ks	-1,0		5,-				-5,-
86		18	Demontáž baterie dřezová stojánková	ks	-1,0		30,-				-30,-
87		19	Demontáž rohový ventil 1/2"	ks	-2,0		5,-				-10,-
88			Demontáže celkem								-709,- Kč
89											

Oprava 12-ti bytových jednotek domu s pečovatelskou službou, Krásova 1841/4, Praha 3

ODPOČTY ELEKTROINSTALACE

Výkaz výměr

Číslo	Popis	Počet	Cena/ks	Cena celkem
	<i>Rozvaděče</i>			
	Bytový rozvaděč RBxx - úprava Demontáž stávajícího rozvaděče, vyjmutí jističů 1P/B/10A (3x), jistič 1P/B/10A (1x) bude nadále využit, doplnění: hl. vypínač 1P/40A; proudový chránič s nadproudým relé 2P/40A/0,03 A (1x), jističové vývody 1P/B/16A (5x); pomocný montážní materiál, svorky na každém vývodu, popisy, kapsa s dokumentací skut. stavu, kompletní dodávka, ostatní dle schéma, montáž rozvaděče na hotovou zeď, IP40,			
1	In 1x25A, 230V, 50Hz, TN-S	-1 kpl	3 500 Kč	-3 500 Kč
2	Kusová zkouška rozvodnice	-1 kpl	350 Kč	-350 Kč
	<i>Svítlidla vč. příslušenství, zdrojů, recykl. poplatků</i> <i>Pozn: typ svítidel bude potvrzen architektem a investorem</i>			
3	Svítlidlo do chodby – svítidlo stropní do podhledu "downlight", 2x18W, IP44	-1 ks	980 Kč	-980 Kč
4	Svítlidlo do koupelny – svítidlo stropní do podhledu "downlight", 2x18W, IP20	-1 ks	1 250 Kč	-1 250 Kč
5	Svítlidlo nad kuchyňskou linku - svítidlo přisazené zářivkové, 1x14W, vestavěný vypínač, elektron. předřadník, IP30	-1 ks	260 Kč	-260 Kč
6	Svítlidlo do koupelny nad zrcadlo, šířka 40 cm – svítidlo nástěnné, 2x26W, zářivkové, IP44	-1 ks	2 400 Kč	-2 400 Kč
	<i>Instalační materiál (design např. ABB Tango nebo dle výběru architekta)</i>			
7	Vypínač jednopólový, 230V, 10A, IP20, bílý, krabice,	-1 ks	120 Kč	-120 Kč
8	Sériový přepínač, 230V, 10A, IP20, bílý, krabice, rámeček	-2 ks	135 Kč	-270 Kč
9	Schodišťový přepínač jednoduchý, 230V, 10A, IP20, bílý, krabice, rámeček	-2 ks	142 Kč	-284 Kč
10	3x jednoduchá zásuvka 230V, 16A, IP20, bílá, krabice, trojrámeček	-1 ks	650 Kč	-650 Kč
11	Zásuvka 230V, 16A, jednoduchá, IP20, bílá, krabice,	-2 ks	130 Kč	-260 Kč
12	Zásuvka 230V, 16A dvojité, kompletní vč. rámečku, pootočená dutinka, bílá, krabice	-5 ks	156 Kč	-780 Kč
13	Instalační trubka PVC ohebná pr. 25mm super monoflex do	-10 m	10 Kč	-100 Kč
14	Instalační trubka PVC ohebná pr. 25mm monoflex pro TV	-10 m	6 Kč	-60 Kč
16	F-konektor 7mm	-2 ks	32 Kč	-64 Kč
17	F-spojka	-1 ks	30 Kč	-30 Kč
	<i>Kabely a vodiče</i>			
18	Kabel CYK Y-J 3x2,5	-10 m	22 Kč	-220 Kč
19	Kabel CYK Y-J 3x1,5	-10 m	13 Kč	-130 Kč
20	Kabel CYK Y-J 5x1,5	-5 m	24 Kč	-120 Kč

Císlo	Popis	Počet	Cena/ks	Cena celkem
21	Kabel CYKY-O 3x1,5	-5 m	13 Kč	-65 Kč
22	Kabel CYA 4 mm ² zž	-10 m	12 Kč	-120 Kč
	<i>Montážní a demontážní práce</i>			
25	Demontáž stávajícího požárního čidla, instalace do podhledu vč. zapojení	-1 ks	350 Kč	-350 Kč
26	Demontáž domácího telefonu, přemístění mimo kuchyňskou linku, vč. zapojení	-1 ks	400 Kč	-400 Kč
27	Demontáž TV zásuvky, lišty, atd.; přemístění, instalace do	-1 ks	180 Kč	-180 Kč
Poznámky:				
Ceny dodávek a prací budou uvedeny bez DPH.				
Výkaz výměr, dodávek a prací není ani úplný, ani vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje Objednateli ucelený přehled o rozsahu a ceně dodávek a prací. Dle tohoto výkazu bude stanovena celková a pevná cena dodávky a prací ve smlouvě o Dílo. Pokud Zhotovitel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do souhrnného výkazu, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Doporučujeme však nezavádět další položky - jiné nespecifikované dodávky a práce zahrňte do navržených položek nebo položek "jiné" a v průvodním textu k nabídce položky podrobněji specifikujte (rozepište).				
V nabídce musí být zohledněna specifikata výstavby v dané lokalitě a součinnost se zhotoviteli jiných souborů a se správci inženýrských sítí, veřejnoprávními organizacemi, apod.				
Součástí ceny bude montáž a také pomocné práce a konstrukce - např. lešení, pažení, doprava, přesuny hmot a pracovníků, atd., tzn. vše potřebné pro realizaci souboru v požadovaném rozsahu a kvalitě dle požadavku Objednatele.				
Ve výkazech budou vyplněny všechny položky nebo v řádku místo konkrétní číselné hodnoty bude uveden text "viz. jiné" - tzn. že cena za tuto položku je již zahrnuta v jiné položce výkazu výměr - všechny řádky výkazu budou vyplněny.				
Zhotovitel doplní do tabulek souhrnných výkazů výměr, dodávek a prací: množství, jednotkové ceny a celkové ceny včetně součtů. Zhotovitel je plně zodpovědný za vyplněná množství, která určí na základě textových a výkresových částí dokumentace a nemůže tedy po uzavření smlouvy o Dílo uplatňovat "vícepráce" za případná navýšení množství dodávek a prací, která budou způsobena Zhotovitelovým opomenutím ve výběrovém řízení.				
Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. příslušné textové a výkresové části vč. schémat.				
Položky označené jako "rošty", "žlaby" ... či "kabely ..." ap. budou dodána včetně potřebných tvarovek, úchytů, koncovek a izolace. Položky označené jako "komplet" budou dodávány plně funkční, včetně všech k tomu potřebných				
CELKEM				-12 943 Kč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ROZPOČTU

Stavba:

Oprava 12 - ti bytových jednotek domu s pečovatelskou službou

Objekt:

Přípočty výměna podhledů a ventilů na stoupačkách

Místo:

Krásava 1841/4, Praha 3

Datum: 12.01.2015

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Přípočty výměna podhledů a ventilů na stoupačkách celkem 100 897,07

HSV - Práce a dodávky HSV 5 318,28

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 404,00

997 - Přesun sutě 914,28

PSV - Práce a dodávky PSV 89 278,79

734 - Ústřední vytápění - armatury 11 000,00

767 - Konstrukce zámečnické 78 278,79

M - Práce a dodávky M 6 300,00

22-M - Elektroinstalace 6 300,00

ROZPOČET

Stavba:

Oprava 12 - ti bytových jednotek domu s pečovatelskou službou

Objekt:

Přípočty výměna podhledů a ventilů na stoupačkách

Místo:

Krásava 1841/4, Praha 3

Datum: 12.01.2015

Zadavatel:

Projektant: 0

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Přípočty výměna podhledů a ventilů na stoupačkách celkem							100 897,07
D HSV Práce a dodávky HSV 5 318,28							5 318,28
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 404,00							4 404,00
11	K	949101111	řešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	120,000	36,70	4 404,00
D 997 Přesun sutě 914,28							914,28
9	K	997013501	odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,600	226,00	135,60
10	K	997013509	řáplátek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,000	9,78	58,68
vv 6,000							6,000
8	K	997013831	poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,600	1 200,00	720,00
D PSV Práce a dodávky PSV 89 278,79							89 278,79
D 734 Ústřední vytápění - armatury 11 000,00							11 000,00
12	K	734291VK	výměna vypouštěcích ventilů na stoupačkách	kus	20,000	550,00	11 000,00
D 767 Konstrukce zámečnické 78 278,79							78 278,79
3	K	767581116	úprava kazet pro kruhová svítidla	kus	16,000	182,00	2 912,00
1	K	767581801	demontáž podhledu kazet	m2	120,000	129,00	15 480,00
2	K	767584502	dodávka a montáž podhledů kazetových minerálních 600x600 mm s ponecháním stávajícího roštu	m2	120,000	488,00	58 560,00
4	K	767585112	montáž podhledů - úprava pro požární čidla	kus	3,000	94,70	284,10
7	K	998767201	přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	772,361	1,35	1 042,69
D M Práce a dodávky M 6 300,00							6 300,00
D 22-M Elektroinstalace 6 300,00							6 300,00
5	K	74801	demontáž a zpětná montáž svítidel zapuštěných v podhledu	kus	16,000	300,00	4 800,00
6	K	221330901	montáž a demontáž požárních čidel v podhledu vč.zapojení	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ROZPOČTU

Stavba: Oprava 12 - ti bytových jednotek domu s pečovatelskou službou

Objekt: Přípočty - Dělicí stěna

Místo: Krásova 1841/4, Praha 3

Datum: 12.01.2015

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Přípočty dělicí stěna celkem 89 495,39

HSV - Práce a dodávky HSV	507,62
---------------------------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	507,62
--	--------

PSV - Práce a dodávky PSV 88 987,77

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	10 000,00
--	-----------

766 - Konstrukce truhlářské	71 400,00
-----------------------------	-----------

767 - Konstrukce zámečnické	7 587,77
-----------------------------	----------

ROZPOČET

Stavba: Oprava 12 - ti bytových jednotek domu s pečovatelskou službou

Objekt: Přípočty - Dělicí stěna

Místo: Krásova 1841/4, Praha 3

Datum: 12.01.2015

Zadavatel:

Projektant: 0

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Přípočty dělicí stěna celkem 89 495,39

D	HSV		Práce a dodávky HSV				507,62
---	-----	--	---------------------	--	--	--	--------

D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				507,62
---	---	--	------------------------------------	--	--	--	--------

9	K	949101111	sezení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	7,800	36,70	286,26
---	---	-----------	---	----------------	-------	-------	--------

10	K	784171101	zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m ²	7,800	3,39	26,44
----	---	-----------	--	----------------	-------	------	-------

11	M	581248470	folie textilní, PG 4030-10, 1 x 10 m	m ²	8,190	23,80	194,92
----	---	-----------	--------------------------------------	----------------	-------	-------	--------

			1,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství		8,190		
--	--	--	---	--	-------	--	--

D	PSV		Práce a dodávky PSV				88 987,77
---	-----	--	---------------------	--	--	--	-----------

D	748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				10 000,00
---	-----	--	--	--	--	--	-----------

7	K	74801	Demontáž a posun svítidel v podhledu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-------	--------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

D	766		Konstrukce truhlářské				71 400,00
---	-----	--	-----------------------	--	--	--	-----------

1	K	766T01	D+M dělicí prosklená dřevěná stěna	kus	1,000	71 400,00	71 400,00
---	---	--------	------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

D	767		Konstrukce zámečnické				7 587,77
---	-----	--	-----------------------	--	--	--	----------

2	K	767581801	Demontáž podhledu kazet	m ²	7,800	129,00	1 006,20
---	---	-----------	-------------------------	----------------	-------	--------	----------

3	K	767584151	Žpětná montáž podhledů kazetových 600x600 mm plochy do 10 m ²	m ²	7,800	334,00	2 605,20
---	---	-----------	--	----------------	-------	--------	----------

5	K	767585103	Montáž podhledů - úprava roštu	m	13,000	133,00	1 729,00
---	---	-----------	--------------------------------	---	--------	--------	----------

6	K	767585113	Montáž podhledů - úprava okrajové lišty	m	13,000	117,00	1 521,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

4	K	767585115	Montáž podhledů - úprava kazet pro osazení stěny	m	13,000	48,10	625,30
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

8	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	74,867	1,35	101,07
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------