

„Vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení akce „Odkanalizování obce Hrabyně“

Obec Hrabyně („Objednatel“) – / DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. („Zhotovitel“)

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

Č. 240014 Zhotovitele

Objednatel Obec Hrabyně

sídlo: Hrabyně 70, 747 63 Hrabyně

IČ: 00300136

zástupce: Aleš Chromý, starosta obce

a

Zhotovitel DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 42767377

DIČ: CZ42767377

Zástupce: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva

ve věcech technických: Ing. Martina Papeschová, výrobní ředitelka

Ing. Petr Juchelka, Hlavní projektant

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 251001/02000000000000000000

se dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje termín plnění a způsob fakturace. Důvodem je nedodržení správních lhůt dotčenými třetími stranami a legislativní změny, zejména Nový stavební zákon. Z tohoto důvodu bude dokumentace DSP použita pro zajištění povolení záměru stavby. Původní smlouva ze dne 24.01.2024 se mění takto:

V článku III. Předmět díla se v odstavci 3.1 pojem „stavební povolení“ nahrazuje pojmem „povolení záměru stavby“

V článku IV. Termín a místo plnění díla se odstavec 4.1 nahrazuje novým zněním:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- a) čistopis DSP v 1 tištěném a i digitálním vyhotovení do **6-ti měsíců** od podpisu smlouvy;
- b) podání žádosti o povolení záměru stavby do 31.12.2024,
- c) vydání povolení záměru stavby do 30.06.2025.

V článku VI. Platební podmínky a sankce se odst. 6.4 nahrazuje novým zněním:

6.4. Daňové doklady budou vystaveny dle následujícího postupu:

- Daňový doklad za dokumentaci pro stavební povolení: po jejím odevzdání dle bodu 4.1a) ve výši 50 % ceny díla dle čl. 5.1 smlouvy.
- Daňový doklad za dokumentaci pro stavební povolení : po podání žádosti o povolení záměru stavby ve výši 20 % ceny díla dle čl. 5.1 smlouvy.
- Daňový doklad za dokumentaci pro stavební povolení : po oznámení o zahájení řízení o povolení záměru stavby ve výši 20 % ceny díla dle čl. 5.1 smlouvy.

„Vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení akce „Odkanalizování obce Hrabyně“

Obec Hrabyně („Objednatel“) – / DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. („Zhotovitel“)

- Daňový doklad po vydání povolení záměru stavby s nabytím právní moci ve výši 10 % ceny díla dle čl. 5.1 smlouvy.

Závěrečná ustanovení dodatku č.1


1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti
2. Dodatek č.1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Doložka platnosti právního jednání obce dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: uzavření tohoto dodatku schválilo zastupitelstvo obce Hrabyně svým usnesením č. 179/14 ze dne 24.7.2024.

V Hrabyni dne: 24 .07. 2024

V Ostravě dne 24.7.2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

	
 Aleš Chromý starosta obce Obec Hrabyně	 Ing. Martin Vilč předseda představenstva DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.