

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5616050021.01

(ORG 2726)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 160034

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město,
602 00 Brno

Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, Staré Brno,
602 00 Brno, zastoupené:
Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 3.6.2016
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČO : 449 92 785

DIČ : CZ44992785

Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222/0800

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, Staré Brno,
602 00 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení liniových staveb, Ing. Jitka Fraňková, tel. 606 715 411
e-mail: jfrankova@bvk.cz
technický dozor stavby, Ing. Václav Waldhans, tel. 602 758 986
e-mail: vwaldhans@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : CENTROPROJEKT GROUP a. s.
sídlo společnosti Štefánikova 167, 760 01 Zlín
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B , vložka 6873

Zastoupený : Ing. Martinem Drotárem, místopředsedou představenstva

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
Ing. Dušan Novotný, ředitel divize Vodohospodářské a inženýrské stavby,
tel. 573 038 590, e-mail: novotny@centroprojekt.cz

fax : 573 038 575

IČ : 01643541

DIČ : CZ01643541

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Zlín

číslo účtu : 20604661/0100

(dále jen zhotovitel)

název akce : „Brno, Bratří Mrštíků - rekonstrukce kanalizace“

4 44

Ja'

Zhotovitel společnost CENTROPROJEKT GROUP a.s. zpracovává pro stavbu „Brno, Bratři Mrštíků - rekonstrukce kanalizace“ projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a provádění stavby.

Objednatel požádal v průběhu zpracování projektové dokumentace o rozšíření předmětu díla, a to na základě požadavku vyplývajícího z koordinačních jednání se spol. Brněnské komunikace a.s. Zhotovitel požadované rozšíření předmětu díla, kanalizační řad DN 300, v délce 38,6 m včetně tří nově navržených dešťových vpustí, zapracuje do zpracovávané projektové dokumentace.

Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla, termín plnění díla se nemění.

II. Předmět smlouvy

Původní text čl. II, odst. č. 2, který zněl

2. Součástí stavby jsou objekty:

SO 01 - Kanalizace:

- jedná se o rekonstrukci kanalizace v ulici Bratří Mrštíků, v úseku od ulice Dukelská, kde bude napojena na novou šachtu vybudovanou v rámci koordinované stavby „I/42 Brno, Tomkovo náměstí“ po novou šachtu vybudovanou v rámci stavby „Rekonstrukce kmenové stoky D, Auerswaldova – Kaloudova“ na konci této ulice – viz situace a popis v záměru stavby.
- bude zrekonstruováno cca 187 m kanalizace DN 800 z betonu a bude optimalizován její spád.

SO 02 - Kanalizační přípojky:

- jedná se o výměnu kanalizačních přípojek pod veřejným prostranstvím,
- přepojení všech stávajících dešťových vpustí.

SO 03 – Přeložky inženýrských sítí: (bude-li v projektu obsaženo)

Projektová dokumentace upřesní trasu kanalizace s ohledem na ostatní inženýrské sítě a dále postup stavby a trasu všech sítí.

je nahrazen a nově zní:

2. Součástí stavby jsou objekty :

SO 01.1 - Kanalizace jednotná:

- jedná se o rekonstrukci kanalizace v ulici Bratří Mrštíků, v úseku od ulice Dukelská, kde bude napojena na novou rozdělovací šachtu po novou šachtu vybudovanou v rámci stavby „Rekonstrukce kmenové stoky D, Auerswaldova – Kaloudova“ na konci této ulice – viz situace a popis v záměru stavby,
- bude zrekonstruováno cca 187 m kanalizace DN 800 z betonu a bude optimalizován její spád.

SO 01.2 - Kanalizace dešťová:

- jedná se o nový úsek kanalizace ke stavbě I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí – kanalizační stoka napojená do zrekonstruované kmenové stoky D, Auerswaldova – Kaloudova DN 1200 pro odvodnění projektované komunikace SO 109 Propojení ulic Bratří Mrštíků - Kaloudova. Kanalizační stoka DN 300, délky 47,50 m pro tři nově navržené dešťové vpustí, které jsou součástí SO 109.

SO 02 - Kanalizační přípojky:

- jedná se o výměnu kanalizačních přípojek pod veřejným prostranstvím,
- přepojení všech stávajících dešťových vpustí.

SO 03 – Přeložky inženýrských sítí: (bude-li v projektu obsaženo)

Projektová dokumentace upřesní trasu kanalizace s ohledem na ostatní inženýrské sítě a dále postup stavby a trasu všech sítí.

IV. Cena díla

Původní text čl. IV, odst. č. 1, který zněl

1. Cena díla je sjednávána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

cena vypracované projektové dokumentace DÚR bez DPH	328 400,- Kč
cena vypracované projektové dokumentace DSP a PS bez DPH	403 200,- Kč
cena výkonu autorského dozoru bez DPH	62 800,- Kč
cena celkem bez DPH	794 400,- Kč
DPH 21 %	166 824,- Kč
celkem	961 224,- Kč

je nahrazen a nově zní:

1. Cena díla je sjednávána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

cena vypracované projektové dokumentace DÚR bez DPH	328 400,- Kč
cena vypracované projektové dokumentace DSP a PS bez DPH	403 200,- Kč
cena víceprací DÚR, DSP a PS bez DPH	93 000,- Kč
cena výkonu autorského dozoru bez DPH	62 800,- Kč
cena celkem bez DPH	887 400,- Kč
DPH 21 %	186 354,- Kč
celkem	1 073 754,- Kč

XI. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

V Brně dne 27-06-2016

Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, Staré Brno, 602 00 Brno

1.


.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

Ve Zlíně dne 27. 6. 2016

Za zhotovitele:

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167
760 01 Zlín
DIČ: CZ01643541 CENTROPROJEKT
-- 13 --


.....
CENTROPROJEKT GROUP a. s.
Ing. Martin Drotár
místopředseda představenstva
na základě pověření představenstva
ze dne 5. 4. 2016