

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13.03.2025 mezi:

1. Objednatel:

Obec Střelice

se sídlem: nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice u Brna

zastoupena: Jiří Vašulín, starosta IČ: 00282618, DIČ: CZ00282618

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

STAVOS Professional s.r.o.

se sídlem: Pražákova 1008/69, 639 00 Brno

zastoupena: Nela Petrášová IČ: 11790041, DIČ: CZ11790041

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. – Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13.3. 2025 na stavební zakázku : „**V 00831 – Chodník ul. Brněnská, autobusová zastávka u Čepra**“. Předmětem Dodatku č.1 je úprava rozsahu a ceny díla na základě změn odsouhlasených v průběhu realizace díla a zachycených ve Změnovém listu č.1, Změnovém listu č. 2 a Změnovém listu č. 3.

Článek II. – Rozsah změn

1. Rozsah změn díla je uveden v dokumentech:

- Změnový list č. 1
- Změnový list č. 2
- Změnový list č. 3

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl.5.1 smlouvy o dílo a to z důvodu realizace víceprací a méněprací.

Článek III – Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle uzavřené smlouvy a dodatku je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí :

původní cena díla bez DPH:	1 887 236,47 Kč
vícepráce	336 769,31 Kč
méněpráce	- 57 992,00 Kč

