

DODATEK

č. 01 ke smlouvě o dílo č. 14/2016/1800

uzavřený dle občanského zákoníku č.89/2012 Sb., § 2586 a násl. v platném znění

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Město Hrádek
Se sídlem: nám. 8. Května 270, 338 42 Hrádek – Nová Huť
zastoupený: Jaroslavem Perlíkem, starostou města
IČO: 00258725
DIČ: CZ00258725
- 1.2. Zhotovitel:** BIS, a.s.
Se sídlem: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň
Zápis v OR: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 139
zastoupený: Ing. Petr Pohanka, předseda představenstva
Řízením prací je oprávněn: Jaroslav Štván, 602 414 298
Bankovní spojení: ČSOB Plzeň
Č. účtu: 630 299/0300
IČO: 40526151
DIČ: CZ40526151
Tel.: 377 423 546

2. Předmět a rozsah díla

- 2.1. Název stavby:** Úpravy hospody KD Hrádek
Místo stavby: Město Hrádek
Zakázkové číslo stavby: 08 - 1800
- 2.2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení stavebních úprav hospody v Kulturním domě Město Hrádek.**

Tímto dodatkem se upravuje rozsah díla:

- Rozšiřuje se o provedení víceprací dle přílohy

3. Cena za dílo

3.1. Cena díla se navyšuje o 199.599,88 Kč bez DPH

Celková cena díla činí:

Cena dle SoD 527.831,15 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH: 199.599,88 Kč


Celková cena díla bez DPH: 727.431,03 Kč

DPH bude účtováno dle platných předpisů v době fakturace.

Dodatek je zpracován ve 4 stejnopisech, po 2 stejnopisech pro obě smluvní strany. Účinnosti nabývá podpisem obou stran a tvoří nedílnou součást SoD 14/2016/1800. Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

V Hrádku dne 1.7. 2016

V Plzni dne 1.7. 2016



objednatel
Jaroslav Perlík
starosta města



zhotovitel
Ing. Petr Pohanka
předseda představenstva BIS, a.s.

BIS, a.s.
Havířská 1117/5
301 00 Plzeň
IČ 40526151
www.bis-as.cz



Objednatel

Zhotovitel

BIS, a. s., Plzeň

Krycí list kalkulace

Stavba 1800 Úpravy hospody KD Hrádek

Místo

Hrádek

Zahájení

Dokončení

Rozpočet

6 - vícepráce

Úroveň kalkulace

3.stupně

Měrná jednotka JKSO 0,00

Zpracoval Pytlík Václav - 602 513 142

Dat. kalkulace 20.6.2016

Odsouhlasil

Datum

podpisy

E	Č	Z	Název	Kč	Hmotnost [t]
0	30	0	Stav. díl 3 - svislé konstrukce	1 974,63	0,603
0	60	0	Stav. díl 6 - úpravy povrchů	21 228,73	2,508
0	96	0	* BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	5 207,63	0,004
0	99	7	Přesun sutě	733,79	0,000
7	20	0	ZTI - Zdravotní technika	33 440,00	0,000
7	21	0	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-1 484,44	-0,001
7	25	0	Zdravotechnika - zařizovací předměty	-2 500,00	0,000
7	66	0	Konstrukce truhlářské	4 806,72	0,016
7	66	1	Konstrukce sádrokartonové	9 320,13	0,187
7	71	0	Podlahy z dlaždic	26 699,42	0,736
7	76	0	Podlahy z PVC	38 283,27	0,000
7	81	0	Dokončovací práce - obklady	20 181,14	0,699
7	83	0	Dokončovací práce - nátěry	2 284,00	0,000
7	84	0	Malby	14 445,64	0,044
9	21	0	Elektromontáže	49 439,50	0,000
9	24	0	Montáže vzduchotechnických zařízení	-24 460,28	0,000
Součet				199 599,88	4,796
DPH - sazba				41 915,97	
21% z 199 599,88					
Celková cena včetně DPH				241 515,85 Kč	

Propočet ceny objektu

str.: 1

Stavba	1800 Úpravy hospody KD Hrádek				
Místo					
Hrádek	Kraj, okres	0320	Kalkulant	Pytlík Václav - 602 513 142	
Rozpočet	6 - vícepráce		Datum	20.6.2016	

Poř.	Čís._KP	ČRP	Text KP	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena
						Kč	Kč

0 30 0 Stav. díl 3 - svislé konstrukce

1	1290029	C31027-8841/00	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z m2 nepálených tvárnic tl do 300 mm, vč. omítky přizdění dveří mezi sálem a kuchyní		1,268	1 557,28	1 974,63
			1,040 ← 0,4*2,2+0,8*0,2 zazdívka po ventilátoru				
			0,160 ← 0,16 zazdívka komínových dvířek				
			0,068 ← 0,34*0,2				

0 30 0 Stav. díl 3 - svislé konstrukce

Mezisoučet 1 974,63

0 60 0 Stav. díl 6 - úpravy povrchů

2	1290077	C31920-1311/00	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm m2 maltou kuchyně		44,130	238,15	10 509,56
			12,000 ← 12				
			19,080 ← 19,08 zádveří				
			4,500 ← 4,5 chodba				
			8,550 ← 8,55				
3			Odstranění skob ze zdi, vč. začištění	hod	3,000	250,00	750,00
4			Začištění omítek okolo odvětrání ze sociálek	kus	1,000	612,12	612,12
5	1290552	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	947,79	947,79
6	-3	28.12.10	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	1,000	636,00	636,00
7		612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních m2 stěn nanášená ručně		2,080	187,00	388,96
			2,080 ← 0,4*2,2*2+0,8*0,2*2				
8	1290295	C61242-1231/00	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu m2 do 10 % obložení		30,800	111,18	3 424,34
			6,300 ← 6,3 sklad				
			24,500 ← 24,5				
9	1290306	C61242-3521/00	Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV hladká m2 kuchyně		15,550	254,66	3 959,96
			6,000 ← 6 zádveří				
			2,800 ← 2,8 chodba				
			6,750 ← 6,75				

0 60 0 Stav. díl 6 - úpravy povrchů

Mezisoučet 21 228,73

0 96 0 * BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ

10	1250358	C97103-3261/00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 kus na MVC nebo MV tl do 600 mm		1,000	419,73	419,73
11			Rozebrání výdejšího okna	komp	1,000	1 078,14	1 078,14
12	1250017	C96203-2231/00	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových m3 na MV nebo MVC výdejší okno mezi sálem a kuchyní		0,594	948,98	563,69

Propočet ceny objektu

str.: 2

Stavba	1800 Úpravy hospody KD Hrádek				
Místo					
Hrádek	Kraj, okres	0320	Kalkulant	Pytlík Václav - 602 513 142	
Rozpočet	6 - vícepráce		Datum	20.6.2016	

Poř.	Čís. KP	ČRP	Text KP	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena
						Kč	Kč
			0,594 ← 1,2*1,1*0,45				
13	7401231	C76641-1821/00	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	6,300	180,43	1 136,71
			1,800 ← 1,2*1,5				
			4,500 ← 1,5*3				
14			Demontáž pračky VZT a likvidace	komp	1,000	500,00	500,00
15			Vysekání dřevěných špalíků v omítce kuchyně	kus	8,000	188,67	1 509,36
			8,000 ← 8				

0 96 0 * BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ

Mezisoučet

5 207,63

0 99 7 Přesun sutě

1	997013501		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,552	196,90	305,59
2	997013509		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,520	8,69	134,87
3	997013801		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,552	189,00	293,33

0 99 7 Přesun sutě

Mezisoučet

733,79

7 20 0 ZTI - Zdravotní technika

16	7163182	C72213-0803/00	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50 kuchyně	m	5,000	114,80	574,00
			5,000 ← 2,5*2				
17	ZTI		Vícepráce ZTI - viz rozpis ve výkazu výměr baterie umyvadlová	Kč	32 866,000	1,00	32 866,00
			1840,000 ← 2*920				
			potrubí Hostalen + izolace (rozvod TUV)				
			7280,000 ← 28*260				
			potrubí HT 110 - ležatý rozvod ve sklepě				
			2370,000 ← 6*395				
			potrubí HT 75 - přívod pro kuchyň				
			2480,000 ← 8*310				
			potrubí CU + izolace rad WC ženy				
			3375,000 ← 9*375				
			vyvaření odboček na potrubí				
			1020,000 ← 2*510				
			rad ventil				
			365,000 ← 365				
			rad šroubení				
			260,000 ← 260				
			konzole				
			1056,000 ← 16*66				
			baterie dřezová				
			1310,000 ← 1310				
			ohřívač TUV 125				
			7850,000 ← 7850				
			armatury pro montáž ohřívače TUV				
			1060,000 ← 1060				
			termostatické hlavice				

Propočet ceny objektu

str.: 3

Stavba	1800 Úpravy hospody KD Hrádek				
Místo					
Hrádek	Kraj, okres	0320	Kalkulant	Pytlík Václav - 602 513 142	
Rozpočet	6 - vícepráce		Datum	20.6.2016	

Poř.	Čís. KP	ČRP	Text KP	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč	Celk. cena Kč
			Spec. SKP				
			2600,000 ← 8*325				
7 20 0 ZTI - Zdravotní technika					Mezisoučet		33 440,00
7 21 0 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
1	7164360	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	-1,000	1 484,44	-1 484,44
7 21 0 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					Mezisoučet		-1 484,44
7 25 0 Zdravotechnika - zařizovací předměty							
1	72554569901		Přemístění umyvadla a ohřivače vody	ks	-1,000	2 500,00	-2 500,00
7 25 0 Zdravotechnika - zařizovací předměty					Mezisoučet		-2 500,00
7 66 0 Konstrukce truhlářské							
18	7400712	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	906,72	906,72
19	-6	20.30.11	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm mahagon	kus	1,000	3 900,00	3 900,00
			80x197 cm mahagon				
7 66 0 Konstrukce truhlářské					Mezisoučet		4 806,72
7 66 1 Konstrukce sádrokartonové							
20	7310197	C76313-1451/00	SDK podhled deska GKBI 12,5 bez TI spodní kce profil CD+UD	m2	15,475	530,39	8 207,79
			5,200 ← (1,45+0,1+1,7)*1,6				
			7,300 ← (1,45+0,1+1,7+0,4)*2				
			2,975 ← 1,7*1,75				
21	7310237	C76313-1761/00	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	15,475	71,88	1 112,34
7 66 1 Konstrukce sádrokartonové					Mezisoučet		9 320,13
7 71 0 Podlahy z dlaždic							
22	7460502	C77147-1810/00	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných kuchyně	m	26,300	47,07	1 237,94
			10,600 ← 10,6				
			zádveří				
			6,300 ← 6,3				
			chodba				
			9,400 ← 9,4				
23	7460350	771573113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m2 kuchyně	m2	27,400	485,28	13 296,67
			14,350 ← 14,35				
			zádveří				
			4,500 ← 4,5				
			chodba				
			8,550 ← 8,55				
24	-9		dlaždice keramické slinuté neglazované bRK	m2	30,140	285,00	8 589,90

Propočet ceny objektu

str.: 4

Stavba	1800 Úpravy hospody KD Hrádek				
Místo					
Hrádek	Kraj, okres	0320	Kalkulant	Pytlík Václav - 602 513 142	
Rozpočet	6 - vícepráce		Datum	20.6.2016	

Poř.	Čís._KP	ČRP	Text KP	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč	Celk. cena Kč
			Spec. SKP				
			mrazuvzdorné TAURUS Color Moca S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm				
			mrazuvzdorné TAURUS Color Moca S 29,8 x 29,8 x 0,9 (27,400 * 1,100)				
25	7460213	C77147-4113/00	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní m lepidlo v do 120 mm zádveří	m	15,700	128,88	2 023,42
			6,300 ← 6,3				
			chodba				
			9,400 ← 9,4				
26	-9		dlaždice keramické slinuté neglazované bRK	m2	1,727	285,00	492,20
			mrazuvzdorné TAURUS Color Moca S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm				
			mrazuvzdorné TAURUS Color Moca S 29,8 x 29,8 x 0,9 (15,700 * 0,100 * 1,100)				
27	7460464	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech t v do 6 m	t	1,380	767,60	1 059,29

7 71 0 Podlahy z dlaždic

Mezisoučet

26 699,42

7 76 0 Podlahy z PVC

28	7610081	C77640-1800/00	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	34,210	16,81	575,07
29	7610083	C77651-1820/00	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou 2 vrstvy	m2	54,800	122,49	6 712,45
48	776-001		D+M povlakových podlah	m2	54,750	525,00	28 743,75
49	776-002		D+M sokl	m	9,000	148,00	1 332,00
50	776-003		D+M vyrovnání podlahy nivelační stěrkou	m2	4,000	230,00	920,00

7 76 0 Podlahy z PVC

Mezisoučet

38 283,27

7 81 0 Dokončovací práce - obklady

30	7670158	781471115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 kladených do malty kuchyně	m2	19,080	496,47	9 472,65
			19,080 ← 19,08				
31	-10		obkládačky keramické RAKO - koupelny NEO (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	20,988	285,00	5 981,58
32	7670215	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	15,500	131,40	2 036,70
33	7670227	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů a dlažeb obklad kuchyně	m2	46,480	42,19	1 960,99
			19,080 ← 19,08				
			dlažba kuchyně				
			14,350 ← 14,35				
			dlažba zádveří				
			4,500 ← 4,5				
			dlažba chodba				
			8,550 ← 8,55				
34	7670416	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,950	767,60	729,22

7 81 0 Dokončovací práce - obklady

Mezisoučet

20 181,14

7 83 0 Dokončovací práce - nátěry

35	783614101		Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	4,000	178,00	712,00
----	-----------	--	---	----	-------	--------	--------

Propočet ceny objektu

Stavba 1800 Úpravy hospody KD Hrádek

Místo

Hrádek

Kraj, okres

0320

Kalkulant

Pytlík Václav - 602 513 142

Rozpočet

6 - vícepráce

Datum

20.6.2016

Poř.	Čís._KP	ČRP	Text KP	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč	Celk. cena Kč
			Spec. SKP				
36		783617101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	4,000	288,00	1 152,00
37		783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - zárubně	m2	1,200	350,00	420,00

7 83 0 Dokončovací práce - nátěry

Mezisoučet

2 284,00

7 84 0 Malby

38	7760322	C78445-3601/00	Malby směsi PRIMALEX tekuté hliníkové bílé dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m sál	m2	274,150	36,24	9 935,20
		137,000	← 137 kuchyně				
		35,650	← 35,65 zádveří				
		27,500	← 27,5 chodba				
		49,500	← 49,5 sklad				
		24,500	← 24,5				
39	784181111		Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m sklad	m2	24,500	46,00	1 127,00
		24,500	← 24,5				
40	784111011		Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m kuchyně	m2	35,650	18,00	641,70
		35,650	← 35,65				
41	784121001		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,650	54,00	1 925,10
42			Oškrabání olejového nátěru	m2	14,080	58,00	816,64

Mezisoučet

14 445,64

7 84 0 Malby

9 21 0 Elektromontáže

43			Elektroinstalace - viz rozpis ve výkazu výměr rozvaděč hospody ozn RH	Kč	42 959,500	1,00	42 959,50
		8283,000	← 8283				
		250,000	← 250 vodič CY6				
		90,500	← 5*18,1				
		69,000	← 5*13,8 kabel CYKY 3x1,5				
		2860,000	← 260*11				
		4160,000	← 260*16 kabel CYKY 3x2,5				
		4250,000	← 250*17				
		4640,000	← 290*16 kabel CYKY 5x4				
		1175,000	← 25*47				
		420,000	← 25*16,8 zásuvka 16A Tango				
		2265,000	← 15*151				
		1365,000	← 15*91				

Propočet ceny objektu

Stavba	1800 Úpravy hospody KD Hrádek				
Místo				Kalkulant	Pytlík Václav - 602 513 142
Hrádek	Kraj,okres	0320		Datum	20.6.2016
Rozpočet	6 - vícepráce				

Poř.	Čís._KP	ČRP	Text KP	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena
						Kč	Kč
			Spec. SKP				
			spínač strojek 10A				
	435,000	←	5*87				
	235,000	←	5*47				
			kryt spínače				
	175,000	←	5*35				
			rámeček				
	130,000	←	5*26				
			přepínačstrojek 10A				
	250,000	←	2*125				
	97,000	←	2*48,5				
			kryt spínače dělený				
	94,000	←	2*47				
			rámeček				
	52,000	←	2*26				
			přepínač strojek 10A řaz 6,6So				
	352,000	←	4*88				
	194,000	←	4*48,5				
			kryt spínače				
	140,000	←	4*35				
			rámeček				
	104,000	←	4*26				
			spínač KEM 3x25A				
	1622,000	←	2*811				
	378,000	←	2*189				
			krabice univerzální				
	196,800	←	24*8,2				
	667,200	←	24*27,8				
			krabice odbočná kruhová				
	78,000	←	3*26				
	177,000	←	3*59				
			krabice lištová oblá				
	312,000	←	12*26				
	648,000	←	12*54				
			krabice lištová oblá VLK80/R+S66				
	355,000	←	5*71				
	465,000	←	5*93				
			lišta vkladací LV 18x13				
	120,000	←	10*12				
	364,000	←	10*36,4				
			kryt koncový 8731				
	32,000	←	4*8				
			kryt spojovací 8732				
	40,000	←	5*8				
			kryt ohybový 8733				
	24,000	←	2*12				
			kryt rohový vnitřní 8735				
	39,000	←	3*13				
			lišta vkladací LHD 40x20				
	536,000	←	20*26,8				
	960,000	←	20*48				
			kryt koncový 8631				

Propočet ceny objektu

Stavba 1800 Úpravy hospody KD Hrádek

Místo

Hrádek

Kraj, okres

0320

Kalkulant

Pytlík Václav - 602 513 142

Rozpočet

6 - vícepráce

Datum

20.6.2016

Poř.	Čís._KP	ČRP	Text KP	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena
						Kč	Kč
			73,600 ← 4*18,4				
			kryt spojovací 8632				
			196,000 ← 10*19,6				
			kryt ohybový 8633				
			171,600 ← 6*28,6				
			kryt rohový vnitřní 8635				
			114,400 ← 4*28,6				
			lišta vkládací LH 40x40				
			702,000 ← 18*39				
			943,200 ← 18*52,4				
			kryt koncový 8641				
			82,500 ← 3*27,5				
			kryt spojovací 8642				
			247,500 ← 9*27,5				
			kryt ohybový 8643				
			99,600 ← 3*33,2				
			kryt rohový vnitřní 8645				
			133,600 ← 4*33,4				
			vybourání otvorů ve zdi				
			1096,000 ← 4*274				
44			Stavební výpomoc pro elektro	Kč	6 480,000	1,00	6 480,00

9 21 0 Elektromontáže

Mezisoučet

49 439,50

9 24 0 Montáže vzduchotechnických zařízení

45	75100269901	čistička vzduchu pro restaurace a hospody	ks	-1,000	49 156,28	-49 156,28
46		Odvětrání sociálního zařízení	Kč	19 836,000	1,00	19 836,00
		diagonální ventilátor do potrubí DN 160				
		6482,000 ← 4832+1650				
		rychloupínací spona DN 160				
		514,000 ← 2*172+2*85				
		žaluziová klapka DN 160				
		2027,000 ← 1521+506				
		ventil odvodní DN 125				
		3246,000 ← 6*389+6*152				
		spiro potrubí DN 125				
		3640,000 ← 10*280+10*84				
		spiro potrubí DN 160				
		1413,000 ← 3*347+3*124				
		ohébná hadice DN 125				
		1980,000 ← 5*297+5*99				
		zpětná klapka DN 160				
		534,000 ← 1*357+1*177				
47		Stavební výpomoc pro odvětrání sociálek	Kč	4 860,000	1,00	4 860,00

9 24 0 Montáže vzduchotechnických zařízení

Mezisoučet

-24 460,28

Součet

199 599,88

DPH - sazba

21% z

199 599,88

41 915,97

Celková cena včetně DPH

Kč

241 515,85