

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. SOD21-258
na zhotovení stavby**

**„Novostavba sociálního zařízení a zázemí MH (místního hospodářství) včetně
zpevněné plochy a retenční nádrže, ul. Dělnická, Rohatec“**

kterou, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) v platném znění, uzavřely
níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Smluvní strany

Název: Obec Rohatec
Sídlo: Květná 1, 696 01 Rohatec
zastoupen Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., starosta obce
IČ: 00488526
DIČ: CZ00488526
tel:+420 518 359 230, email: info@rohatec.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Název: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Sídlo: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
Zastoupený: Ing. Jiřím Domanským, vedoucím obchodního oddělení –
- na základě plné moci
IČ: 26285363
DIČ: CZ26285363
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín
Číslo účtu: 1786990257/0100

*obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v
Brně, v odd. C, č. vl. 41915,*

(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SOD21-258
uzavřené dne 2. 11. 2021.

1.1. V článku 2. **Termíny a místo plnění** se, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v závěru roku 2021 a z toho vyplývajících technologických přestávek, ruší odstavec 2. 2. a nahrazuje se novým, který bude mít následující znění:

„2.2. Termín dodání díla

Dodání díla dle této smlouvy nejpozději do 15. 5. 2022

Dílo se považuje za řádně dodané v okamžiku odstranění všech případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla.

Podmínkou řádného dodání díla je rovněž předání těchto dokumentů:

- Dokumentace skutečného provedení,
- všech potřebných atestů a výsledků provedených zkoušek,
- dokumentů potřebných pro kolaudaci stavby,
- geometrický plán skutečného provedení stavby,

Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve provedené dílo převzít a zaplatit.

Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele s plněním jeho součinností.

Je-li Zhotovitel v prodlení s provedením díla, v době delší jak 30 dnů považuje se takové prodlení za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

Sjednaná lhůta k provedení díla se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce k provedení díla přerušeny na pokyn Objednatele, nebo byly přerušeny pro okolnosti na straně Objednatele (zastavení, nebo zdržení díla z technických, finančních důvodů, apod.). Zhotovitel v těchto případech není v prodlení s termínem provedení díla“.

2. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

12. 04. 2022
V Rohatci dne
OBEC ROHATEC
Květná 359/1 ⑦
696 01 ROHATEC

Za Objednatele

12. 04. 2022
V Hodoníně dne.....

Za Zhotovitele

PLUS
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
tel.: 518 120 022 firmaplus@firmaplus.cz