

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614054189.02 (ORG 5122)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 14 - 400 - 187

Investiční akce: **„Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno – odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno

Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

Pověřena podpisem dodatku č.2 této smlouvy: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

Číslo účtu: 43-780 775 02 77/0100

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno -

Štýřice, IČ: 60733098, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem

Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb - technický dozor objednatele

Metoděj Olšan, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi - koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno

Zastoupený: Radkem Kočkou, ředitelem a jednatelem společnosti

IČ: 255 97 710

DIČ: CZ25597710

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

č. ú.: 7323130207/0100

Obchodní společnost je zapsaná v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 37115 u Krajského soudu v Brně.

(dále jen zhotovitel)

helf.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 5614054189 u objednatele a č. 14 - 400 – 187 u zhotovitele ze dne 19. 11. 2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 2. 2015 (dále „smlouva o dílo“).

čl. II. Předmět smlouvy - doplňuje se a mění následovně:

- předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 04 – 14 ze dne 26. 5. 2015 a v položkovém rozpočtu změn zpracovaném zhotovitelem dne 26. 5. 2015
- z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 04,05,07,08,11,13 a 14 ze dne 26. 5. 2015 a v položkovém rozpočtu změn zpracovaném zhotovitelem dne 26. 5. 2015.

čl. III. Doba plnění - text odstavce 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Doba plnění díla včetně předání díla objednateli začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli. U stavebních objektů SO 01 a SO 02, které jsou dotčeny vícepracemi dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo, činí doba plnění včetně jejich předání objednateli 37 kalendářních týdnů. U ostatních stavebních objektů činí doba plnění včetně jejich předání objednateli 31 kalendářních týdnů.

čl. IV Cena díla – text odstavce 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným výkazem výměr v nabídce zhotovitele, v souladu s dodatky č. 1 a č. 2 smlouvy o dílo a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 bez DPH	35.012.967,17 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	1.650.682,80 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 655.346,29 Kč
Celkem bez DPH	36.008.303,68 Kč
DPH 15%	5.318.046,01 Kč
DPH 21%	116.479,00 Kč

Celkem včetně DPH 41.442.828,69 Kč

Tímto dodatkem smlouvy o dílo se aktualizuje příloha č. 3 smlouvy o dílo – harmonogram postupu prací a doplňuje se příloha č. 5 – změnové listy č. 04 -14 včetně položkových rozpočtů změn stavby „Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno – odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity“ ze dne 26. 5. 2015.

Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

- Aktualizovaný harmonogram postupu prací – příloha č. 3 smlouvy o dílo
- Změnové listy č. 04-14 včetně položkových rozpočtů změn stavby „Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno – odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity“ ze dne 26. 5. 2015 – příloha č. 5 smlouvy o dílo

Doložka

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/024 dne 2. 6. 2015.

V Brně dne: 10 -06- 2015

V Brně dne: 4. 6. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

PSK Group
Dynamická stavební společnost
Videňská 104b, 619 00 BRNO

.....
za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

.....
za PSK Group, spol. s r.
Radek Kočka
ředitel a jednatel společnosti

[illegible]