

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.9.2025

uzavřený níže uvedeného dne v tomto znění:

I. Smluvní strany

1. Město Jaroměřice nad Rokytnou

Sídlo: nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Zastoupeno: Ing. Jaroslavem Soukupem, MBA, starostou
IČO: 00289507
Bankovní spojení: 1321711/0100
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Michal Dusík, vedoucí odboru výstavby, investic a majetku

(dále jen „Objednatel“)

2. HV stavby a práce s.r.o.

Sídlo: Krátká 157, 664 61 Rajhradice
Statutární zástupce: Volodymyr Holinka, jednatel
e-mail: holinka.v@seznam.cz
telefon: 776351190
IČO: 04395255
DIČ: CZ04395255
Bankovní spojení: 115-1091740227/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Volodymyr Holinka
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně pod sp. zn. C 89683

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět plnění díla dle dodatku č.1

Smluvní strany se dohodly, na základě vzájemného ujednání, na níže uvedených změnách uzavřené smlouvy o dílo, jejímž předmětem plnění byla stavba „Oprava smuteční síně - vícepráce“ (dále jen „Dílo“).

Strany souhlasně prohlašují, že při realizaci Díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy o dílo známy, a tyto skutečnosti mají vliv na rozsah Díla a cenu Díla.

Tedy z důvodu prodloužení termínu zhotovení díla se v článku Čl. IIV. **Cena za předmět smlouvy** smlouvy dosavadní text bodu 1.

Cena celkem bez DPH 5 742 363,-- Kč

Slovy: pět milionů sedm set čtyřicet dva tisíc tři sta šedesát tři korun českých

vypouští a nahrazuje tímto novým textem:

Cena díla činí: Cena bez DPH 6 364 822,29 Kč

Slovy: šest milionů tři sta tisíc šedesát čtyři tisíc osm set dvacet dva korun českých, dvacet devět haléřů

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.9.2025
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla za Objednatele Rada města Jaroměřice nad Rokytinou na svém zasedání dne 24.11.2025 usnesením č. RM-84-2025-4

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Jaroměřicích nad Rokytinou, dne 27.11.2025

V Jaroměřicích nad Rokytinou dne 27.11.2025

Město Jaroměřice nad Rokytinou
Ing. Jaroslav Soukup, starosta

HV stavby a práce s.r.o.
Volodymyr Holinka, jednatel



HV stavby a práce s.r.o.

Krátká 157
664 61 Rajhradice
IČ: 04 39 5255
DIČ: CZ04395255