



Objednatel	: Obec Malšovice
se sídlem	: Malšovice 6, 405 02 Děčín
zastoupená	: Jiřím Krpálkem – starostou obce
IČ	: 00261548
bankovní spojení	: Komerční banka, a.s.
číslo účtu	: 6027431/0100
 Zhotovitel	 : Stavební firma Bardzák s.r.o.
se sídlem	: Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
zastoupená	: Lukášem Bardzákem – jednatelem společnosti
IČ	: 28745001
DIČ	: CZ28745001
bankovní spojení	: MONETA MONEY BANK a.s., pobočka Děčín
číslo účtu	: 228818837/0600

Dle uzavřené SOD („Malšovice – chodník, parkoviště u ZŠ“) ze dne 07.01.2022 čl. IV, odst. 1. dojde k navýšení ceny za dílo na základě změnového listu č. 1 z původní částky 1.714.478,- Kč bez DPH o uvedené částky:

- ZL č. 1 82228,80 - Kč bez DPH (4,79 % z vysoutěžené ceny)

celkem se cena za dílo navýší na částku **1.796.706,80 - Kč bez DPH.**

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven a sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva originály. Další ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 1 byl schválen zastupitelstvem obce Malšovice na veřejném zasedání dne 07.04.2022 usnesením č. 22/62/951.

Přílohy: *změnový list č. 1 ze dne 28.03.2022*

V Maľšovicích dne 08.04.2022

za objednatele
Jiří Krpálek, starosta obce



V Benešově nad Ploučnicí dne2022

za zhotovitele Stavební firma Bardzák s.r.o.
Lukáš Bardzák, jednatel společnosti



SOKOLOVSKÁ 114
407 22 BENEŠOV NAD PL.
IČO: 287 45 001
DIČ: CZ 287 45 001

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - změnový list č. 1

Název stavby
Název objektu
Název části

Malšovice – chodník, parkoviště u ZŠ

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Obec Malšovice

Projektant

Zhotovitel

Stavební firma Bardzák s.r.o.

Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Lukáš Bardzák

28.03.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

BARDZÁK S.R.O.
SOKOLOVSKÁ 114
407 22 BENEŠOV NAD PL.
IČO: 287 45 001
DIČ: CZ 287 45 001

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	91 278,20
24	15 % DPH	0,00
25	21 % DPH	19 168,42
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	110 446,62

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatel	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Malšovice - chodník a parkoviště

Objekt:

Část: vícepráce, méněpráce

JKSO:

Objednatel: Obec Malšovice

Zhotovitel: BARDZÁK s.r.o., Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ: 28745001, DIČ: CZ28745001

Datum: 28.03.2022



P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
pol. č.27	podklad ze štěrkodrti ŠD tl.300 mm - frakce 0/32	m2	594,400	- 200,000	-118 880,00
pol. č.26	podklad ze štěrkodrti ŠD tl.200 mm - frakce 32/63	m2	594,400	195,000	115 908,00
	podklad ze štěrkodrti ŠD tl.100 mm - frakce 0/32	m2	594,400	132,000	78 460,80
pol. č.21	Trativod z drenážních trubek PE-HDSN4 DN 250	m	33,700	- 800,000	-26 960,00
pol. č.22	Trativod z drenážních trubek PE-HDSN4 DN 350	m	33,700	1 000,000	33 700,00
Cena celkem					82228,80

Odůvodnění:

Změna frakce štěrku – z důvodu výskytu většího množství vody, než předpokládal hydrogeologický průzkum v ploše budoucí parkovací plochy bylo po konzultaci se zástupcem projektanta paní Ing. Hřebřinové a TDI navržena změna frakce štěrku z původně daného podkladu ze štěrkodrti ŠD tl. 300 mm - frakce 0/32 nově na podklad ze štěrkodrti ŠD tl. 200 mm - frakce 32/63 a dále podklad ze štěrkodrti ŠD tl. 100 mm - frakce 0/32, ostatní skladba parkovací plochy zůstává beze změn.

Změna dimenze trativodu z drenážních trubek – z důvodu výskytu většího množství vody v ploše budoucí parkovací plochy bylo po konzultaci se zástupcem projektanta paní Ing. Hřebřinové a TDI navržena změna (zvětšení) dimenze projektem daného potrubí z původně trativodu z drenážních trubek PE-HDSN4 DN 250 nově za trativod z drenážních trubek PE-HDSN4 DN 350 – pro lepší a rychlejší odvod vod do horské vpusti.