

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 23.02.2026 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění

název veřejné zakázky: **Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko**
část zakázky A – Víceúčelové hřiště

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Velký Týnec
Sídlo: Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec
IČ / DIČ: 00299669 / CZ00299669
Odp.zástupce: PhDr. Petr Hanuška, Ph.D., starosta obce
Tel. / mail: +420 606 744 611 / starosta@velkytynec.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; č.ú. 1800398349 /0800
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: PhDr. Petr Hanuška, Ph.D., starosta obce
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Miroslav Zdráhal, místostarosta obce
(dále jen *objednatel*)

Zhotovitel: StavoSport s.r.o.
Sídlo: Přehradní 233, 763 16 Fryšták
IČ / DIČ: 29278481 / CZ29278481
Odp.zástupce: Marek Šmach
Tel. / mail: +420 777 691 740 / info@stavosport.cz
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, spis. vložka 70440
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 5442205399/0800
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Marek Šmach
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Marek Šmach
(dále jen *zhotovitel*)

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Výše uvedené smluvní strany se dohodly u předmětné veřejné zakázky na změnách rozsahu díla (méněpráce/ vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které jednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
- 2.2 Sjednané změny závazku se týkají aktualizace výměr některých stavebních činností dle skutečnosti, vynucené sanace podkladní vrstvy pod hřištěm, změny řešení konstrukce pro mantinely, změny řešení opěrné zdi a změny v dodávkách sportovního vybavení.
- 2.3 Sjednaná změna rozsahu předmětu plnění nemá vliv na smluvní termín dokončení stavby.
- 2.4 Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně níže uvedeného ustanovení uzavřené smlouvy, jehož nové znění je následující:

4. CENA ZA DÍLO

4.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl.2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Část zakázky A:

Cena dle původní SoD bez DPH	2 806 179,52 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	999 734,71 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	-586 581,34 Kč
Cena dle SoD + Dodatku č. 1 bez DPH	3 219 332,89 Kč

Celková cena zakázky:

Cena (SoD+Dodatek č.1) celkem bez DPH	3 219 332,89 Kč
DPH 21%	676 059,91 Kč
Cena (SoD+Dodatek č.1) celkem včetně DPH	3 895 392,80 Kč

2.5 Ostatní výše neuvedená ustanovení původní smlouvy se nemění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- 3.2 Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.4 Tento Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí původní Smlouvy o dílo, uzavřené dne 23.02.2026.
- 3.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění.
- 3.6 Součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:
Příloha č. 1 - Kalkulace méněprací/ víceprací dle Dodatku č. 1

29 -05- 2026

Objednatel:

Zhotovitel:

Ve Velkém Týnci, dne

29 -05- 2026

Ve Fryštáku, dne

StavoSport s.r.o.

Přehradní 233

763 16 Fryšták

IČ: 29278481 DIČ: CZ29278481

tel.: 777 691 740

PhDr. Petr Hanuška, Ph.D.,
starosta obce

Marek Šmach, jednatel

KALKULACE ZMĚN ZAKÁZKY (VCP/MNP) - DODATEK č.1

Příloha č. 1
DodatkuKód: 241125
Stavba: Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko [část zakázky A]KSO:
Místo: Velký Týnec - Vsisko

Zadavatel: Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec

Uchazeč: StavoSport s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.01.2026IČ: 00299669
DIČ: CZ00299669IČ: 292 78 481
DIČ: CZ29278481IČ:
DIČ:IČ:
DIČ:

Rekapitulace celkových nákladů zakázky (po změnách dle Dodatku č.1)

Cena bez DPH		dle uzavřené smlouvy	2 806 179,52
		VÍCEPRÁCE celkem	999 734,71
		MÉNĚPRÁCE celkem	-586 581,34
		SoD + VCP - MNP	3 219 332,89
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 219 332,89	Výše daně 676 059,91
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 895 392,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

29 -05- 2026

StavoSport s.r.o.
Přehradní 233
763 16 FryštákIČ: 29278481 DIČ: CZ29278481
tel.: 777 691 740

29 -05- 2026

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 241125

Stavba: Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko [část zakázky A]

Místo: Velký Týnec - Vsisko

Datum: 22.01.2026

Zadavatel: Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec

Uchazeč: StavoSport s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů (Změny zakázky- DODATEK č.1)

413 153,37 499 915,58

BO 01	Bourací práce	- VÍCEPRÁCE	2 644,00	3 199,24
		- MĚNĚPRÁCE	-12 580,00	-15 221,80
SO 01	Víceúčelové hřiště	- VÍCEPRÁCE	997 090,71	1 206 479,76
		- VÍCEPRÁCE	-574 001,34	-694 541,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - kalkulace změn zakázky (DODATEK č.1)

Stavba:

Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko [část zakázky A]

Objekt:

BO 01 - Bourací práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec

Uchazeč:

StavoSport s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.01.2026

IČ:

00299669

DIČ:

CZ00299669

IČ:

292 78 481

DIČ:

CZ29278481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			-9 936,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 644,00	21,00%	555,24
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-9 380,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

StavoSport s.r.o.

Přehradní 233

763 16 Fryšták

IČ: 29278481 DIČ: CZ29278481

tel.: 777 691 740

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - kalkulace změn zakázky (DODATEK č.1)

Stavba:

Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko [část zakázky A]

Objekt:

BO 01 - Bourací práce

Místo:

Datum: 22.01.2026

Zadavatel: Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec

Uchazeč: StavoSport s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-9 936,00

001 - Zemní práce

-5 260,00

009 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-7 320,00

099 - Přesun hmot a manipulace se sutí

2 644,00

SOUPIS PRACÍ - kalkulace změn zakázky (DODATEK č.1)

Stavba:

Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko [část zakázky A]

Objekt:

BO 01 - Bourací práce

Místo:

Datum: 22.01.2026

Zadavatel:

Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec

Uchazeč:

StavoSport s.r.o.

Rozpočtové náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-9 936,00

VÍCEPRÁCE

2 644,00

D		099	Přesun hmot a manipulace se sutí				2 644,00
28	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	10,576	250,00	2 644,00

MÉNĚPRÁCE

-12 580,00

D		001	Zemní práce				-5 260,00
2	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm	kus	-4,000	850,00	-3 400,00
4	K	112155215	Štěpkování soliterních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	-1,000	1 500,00	-1 500,00
7	K	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	-1,000	75,00	-75,00
8	K	162301941	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	-19,000	15,00	-285,00

D		009	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-7 320,00
12	K	966071823	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 2,0 do 4,0 m	m	-61,000	120,00	-7 320,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - kalkulace změn zakázky (DODATEK č.1)

Stavba:

Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko [část zakázky A]

Objekt:

SO 01 - Víceúčelové hřiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec

Uchazeč:

StavoSport s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.01.2026

IČ:

00299669

DIČ:

CZ00299669

IČ:

292 78 481

DIČ:

CZ29278481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

423 089,37

DPH základní
snížená

Základ daně

423 089,37

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

88 848,77

0,00

Cena s DPH

v CZK

511 938,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

StavoSport s.r.o.

Přehradní 233

763 16 Fryšták

IČ: 29278481 DIČ: CZ29278481

tel.: 777 691 740



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - kalkulace změn zakázky (DODATEK č.1)

Stavba:

Víceúčelové hřiště (rekonstrukce) Velký Týnec – Vsisko [část zakázky A]

Objekt:

SO 01 - Víceúčelové hřiště

Místo:

Datum: 22.01.2026

Zadavatel:

Obec Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec

Uchazeč:

StavoSport s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

423 089,37

001 - Zemní práce	270 215,51
002 - Zakládání, zpevňování hornin	-25 603,00
003 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
004 - Vodorovné konstrukce	202 118,40
005 - Komunikace pozemní	-7 635,00
008 - Vedení dálková a přípojná	4 157,00
009 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-3 883,84
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu	-16 279,70

