

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

Provedení stavby: „Sázava – oprava pozemních komunikací pro rok 2016“

číslo smlouvy objednatele: SoD02/2016

číslo smlouvy dodavatele: S17-055-0028

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Sázava**
se sídlem: Náměstí Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava
zastoupené: Petr Šibrava
IČ: 00236411
DIČ: CZ00236411
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 30189 - 443541359/0800

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Petr Šibrava – starosta
ve věcech technických: Stanislav Vondrášek, Jana van Bebberová
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **SILMEX s.r.o.**
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
jednající: Ing. Milan Štěrba, na základě plné moci
IČ: 489 51 081
DIČ: CZ48951081
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., číslo účtu 513709584/0600

Firma byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18337

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Milan Štěrba
ve věcech technických: Ing. Petr Ungrád
(dále jen „zhotovitel“)

Společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastníci“ se dohodli:

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo
Sázava - oprava pozemních komunikací pro rok 2016

c) „Oprava místní komunikace v Sedlišti“ - snížení:

Celková cena (bez DPH)	- 16 000,00 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>- 3 360,00 Kč</u>
Celková cena s DPH	- 19 360,00 Kč

Celková cena díla je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena (bez DPH)	983 073,04 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>206 445,34 Kč</u>
Celková cena s DPH	1 189 518,38 Kč

(celková cena s DPH slovy: jeden milion sto osmdesát devět tisíc pět set osmnáct korun českých třicet osm haléřů)

XIV.
Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek má 3 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S17-055-0028 ze dne 8.6.2016 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny a jsou závazné i pro tento Dodatek.

Součástí tohoto Dodatku je jeho příloha: Změnové listy č.1, č.2 a č.3

Rada města Sázava odsouhlasila uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo usnesením č. ze dne 14.9.2016

V Sázavě dne 16.9.2016

Objednatel:
Město Sázava



Petr Šibrava
starosta města

V Kolíně dne 16.9.2016

Zhotovitel:

SILMEX s.r.o. ③
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice
IČO: 489 51 081 DIČ: CZ48951081



SILMEX s.r.o.
Ing. Milan Štěrba
ředitel společnosti
oprávněn jednat za společnost na základě plné moci

Změnový list č. 1	12.9.2016
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Oprava komunikace v Sedlišti

Popis změny	Dopravně inženýrské opatření
Specifikace změny	Projektová dokumentace zahrnovala dopravně inženýrské opatření. Tyto práce zajišťuje investor.
Zdůvodnění změny	Tato změna byla nepředvídatelná. Zhotoviteli tato skutečnost v době zadávací lhůty soutěže o tuto veřejnou zakázku nebyla a ani nemohla být známa.

Vypracoval : SILMEX s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
 Ing. Renata Novotná
 tel.: 601 573 161
 e-mail: r.novotna@swietelsky.cz
 Datum : 12.9.2016

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum	
Ing. Milan Štěrba		12.9.2016	SILMEX s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice IČO: 489 51 084, DIČ: CZ48951084
Schválil:			
Inženýr stavby/TDI			
Ivo Knížek		12.9.2016	PROJEKTOVÉ PRÁCE, s.r.o. tel.: 777 90 00 00
projektant/AD			
Ing. Josef Stanko		12.9.2016	PROJEKCE A INŽENÝRING M. Cibulková 356/34, 140 00 Praha 4 - Nusle DIČ: CZ25651099
zadavatel/objednatel			
Petr Šibrava		12.9.2016	

MĚSTO SÁZAVA
 PSČ 285 06
 okres Benešov
 - 5 -

Změnový list č. 1

Oprava komunikace v Sedišti

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	SOD			změnový list č. 1	
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	méněpráce	celkem méněpráci
1	2	3	4	5	6	7		
		1 Zemní práce						
1	162401102	Frézování živého křtu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v t	M3	68,40	89,60	10 423,48		0,00
2	167101101	Nakládání výtopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	68,40	54,69	6 128,64	0,00	0,00
3	171201201	Uložení sypaniny na skládky bez poplatku	M3	68,40	8,10	3 740,80	0,00	0,00
		6 Komunikace				554,04	0,00	0,00
4	577123121	Vyrovnání podkladu asfaltovým betonem ACO 8 (ABU) tl 30 mm š přes 3 m z	M2	2 642,50	159,92	938 932,23		0,00
5	573231111	Posťk živický spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	M2	2 642,50	12,20	422 588,60	0,00	0,00
6	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm š přes 3 m z ner	M2	2 067,50	234,15	32 238,50	0,00	0,00
		9 Ostatní konstrukce a práce				484 105,13	0,00	0,00
7	919112111	Řezání spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živčném křtu	M	7,50	46,22	9 603,18		0,00
8	919731122	Zarovnání sýčné plochy podkladu nebo křtu živčného tl do 100 mm	M	7,50	24,98	346,65	0,00	0,00
9	938909311	Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo křtu betonového nebo živč	M2	2 642,50	0,19	187,35	0,00	0,00
10	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	M2	342,00	25,05	502,08	0,00	0,00
		99 Přesun hmot				8 587,10	0,00	0,00
14	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým beto	T	430,39	23,50	10 114,17		0,00
		Vedlejší rozpočtové náklady				10 114,17	0,00	0,00
15	030001000	Zařízení staveniště	KČ	1,00	6 000,00	30 000,00		-16 000,00
16	043194000	Ostatní zkoušky	KČ	1,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
17	013002001	Zpracování a zajištění DIO	KČ	1,00	16 000,00	16 000,00	-1,00	-16 000,00
		Celkem				999 073,04		-16 000,00

Cena díla bez DPH SoD

DPH 21%	999 073,04
Cena díla včetně DPH	209 805,34
Cena díla bez DPH	1 208 878,38
DPH 21%	983 073,04
Cena díla včetně DPH	206 445,34
	1 189 518,38
	Rozdíl a odpocety bez DPH
	DPH 21%
	Rozdíl včetně DPH
	-16 000,00
	-3 360,00
	-19 360,00

Změnový list č. 1

Oprava komunikace v Sedlišti

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
SILMEX s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice zastoupen Ing. Milanem Štěrbou		12.9.2016

SILMEX s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice
IČO: 485 51 081 DIČ: CZ4851081

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Ivo Knížek		12.9.2016

PROJEKT
KNÍŽEK
FAVENÍ DOZOR
9 80
130

Projektant	Podpis	Datum
LUCIDA s.r.o., Ing. Josef Stanko		12.9.2016

LUCIDA s.r.o.
PROJEKCE A INŽENÝRING
M. Cibulkové 356/34, 140 00 Praha 4 - Holešovice
DIČ: CZ2551093

Objednatel	Podpis	Datum
Město Sázava zastoupeno Petrem Šibravou		12.9.2016


MĚSTO SÁZAVA
PSČ 285 06
Mkres Benešov
- 5 -

Změnový list č. 2	12.9.2016
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Homogenizace MK Pod Horizontem

Popis změny	Zvýšení výměr asfaltových ploch, odpočty DIO
Specifikace změny	Na základě požadavku investora byl v místě napojení komunikace ulice Pod Horizontem na stávající komunikaci opraven stávající asfaltový kryt z důvodu bezpečnosti silničního provozu. Projektová dokumentace zahrnovala dopravně inženýrské opatření. Tyto práce zajišťuje investor.
Zdůvodnění změny	Tyto změny byly nepředvídatelné. Zhotoviteli tyto skutečnosti v době zadávací lhůty soutěže o tuto veřejnou zakázku nebyly a ani nemohly být známy.

Vypracoval : **SILMEX s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice**
Ing. Renata Novotná
tel.: 601 573 161
e-mail: r.novotna@swietelsky.cz
Datum : **12.9.2016**

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum	SILMEX S.R.O. ② Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice IČO: 489 51 081, DIČ: CZ4951081
Ing. Milan Štěrba		12.9.2016	
Schválí:			
Inženýr stavby/TDI			PROJEKTOVÉ PRÁCE, STAVEBNÍ DOZOR 777 00 9 80
Ivo Knížek		12.9.2016	
projektant/AD			LUCIDA s.r.o. PROJEKCE A INŽENÝRING M. Cibulka 356/34, 140 00 Praha 4 - Nusle DIČ: CZ26651099
Ing. Josef Stanko		12.9.2016	
zadavatel/objednatel			
Petr Šibrava		12.9.2016	MĚSTO SÁZAVA PSČ 285 06 okres Benešov - 5 -

Změnový list č.2

Homogenizace MK Pod Horizontem

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	SOD			změnový list č.2		
				Množství celkem	Cena jednotková	Celková cena SOD	vícepráce	celkem cena vícepráci	celkem cena méněpráci
		1 Zemní práce							
1	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 s překážkami v trase	M2	1 071,50	62,59	67 065,19	29,87	1 869,56	0,00
		5 Komunikace							
2	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	M2	1 071,50	12,20	280 544,51	29,87	7 358,47	0,00
3	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 11 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	1 071,50	234,15	250 891,73	29,87	6 994,06	0,00
4	599141111	Vyplnění spár asfaltovou záplivkou	M	384,50	69,13	26 580,49	0,00	0,00	0,00
		8 Potrubí							
5	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	KUS	3,00	1 567,16	4 701,48	0,00	0,00	0,00
6	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	11,00	1 463,22	16 095,42	0,00	0,00	0,00
7	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	KUS	30,00	884,79	26 543,70	0,00	0,00	0,00
		9 Ostatní konstrukce a práce							
8	919121111	Řezání spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	M	384,50	46,22	17 771,59	0,00	0,00	0,00
9	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	M	384,50	24,98	9 604,81	0,00	0,00	0,00
10	938909311	Čištění vozovek mletím strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	M2	1 071,50	0,19	203,59	29,87	5,68	0,00
11	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	137,15	54,69	7 500,73	0,00	0,00	0,00
12	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	137,15	169,80	23 288,07	0,00	0,00	0,00
13	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	137,15	3,75	514,31	0,00	0,00	0,00
		99 Přesun hmot							
14	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	156,36	23,50	3 674,46	0,00	0,00	0,00
		VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
16	030001000	Zařízení slavení	KČ	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-14 000,00
17	043194000	Ostatní zkoušky	KČ	1,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
18	013002001	Zpracování a zajištění DIO	KČ	1,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	-14 000,00
		Celkem				480 507,86		9 233,71	-14 000,00

Cena díla bez DPH SoD

DPH 21%	490 507,86
Cena díla včetně DPH	103 006,65
Cena díla bez DPH	593 514,51
DPH 21%	485 741,57
Cena díla včetně DPH	102 005,73
	587 747,30
	Rozdíl a odpady bez DPH
	DPH 21%
	Rozdíl včetně DPH
	-4 766,29
	-1 000,92
	-5 767,21

Homogenizace MK Pod Horizontem

Změnový list č.2

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
SILMEX s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice zastoupen Ing. Milanem Štěrbou		12.9.2016

SILMEX s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice
IČO: 489 51 081, DIČ: CZ 489 51 081

Schválili:

TDI	Podpis	Datum
Ivo Křížek		12.9.2016

IVO KŘÍŽEK
PROJEKTOVÉ PRÁCE, STAVEBNÍ DOZOR
tel.: 7 30 79 80
300 430 75 130

Projektant	Podpis	Datum
LUCIDA s.r.o., Ing. Josef Stanko		12.9.2016

LUCIDA s.r.o.
PROJEKCE A INŽENÝRING
Cibulkové 356/34, 140 00 Praha 4 - Nusle
DIČ: CZ23651099

Objednatel	Podpis	Datum
Město Sázava zastoupeno Petrem Šibravou		12.9.2016

MĚSTO SÁZAVA
PSC 285 06
okres Benešov




Změnový list č. 3	12.9.2016
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Oprava a rekonstrukce ulice Budínská v Sázavě

Popis změn	- oprava kanalizace - sanace komunikace - doplnění chrániček - navýšení asfaltových ploch na základě požadavků investora
Specifikace změn	- při zemních pracích v místě chodníku bylo nalezeno kanalizační potrubí ve špatném technickém stavu. Původní potrubí bylo vybouráno a nahrazeno novým plastovým. - po odfrézování stávající krycí vrstvy byla obnažena podkladní vrstva, která vykazovala špatnou únosnost. Kompletní konstrukce vozovky byla odstraněna a nahrazena konstrukcí novou. - v místě vybudování nové opěrné stěny bylo dle vytýčení sítí jednotlivých distributorů obnaženo vedení sítí. Kabeláž byla objemnější, než bylo předpokládáno dle vyjádření správců. Všechny kabely byly osazeny do chrániček. - na základě požadavku investora byl v místě napojení komunikace ulice Budínské v křižovatce s ulicí Nádražní opraven stávající asfaltový kryt z důvodu bezpečnosti silničního provozu. Také v místě křižovatky s ulicí Revoluční byl stávající kryt z tohoto důvodu opraven.
Zdůvodnění změn	Jedná se o nové skutečnosti, kde nutnost jejich řešení vyvstala až v průběhu realizace stavebních prací. Zhotoviteli tato skutečnost v době zadávací lhůty soutěže o tuto veřejnou zakázku nebyla a ani nemohla být známa. Jedná se o nezbytné změny a neoddelitelné práce potřebné k provedení tohoto díla.

Vypracoval : SILMEX s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Ing. Renata Novotná
tel.: 601 573 161
e-mail: r.novotna@swietelsky.cz

Datum : 12.9.2016

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum	SILMEX S.R.O. ©
Ing. Milan Štěrba		12.9.2016	Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice IČO: 48951081, DIČ: CZ1951081
Schválí:			
Inženýr stavby/TDI			ZEK
Ivo Knížek		12.9.2016	STAVEBNÍ DO. 79 80
projektant/AD			LUCIDA s.r.o.
Ing. Josef Stanko		12.9.2016	PROJEKCE A INŽENÝRING M. Cibulkové 356/34, 140 00 Praha 4 - Nusl DIČ: CZ25651099
zadavatel/objednatel			MĚSTO SÁZAVA
Petr Šibrava		12.9.2016	PSČ 285 06 okres Benešov - 5 -

Oprava a rekonstrukce ulice Budínská v Sázavě Změnový list č.3

Kód položky		Popis	MJ	SOD							změnový list č.3			celkem cena po změně		
2		3	4	etapa 1	etapa 2	etapa 3	Jednotková cena	Celková cena SOD	vícepráce	celkem cena vícepráci	méněpráce	celkem cena méněpráci				
			5				6	7								
11 Přípravné a přidružené práce																
11201101		Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	95,00	0,00	0,00	26,94	2 559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 472,87	234 515,68		
112101123		Kácení stromů do D 700mm	kus	8,00	0,00	0,00	193,96	1 551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559,30		
112101124		Kácení stromů do D 900mm	kus	7,00	0,00	0,00	287,94	2 015,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,68		
112201103		Odstranění pařezů do D 700 mm	kus	8,00	0,00	0,00	601,01	4 808,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015,58		
112201104		Odstranění pařezů do D 900 mm	kus	7,00	0,00	0,00	927,41	6 491,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808,08		
113107162		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200m2 z kameniva drc	m2	140,20	196,60	0,00	29,49	9 932,23	317,50	9 363,08	-126,20	-3 721,64	15 573,67			
113107170		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200m2 z betonu prostého	m2	140,20	196,60	0,00	78,97	26 597,10	265,00	20 927,05	-126,20	-9 966,01	37 558,13			
113107182		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200m2 živičných tl 100 mm	m2	140,20	624,40	0,00	33,74	25 793,33	274,50	9 261,60	-126,20	-4 257,99	30 796,94			
113107222		Odstranění podkladu pl přes 200m2 z kameniva drceného	m2	0,00	427,80	208,00	21,27	13 523,47	37,00	786,99	-104,10	-2 214,21	12 096,25			
113107231		Odstranění podkladu pl přes 200m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	0,00	0,00	208,00	70,25	14 612,00	43,00	3 020,75	-104,10	-7 313,03	10 319,73			
113154123		Frézování živičného krytu tl 50 mm š 1m do 500 m2, bez překážek v trase	m2	0,00	0,00	77,95	62,59	4 878,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878,89		
113154334R		Frézování živičného krytu tl 110 mm š 2m do 10000m2, bez překážek v trase	m2	0,00	0,00	1 559,00	26,50	41 313,50	160,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	45 553,50		
113202101		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	0,00	179,20	172,00	35,47	12 457,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 457,06		
919112223		Rezáni spár pro vytvoření komůrek š 15mm a hloubky 30mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	261,30	385,90	77,95	48,69	35 307,55	80,50	3 919,55	0,00	0,00	0,00	39 227,10		
966072811		Rozebrání rámového oplocení na ocel sloupkách do v 2 m	m	154,00	0,00	0,00	45,03	6 934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934,62		
966006132		Odstranění dopravních značek se sloupky s betonovými patkami	ks	2,00	3,00	3,00	211,66	1 693,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,28		
12 Odkopávky a prokopávky																
106 750,12														12 741,960	-9 323,617	110 168,46
121101103		Sejmutí ornice s přemístěním do vzdálenosti 250m	m3	33,10	52,25	30,96	30,41	3 536,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536,99		
122202201		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v h tř. 3	m3	201,00	41,30	30,96	87,70	23 965,06	13,13	1 150,90	-11,74	-1 029,38	24 086,59			

Oprava a rekonstrukce ulice Budínská v Sázavě Změnový list č.3

Kód položky	Popis	MJ	SOD					změnový list č.3				
			etapa 1	etapa 2	etapa 3	Jednotková cena	Celková cena SOD	vícepráce	celkem cena vícepráci	méněpráce	celkem cena méněpráci	celkem cena po změně
2	3	4	5			6	7					
122202209	Příplatek za lepičnost v h.3	m3	201,00	41,30	30,96	14,99	4 096,17	13,13	196,74	-11,74	-175,95	4 116,97
132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	175,00	0,00	16,50	283,56	54 301,74	36,66	10 396,16	-21,97	-6 230,38	58 467,52
132201109	Příplatek za lepičnost v h.3	m3	175,00	0,00	16,50	48,12	9 214,98	20,74	998,15	-21,97	-1 057,29	9 155,84
132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,00	0,00	3,50	224,37	785,30	0,00	0,00	-3,50	-785,30	0,00
132201209	Příplatek za lepičnost v h.3	m3	0,00	0,00	3,50	12,95	45,33	0,00	0,00	-3,50	-45,33	0,00
132212201	Hloubení rýh přes 600 š do 2000 mm ručně pneu nářadím v soudržné hornině tř.3	m2	5,00	5,00	3,00	588,54	7 651,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 651,02
132212209	Příplatek za lepičnost v soudržných horninách tř 3	m2	5,00	5,00	3,00	242,58	3 153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153,54
16	Přemístění výkopku						209 833,84		10 156,846		-9 173,220	210 817,46
162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	20,00	32,19	10,96	52,66	3 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325,48
162301403	Vodorovný přesun větví listnatých stromů do 700 mm do 5kr	ks	8,00	0,00	0,00	285,67	2 285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285,36
162301404	Vodorovný přesun větví listnatých stromů do 900 mm do 5kr	ks	7,00	0,00	0,00	453,92	3 177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177,44
162301413	Vodorovný přesun kmenů listnatých stromů do 700mm do 5	ks	8,00	0,00	0,00	830,68	6 645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 645,44
162301414	Vodorovný přesun kmenů listnatých stromů do 900mm do 5	ks	7,00	0,00	0,00	1 565,81	10 960,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960,67
162301423	Vodorovný přesun pařezů listnatých stromů do 700mm do 5	ks	8,00	0,00	0,00	405,66	3 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245,28
162301424	Vodorovný přesun pařezů listnatých stromů do 900mm do 5	ks	7,00	0,00	0,00	448,80	3 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141,60
162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	348,00	41,30	35,96	187,54	79 753,26	23,87	4 476,20	-22,21	-4 165,17	80 064,30
167101101	Nakládání výkopku z hornin 1- 4 do 100m3	m3	368,00	223,00	46,92	54,69	34 887,84	23,87	1 305,34	-22,21	-1 214,64	34 978,55
171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	348,00	41,30	46,92	8,10	3 533,38	22,07	178,75	-22,21	-179,90	3 532,24
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	576,40	66,08	57,53	80,00	56 000,80	35,31	2 824,70	-35,54	-2 842,82	55 982,69
174101101	Zasyp jam, sacnet ryh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním	m3	33,00	5,00	18,00	51,38	2 877,28	26,70	1371,85	-15,00	-770,70	3 478,43

Oprava a rekonstrukce ulice Budínská v Sázavě **Změnový list č.3**

Kód položky	Popis	MJ	SOD					změnový list č.3			
			etapa 1	etapa 2	etapa 3	Jednotková cena	Celková cena SOD	vícepráce	celkem cena vícepráci	méněpráce	celkem cena méněpráci
2	3	4	5			6	7				celkem cena po změně
18	Povrchové úpravy terénu						35 833,11		1 137,60	-556,36	36 414,35
181301101	Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do	m2	160,90	200,60	0,00	18,76	6 781,74	0,00	0,00	0,00	6 781,74
181301103	Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do	m2	0,00	0,00	100,00	47,66	4 766,00	0,00	0,00	0,00	4 766,00
181411121	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:2	m2	160,90	200,60	100,00	3,59	1 656,79	0,00	0,00	0,00	1 656,79
005724100	Osivo směs travní parková rekreační	kg	8,00	8,00	3,33	107,64	2 080,68	0,00	0,00	0,00	2 080,68
181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - přehutnění základové spáry	m2	706,60	624,40	1 559,00	7,11	20 547,90	160,00	1 137,60	-78,25	21 129,14
2	Zakládání						26 853,30		1 763,58	-1 138,07	27 478,81
273321125	Zakladové desky z betonu prostého C16/20	m3	3,00	3,00	1,50	2 128,56	15 964,20	0,50	1 064,28	-0,30	16 389,91
273351215	Bednění základových pasů zřízení	m2	21,00	21,00	12,50	167,85	9 147,83	3,50	587,48	-2,50	9 315,68
273351216	Bednění základových pasů demontáž	m2	21,00	21,00	12,50	31,95	1 741,28	3,50	111,83	-2,50	1 773,23
21	Drenáže za opěrnou zdí						26 515,75		0,00	0,00	26 515,75
212752212	Tratvody z drenážních trubek flexibilních dn 100 mm, včetně lože, otevřený výkop	m	141,00	0,00	0,00	101,22	14 272,02	0,00	0,00	0,00	14 272,02
286112230	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	145,00	0,00	0,00	48,39	7 016,55	0,00	0,00	0,00	7 016,55
211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	141,00	0,00	0,00	17,78	2 506,98	0,00	0,00	0,00	2 506,98
693111150	Geotextilie GETEX 300 g/m2 š. 200cm 100% PP trativody	m2	145,00	0,00	0,00	18,76	2 720,20	0,00	0,00	0,00	2 720,20
3	Svislé konstrukce						899 016,29		0,00	-27 779,24	871 237,05
327324127	Opěrné zdi a valy z ZB odolnému proti agresivnímu prostředí C 25/30	m3	170,00	0,00	0,00	2 271,52	386 158,40	0,00	0,00	0,00	386 158,40
327351211	Bednění opěrných zdí a valů zřízení	m2	210,00	0,00	0,00	282,07	59 234,70	0,00	0,00	0,00	59 234,70
327351219	Bednění opěrných zdí a valů odstranění	m2	210,00	0,00	0,00	23,45	4 924,50	0,00	0,00	0,00	4 924,50
327361006	Výztuž žimů zdí a valů z oceli 10505	t	12,75	0,00	0,00	18 533,41	236 300,98	0,00	0,00	0,00	236 300,98

Oprava a rekonstrukce ulice Budínská v Sázavě Změnový list č.3

Kód položky	Popis	MJ	SOD					změnový list č.3			
			etapa 1	etapa 2	etapa 3	Jednotková cena	Celková cena SOD	vícepráce	celkem cena vícepráci	méněpráce	celkem cena méněpráci
2	3	4	5			6	7				
338171113	Osazování ocel sloupků plotových v 2,00 m se zabetonování	ks	62,00	0,00	0,00	195,34	12 111,08	0,00	0,00	0,00	12 111,08
553422540	Sloupek plotový pozinkovaný výška 2250/38 x 1,5 mm, včetně patních plechů a chemického kotvení	ks	62,00	0,00	0,00	144,18	8 939,16	0,00	0,00	0,00	8 939,16
553422541	Vrata dvoukřídlá vjezdová šířky 5,0m, výšky 2,0m, včetně atypických úprav	ks	3,00	0,00	0,00	23 701,37	71 104,11	0,00	0,00	0,00	71 104,11
348401170	Osazení oplocení ze stroj pletiva s nap dráty do 2 m	m	120,30	0,00	0,00	61,92	7 448,98	0,00	0,00	0,00	7 448,98
313272150	Pletivo drátěné PVC s čtvercovými oky 55 mm/2,5 mm, výše 2000mm	m	125,00	0,00	0,00	63,20	7 900,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00
348401350	Osazení napínacího drátu na oplocení	m	120,30	0,00	0,00	4,13	496,84	0,00	0,00	0,00	496,84
156191000	Napínací drát kruhový 2,5 mm	m	125,00	0,00	0,00	2,47	308,75	0,00	0,00	0,00	308,75
319970120	Naplnak lankový oko - hák M 10	ks	62,00	0,00	0,00	7,90	489,80	0,00	0,00	0,00	489,80
339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu výše 1 až 1,5 m	m	33,55	0,00	0,00	489,50	16 422,73	0,00	0,00	-11,40	10 842,43
592284130	Palisáda betonová přírodní 17,5 x 20 x 80 cm	ks	68,00	0,00	0,00	153,07	10 408,76	0,00	0,00	-51,00	2 602,19
592284140	Palisáda betonová přírodní 17,5 x 20 x 100 cm	ks	53,00	0,00	0,00	187,64	9 944,92	0,00	0,00	-15,00	7 130,32
592284150	Palisáda betonová přírodní 17,5 x 20 x 120 cm	ks	31,00	0,00	0,00	233,06	7 224,86	0,00	0,00	0,00	7 224,86
592284160	Palisáda betonová přírodní 17,5 x 20 x 150 cm	ks	59,00	0,00	0,00	454,28	26 802,52	0,00	0,00	0,00	26 802,52
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého přípočet, zvýšené lože	m3	15,50	0,00	0,00	2 115,82	32 795,21	0,00	0,00	-5,47	21 217,44
4	Vodorovné konstrukce						2 600,69		0,00		1 155,86
451583111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	1,50	0,50	2,50	577,93	2 600,69	0,00	0,00	-2,50	1 155,86
5a	Chodník ze zámkové dlažby tl. 240 mm						266 051,85		1 406,25		237 798,77
564851111	Podklad z ŠD tl 15 cm pozhutnění	m2	358,50	386,20	0,00	81,99	61 057,95	3,70	303,36	-78,25	54 945,60
596211113	Kladení zámkové dlažby tl 60 mm do drtě 40 mm, plocha přes 300 m2	m2	337,70	344,90	0,00	146,95	100 308,07	3,70	543,72	-78,25	89 352,95
596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev v kladení zámkové dlažby tl 60 mm	m2	7,00	0,00	0,00	13,27	92,89	0,00	0,00	0,00	92,89

Změnový list č.3

Kód položky	Popis	MJ	SOD					změnový list č.3				
			etapa 1	etapa 2	etapa 3	Jednotková cena	Celková cena SOD	vícepráce	celkem cena vícepráci	méněpráce	celkem cena méněpráci	celkem cena po změně
2	3	4	5			6	7					
592453080	Dlažba zámková betonová přírodní, 20 x 10 x 6 cm	m2	335,00	350,00	0,00	147,15	100 797,75					
592451190	Dlažba zámková reliéfní slepecká, 20 x 10 x 6 cm, červená	m2	7,00	0,00	0,00	542,17	3 795,19					
5a	Nové kryty vozovky						608 636,65		70 552,00		0,00	679 188,65
565145121	Asfaltový beton ACP 16 (OKS) podkladní tl 60 mm z nemodifikovaného asfaltu, přes 3 m	m2		0,00		1 351,00	188,23	254 298,73	160,00	30 116,80	0,00	284 415,53
573211109	Postřik živičný spojovací z posypem z asfaltu do 0,3kg/m2	m2		0,00		1 428,95	8,79	12 560,47	160,00	1 406,40	0,00	13 966,87
573211111	Postřik živičný spojovací z posypem z asfaltu do 0,6kg/m2	m2		0,00		1 351,00	9,78	13 212,78	160,00	1 564,80	0,00	14 777,58
577144121	Asfaltový beton ACO 11 (ABS1), vrstva obrusná, 50 mm z nemodifikovaného asfaltu, přes 3 m	m2		0,00		1 351,00	234,15	316 336,65	160,00	37 464,00	0,00	353 800,65
577145112	Asfaltový beton ACL 16 (ABF1), vrstva ložní, 50 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m	m2		0,00		77,95	156,87	12 228,02	0,00	0,00	0,00	12 228,02
5b	Vjezdy ze zámkové dlažby tl.370 mm						121 841,54		27 509,31		0,00	149 350,85
564871111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD tl 250 mm	m2	121,90	129,20	0,00	131,72	33 074,89		43,30	5 703,48	0,00	38 778,37
596211211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm pl do 100 m2	m2	88,70	82,90	0,00	175,26	30 074,62		43,30	7 588,76	0,00	37 663,37
596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev v kladení zámkové dlažby tl 80 mm	m2	18,00	16,00	0,00	13,27	451,18		43,30	574,59	0,00	1 025,77
592452660	Dlažba betonová zámková červená, 20 x 10 x 8 cm	m2	72,00	69,00	0,00	265,65	37 456,65		37,88	10 061,49	0,00	47 518,14
592453110 R	Dlažba betonová zámková 20 x 10 x 8 cm přírodní reliéfní slepecká	m2	18,00	16,00	0,00	611,30	20 784,20		5,86	3 581,00	0,00	24 365,20
5c	Vyspravení asfalt vozovky vlivem osazení nových obrub						464 112,24		219 975,09		-165 698,72	518 388,60
564861111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD tl 200 mm	m2	270,80	361,30	208,00	106,97	89 865,50		302,00	32 304,94	-272,88	92 980,46
565145111	Asfaltový beton ACP 16 (OKS) podkladní tl 60 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m	m2	140,20	196,60	0,00	231,53	77 979,30		265,00	61 355,45	-126,20	110 115,67
565155111	Asfaltový beton ACP 16 (OKS) podkladní tl 70 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m	m2	0,00	0,00	208,00	204,37	42 508,96		37,00	7 561,69	-104,10	28 795,73
567122111	Podklad ze SC 8/10 (KZC I) tl 12 cm	m2	140,20	196,60		193,11	65 039,45		265,00	51 174,15	-126,20	91 843,12

Oprava a rekonstrukce ulice Budínská v Sázavě **Změnový list č.3**

Kód položky	Popis	MJ	SOD					změnový list č.3			
			etapa 1	etapa 2	etapa 3	Jednotková cena	Celková cena SOD	vícepráce	celkem cena vícepráci	méněpráce	celkem cena méněpráci
2	3	4	5			6	7				celkem cena po změně
567122113	Podklad ze SC 8/10 (KZC I) tl 14 cm	m2	0,00	0,00	208,00	189,15	39 343,20	37,00	6 998,55	-104,10	-19 690,52
573211111	Postřík živičný spojovací z posypem z asfaltu do 0,6kg/m2	m2	140,20	196,60	208,00	9,78	5 328,14	302,00	2 953,56	-230,30	-2 252,33
573211109	Postřík živičný spojovací z posypem z asfaltu do 0,3kg/m2	m2	140,20	196,60	208,00	8,79	4 788,79	302,00	2 654,58	-230,30	-2 024,34
577134111	Asfaltový beton ACO 11 (ABS I), vrstva ohrusná, 40 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m	m2	140,20	196,60	208,00	163,60	89 129,28	302,00	49 407,20	-230,30	-37 677,08
919122121	Těsnění spár modifikovanou závlíkovou hmotou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm	m	261,30	385,90	77,95	69,13	50 129,62	80,50	5 584,97	0,00	0,00
5d	Nové ohruby komunikace a chodníků						294 092,40		28 506,71		-43 036,29
916131113	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	261,30	385,90	127,00	207,16	160 383,27	74,00	15 329,84	-149,97	-31 067,79
592174650	Obrubník betonový silniční Standard 100 x 15 x 25 cm	kus	265,00	390,00	131,00	79,00	62 094,00	75,00	5 925,00	-151,50	-11 968,50
916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrkou	m	89,40	105,70	0,00	106,79	20 834,73	53,40	5 702,59	0,00	0,00
592173140	Obrubník betonový silniční ABZ šedý 50 x 8 x 25 cm	kus	84,00	28,00	0,00	38,51	4 313,12	0,00	0,00	0,00	0,00
592174090	Obrubník betonový chodníkový přírodní 100 x 8 x 25 cm	kus	46,00	94,00	0,00	63,20	8 848,00	24,51	1 549,28	0,00	0,00
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého plocha za obrubníky	m3	0,00	0,00	17,78	2 115,82	37 619,28	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových						17 639,14		0,00		-17 639,14
871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN 300	m	0,00	0,00	11,00	1 278,48	14 063,28	0,00	0,00	-11,00	-14 063,28
892381111	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí vodou DN 300	m	0,00	0,00	11,00	17,38	191,18	0,00	0,00	-11,00	-191,18
894812613R	Vyříznutí a utěsnění otvoru do šachty DN 300	ks	0,00	0,00	1,00	2 225,28	2 225,28	0,00	0,00	-1,00	-2 225,28
899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15	m3	0,00	0,00	0,55	2 108,00	1 159,40	0,00	0,00	-0,55	-1 159,40
89	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení						42 121,11		11 705,76		-26 025,69
899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,00	6,00	0,00	1 463,22	16 095,42	8,00	11 705,76	0,00	0,00
											27 801,18

Oprava a rekonstrukce ulice Budínská v Sázavě **Změnový list č.3**

Kód položky	Popis	MJ	SOD					změnový list č.3				
			etapa 1	etapa 2	etapa 3	Jednotková cena	Celková cena SOD	vícepráce	celkem cena vícepráci	méněpráce	celkem cena méněpráci	celkem cena po změně
2	3	4	5				6	7				
895941311R	Zřízení vpusti kanalizační z dílců typ UVB 50 normální - montáž horské vpusti	kus	0,00	0,00	1,00	1 074,11	1 074,11	0,00	0,00	-1,00	-1 074,11	0,00
59231334 R	Vpust horská HBV 65/127/150 rozměr 620 x 1240 x 1530 mm	kus	0,00	0,00	1,00	14 813,35	14 813,35	0,00	0,00	-1,00	-14 813,35	0,00
899204111	Osazení mříže nad 150 kg	kus	0,00	0,00	1,00	551,36	551,36	0,00	0,00	-1,00	-551,36	0,00
59243178R	Litinná mříž B 125 na vpust horskou 600 x 1200mm	kus	0,00	0,00	1,00	7 900,46	7 900,46	0,00	0,00	-1,00	-7 900,46	0,00
899623141	Obetonování potrubí nebo závaží stok betonem prostým tr. C 12/15	m3	0,00	0,00	0,80	2 108,01	1 686,41	0,00	0,00	-0,80	-1 686,41	0,00
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích						226 497,17		59 559,09		-80 018,80	206 037,46
220182072	Přenesení kabelu do hmotnosti 3,5 kg/m přes překážky do vzdálenosti do 10 m	m	37,00	15,00	65,00	18,76	2 194,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194,92
388995212	Chráněná kabelů z trub HDPE DN 110 dělená ochrana kabelů	m	38,00	15,00	65,00	67,88	8 009,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 009,84
564871111	Podklad ze štěrku ŠD tl 250 mm	m2	144,00	0,00	0,00	131,72	18 967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18 967,68
914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,00	3,00	3,00	472,10	4 248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248,90
404452250	Sloupek Zn 60 - 350	kus	1,01	0,00	0,00	691,29	698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	698,20
404452400	Patka hliníková HP 60	kus	1,01	0,00	0,00	543,16	548,59	0,00	0,00	0,00	0,00	548,59
404452530	Víčko plastové na sloupek 60	kus	1,01	0,00	0,00	29,62	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92
404452560	Uplínací svorka na sloupek US 60	kus	2,02	0,00	0,00	108,63	219,43	0,00	0,00	0,00	0,00	219,43
914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,01	0,00	0,00	165,32	166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	166,97
404442120	Značka svislá zákazová AL-NK 700mm	kus	1,01	0,00	0,00	1 173,22	1 184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,95
915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šípky, symboly	m2	6,00	0,00	0,00	365,40	2 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192,40
915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	6,00	0,00	0,00	4,34	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04
999R	Provedení obnažení stávajícího vedení ČEZ NN, včetně zemních prací ručně	mb	85,00	0,00	0,00	227,04	19 298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19 298,40

Změnový list č.3 Oprava a rekonstrukce ulice Budínská v Sázavě

Kód položky	Popis	MJ	SOD					změnový list č.3				celkem cena po změně
			etapa 1	etapa 2	etapa 3	Jednotková cena	Celková cena SOD	vícepráce	celkem cena vícepráci	méněpráce	celkem cena méněpráci	
2	3	4	5			6	7					
915621111	Kabelové lože, zřízení chráničky, zapiskování, signální pás	mb	85,00	0,00	0,00	105,27	8 947,95	117,00	12 316,59	0,00	0,00	21 264,54
915621111	Chránička kabelů z trub HDPE DN 110 dělená ochrana kabelů	mb	85,00	0,00	0,00	286,39	24 343,15	114,00	32 648,46	0,00	0,00	56 991,61
935112211	Osazení příkopového žlábu š do 800 mm do betonu tl 100mm,	m	0,00	0,00	172,00	180,41	31 030,52	0,00	0,00	0,00	0,00	31 030,52
592275140	Žlabovka TBM 1/65-33 tl 15 cm	kus	0,00	0,00	525,00	46,42	24 370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 370,50
935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm vjezdy	m	0,00	0,00	45,70	270,26	12 350,88	54,00	14 594,04	-45,70	-12 350,88	14 594,04
592270001	Žlab odvodňovací ACO MultiDrain V 150 polymerbeton 150 x 100 cm	kus	0,00	0,00	46,00	759,57	34 940,22	0,00	0,00	-46,00	-34 940,22	0,00
592270004	Rošt mřížkový litinový MultiDrain V 150, tř zatíží D400, délka 500mm	kus	0,00	0,00	82,92	394,69	32 727,69	0,00	0,00	-82,92	-32 727,69	0,00
99	Přesuny hmot						417 415,47		77 039,28		-52 776,00	441 678,75
997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	131,04	409,39	573,76	57,92	64 531,88	255,24	14 781,73	-184,53	-10 687,69	68 625,93
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	131,04	409,39	0,00	28,32	15 304,98	255,24	7 228,51	-108,53	-3 073,63	19 459,86
997221569	Připek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů, 10x	t	131,04	4 093,90	0,00	9,09	38 404,70	2 552,44	23 201,68	-1 085,32	-9 865,56	51 740,83
997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,00	0,00	573,76	59,45	34 110,03	0,00	0,00	-106,33	-6 321,43	27 788,61
997221579	Připek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot do 10 km	t	0,00	0,00	5 737,60	5,68	32 589,57	0,00	0,00	-1 063,32	-6 039,65	26 549,92
997013811	Poplatek za uložení odpadu z dřeva na skládku	t	10,50	0,00	0,00	100,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
997221815	Poplatek za uložení odpadu z betonu na skládce (skládkovné)	t	30,84	61,17	69,64	110,00	17 781,50	89,04	9794,40	-62,12	-6832,87	20 743,03
997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	33,64	98,50	420,92	80,00	44 244,80	37,52	3 001,92	-30,29	-2 423,04	44 823,68
997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	560,06	249,72	83,20	80,00	71 438,40	128,68	10294,40	-92,12	-7369,60	74 363,20
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitickým automatický výpočet	t	659,80	752,80	1 721,50	23,50	73 651,35	371,77	8 736,64	0,00	0,00	82 387,99
998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy z cihel, kamene, a tvárnic do 12 m automatický výpočet	t	445,00	0,00	0,00	54,26	24 145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24 145,70

Oprava a rekonstrukce ulice Budínská v Sázavě Změnový list č.3

Kód položky		Popis	MJ	SOD					změnový list č.3				
				etapa 1	etapa 2	etapa 3	Jednotková cena	Celková cena SOD	vícepráce	celkem cena víceprací	méněpráce	celkem cena méněprací	celkem cena po změně
2	3	4	5				6	7					
998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,00	0,00	0,30	541,83		162,55	0,00	0,00	-0,30	-162,55	0,00
711	Izolace proti vodě							23 399,15	0,00	0,00		0,00	23 399,15
711491273	Provedení izolace proti vodě svislé z nopové folie	m2	342,00	103,90	0,00	32,50		14 491,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14 491,75
283230430	Folie nopová GUTTABETA N 0,8 mm š 1000mm	m2	355,00	110,00	0,00	18,76		8 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 723,40
998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě do 6 m	t	0,30	0,10	0,00	460,00		184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
767	Konstrukce zámečnické							937,82	0,00	0,00		0,00	937,82
767658911R	Oprava a údržba vrat přesazení do nové polohy vč staveb prací	ks	1,00	0,00	0,00	750,54		750,54	0,00	0,00	0,00	0,00	750,54
998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce do 6m	t	0,30	0,00	0,00	624,27		187,28	0,00	0,00	0,00	0,00	187,28
743	elektromontáže hrubá montáž							10 069,95	0,00	0,00		0,00	10 069,95
743612111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi	m	165,00	0,00	0,00	24,69		4 073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073,85
354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	170,00	0,00	0,00	27,65		4 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,50
354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových	kus	22,00	0,00	0,00	19,75		434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	434,50
354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2b pro pásek 30x4 mm	kus	22,00	0,00	0,00	31,60		695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	695,20
354410721	drát FeZn průměr 10mm	kg	6,00	0,00	0,00	27,65		165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	165,90
748	Elektromontáže osvětlovací zařízení a svítidla							19 947,70	2 735,54	0,00		0,00	22 683,24
748132301	Montáž svítidlo na výložník	kus	6,00	0,00	0,00	276,52		1 659,12	1,00	276,52	0,00	0,00	1 935,64

Změnový list č.3 Oprava a rekonstrukce ulice Budínská v Sázavě

Kód položky	Popis	MJ	SOD					změnový list č.3				
			etapa 1	etapa 2	etapa 3	Jednotková cena	Celková cena SOD	vícepráce	celkem cena vícepráci	méněpráce	celkem cena méněpráci	celkem cena po změně
2	3	4	5				6	7				
348445500	svítidlo venkovní ATO s výbojkou 50 W SON-T Plus Pia 50W	kus	5,00	0,00	0,00	2 459,02	12 295,10	1,00	2 459,02	0,00	0,00	14 754,12
34844550R	svítidlo MC2 ZERRA s výbojkou 100 W SON-T Plus Pia	kus	1,00	0,00	0,00	5 993,48	5 993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993,48
21-M Elektromontáže												
210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2	kus	44,00	0,00	0,00	19,75	869,00	4,00	79,00	0,00	0,00	71 993,62
210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m, kotvení do připravených kalichů v ŽB opěrné	kus	6,00	0,00	0,00	1 056,69	6 340,14	1,00	1 056,69	0,00	0,00	948,00
316723580	stožár 5m s výložníkem 1 m	kus	5,00	0,00	0,00	4 044,05	20 220,25	1,00	4 044,05	0,00	0,00	7 396,83
316723581	stožár 6m pro přechod	kus	1,00	0,00	0,00	3 441,64	3 441,64	0,00	0,00	0,00	0,00	24 264,30
210204201	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	6,00	0,00	0,00	375,27	2 251,62	1,00	375,27	0,00	0,00	3 441,64
345627850	Stožárová svorkovnice SV-A 6.16.4 s průchozí pojistkou	kus	6,00	0,00	0,00	414,77	2 488,62	1,00	414,77	0,00	0,00	2 626,89
210291841	Demontáž stávajícího veřejného osvětlení	kus	3,00	0,00	0,00	1 234,45	3 703,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903,39
210810006	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně	m	15,00	0,00	0,00	17,78	266,70	19,00	337,82	0,00	0,00	3 703,35
341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	17,00	0,00	0,00	15,80	268,60	19,00	300,20	0,00	0,00	604,52
210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně	m	165,00	0,00	0,00	19,75	3 258,75	4,00	79,00	0,00	0,00	568,80
341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Jx16 mm2	m	165,00	0,00	0,00	131,35	21 672,75	4,00	525,40	0,00	0,00	3 337,75
46 M Zemní práce při montážích												
460010024	Výtyčení trasy vedení kabelového podzemního vedení v zastavěném prostoru	km	0,30	0,00	0,00	1 234,43	370,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22 198,15
460050004	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 4	kus	6,00	0,00	0,00	148,13	888,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	3,50	0,00	0,00	2 765,16	9 678,06	0,00	0,00	0,00	0,00	127 125,76
							127 125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	127 125,76
460010024	Výtyčení trasy vedení kabelového podzemního vedení v zastavěném prostoru	km	0,30	0,00	0,00	1 234,43	370,33	0,00	0,00	0,00	0,00	370,33
460050004	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 4	kus	6,00	0,00	0,00	148,13	888,78	0,00	0,00	0,00	0,00	888,78
460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	3,50	0,00	0,00	2 765,16	9 678,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9 678,06

Oprava a rekonstrukce ulice Budínská v Sázavě Změnový list č.3

Kód položky	Popis	MJ	SOD					změnový list č.3			
			etapa 1	etapa 2	etapa 3	Jednotková cena	Celková cena SOD	vícepráce	celkem cena vícepráci	méněpráce	celkem cena méněpráci
2	3	4	5			6	7				
460200264	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	305,00	0,00	0,00	177,76	54 216,80	0,00	0,00	0,00	54 216,80
460421182	Lože kabelů z pisku nebo šterkopisku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	146,00	0,00	0,00	27,65	4 036,90	0,00	0,00	0,00	4 036,90
460490023	Krytí kabelů krycím pasem šířky 30 cm	m	165,00	0,00	0,00	5,33	879,45	0,00	0,00	0,00	879,45
345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 4	m	165,00	0,00	0,00	30,61	5 050,65	0,00	0,00	0,00	5 050,65
460510241	Zláb kabelový prefabrikovaný TK 1, zalitý asfaltem vč montáže	m	146,00	0,00	0,00	243,93	35 613,78	0,00	0,00	0,00	35 613,78
460560274	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	305,00	0,00	0,00	31,60	9 638,00	0,00	0,00	0,00	9 638,00
460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	12,50	0,00	0,00	85,92	1 074,00	0,00	0,00	0,00	1 074,00
460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m, 10x	m3	125,00	0,00	0,00	9,88	1 235,00	0,00	0,00	0,00	1 235,00
043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,00	0,00	0,00	4 444,01	4 444,01	0,00	0,00	0,00	4 444,01

Změnový list č.3 Oprava a rekonstrukce ulice Budínská v Sázavě

Kód položky	Popis	MJ	SOD					změnový list č.3			
			etapa 1	etapa 2	etapa 3	Jednotková cena	Celková cena SOD	vícepráce	celkem cena vícepráci	méněpráce	celkem cena méněpráci
			5			6	7				celkem cena po změně
2	3	4									
113107012	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z kameniva těženého tl 200 mm při překopech inž sítí	m ²	0,00	0,00	0,00	172,01	0,00	1,20	206,41	0,00	206,41
115201514	Demontáž odpadního potrubí DN 400	m	0,00	0,00	0,00	56,83	0,00	70,00	3 978,10	0,00	3 978,10
132232201	hloubení rýh do 10 m ³ ručně šířky do 2 m v soudržné hornině tř. 3 při překopech inž sítí	m ³	0,00	0,00	0,00	968,19	0,00	0,78	755,19	0,00	755,19
132232209	Příplatek za lepkovost, hloubení rýh do 10 m ³ ručně šíře do 2 m v hornině tř. 3 při překopech sítí	m ³	0,00	0,00	0,00	127,73	0,00	0,78	99,63	0,00	99,63
175102101	Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m ³ z hor. tř. 1 až 4	m ³	0,00	0,00	0,00	531,94	0,00	17,50	9 308,95	0,00	9 308,95
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štrkoplisku	m ³	0,00	0,00	0,00	983,95	0,00	2,10	2 066,30	0,00	2 066,30
631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m ³	0,00	0,00	0,00	3 436,61	0,00	2,45	8 419,69	0,00	8 419,69
871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	0,00	0,00	0,00	813,43	0,00	70,00	56 940,10	0,00	56 940,10
894812611	Výřiznutí a utěsnění otvoru do stávající kanalizace DN 110	kus	0,00	0,00	0,00	309,11	0,00	5,00	1 545,55	0,00	1 545,55
899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 XF4 v otevřeném výkopu	m ³	0,00	0,00	0,00	2 675,38	0,00	8,37	22 392,93	0,00	22 392,93
899311112	Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	0,00	0,00	0,00	264,36	0,00	10,00	2 643,60	0,00	2 643,60
286619330	poklop litinový TEGRA 600 B125	kus	0,00	0,00	0,00	3 670,00	0,00	8,00	29 360,00	0,00	29 360,00
286619350	poklop litinový TEGRA 600 D400	kus	0,00	0,00	0,00	5 980,00	0,00	1,00	5 980,00	0,00	5 980,00
R91221111	Atyp montáž směrového sloupku silničního plastového bez betonového základu	kus	0,00	0,00	0,00	513,71	0,00	17,00	8 733,07	0,00	8 733,07
404451580	sloupek silniční plastový směrový bílý	kus	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	13,00	1 976,00	0,00	1 976,00
404451500	sloupek silniční plastový směrový barevný	kus	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	4,00	740,00	0,00	740,00
562414900	žláby z PE vyztužené skelnými vlákny Mearin Plus 300,0, 1000 x 397 mm, světlá šířka 300 mm	kus	0,00	0,00	0,00	1 970,79	0,00	54,54	107 486,89	0,00	107 486,89
562415110	uchycením STARFIX, Mústkový Wave D400, oka 1729, dl. 5	kus	0,00	0,00	0,00	1 721,54	0,00	108,00	185 926,32	0,00	185 926,32
592172120	obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5 x 20 cm	kus	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00	30,30	1 914,96	0,00	1 914,96

Oprava a rekonstrukce ulice Budínská v Sázavě Změnový list č.3

Kód položky	Popis	MJ	SOD					změnový list č.3			
			etapa 1	etapa 2	etapa 3	Jednotková cena	Celková cena SOD	vícepráce	celkem cena vícepráci	méněpráce	celkem cena méněpráci
2	3	4	5			6	7				celkem cena po změně
811371111	Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	0,00	0,00	0,00	539,61	0,00	10,00	5 396,10	0,00	5 396,10
592225380	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TŽH-Q 300/1000 integro 30 x 100 x 7 cm	kus	0,00	0,00	0,00	1 866,45	0,00	10,10	18 851,15	0,00	18 851,15
894401211	Osazení betonových dílů pro šachty skruží rovných	kus	0,00	0,00	0,00	493,39	0,00	9,00	4 440,51	0,00	4 440,51
592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	0,00	0,00	0,00	571,00	0,00	1,00	571,00	0,00	571,00
592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	8,00	1 864,00	0,00	1 864,00
592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	1,00	1 560,00	0,00	1 560,00
894403011	Osazení betonových dílů pro šachty desek	kus	0,00	0,00	0,00	189,39	0,00	4,00	757,56	0,00	757,56
593412200	deska stropní plná PZD 7/10 180x30x9 cm	kus	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	4,00	1 968,00	0,00	1 968,00
895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílů typ UV-50 normální	kus	0,00	0,00	0,00	905,25	0,00	2,00	1 810,50	0,00	1 810,50
R001	Dodávka uliční vpustě, bez mříže	kus	0,00	0,00	0,00	2 578,25	0,00	2,00	5 156,50	0,00	5 156,50
R002	Oprava stávající šachty	kus	0,00	0,00	0,00	1 889,64	0,00	1,00	1 889,64	0,00	1 889,64
R871350410	Napojení na stávající kanalizaci	kus	0,00	0,00	0,00	2 018,32	0,00	5,00	10 091,60	0,00	10 091,60
998274101	Přesun mmost pro trubi vedení z trub betonových otevřený výkop	T	0,00	0,00	0,00	265,64	0,00	54,34	14 435,14	0,00	14 435,14

CELKEM

4 359 257,98 1 102 916,66 -556 458,17 4 905 716,48

Cena díla bez DPH SoD	4 359 257,98
DPH 21%	915 444,18
Cena díla včetně DPH	5 274 702,16
Cena díla bez DPH	4 905 716,48
DPH 21%	1 030 200,46
Cena díla včetně DPH	5 935 916,94
Rozdíl a odpočty bez DPH	546 458,50
DPH 21%	114 756,28
Rozdíl včetně DPH	661 214,78

Oprava a rekonstrukce ulice Budínská v Sázavě Změnový list č.3

Kód položky	Popis	SOD					změnový list č.3				
		MJ	etapa 1	etapa 2	etapa 3	Jednotková cena	Celková cena SOD	vícepráce	celkem cena vícepráci	celkem cena méněpráci	celkem cena po změně
2	3	4	5			6	7				

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
SILMEX s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice zastoupen Ing. Milanem Štěrbou		12.9.2016

SILMEX s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice
IČO: 489 51 081, DIČ: CZ48951081

Schválili:

TDI	Podpis	Datum
Ivo Knižek		12.9.2016

IVO KNIŽEK
PROJEKTOVÉ KÁČE, STAVEBNÍ DOZOR
tel.: 77 90 79 80
IČO: 603 76 100

Projektant	Podpis	Datum
LUCIDA s.r.o., Ing. Josef Stanko		12.9.2016

LUCIDA s.r.o.
PROJEKCE A INŽENÝRING
M. Cihelkové 356/34, 140 00 Praha 4 - Nusle
DIČ: CZ25631090

Objednatel	Podpis	Datum
Město Sázava zastoupeno Petrem Šibravou		12.9.2016

MĚSTO SÁZAVA
PSC 285 14
okres Benešov
- 5 -