

DODATEK č. 1
K DOHODĚ O ÚHRADĚ PŘÍPADNÝCH VÍCENÁKLADŮ
(uzavřené dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění)

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Tuklaty

se sídlem: Tuklaty, Na Valech 19, 250 82 Tuklaty

IČO: 00235822

zastoupená: Monikou Petriskovou, starostkou obce

dále také „objednatel“

a

Zhotovitel:

ZEMPRASTAV spol. s r.o.,

IČO: 26012235,

se sídlem Vidoň 12, Tetín, PSČ: 507 71, Miletín,

společnost zapsaná pod sp. zn. C 20054 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

zastoupená Romanou Chudobovou, jednatelkou

dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tento dodatek č. 1 k dohodě shora uvedené (dále také „**dodatek č. 1**“):

Článek I.
Předmět dodatku č. 1

1. Dne 28.4.2023 spolu uzavřely výše uvedené smluvní strany Dohodu o úhradě případných vícenákladů, jejímž předmětem byla úprava a způsob úhrady případných víceprací zhotoviteli, když hodnota a způsob výpočtů víceprací byla mezi smluvními stranami sporná. Vícepráce vznikly v souvislosti se Smlouvou o dílo, jejímž předmětem byla realizace tůní na parc. č. 400 a 418 v k.ú. Tlustovousy zhotovitelem dle projektové dokumentace zveřejněné v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření Smlouvy o dílo.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je konečné vyúčtování víceprací mezi smluvními stranami.
3. Smluvní strany tímto sjednávají, že objednatel uhradí zhotoviteli vícepráce ve výši **107.991,00 Kč bez DPH**. Bližší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku. Zhotovitel za účelem úhrady víceprací vystaví objednateli daňový doklad – fakturu se splatností 14 kalendářních dní od doručení faktury objednateli.
4. Zhotovitel prohlašuje, že uhrazením víceprací, tj. částky dle článku I. odst. 3 tohoto dodatku č. 1, jsou všechny jeho nároky vůči objednateli z titulu víceprací v souvislosti

se Smlouvou o dílo zcela vypořádány, přičemž zhotovitel nebude nárokovat vůči objednateli žádné další částky či finanční kompenzace ve věci předmětného díla.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu dodatku č. 1 oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 1 k Dohodě o úhradě případných vícenákladů uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem byl schválen usnesením zastupitelstva obce Tuklaty č. 81/10/2023 ze dne 11. 12. 2023.

Příloha č. 1 – Změnový list

V Tuklatech dne

**Monika
Petrisková**

Digitálně podepsal
Monika Petrisková
Datum: 2023.12.12
12:15:04 +01'00'

Monika Petrisková, starostka

V Vidoni dne

Romana Chudobová, jednatelka