

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen Smlouva)

uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630

OBJEDNATEL:

Město Chrastava

se sídlem: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava

Zastoupené: Ing. Michael Canov, starosta

IČ: 00262871

DIČ: CZ00262871

Bank. Spojení: Sberbank CZ, a.s.

bankovní účet: 4200099074/6800

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech Smlouvy:
Ing. Michael Canov, starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Lambert Medřický, správce veř. osvětlení
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava
Ing. Daniel Fadrhonic, inv. referent

(dále jen Objednatel)

ZHOTOVITEL:

WELIDO Int. s.r.o.

se sídlem: Novoměstská 2614, 407 47 Varnsdorf

Zastoupená: Michal Musil, jednatel

IČ: 08403406

DIČ: CZ08403406

Bank Spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

bankovní účet: 1147569001/2700

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech Smlouvy:
Michal Musil, jednatel

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických:
Petr Snopek, provozní ředitel
Pavel Musil, obchodně technický zástupce
Zdeněk Černošek, stavbyvedoucí

(dále jen Zhotovitel)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést stavbu: „**Rekonstrukce veřejného osvětlení – lokalita Na Hůrce**“ v rozsahu specifikovaném zadávací a projektovou dokumentací, v souladu s podmínkami a termíny této Smlouvy a v souladu s platnými technickými normami (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a nařízení vlády 190/2002 Sb., a 163/2002 Sb.), předpisy a zákony České republiky.

2. MÍSTO PLNĚNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

- 2.1 Název stavby zní: „**Rekonstrukce veřejného osvětlení – lokalita Na Hůrce**“
Místo plnění: Chrastava, ul. Na Hůrce, Lipová, Tovární, Nový domov a Ještědská, případně všechna k.ú. Města Chrastava

3. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1 Předpoklad realizace je nejpozději do 120 dní od podpisu smlouvy (předpoklad podpisu smlouvy je 04/2020).
- 3.2 Termín dodávky se může změnit v závislosti na probíhající rekonstrukci inž. sítí v dotčené lokalitě, dále na podpisu smlouvy smluvními stranami a finančních prostředcích zadavatele, které má k dispozici. Objednatel si vyhrazuje právo rozdělit dílo na etapy.
- 3.3 Termín se prodlužuje v případě:
- Jestliže na základě požadavku Objednatele dojde ke změně rozsahu předmětu díla, je možné po vzájemné dohodě smluvních stran upravit termín dokončení díla uvedený v čl. 3.1.
 - Jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel
 - posunutí předpokládaného termínu předání a převzetí staveniště
 - v případě přerušení plnění díla z důvodů prokazatelně neležících na straně zhotovitele
- 3.4 Veškeré změny termínů realizace díla budou provedeny na základě oboustranně odsouhlasenými a očíslovanými dodatky smlouvy.

4. CENA

- 4.1 Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu dohodnutém při uzavření Smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách ve výši: 1 813 546,79 Kč (jedenmilionosmsettrináctisícčtyřicetšestkorunčeskýchasedmdesátdevěthaléřů), vč. DPH. Cena je stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci

4.2 Cena díla může být změněna (překročena, nebo snížena) pouze:

- 4.2.1 Při změně daňových předpisů nebo změně zákonem stanovených poplatků.
 - 4.2.2 Pro vícepráce a změny oproti projektové dokumentaci, které zadá Objednatel a provede Zhotovitel na základě Dodatku ke Smlouvě. V Dodatku bude specifikován rozsah změny, termín provedení, cena změny nebo způsob stanovení ceny a způsob úhrady.
 - 4.2.3 při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
 - 4.2.4 pokud Objednatel bude požadovat provedení dodatečných nebo nových prací, nebo bude požadovat jinou kvalitu a rozsah zboží než je uvedeno v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám
 - 4.2.5 dojde k významné změně termínu realizace
 - 4.2.6 objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- 4.3 Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem, včetně jejich ocenění, a to formou dodatku k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- 4.4 Objednatel prohlašuje, že služba, kterou u Zhotovitele objednává, je určena pro hlavní činnost obce, tj. pro veřejnou správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona o dani z přidané hodnoty a město Chrástava pro tento obchodní případ není osobou povinnou k dani (tzn., nakupuje službu včetně DPH).

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

- 5.1 Objednatel uhradí cenu díla dle 4. kapitoly Smlouvy Zhotoviteli ve formě měsíčních plateb na základě Zhotovitelem vystavených faktur s náležitostmi daňového dokladu v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., a to podle skutečně provedených prací za sledované období. Přílohou každé faktury bude Objednatelem a TDI odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Splatnost těchto faktur je stanovena na 21 dní ode dne doručení Objednateli, vyznačeného podatelnou Objednatele. Datum splatnosti faktury a peněžitý závazek jsou Objednatelem splněny v den, kdy banka odepíše příslušnou částku z jeho účtu. Dnem zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci, kdy byly předmětné práce realizovány.
- 5.2 Objednatel nebude poskytovat „před“ zahájením prací zálohy.
- 5.3 Fakturace bude až do výše 90% ceny díla, zbývajících 10% bude uvolněno po dokončení a předání předmětu plnění zadavateli na základě podepsání předávacího protokolu díla a po odstranění všech vad a nedodělků, kdy vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním poskytnutých dílčích plateb a DPH
- 5.4 V případě, že faktura bude vystavena v rozporu se Smlouvou či nebude mít náležitosti podle platné legislativy, má Objednatel právo ji vrátit Zhotoviteli bez proplacení, nejpozději v den její splatnosti. U nové či opravené faktury se počítá nová lhůta splatnosti podle čl. 5.1 Smlouvy.
- 5.5 Zhotovitel předloží nejpozději k 3. dni následujícího měsíce Objednateli zjišťovací protokol, potvrzený TDI, se soupisem provedených prací a dodávek k odsouhlasení. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami při odsouhlasování množství nebo druhu provedených prací a dodávek k dohodě, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Práce a dodávky, u kterých došlo

k rozporu, budou fakturovány, až dojde mezi Objednatelem a Zhotovitelem ke shodě o jejich provedení a množství.

- 5.6 Objednatel je oprávněn započíst jakékoliv své případné pohledávky vůči Zhotoviteli vzniklé při plnění Smlouvy či v souvislosti s ní (např. smluvní pokuty, náhrady škod apod.) proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli.

6. OBCHODNĚ SMLUVNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Realizace prací bude probíhat v pracovní dny v časech od 6 do 18 hod. V sobotu pak po vzájemném odsouhlasení a provedení zápisu do stavebního deníku, max. od 8 do 18 hod.
- 6.2 Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou za podmínky, že provedení materiálu (zejména svítidla, rozvaděče a sloupové výzbroje) bude v souladu se Závaznými městskými standardy veřejného osvětlení Města Chrástava pro roky 2017-2022. Jakékoliv odchylky je nutné projednat se zástupcem objednatele předem.
- 6.3 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 6.4 Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveníště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.5 Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.
- 6.6 Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveníště a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí plnění díla, ale budou stavbou dotčeny a uvést je do předchozího stavu.
- 6.7 Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací bude poskytnuta zhotovitelem v délce minimálně 60 měsíců. Kratší délky záručních lhůt nebudou akceptovány.
- 6.8 Sankce za prodlení s termínem dokončení díla ze stany dodavatele je stanovena na 2 000,- Kč za každý započatý den.
- 6.9 V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti vystavenou fakturu, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

- 6.10 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů, platných v České republice v době jeho realizace

7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN, technologické a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.
- 7.2 Bez písemného souhlasu Objednatele nebo TDI nesmí být použity takové jiné materiály, technologie nebo provedeny takové změny proti projektové dokumentaci, které by znamenaly změnu kvalitativních či konstrukčních parametrů stavby v projektové dokumentaci uvedených. Jiné materiály a technologie mohou být použity a změny proti projektové dokumentaci mohou být Zhotovitelem provedeny po dohodě s Objednatelem. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré s tím spojené náklady nese Zhotovitel.
- 7.3 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo TDI nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření vybraných prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li tak je povinen na žádost Objednatele nebo TDI odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.
- 7.4 Zhotovitel zajišťuje vybavení osob ochrannými pomůckami a v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na pracovišti.
- 7.5 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci.

8. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 8.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět Smlouvy bude zhotovený v souladu se zněním této Smlouvy o dílo a že během záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté touto Smlouvou o dílo, respektive vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje za dílo v rozsahu dle kap. 1. Smlouvy záruku v délce **60 měsíců**. Tato záruka se nevztahuje na dodávky a zařízení, které mají své záruční listy - zde zhotovitel poskytuje záruku v délce uvedené na záručním listě. Zhotovitel předá Objednateli při předání díla seznam výrobků a zařízení s odlišnou záruční lhůtou. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla, nebo jeho ucelené části, vyjma vad či nedodělků. Záruční doba u částí díla, u kterých byly zjištěny vady či nedodělky při předání a převzetí díla, začíná běžet dnem předání a převzetí odstranění těchto vad a nedodělků.
- 8.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady písemně popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční náhradu. U vad charakteru havárie je možné vady reklamovat faxem nebo telefonicky, vždy ale musí následovat písemná reklamace.

- 8.3 Oprávněný zástupce Zhotovitele je povinen se nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace dostavit na místo stavby k projednání způsobu a termínu odstranění vady. Způsob a termín odstranění reklamované vady bude dohodnut písemně. Dále je Zhotovitel povinen nejpozději do 7 dnů od doručení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.
- 8.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahují záruční lhůty, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

9. PŘEVZETÍ DÍLA OBJEDNATELEM

- 9.1 Dílo popř. jeho část je splněno jeho řádným ukončením a předáním Objednateli. Předání a převzetí díla popř. jeho ucelených částí bude stvrzeno písemně protokolem o předání a převzetí podepsaným TDI a oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejméně 10 dní předem, kdy bude dílo připraveno k předání Objednateli. Objednatel je pak povinen s ním zahájit přejímací řízení nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem.
- 9.3 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
- originál stavebního deníku;
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby, dokumentace skutečného provedení a geodetický plán v digitální
 - formě v otevřeném formátu (DGN, DWG či DXF).
 - seznam dodávek a výrobků a zařízení s odlišnou záruční lhůtou;
 - soupis předaných dokladů;
 - doklad o likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- 9.4 O průběhu přejímacího řízení pořídí Zhotovitel a Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen do zápisu uvést svoje důvody.
- 9.5 Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací vyplývajících z dohodnutého rozsahu díla, a pokud Zhotovitel předal doklady uvedené v čl. 9.3 Smlouvy. Pokud jsou v této Smlouvě použity termíny předání díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
- 9.6 Pokud během přejímacího řízení budou zjištěny takové drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, může Objednatel dílo převzít. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.

10. UJEDNÁNÍ O PODKLADECH A SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 10.1 Zhotovitel má právo písemně si vyžádat podklady, jejichž potřeba vyplývá v průběhu prací. Tyto podklady se Objednatel zavazuje poskytnout do 7 dnů po obdržení požadavku, pokud jimi disponuje.

11. ZMĚNY SMLOUVY, Odstoupení od Smlouvy

- 11.1 Tuto Smlouvu lze změnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „**Dodatek ke Smlouvě.**“ Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují.
- 11.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, jsou smluvní strany povinny se bezodkladně informovat a neprodleně vyvolat jednání o dalším postupu osob oprávněných k podpisu Smlouvy.
- 11.3 Odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 11.4 V případě, že se nějaké ustanovení Smlouvy stane neplatným či neúčinným, nedotkne se to ostatních ustanovení – ta zůstávají platná a účinná. Do doby nahrazení neplatného nebo neúčinného ustanovení novým platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

12. STAVENIŠTĚ, STAVEBNÍ DENÍK

- 12.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. 3.1 této Smlouvy. O předání staveniště bude proveden zápis s podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 12.2 Zároveň s předáním staveniště předá Objednatel Zhotoviteli:
- stavební povolení, nebo jiné správní rozhodnutí s doložkou právní moci pro část stavby, která je předmětem této Smlouvy, nebo dodatku ke Smlouvě;
 - prostor pro vybudování zařízení staveniště a umístění kontejnerů; - Využití pozemků vybraných dodavatelem pro vybudování zařízení staveniště, pokud bude dodavatelem zřizováno, bude dodavatelem stavby projednáno s vlastníky těchto pozemků. Případné zařízení staveniště bude mobilním zařízením, ve kterém bude řešeno i sociální zařízení pro pracovníky dodavatelské firmy. Přívod el. energie pro potřeby zařízení staveniště bude řešen provizorní přípojkou, kterou si zajistí dodavatel stavby, případně pomocí agregátu. Skládka výkopového materiálu bude řešena vybraným dodavatelem stavby dle místních podmínek.
 - místo pro zhotovení stavby a staveniště (vyklizené) s podmínkami pro jejich užívání (bezplatně);
 - povolení ke vstupu na pozemky, které nejsou ve vlastnictví objednatel a které budou prováděním prací dotčeny (tento vstup bude bezplatný - příp. zpoplatnění není zahrnuto v ceně díla);
 - místo pro připojení el. instalace a vody pro zařízení staveniště (tyto zhotovitel osadí vlastními měřidly);
 - vyjádření správců sítí a vyjádření všech účastníků územního i stavebního řízení;
 - vjezdy a vstupy na staveniště – bezplatně;
 - všechny podmínky pro provádění díla, které má k dispozici.
- 12.3 Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly dodrženy

podmínky výše uvedených zákonných předpisů a správních rozhodnutí. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob.

- 12.4 Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést stavební deník. Do deníku je povinen zapisovat všechny práce, které provádí, a všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí části díla.
- 12.5 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, dále jsou k provádění záznamů do stavebního deníku oprávněni zástupce Zhotovitele a Objednatele pro věci technické, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušené orgány státní správy.
- 12.6 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů - jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 12.7 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům učiněným Zhotovitelem ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů po písemném vyzvání - jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 12.8 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků Smlouvy.

13. BEZPEČNOST PRÁCE PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

Podle „Stavebního zákona“ v platném znění patří podle §46a, vedení a realizace stavby do vybraných činností ve výstavbě. Realizaci musí provádět osoby autorizované podle zákona 360/92 sb., které zaručují nejen odborné vedení stavby, ale také bezpečnost při činnostech spojených s prováděním díla. Vyžadují-li to povinnosti a případy stanovené zákonem č.309/2006 Sb., objednatel díla určí potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě, že bude určen koordinátor BOZP, objednatel oznámí tuto skutečnost zhotoviteli stavby prokazatelně. Bezpečnost práce a případné speciální pracovní postupy budou samostatnou kapitolou smluvního vztahu.

Mezi základní povinnosti Zhotovitele:

13.1 Vytváření podmínek při plnění díla pro bezpečné, nezávadné a zdravé neohrožující prostředí, vhodnou organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímání opatření k prevenci rizik. Při přijímání a provádění opatření k prevenci rizik, vycházet z platných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, identifikace nebezpečí a stanovení míry rizik.

13.2 Jmenovat u každé pracovní skupiny vedoucího práce a to i v případě, že se jedná o dvoučlennou skupinu. Vedoucí práce zodpovídá za zajištění BOZP a PO celé skupiny. Podílet se na zhotovení plánu BOZP a poskytnout koordinátorovi (pokud je určen) součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do realizace, popřípadě přípravy stavby.

13.3 Udržovat pořádek a čistotu na svém pracovišti, zabezpečit výkopy všeho druhu, pracovní prostory, cesty a chodníky, přejezdy a podobně. Veškerá bezpečnostní opatření musí být vedena v souladu se základními požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č.

362/2005 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a s navazujícími předpisy, normami a pokyny.

13.4 Zajišťovat na pracovišti prostředky první pomoci (lékárničku), včetně jejich

moci nemožným, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

16. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 16.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky vydané pro stavbu ve stavebním povolení či v jiných povoleních a rozhodnutích. Objednatel je povinen tyto podmínky před zahájením prací zhotoviteli prokazatelně předat.
- 16.2 Smluvní strany se zavazují neprodleně písemně vyrozumět druhou stranu o všech důležitých skutečnostech majících vliv na Smlouvu.
- 16.3 Zhotovitel pověří vedením stavby – stavbyvedoucím kvalifikovaného pracovníka v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.
- 16.4 Zhotovitel prohlašuje, že má dostatečnou kapacitu prostředků a pracovních sil na zhotovení díla.
- 16.5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1 Smlouva byla sepsána ve třech stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno originální vyhotovení této Smlouvy.
- 17.2 Jakékoliv spory týkající se této Smlouvy a jejich plnění se strany zavazují řešit bez jakéhokoliv odkladu dohodou. Nedojde-li do 30 dnů k dohodě, bude spor řešit příslušný soud, a to na návrh kterékoliv smluvní strany.
- 17.3 Osoby podepisující Smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním úkonům v rozsahu Smlouvy a že jim nejsou známy žádné překážky bránící jejímu uzavření.
- 17.4 Svým podpisem smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že tuto Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 17.5 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 17.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

18. PŘÍLOHY

- 18.1 Oceněný výkaz výměr

V Chrastavě dne 14.4. 2010

Za objednatele



Ve Varnsdorfu dne

WELIDO Int. s.r.o. ①
Novoměstská 2614, 407 47 Varnsdorf
IČ: 08403406, DIČ: CZ08403406
Tel: +420 778 533 512
Email: info@welido.cz, web: www.welido.cz

Za zhotovitele

Výkaz výměr

Akce: VO Na Hůrce Chrástava
SO401 - Veřejné osvětlení
Vypracoval: Martin Müller
Datum: 1/2020

číslo	položka	množství	jedn.	materiál	práce	celkem
001	Demontáž ocelového sloupu do 8m vč. základu	6	ks		900,00	5 400,00
002	Demontáž betonového sloupu do 8m vč. základu	11	ks		3 000,00	33 000,00
003	Demontáž vrchního vedení na stožárech města	950	m		9,00	8 550,00
004	Demontáž stávajícího RVO6, odpojení kabelů	1	ks		6 200,00	6 200,00
005	Rozvaděč RVO6 dle PD	1	ks	37 000,00	2 500,00	39 500,00
006	Stožár stupňovitý vetknutý 6m 133/89/60	31	ks	2 896,00	500,00	105 276,00
007	Stožár stupňovitý vetknutý 7m 133/89/60	12	ks	4 050,00	900,00	59 400,00
008	Stožár stupňovitý vetknutý 8m 133/89/60	8	ks	4 652,00	1 000,00	45 216,00
009	Stožárová svorkovnice SR721 s krytem	51	ks	382,00	170,00	28 152,00
010	Závěsné oko na stožár VO pro kabel CETIN	2	ks	400,00	600,00	2 000,00
011	Svítilno uliční výbojkové Typ A 70W vč. výbojky, AL korpus dle TZ, referenční typ SAFR 1 AL	11	ks	3 784,00	600,00	48 224,00
012	Demontáž stávajícího výbojkového svítidla	40	ks		600,00	24 000,00
013	Vyčištění stávajícího výbojkového svítidla, výměna výbojky 70W	40	ks	143,75	70,00	8 550,00
014	Zpětná montáž stávajícího výbojkového svítidla	40	ks		600,00	24 000,00
015	Kabel CYKY 4x16	200	m	128,00	15,00	28 600,00
016	Kabel AYKY 4x16	2950	m	27,30	15,00	124 785,00
017	Kabel CYKY 3x1,5	380	m	9,70	10,00	7 486,00
018	Zemnicí pásovina FeZn 30x4	1500	m	27,00	19,00	69 000,00
019	Zemnicí drát FeZn 10mm	100	m	17,50	19,00	3 650,00
020	Oko na zemnicí drát M8	51	ks	10,00	50,00	3 060,00
021	Svorka SK	120	ks	17,00	50,00	8 040,00
022	Chránička KOPOFLEX 50	2800	m	12,20	14,00	73 360,00
023	Chránička KOPOFLEX 63	10	m	17,00	15,00	320,00
024	Chránička KOPODUR 110	340	m	37,00	17,00	18 360,00
025	Chránička pancéřová DN32 vč. kotvení na sloup	18	m	145,00	240,00	6 930,00
026	Přípojková skříň na stožár NN vč. kotvení a pojistek	2	ks	1 980,00	360,00	4 680,00
027	Výkop pro pilíř	1	ks		1 380,00	1 380,00
028	Výkop pro betonový základ stožáru	51	ks		870,00	44 370,00
029	Betonový základ pro rozvaděč RVO vč. soklu z KB bloků do výšky 60cm a pískového zásyvu	1	ks	2 000,00	3 100,00	5 100,00
030	Betonový základ pro stožár (betonový stožár, stožárové pouzdro, vrchní beton gletován, spádované od sloupu, nátěr asfaltovou barvou)	51	ks		1 900,00	96 900,00
031	Výkop 30x60	250	bm		160,00	40 000,00
032	Zához včetně hutnění 30x40	250	bm		90,00	22 500,00
033	Výkop 50x120	10	bm		2 038,00	20 380,00
034	Zához včetně hutnění 50x100	10	bm		393,00	3 930,00
035	Pískové lože 30-50x20	2800	bm		70,00	196 000,00
036	Provizorní úprava terénu	130	m2		51,00	6 630,00
037	Připojení ke trase NN do výkopů ČEZ	2600	m		13,00	33 800,00
038	Drobný spojovací a montážní materiál	1	soub		1 000,00	1 000,00
039	Antikorozní ochrana	3	kg	300,00	1 500,00	5 400,00
040	Napojení na stávající rozvody	6	ks	120,00	300,00	2 520,00
041	Odvoz a likvidace odpadu	1	soub		65 000,00	65 000,00
042	Pronájem plošiny pro demontáž a pomocné práce (pro montáž je plošina součástí montáže stožáru i svítidla)	60	hod		600,00	36 000,00
043	Fyzické vytýčení stávajících sítí	16	hod		800,00	12 800,00
044	Geodetické zaměření vč. geometrického plánu	2,8	km		44 000,00	123 200,00
045	Pomocné montážní a zednické práce	60	hod		310,00	18 600,00
046	Doprava	1	soub		30 000,00	30 000,00
047	Výchozí revize	1	ks		11 000,00	11 000,00
048	Koordinace se správci sítí	16	hod		700,00	11 200,00
049	Projektová dokumentace skutečného provedení	1	ks		18 000,00	18 000,00

Celkem bez DPH

1 498 799,00

Součástí dodávky a montáže svítidla je osazení výbojky, mechanizace a montážní práce
Součástí dodávky a montáže stožáru je montáž, vyrovnaní, zajištění v základu a mechanizace
V případě poškozených, nefunkčních či chybějících stávajících svítidel typ Gewiss dodá správce náhradní svítidla
Přeložky závěsných kabelů CETIN řeší správce sítě na základě výzvy investora na své náklady

WELIDO Int. s.r.o.

Novoměstská 261A, 471 47 Varnsdorf

IČ: 08403406 DIČ: CZ08403406

Tel: +420 778 533 512

Email: info@welido.cz, web: www.welido.cz

11

**MĚSTO CHRASTAVA**

náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
telefon: (+420) 482 363 812 fax: (+420) 485 143 344

Doložka o schválení dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Zveřejněno

Zadávací řízení

Popis:

Smlouva o dílo – rek. veřejného osvětlení

Číslo smlouvy:

OD/08/2020

**Schváleno usnesením
ZM / RM ze dne:**

RM 6.4.2020

Číslo usnesení:2020/05/X
Bod 2)

Nad rámec zákona bude tato smlouva po podpisu obou
smluvních stran uveřejněna v registru smluv

**Datum vystavení
doložky:**

7.4.2020

Vyřizuje

Martina Cellerová

Podpis/razítko
Ing. Michael Canov
starosta