

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 18. 01. 2019 podle § 2586 a následujících ustanovení paragrafů
zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen NOZ)

I. Smluvní strany

1.1.

Objednatel:

Název: **Město Chabařovice**, Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice
Zastoupené: Mgr. Josefem Kusebauchem – starostou města
IČO: 00556912
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0882509369/0800

1.2.

Zhotovitel:

Obchodní firma: **Ing. Arch. Luboš Kotiš**
Sídlo: Oty Pavla 3/3372, 400 11 Ústí nad Labem
Atelier: Hradiště 96/8, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Arch. Lubošem Kotišem
IČO: 402 25 313
DIČ: CZ 5809090573
Bankovní spojení: KB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 70649411/0100
Telefon: +420 603 192 260

II.

Na základě dohody obou smluvních stran se původní smlouva o dílo ze dne 18. 01. 2019 se doplňuje takto:

Smlouva o dílo: Článek V. Cena a platební podmínky

Bod 1: Z důvodu zamítavého stanoviska SČVK k předložené projektové dokumentaci a následného přepracování projektové dokumentace se cena díla navyšuje o vícepráce dle předloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku č. 1.


Vícepráce celkem: 73 500,- Kč bez DPH
DPH: 15 435,-Kč
Vícepráce celkem: **88 935,- Kč včetně DPH**


III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají bez změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, podepsaný smluvními stranami, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení tohoto dodatku.

V Chabařovicích, dne 21. 11. 2019


Mgr. Josef Kusebauch
Starosta města


Ing. arch. LUBOŠ KOTIŠ
architektonický
a projekční atelier

KOTIŠ
architekt

Hradiště 96/6-8, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 402 25 313
DIČ: CZ5809090573
Ing. Arch. Luboš Kotiš

Autorizovaný architekt ČKA 00759

Chabařovice

Mgr. Josef Kusebauch, starosta

Husovo náměstí 183

403 17 Chabařovice

web: www.chabarovice.cz

Věc: SoD „Chabařovice – Husovo nám. č.p.2“ – zpracování PD

Dne: 24.10.2019

Vyřizuje: Kotiš

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás s následující žádostí. V průběhu projekčních prací na předmětné zakázce došlo k více pracím, které jsme i s největší možnou péčí neuměli minimalizovat.

Víte, že jsme se společně počátkem května zúčastnili na jednání ve společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. v Ústí nad Labem. Obsahem vyvolaného jednání bylo najít akceptovatelné a normové řešení při nakládání s dešťovými vodami v projektu obnovy mlýna a navazujícího veřejného prostoru. Za SČVaK se zúčastnila p. Martínková a p. Mudruňka. Z jednání nebyl pořízen záznam ani zápis. Bylo dohodnuto řešení kumulace dešťových vod s následným řízeným vypouštěním do blízké šachty jednotného kanalizačního řádu.

V souladu s těmito podmínkami byla zpracována projektová dokumentace. Vzhledem k nutnosti položkového rozpočtu byla dopracována do úrovně prováděcího projekt, následně vytištěna. O to větší bylo nekompromisně zamítavé stanovisko SČVaK k předložené dokumentaci. Následně proběhla řada jednání. Byly zpracovány dvě varianty odlišného řešení likvidace dešťových vod. Jedna spočívala v odvodu vod novým řadem do cca 300 metrů vzdálené vodoteče. Tato varianta byla vyřazena (investiční náklady, limitní spády, vodopravní řízení). Druhá varianta přichází s možností vsaku nikoliv v ploše areálu, ale v blízkosti stavby v ploše veřejné zeleně (pozemek je v majetku města). Tato varianta byla předběžně odsouhlasena a dne 23.10. byla v tištěné podobě předána p. Hanzlíkovi, který vyřizuje inženýrskou činnost.

Rekapitulace víceprací -

▪ Zpracování 1. varianty. (situace řádu, podélný profil, výšková úprava původní dešťové kanalizace).	15 hod.	500 Kč/hod.	celkem	7 500,0 Kč
▪ Zpracování 2. varianty. (nové situační řešení, podélné profily, komplet výpočty, komplet tisky, nový položkový rozpočet a dopracování do úrovně dokumentace pro provedení stavby).	85 hod.	500 Kč/hod.	celkem	42 500,0 Kč
▪ Přepřepočování všech situací (koordináční, vytyčovací, širší vztahy, kopytní nový tisk v počtu 6ti paré).	35 hod.	500 Kč/hod.	celkem	17 500,0 Kč
▪ Účast na všech jednáních, koordináční činnost, podklady profesím atd.).	10 hod.	600 Kč/hod.	celkem	6 000,0 Kč
Vícepráce celkem (bez DPH)				73 500,0 Kč
DPH				15 435,0 Kč
Vícepráce celkem (s DPH)				88 935,0 Kč

Děkujeme za pochopení

Ing. arch. LUBOŠ KOTIŠ
autorizovaný architekt

Ing. arch. LUBOŠ KOTIŠ
architektonický
a projektový atelier

Hradiště 96/6-P
400 01 Ústí nad Labem

KOTIŠ
architekt

IČ: 402 25 313
DIČ: CZ5809090573