



DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 145/2013/IaRR/vich

uzavřena podle § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi

1. Objednatel:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických,
stavební dozor:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

e-mail:

(dále jen objednatel)

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Petrem Klimkem – starostou města

Ing. Petrem Faldíkem, místostarostou města

Ivana Viková – investiční technik odboru investic

tel.: 556 414 226

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

27-1761833319/0800

00297755

CZ00297755

ivana.vikova@bilovec.cz

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

DIČ:

IČO:

Telefon:

e-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27768.

(dále jen zhotovitel)

JVAgro Morava s.r.o.

Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov p. Radhoštěm

Jaroslavem Bolckem

Jaroslavem Bolckem

ČSOB a.s.

255362230/0300

CZ26826411

268 26 411

+ 420 603 269 305

info@jvagromorava.cz

Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č.145/2013/IaRR/vich na realizaci akce „Energetické úspory objektu mateřské školy Bravinné“, část 1: Zateplení objektu MŠ Bravinné takto:

1.) Článek I. Předmět smlouvy – se doplňuje o bod č. 14 v tomto znění:

14. Předmět díla se rozšiřuje o více a méně práce, týkající se provedení střešních žlabů z TiZn plechu namísto pozinkovaného a výměny poškozeného oplechování okapu podstřešní římsy, opravy strukturovanou omítkou podstřešní římsy (nezatepluje se), zateplení soklové části polystyrénem XPS s povrchovou úpravou marmolitem v celé ploše, výměny okna v umývárně za menší z důvodu kolize s nově zabudovaným sprchovým koutem, zbývající část okenního otvoru bude zazděna, doplnění oken ve třídách žaluziemi a okna v kuchyni sítí proti hmyzu, dveří hlavního vstupu samozavíračem s elektr. vrátným, úpravy elektroinstalačních zařízení (svítidla, zásuvky) na fasádě s ohledem na provádění tepelného pancíře, vyrovnání nerovností podkladu tj. povrchu zdiva pro provedení tepelného pancíře a vyrovnání ostění přizděním a větší rozsah bouracích prací.

2.) V článku II. Cena, odst. 1. smlouvy o dílo, se celý text vypouští a nahrazuje se textem novým takto:

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I smlouvy o dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši:

	Základní cena	DPH 21%	Cena s DPH
Původní cena dle SoD	1.783.844,- Kč	374.607,- Kč	2.158.451,- Kč
Dodatek č. 1 (vícepráce)	238.797,- Kč		
Dodatek č. 1 (méněpráce)	-60.951,- Kč		
Dodatek č. 1 (celkem)	177.846,- Kč	37.348,- Kč	215.194,- Kč
Cena díla vč. dodatku č.1	1.961.690,- Kč	411.955,- Kč	2.373.645,- Kč

(slovy: dva miliony tři sta sedmdesát tři tisíce šest set čtyřicet pět korun českých)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Rozsah a cena díla se mění o položky uvedené v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.


3.) Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 145/2013/IaRR/vich byl schválen 79. schůzí rady města Bílovec dne 26.11.2013 usnesením č. RM/79/2012.

V Bílovci dne: **04 . 12 . 2013**

Za objednatele:


Město Bílovec
Slezské náměstí 1
743 01 Bílovec 28
Petr Klimek
starosta města

V Rožnově p.R. dne **11. 12. 2013**

Za zhotovitele:


Jaroslav Bolcek
jednatel společnosti

Položkový rozpočet

Stavba :	2 Zateplení fasád	Rozpočet: 1
Objekt :	3 MŠ Bravinné	Školka Bravinné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
D1	319201311	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl. do 30 mm maltou	m2	117,00	148,50	17 374,50
D2	310238211	Zazdívka otvorů do 1 m2 (okno)	m3	0,62	3 800,00	2 371,20
D3	319202321	Vyrovnaní povrchu přizdžením (ostění a nadpraží)	m2	97,78	237,50	23 222,75
		(141,0+54,56)*0,5		97,78		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				42 968,45
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
D4	622421140	Omítka hladká podstřešní římsy, vč. stěrky a nátěru	m2	75,88	490,00	37 181,20
N 29	622311521RT1	Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 80 mm s omítkou Granopor 3,1 kg/m2	m2	45,56	780,00	35 536,80
N 31	622471317RS4	Nátěr nebo nástřik stěn sanačních, složitost 1 - 2 hmota Barlet silikát	m2	-22,70	105,00	-2 383,50
N 32	622471319RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, břízolit hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	-75,88	165,00	-12 520,20
N 33	622476016V00	Sanační vnější omítový systém	m2	-22,70	410,00	-9 307,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				48 507,30
Díl: 64	Výplně otvorů					
D12	R76601	Příplatek za větší šířku vnitř. parapetu (prům. 10 cm)	m	29,14	100,00	2 914,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				2 914,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
D5	962031313	Bourání parapetních říms ext.	m	23,40	94,00	2 199,60
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 199,60
Díl: 97	Prorážení otvorů					
50	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	-22,70	46,40	-1 053,28
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				-1 053,28
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
D7	764321850	Demontáž oplechování okapu, rš do 900 mm, do 30°	m	85,91	34,20	2 938,12
D8	764255503	Nadřímsový žlab TiZn	m	85,91	558,00	47 937,78
D9	764222550	D a M okapu TiZn	m	85,91	420,00	36 082,20
D10	764331360	Úprava oplechování lemování u stěny Al	m	22,00	259,00	5 698,00
61	764761141V00	žlab podokap R 125+hák K21 vč.doplňků	m	-85,91	360,00	-30 927,60
62	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	-0,39	1 373,00	-540,50
D11	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,74	1 373,00	1 016,02
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				62 204,02
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
71	08	D+M Okno plastové dvoukřídle 08/T bílé, 120 x 100 cm	kus	-1,00	4 219,00	-4 219,00
D13	09	D+M Okno plastové dvoukřídlové 09/T bílé, 550 x 120 cm	kus	1,00	2 521,00	2 521,00
D14	16.01	Žaluzie horizontální k oknu plastovému vícekřídlovému, (dělená na jednotlivá křídla)	m2	46,80	314,00	14 695,20
D15	16.02	Vybavení sítí proti hmyzu okna plastového vícekřídlového	m2	3,30	124,00	409,20
D16	16.03	Dodávka a montáž elektr. vrátný se samozavíračem - vstupní dveře	kus	1,00	4 200,00	4 200,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				17 606,40
Díl: M21	Elektromontáže					
D17	R.01	elektroinstalace - překotvení svítidel	kompl	1,00	2 500,00	2 500,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				2 500,00

177 846,49

MP	-60 951,08
VP	238 797,57