

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Název díla: „Sběrné místo“

I. Smluvní strany

Zhotovitel: BUST spol. s r.o.
Školská 322
411 18 Budyně nad Ohří
IČO: 47283173
DIČ: CZ47283173
Zastoupený: p. Antonínem Šenkýřem, jednatel

Tel. 416 863 259, 602 428 167
Email: bustbudyne@centrum.cz

Objednatel: Obec Chodovlice
Chodovlice 84
411 15 Třebívlice
IČO: 00481653
Zastoupený: p. Zbyňkem Hnátem, starosta

tel./fax: 416 594 429
Email: obec.chodovlice@seznam.cz

II. Předmět dodatku č. 1

Na základě dohody Smluvních stran se v souladu s bodem 4 čl. IX smlouvy o dílo uzavřené dne 20.04.2020 mění následující body smlouvy:

1. *Na základě dohody smluvních stran se mění bod č. 1 v článku V. Doba plnění následovně:*

Termín předání díla: do 27.8.2020

2. *Doplňuje se bod č. 4 v článku III. Předmět plnění následovně:*

Předmět smlouvy se z důvodu změn rozsahu díla upravuje novým položkovým rozpočtem dle skutečného provedení stavby, odsouhlasený autorským dozorem projektanta a zástupci objednatele uvedený v příloze č. 1 tohoto dodatku.


3. *V souladu se změnou rozsahu díla dochází ke změně bodu č. 1 v článku VI. Způsob placení následovně:*

Cena za dílo 1 818 828,35 Kč DPH 21 % 381 953,95 Kč **Celkem 2 200 782,30 Kč**

III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 20.04.2020 se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 Smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 výtisky a Zhotovitel 1 výtisk.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Chodovlicích dne 14.08.2020



Zhotovitel


Antonín Šenkýř, jednatel

BUST spol. s r.o. -2-
Školská 322
411 18 Budyně n. Ohří



Objednatel

Zbyněk Hnát, starosta



Přílohy:

1. Položkový rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sběrné místo Chodovlice - rozpočet skutečného provedení
stavby

JKSO:
Místo: Chodovlice, parc.č. 155/1, 155/2, 778/2

CC-CZ:
Datum: 14.08.2020

Objednatel:
Obec Chodovlice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
BUST spol. s r.o.

IČ: 47283173
DIČ: CZ47283173

Projektant:
NZ Con-Real s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 810 128,35
Ostatní náklady	8 700,00

Cena bez DPH	1 818 828,35
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 818 828,35	381 953,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 200 782,30
-------------------	--------------	---------------------

Projektant



NZ Con-Real s.r.o. ②
DIČ: CZ02537010
IČ: 02537010

www.nzconreal.cz

Luční 187
410 02 Chotěšov

tel. +420 606 248 978
info@nzconreal.cz

Datum a podpis:

Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Handwritten signature



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

BUST spol. s r.o. ②

Školská 322
411 18 Budyně n. Ohří

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sběrné místo Chodovlice - rozpočet skutečného provedení stavby

Místo: Chodovlice, parc.č. 155/1, 155/2, 778/2 **Datum:** 14.08.2020

Objednatel: Obec Chodovlice

Projektant:

Zhotovitel: BUST spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **1 810 128,35**

HSV - Práce a dodávky HSV **1 415 005,53**

1 - Zemní práce	263 595,82
2 - Zakládání	38 141,23
3 - Svislé a kompletní konstrukce	97 266,40
5 - Komunikace pozemní	871 344,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	50 134,00
998 - Přesun hmot	94 524,08

PSV - Práce a dodávky PSV **3 091,82**

741 - Elektroinstalace - silnoprůd	3 091,82
------------------------------------	----------

M - Práce a dodávky M **286 031,00**

M - Dodávka a montáž kontejnerů	278 049,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	7 982,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **106 000,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	13 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	38 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	36 000,00
VRN6 - Územní vlivy	19 000,00

2) Ostatní náklady **8 700,00**

Zařízení staveniště	3 000,00
Projektové práce	2 000,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00
Jiné VRN	700,00
Kompletační činnost	1 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **1 818 828,35**

ROZPOČET

Stavba: Sběrné místo Chodovlice - rozpočet skutečného provedení stavby

Místo: Chodovlice, parc.č. 155/1, 155/2, 778/2 **Datum:** 14.08.2020

Objednatel: Obec Chodovlice
Zhotovitel: BUST spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 810 128,35

HSV - Práce a dodávky HSV

1 415 005,53

1 - Zemní práce

263 595,82

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	738,000	41,00	30 258,00
výměra zpevněných ploch 450,0+288,0					738,000		
2	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m ³	100,000	41,00	4 100,00
(450+50)*0,2					100,000		
3	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s motorovým vrtákem	m	36,400	235,00	8 554,00
"sloupky" 32,00*0,6					19,200		
"vzpěry" (11*2)*0,6					13,200		
"sloupy" 4*1					4,000		
Součet					36,400		
4	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	200,000	156,00	31 200,00
odtěžení zeminy pro skladbu zpevněných ploch (450,0+50,0)*0,4					200,000		
5	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m ³	200,000	20,00	4 000,00
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	300,000	227,00	68 100,00
"sejmutí ornice" 100,00					100,000		
"hloubení" 200,0					200,000		
Součet					300,000		
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	300,000	17,00	5 100,00
8	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	100,000	55,00	5 500,00
sejmutí ornice 100					100,000		
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	300,000	16,00	4 800,00
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	495,000	185,00	91 575,00
11	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	500,000	10,00	5 000,00
450,0+50,0					500,000		
12	K	182251101	Svahování násypů strojně	m ²	90,600	59,70	5 408,82

2 - Zakládání

38 141,23

13	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m ³	2,194	2 455,00	5 386,27
(2,438*0,3*(0,7+0,3))*3					2,194		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného (2,438+0,3)*2*(0,7+0,3))*3	m2	16,428	268,00	4 402,70
15	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	16,428	52,00	854,26
16	R		Úprava horské vpusti	kpl	1,000	27 498,00	27 498,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

97 266,40

17	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových do v 3 m se zabetonováním "sloupky" 32 "vzpěry" 11*2 "sloupy" 4 Součet	kus	58,000	268,00	15 544,00
18	M	55342255	sloupek plotový průběžný natřený 3000/41*2 32	kus	32,000	177,00	5 664,00
19	M	55342274	vzpěra plotová 38x2mm 11*2	kus	22,000	171,00	3 762,00
20	M	55342255	sloupy plotové čtvercové 100/100/3 mm, 120/120/6 mm	kus	4,000	855,00	3 420,00
21	K	348101260	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 15 m2	kus	2,000	3 388,00	6 776,00
22	M	5530001	brána kovová pojezdová 6000x1800 mm - dle výběru investora	kus	1,000	39 600,00	39 600,00
23	M	5530001	branka kovová 1000x1800 mm	kus	1,000	3 120,00	3 120,00
24	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	98,000	78,00	7 644,00
25	M	31327514	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 180cm	m	100,000	95,00	9 500,00
26	M	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m	200,000	2,00	400,00
27	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	98,000	6,80	666,40
28	M	15614125	drát kruhový Pz měkký jakost 11 300 D 0,8mm	kg	30,000	39,00	1 170,00

5 - Komunikace pozemní

871 344,00

29	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm do tl 200 mm "zpevněná plocha" 450 "příjezdová komunikace" 50 Součet	m2	500,000	198,00	99 000,00
30	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm do tl 200 mm	m2	500,000	169,00	84 500,00
31	K	567124111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 do tl. 150 mm 450,00+288,00	m2	738,000	145,00	107 010,00
32	K	596312112	Kladení kloubové betonové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm pl přes 300 m2	m2	450,000	269,00	121 050,00
33	M	59040200	dlažba betonová kloubová (klíč a zámek) 45x50x10 cm	m2	460,000	550,00	253 000,00
34	K	57616-6311	Pokládka vrstvy z ACL 16 do tl. 60 mm	m2	288,000	366,00	105 408,00
35	K	57714-3111	Pokládka vrstvy z ACO 11 do tl. 50 mm	m2	288,000	352,00	101 376,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 134,00

36	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	134,000	221,00	29 614,00
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

"obvod příjezdová komunikace" 116,0

134,000

Součet

134,000

37	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	ks	120,000	153,00	18 360,00
38	M	59217031	obrubník betonový T 10	ks	18,000	120,00	2 160,00

998 - Přesun hmot

94 524,08

39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným nebo AB vrstev povrchů	t	278,012	340,00	94 524,08
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

3 091,82

741 - Elektroinstalace - silnoproud

3 091,82

40	K	74100R101	Napojení hlavního přívodu elektro do objektu	sou bor	1,000	750,00	750,00
----	---	-----------	--	------------	-------	--------	--------

"napájení" 1

1,000

41	K	74100R102	Napojení hlavního přívodu elektro z RF/SP	sou bor	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	-----------	---	------------	-------	----------	----------

"napájení" 1

1,000

42	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	20,000	17,50	350,00
43	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2	m	20,000	13,00	260,00
44	K	741122222	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (CYKY)	m	6,000	22,00	132,00
45	M	34111076	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2	m	6,000	95,00	570,00
46	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	43,850	0,68	29,82

M - Práce a dodávky M

286 031,00

M - Dodávka a montáž kontejnerů

278 049,00

47	K	M10001	Dodávka a montáž kontejneru - zázemí vrátného, rozměry 6060x2438x2800 mm včetně elektroinstalace a reflektorů	sou bor	1,000	143 000,00	143 000,00
48	K	M10002	Dodávka a montáž kontejnerů - dle výběru investora	sou bor	1,000	135 049,00	135 049,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

7 982,00

49	K	460150163	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 30 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	26,000	232,00	6 032,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

vzdálenost merí RE/SP a RH

26

26,000

50	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 30 cm	m	26,000	11,00	286,00
51	K	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 30 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	26,000	64,00	1 664,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

106 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

13 000,00

52	K	012002000	Geodetické práce	sou	1,000	13 000,00	13 000,00
----	---	-----------	------------------	-----	-------	-----------	-----------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VRN3 - Zařízení staveniště							38 000,00
53	K	030001000	Zařízení staveniště	sou	1,000	38 000,00	38 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost							36 000,00
54	K	040001000	Inženýrská činnost	sou	1,000	36 000,00	36 000,00
VRN6 - Územní vlivy							19 000,00
55	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	sou	1,000	19 000,00	19 000,00