

PŘÍLOHA Č. 1

ke smlouvě na dodávku a montáž

„Myčka lahví pro Výrobní závod Kyselka“

ZÁVAZNÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Dodavatel se zavazuje poskytnout objednateli Předmět plnění a jeho části v následujících lhůtách:

1. Dodavatel se zavazuje, že započne s výrobou Zařízení den následující po dni uzavření smlouvy.
2. Dodavatel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději jeden měsíc po podepsání smlouvy technické informace vedoucí k včasné připravenosti připojení všech přípojných míst médií (vzduch, el. proud, pára apod.).
3. V případě, že k uzavření smlouvy dojde do 30. listopadu 2023, zavazuje se dodavatel dodat Zařízení na místo plnění nejpozději do 19. března 2024. Pokud bude smlouva uzavřena později, než 30. listopadu 2023, pak se dodavatel zavazuje dodat Zařízení na místo plnění nejpozději do 110 dnů od uzavření smlouvy.
4. Den, kdy bude Zařízení dodáno na místo plnění je dodavatel povinen objednateli sdělit alespoň měsíc předem. Dodavatel se zavazuje dodat Zařízení do místa plnění v době od 8:00 do 10:00 hod. takto oznámeného dne. Dodavatel bere na vědomí, že v souladu se smlouvou je objednatel povinen provést vykládku Zařízení v místě plnění jeřábem do montážní jímky, za kterýmžto účelem bude objednatel zajišťovat práci jeřábu a jeho personálu a při nedodržení specifikovaného termínu dodávky Zařízení na místo plnění vznikne objednateli škoda spočívající v nákladech na pronájem jeřábu a jeho obsluhy.
5. Dodavatel se zavazuje bezodkladně po přemístění Zařízení do montážní jímky objednatelem provést jeho přesun z montážní jímky a provést instalaci, montáž Zařízení, a to nejpozději do 14. dubna 2024.
6. Dodavatel se zavazuje zprovoznit Zařízení a provést zkoušku před předpřevzetím (zkouška PAT) nejpozději do 21. dubna 2024.
7. O provádění zkoušky PAT je dodavatel povinen objednatele informovat alespoň týden předem a umožnit zástupcům objednatele účast při zkoušce PAT.
8. Dodavatel se zavazuje sepsat s objednatelem po řádném provedení zkoušky PAT protokol o předpřevzetí, a to nejpozději 22. dubna 2024.
9. Dodavatel se dále zavazuje poskytnout objednateli součinnost tak, aby objednatel mohl zahájit zkušební provoz Zařízení dne 22. dubna 2024 a řádně provést a dokončit zkušební provoz nejpozději do 26. května 2024.
10. Dodavatel se zavazuje sepsat s objednatelem po řádném provedení zkušebního provozu a odstranění vad, které se v průběhu zkušebního provozu na Zařízení vyskytnou, protokol o finálním převzetí Zařízení, a to nejpozději do 31. května 2024.