

**DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 12.6.2017
– ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY O DíLO V SOULADU
S USTANOVENÍMI §222 ZÁKONA Č. 134/2016SB. O ZADÁVÁNÍ
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK**

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

„Přístavba MŠ Radomyšl“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Čl. I
Smluvní strany**

Objednatel: Městys Radomyšl
Sídlo: Maltézské nám. 82, 387 31 Radomyšl
Zastoupený: Ing. Luboš Peterka, starosta městyse
IČ: 00251721
DIČ: CZ00251721
Bankovní spojení: [REDAKCE]

a

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s.
Sídlo: Belgická 196/38, 120 00 Praha 2
Zastoupený: Ing. Pavel Kaňka, člen představenstva
IČ: 28223063
DIČ: CZ28223063
Bankovní spojení: [REDAKCE]

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

Čl. II

Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu díla, dle čl. 5 SOD a čl. II Dodatku č.1 SOD tak, že byly upřesněny a doplněny stavební práce a dodávky v dílčích místnostech v rekonstruované části objektu. Předmět díla se rozšiřuje a mění dle následujících změnových listů:

Změnový list č. 1 - Vzhledem k rozsahu poškození se oprava stávajících povrchů po provedení vnitřních rozvodů sítě technické infrastruktury nebude provádět. Bude nahrazena dodávkou a montáží nových podlahových krytin, keramických obkladů, keramických dlažeb a některých zařizovacích předmětů ve stávajících prostorách mateřské školy v 1.NP, čímž se zvětší plocha nově provedených povrchových úprav (změna závazku ze smlouvy provedena na základě ustanovení odst.4, §222 zákona č. 134/2016Sb – změna de minimis).

Dále bude instalován slaboproudý rozvaděč pro rozvody datové sítě dle aktuálních požadavků správce sítě (změna závazku ze smlouvy provedena na základě ustanovení odst.5, §222 zákona č. 134/2016Sb – dodatečně požadované práce).

Čl. III

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění díla, dle čl. 6 SOD tak, že ustanovení bodu 6.2.1. SOD se ruší a nově nahrazuje takto:

Termín dokončení prací: do 20.12.2017

Důvodem této změny je změna rozsahu předmětu díla, uvedená v Čl. II tohoto Dodatku č. 2.

Čl. IV

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, dle čl. 7 SOD tak, že ustanovení bodu 7.2.1. SOD se ruší a nově nahrazuje takto:

Původní cena díla dle SOD:

Cena bez DPH	17.844.000,- Kč
DPH 21%	3.747.240,- Kč
<u>Cena včetně DPH</u>	<u>21.591.240,- Kč</u>
Změna ceny dle Dod.č.2	371.453,08 Kč

Nová cena díla:

Cena bez DPH	18.215.453,08 Kč
DPH 21%	3.825.245,15 Kč
<u>Cena vč. DPH</u>	<u>22.040.698,23 Kč</u>

Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází ze zaměření skutečně provedených prací, dodatečně požadovaných prací a předem nepředvídaných prací nutných pro zdárné provedení díla. Podrobné popisy změn včetně položkových rozpočtů jsou uvedeny v Příloze č.1 a Příloze č.2 tohoto dodatku.

Čl. V

1. Ostatní ustanovení SoD a Dodatku č. 1, která nejsou dotčena změnou dle tohoto Dodatku č. 2, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti bez jakýchkoliv změn.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Je vyhotoven ve dvou výtiscích, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Praze dne

16. 11. 2017

V Radomyšli dne

16. 11. 2017


Za Zhotovitele:

Bursík Holding, a.s.

Bursík Holding, a.s.
Ing. Pavel Kaňka
člen představenstva

Za Objednatele:

městys Radomyšl
Ing. Luboš Peterka
starosta městyse



Příloha č.1 – Položkové rozpočty Změnového listu č.1

Příloha č.2 – Odůvodnění změn závazku dle §222 zákona č.134/2016Sb.

Změnový list č.1 - Specifikace a ocenění stavebních prací - př. č. 1 Dodatku č. 2 SOD

Akce :Přístavba a nástavba MŠ Radomyšl na parcelách č.st.335,210 a 186/1 v k.ú.Radomyšl

Objednatel:Městys Radomyšl

Projektant:ing. Škoda Martin

Zhotovitel:Bursík Holding a.s.

Celkem

371 453,08 Kč

Místnost číslo 1.04

Celkem

8 618,00 Kč

776	Podlahy povlakové				8 618,00 Kč
776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	11,400	20,00 Kč	228,00 Kč
776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	11,400	162,00 Kč	1 847,00 Kč
776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	11,400	35,00 Kč	399,00 Kč
776211111	Lepení textilních pásů	m2	11,400	100,00 Kč	1 140,00 Kč
697510610	koberec zátěžový vpichovaný v rálich	m2	12,540	300,00 Kč	3 762,00 Kč
776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	12,000	55,50 Kč	666,00 Kč
697512010	lišta kobercová 5,5 x 0,7 x 250 cm	m	13,200	26,20 Kč	346,00 Kč
998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,685	336,02 Kč	230,00 Kč

Místnost číslo 1.05

Celkem

6 395,00 Kč

96	Bourání konstrukcí				480,00 Kč
965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	3,900	90,00 Kč	351,00 Kč
965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	3,900	33,00 Kč	129,00 Kč
997	Přesun sutě				95,00 Kč
997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,137	205,00 Kč	28,00 Kč
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,137	95,00 Kč	13,00 Kč
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,594	9,78 Kč	25,00 Kč
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,137	215,00 Kč	29,00 Kč
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 473,00 Kč
711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou	m2	3,900	139,32 Kč	543,00 Kč
711113127	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou	m2	6,000	155,07 Kč	930,00 Kč
771	Podlahy z dlaždic				3 511,00 Kč
771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	3,900	285,00 Kč	1 112,00 Kč
597612900	dlaždice keramické hladké glazované stínové 30 x 30 x 0,8 cm	m2	4,095	295,00 Kč	1 208,00 Kč
771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	3,900	37,03 Kč	144,00 Kč
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	5,900	28,56 Kč	169,00 Kč
771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	3,900	179,29 Kč	699,00 Kč
998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,421	424,07 Kč	179,00 Kč
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				836,00 Kč
721211401	Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	1,000	835,64 Kč	836,00 Kč

Místnost číslo 1.06

Celkem

1 712,00 Kč

96	Bourání konstrukcí				197,00 Kč
965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	1,600	90,00 Kč	144,00 Kč
965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	1,600	33,00 Kč	53,00 Kč
997	Přesun sutě				38,00 Kč
997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,056	205,00 Kč	11,00 Kč
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,056	95,00 Kč	5,00 Kč
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,064	9,78 Kč	10,00 Kč
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,056	215,00 Kč	12,00 Kč
771	Podlahy z dlaždic				1 477,00 Kč
771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	1,600	285,00 Kč	456,00 Kč
597612900	dlaždice keramické hladké glazované stínové 30 x 30 x 0,8 cm	m2	1,680	295,00 Kč	496,00 Kč
771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	1,600	37,03 Kč	59,00 Kč
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	3,000	28,56 Kč	86,00 Kč
771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	1,600	179,29 Kč	287,00 Kč
998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,219	424,07 Kč	93,00 Kč

Místnost číslo 1.07

Celkem

7 598,00 Kč

96	Bourání konstrukcí				197,00 Kč
965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	1,600	90,00 Kč	144,00 Kč

965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	1,600	33,00 Kč	53,00 Kč
997	Přesun sutě				38,00 Kč
997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,056	205,00 Kč	11,00 Kč
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,056	95,00 Kč	5,00 Kč
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,064	9,78 Kč	10,00 Kč
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,056	215,00 Kč	12,00 Kč
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				223,00 Kč
711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou	m2	1,600	139,32 Kč	223,00 Kč
771	Podlahy z dlaždic				1 469,00 Kč
771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	1,600	285,00 Kč	456,00 Kč
597612900	dlaždice keramické hladké glazované slinuté 30 x 30 x 0,8 cm	m2	1,680	295,00 Kč	496,00 Kč
771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	1,600	37,03 Kč	59,00 Kč
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	3,000	28,56 Kč	86,00 Kč
771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	1,600	179,29 Kč	287,00 Kč
998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,201	424,07 Kč	85,00 Kč
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				5 671,00 Kč
58510460	Výlevka keramická stojící, vč. sklopné mřížky	KUS	1,000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
725339111-R	Montáž výlevky	SOUBOR	1,000	671,42 Kč	671,00 Kč

Místnost číslo 1.08

Celkem

15 356,00 Kč

776	Podlahy povlakové				15 356,00 Kč
776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	15,960	20,00 Kč	319,00 Kč
776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	15,960	162,00 Kč	2 586,00 Kč
776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	15,960	35,00 Kč	559,00 Kč
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	15,960	200,00 Kč	3 192,00 Kč
284110680	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,00 mm	m2	17,556	340,00 Kč	5 969,00 Kč
776251411	Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla	m	13,300	20,00 Kč	266,00 Kč
776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	14,400	30,00 Kč	432,00 Kč
776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	14,400	55,50 Kč	799,00 Kč
284110080	lišta speciální soklová PVC 16 x 60 mm role 50 m	m	15,840	42,90 Kč	680,00 Kč
776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	15,960	25,00 Kč	399,00 Kč
998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,462	336,02 Kč	155,00 Kč

Místnost číslo 1.09

Celkem

73 662,00 Kč

96	Bourání konstrukcí				3 210,00 Kč
965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	15,390	90,00 Kč	1 385,00 Kč
965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	15,390	33,00 Kč	508,00 Kč
978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	29,930	44,00 Kč	1 317,00 Kč
997	Přesun sutě				588,00 Kč
997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	1,048	205,00 Kč	215,00 Kč
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,048	95,00 Kč	100,00 Kč
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,903	9,78 Kč	195,00 Kč
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,365	215,00 Kč	78,00 Kč
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 897,00 Kč
711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou	m2	15,390	139,32 Kč	2 144,00 Kč
711113127	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou	m2	30,650	155,07 Kč	4 753,00 Kč
771	Podlahy z dlaždic				13 211,00 Kč
771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	15,390	285,00 Kč	4 386,00 Kč
597612900	dlaždice keramické hladké glazované slinuté 30 x 30 x 0,8 cm	m2	16,160	295,00 Kč	4 767,00 Kč
771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	15,390	37,03 Kč	570,00 Kč
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	16,800	28,56 Kč	480,00 Kč
771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	15,390	179,29 Kč	2 759,00 Kč
998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,587	424,07 Kč	249,00 Kč
781	Dokončovací práce - obklady				21 350,00 Kč
781414111	Montáž obkládaček vnitřních pravoúhlých pórovinných do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	30,650	285,00 Kč	8 735,00 Kč
597612610	obkládačky keramické 30 x 20 x 0,8 cm	m2	32,183	290,00 Kč	9 333,00 Kč
781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	5,800	88,00 Kč	510,00 Kč
781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	15,000	88,64 Kč	1 330,00 Kč
781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	30,650	20,00 Kč	613,00 Kč
781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	13,000	30,15 Kč	392,00 Kč
998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	1,030	424,07 Kč	437,00 Kč
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				836,00 Kč
721211401	Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	1,000	835,64 Kč	836,00 Kč
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				27 570,00 Kč
S3747100040	Umyvadlový sifon, chrom, mosaz	KUS	5,000	1 000,00 Kč	5 000,00 Kč
725219102-R	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	SOUBOR	5,000	1 067,24 Kč	5 336,00 Kč
S2118220	Sprchová vanička čtvercová 900x900 mm akrylátová	KUS	1,000	2 600,00 Kč	2 600,00 Kč
S2948240	Sifon pro sprchové vaničky 50/40 mm s nerezovou krytkou	KUS	1,000	400,00 Kč	400,00 Kč

725249101-R	Montáž vaničky sprchové	SOUBO R	1,000	1 417,79 Kč	1 418,00 Kč
S2513820	Sprchový kout čtvercový 900x900 s rohovým vstupem	KUS	1,000	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
S2553820	Sprchové dveře skládací 3.900mm	KUS	1,000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
725249103-R	Montáž koutu sprchového	SOUBO R	1,000	815,97 Kč	816,00 Kč

Místnost číslo 1.10

Celkem

22 613,00 Kč

96	Bourání konstrukcí				1 659,00 Kč
965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	6,300	90,00 Kč	567,00 Kč
965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	6,300	33,00 Kč	208,00 Kč
978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	20,080	44,00 Kč	884,00 Kč
997	Přesun sutě				154,00 Kč
997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,221	205,00 Kč	45,00 Kč
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,221	95,00 Kč	21,00 Kč
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,190	9,78 Kč	41,00 Kč
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,221	215,00 Kč	47,00 Kč
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				878,00 Kč
711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou	m2	6,300	139,32 Kč	878,00 Kč
771	Podlahy z dlaždic				5 573,00 Kč
771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	6,300	285,00 Kč	1 796,00 Kč
597612900	dlaždice keramické hladké glazované stínové 30 x 30 x 0,8 cm	m2	6,615	295,00 Kč	1 951,00 Kč
771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	6,300	37,03 Kč	233,00 Kč
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	11,400	28,56 Kč	326,00 Kč
771990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	6,300	179,29 Kč	1 130,00 Kč
998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,324	424,07 Kč	137,00 Kč
781	Dokončovací práce - obklady				14 349,00 Kč
781414111	Montáž obkládaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	20,550	285,00 Kč	5 857,00 Kč
597612610	obkládačky keramické 30 x 20 x 0,8 cm	m2	21,578	290,00 Kč	6 257,00 Kč
781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	6,800	88,00 Kč	598,00 Kč
781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	7,300	88,64 Kč	647,00 Kč
781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	20,550	20,00 Kč	411,00 Kč
781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	11,000	30,15 Kč	332,00 Kč
998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,583	424,07 Kč	247,00 Kč

Místnost číslo 1.11

Celkem

81 478,00 Kč

776	Podlahy povlakové				81 478,00 Kč
776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	97,550	20,00 Kč	1 951,00 Kč
776141111	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	97,550	162,00 Kč	15 803,00 Kč
776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	149,700	35,00 Kč	5 240,00 Kč
776211111	Lepení textilních pásů	m2	52,310	100,00 Kč	5 231,00 Kč
697510610	koberce zátěžový vpichovaný v rolich	m2	57,541	300,00 Kč	17 262,00 Kč
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	45,240	200,00 Kč	9 048,00 Kč
284110680	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,00 mm	m2	49,764	340,00 Kč	16 920,00 Kč
776251411	Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla	m	37,700	20,00 Kč	754,00 Kč
776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	44,000	30,00 Kč	1 320,00 Kč
776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	44,000	55,50 Kč	2 442,00 Kč
284110080	lišta speciální soklová PVC 16 x 60 mm role 50 m	m	19,500	42,90 Kč	837,00 Kč
697512010	lišta kobercová 5,5 x 0,7 x 250 cm	m	24,500	26,20 Kč	642,00 Kč
776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	97,550	25,00 Kč	2 439,00 Kč
998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	4,729	336,02 Kč	1 589,00 Kč

Místnost číslo 1.12

Celkem

8 265,00 Kč

776	Podlahy povlakové				8 265,00 Kč
776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	8,060	20,00 Kč	161,00 Kč
776141111	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	8,060	162,00 Kč	1 306,00 Kč
776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	8,060	35,00 Kč	282,00 Kč
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	8,060	200,00 Kč	1 612,00 Kč
284110680	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,00 mm	m2	8,866	340,00 Kč	3 014,00 Kč
776251411	Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla	m	7,388	20,00 Kč	148,00 Kč
776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	10,600	30,00 Kč	318,00 Kč
776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	10,600	55,50 Kč	588,00 Kč
284110080	lišta speciální soklová PVC 16 x 60 mm role 50 m	m	11,660	42,90 Kč	500,00 Kč
776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	8,060	25,00 Kč	202,00 Kč
998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,398	336,02 Kč	134,00 Kč

Místnost číslo 1.13

Celkem

15 862,00 Kč

61	Úprava povrchů vnitřních				1 506,00 Kč
612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena strojně	m2	7,530	200,00 Kč	1 506,00 Kč
96	Bourání konstrukcí				793,00 Kč

965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	14,000	33,00 Kč	462,00 Kč
978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	7,530	44,00 Kč	331,00 Kč
997	Přesun sutě				312,00 Kč
997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,490	205,00 Kč	100,00 Kč
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,490	95,00 Kč	47,00 Kč
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,310	9,78 Kč	91,00 Kč
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,342	215,00 Kč	74,00 Kč
776	Podlahy povlakové				13 251,00 Kč
776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	14,000	20,00 Kč	280,00 Kč
776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	14,000	162,00 Kč	2 268,00 Kč
776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	7,260	35,00 Kč	254,00 Kč
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	14,000	200,00 Kč	2 800,00 Kč
284110680	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,00 mm	m2	15,400	340,00 Kč	5 236,00 Kč
776251411	Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla	m	11,667	20,00 Kč	233,00 Kč
776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	15,700	30,00 Kč	471,00 Kč
776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	15,700	55,50 Kč	871,00 Kč
284110080	lišta speciální soklová PVC 16 x 60 mm role 50 m	m	17,270	42,90 Kč	741,00 Kč
998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,289	336,02 Kč	97,00 Kč

Místnost číslo 1.14

Celkem

27 921,00 Kč

96	Bourání konstrukcí				1 700,00 Kč
965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	10,360	90,00 Kč	932,00 Kč
965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	10,360	33,00 Kč	342,00 Kč
978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	9,680	44,00 Kč	426,00 Kč
997	Přesun sutě				253,00 Kč
997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,363	205,00 Kč	74,00 Kč
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,363	95,00 Kč	34,00 Kč
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,889	9,78 Kč	67,00 Kč
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,363	215,00 Kč	78,00 Kč
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 443,00 Kč
71113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou	m2	10,360	139,32 Kč	1 443,00 Kč
771	Podlahy z dlaždic				8 869,00 Kč
771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	10,360	285,00 Kč	2 953,00 Kč
597612900	dlaždice keramické hladké glazované slinuté 30 x 30 x 0,8 cm	m2	10,878	295,00 Kč	3 209,00 Kč
771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	10,360	37,03 Kč	384,00 Kč
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	10,200	28,56 Kč	291,00 Kč
771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	10,360	179,29 Kč	1 857,00 Kč
998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,412	424,07 Kč	175,00 Kč
781	Dokončovací práce - obklady				15 656,00 Kč
781414111	Montáž obkládaček vnitřních pravouhlých pórovinných do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	22,000	285,00 Kč	6 270,00 Kč
597612610	obkládačky keramické 30 x 20 x 0,8 cm	m2	23,100	290,00 Kč	6 699,00 Kč
781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	8,000	88,00 Kč	704,00 Kč
781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	10,200	88,64 Kč	904,00 Kč
781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	22,000	20,00 Kč	440,00 Kč
781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	12,000	30,15 Kč	362,00 Kč
998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,653	424,07 Kč	277,00 Kč
751	Vzduchotechnika				0,00 Kč
750-010	Poznámka : V 1.NP - místnosti mytí nádobí se použije stávající odsávací zákryt, potrubí a ventilátor - demontáž v m.č. 1.14 a montáž v m.č. 1.15	soub	0,000	0,00 Kč	0,00 Kč

Místnost číslo 1.23

Celkem

86 501,00 Kč

776	Podlahy povlakové				86 501,00 Kč
776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	101,770	20,00 Kč	2 035,00 Kč
776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	101,770	162,00 Kč	16 487,00 Kč
776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	101,770	35,00 Kč	3 562,00 Kč
776211111	Lepení textilních pásů	m2	39,750	100,00 Kč	3 975,00 Kč
697510610	koberce zářezový vpichovaný v rolích	m2	43,725	300,00 Kč	13 118,00 Kč
776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	62,020	200,00 Kč	12 404,00 Kč
284110680	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,00 mm	m2	68,222	340,00 Kč	23 195,00 Kč
776251411	Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla	m	51,683	20,00 Kč	1 034,00 Kč
776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	48,200	30,00 Kč	1 446,00 Kč
776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	48,200	55,50 Kč	2 675,00 Kč
284110080	lišta speciální soklová PVC 16 x 60 mm role 50 m	m	48,200	42,90 Kč	2 068,00 Kč
697512010	lišta kobercová 5,5 x 0,7 x 250 cm	m	20,000	26,20 Kč	524,00 Kč
776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	101,770	25,00 Kč	2 544,00 Kč
998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	4,268	336,02 Kč	1 434,00 Kč

Elektro

Celkem

33 497,08 Kč

	Materiál+montáž				
1	Rozvaděč nástěn. 15U/60x40, šedý, prosklené dveře	ks	1	5 160,00 Kč	5 160,00 Kč

2	Patch panel černý osazený 24 pozic 1U CAT5E s vyvazovací lištou	ks	1	1 534,50 Kč	1 534,50 Kč
3	Patch panel černý osazený 25 pozic 1U, CAT3, ISDN, telefonní	ks	1	1 611,90 Kč	1 611,90 Kč
4	19" police šedá s perforací 1U/250mm, max. nosnost 20kg, integrované podpěry	ks	1	654,80 Kč	654,80 Kč
5	19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta	ks	1	402,00 Kč	402,00 Kč
6	19" horizontální ventilační jednotka 2U se 2 ventilátory, bimetalový termostat	ks	1	3 475,80 Kč	3 475,80 Kč
7	Rozvodný panel ACAR 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě	ks	1	996,90 Kč	996,90 Kč
8	Patch cord CAT5E, 1,5m	ks	13	146,00 Kč	1 898,00 Kč
9	Patch cord RJ11, 1,5m	ks	5	99,00 Kč	495,00 Kč
					0,00 Kč
220280221	Montáž kabely bytové uložené v trubkách nebo lištách SYKFY 5 x 2 x 0,5	m	50	13,40 Kč	670,00 Kč
M341210440	kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2x2x0,5 mm	m	50	2,69 Kč	134,50 Kč
	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	ks	2	23,41 Kč	46,82 Kč
210010301	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	ks	2	38,10 Kč	76,20 Kč
M345715210	Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítkou	m	50	20,58 Kč	1 029,00 Kč
210010002	Montáž zásuvka telefonní / datové včetně zapojení	ks	2	90,00 Kč	180,00 Kč
220301203.01	Zásuvka telefonní	ks	2	272,00 Kč	544,00 Kč
M374512330	Patch cord RJ11 1,5m	ks	2	99,00 Kč	198,00 Kč
14					
	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYL, CYKYL 3x2,5 mm2 uložených pod omítkou ve stěně	m	30	21,82 Kč	654,60 Kč
210800106	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	30	24,70 Kč	741,00 Kč
M341110360	Jistič 16A/1	ks	1	149,26 Kč	149,26 Kč
16	Elektroinstalční trubka s UV odolností, DN21, 320N, Halogenfree, samozhášivá	m	40	96,82 Kč	3 872,80 Kč
17	Oceloplechový box do rozměru 400x400x150 včetně zásuvky 230V	ks	1	1 350,00 Kč	1 350,00 Kč
18	Programovatelný zesilovač, 4 vstupy BI/ FM - BIII/ DAB - UHF1 - UHF2, 112 dBμV	ks	1	2 375,00 Kč	2 375,00 Kč
19	Rozbočovač, 8 výst. 11,9 dB, DC pass	ks	1	297,00 Kč	297,00 Kč
20					
21	Doprava (poštovné)	kpl	1	1 650,00 Kč	1 650,00 Kč
22	Nastavení, oživení zesilovače STA, měření signálu	kpl	1	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč

MĚNĚPRÁCE

Celkem

-18 025,00

010 - Stavební část - etapa I

399	776999-010	Oprava povlakové podlahy vč. zařízení a vyrovnání podkladu	M2	-2,645	1 500,00	-3 968,00
-----	------------	--	----	--------	----------	-----------

020 - Stavební část - etapa II

73	771573913	Oprava podlah z keramických dlaždic režných lepených do 12 ks/m2	kus	-50,000	49,13	-2 457,00
74	597611351-R	dlaždice keramické podle stávajících	M2	-4,725	349,00	-1 649,00
78	776999-010	Oprava povlakové podlahy vč. zařízení a vyrovnání podkladu	M2	-2,415	3 000,00	-7 245,00
79	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	-3,000	72,54	-218,00
80	781413911	Oprava obkladu z obkládaček pórovinných do 22 ks/m2 lepených	kus	-50,000	37,10	-1 855,00
81	597610390	obkládačky keramické podle stávajících	m2	-3,150	201,00	-633,00


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Datum: 16. 11. 2017



Bursík Holding, a.s.



„PŘÍSTAVBA MŠ RADOMYŠL“

Nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle § 222

změna č.	změnové listy (čísla)	popis změny	důvod změny	naplnění podmínek podle § 222 odst. 3 (změna neumožňuje účast jiných dodavatelů, neovlivňuje výběr dodavatele, nezmenší ekonomickou rovnováhu ve smlouvě ve prospěch vybraného dodavatele nebo významně nerozsířuje předmět VZ)	změna v rozšíření původní ceny (Kč)	změna v zřízení původní ceny (Kč)	hodnota změny (odst. 4 změna dle minimis - max 10% pro D, S, 15 % pro St.P.), (odst. 5,6 - max 50%). Rozhodný je součet změn.	cenový nárůst (změny dle odst. 5,6 max 30%) - odečítají se nezasílizované plnění
			§ 222 odst. 5 - dodatečné práce					
1.	Změnový list č.1	Dodávka a montáž slaboproudého rozvaděče s výstrojí pro potřeby rozšíření datové sítě.	Příprava pro rozšíření vnitřní datové sítě dle požadavků správce sítě.	ANO	33 497,08	0,00	33 497,08	
					0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
				SUMA	33 497,08	0,00	33 497,08	0,19%
			§ 222 odst. 6 - nepředvídatelné práce					
				SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00%
			§ 222 odst. 7 - změna v rozpočtu (pouze St.P)					
				SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00%
			§ 222 odst. 4 - de minimis					
1.	Změnový list č.1	Vzhledem k rozsahu poškození se oprava stávajících povrchů po provedení vnitřních rozvodů sítě technické infrastruktury nebudou provádět. Bude nahrazena dodávkou a montáží nových podlahových krytin, keramických obkladů, keramických dlažeb a některých zařízeníových předmětů ve stávajících prostorách mateřské školy v 1.NP, čímž se zvětší rozsah prací je uvedena v položkovém rozpočtu	Po provedení úprav stávajících vnitřních rozvodů sítě technické infrastruktury (spočívajících v napojení přístavby MŠ na stávající rozvody vodovodu, kanalizace, vytápění a NN v 1. NP). Byl rozsah poškození stávajících povrchových úprav takový, že by jejich oprava byla neefektivní a z hlediska kvality a estetiky nedostačující. K většímu než předpokládanému poškození stávajících povrchů došlo z důvodu vybourání většího množství rýh kvůli vyhledání stávajících rozvodů, jejichž umístění plně neodpovídalo dochované dokumentaci stávající stavby. Dále bylo pro napojení kanalizace nutné demontovat stávající zařízeníové předměty v m.č. 1.09 - vzhledem ke stavu spojovacího materiálu nebylo možné provést demontáž bez poškození. U stávajících koberců a PVC krytin bylo zjištěno jejich poškození po vystěhování stávajícího nábytku - zejména výrazné rozdíly v barevnosti a opotřebení. Veškeré tyto skutečnosti nebylo možné předpokládat ani ověřit před zahájením projektových prací z důvodu probíhajícího provozu MŠ. Výměnou keramických obkladů a dlažeb, podlahových krytin a některých zařízeníových předmětů dojde ke sjednocení kvality a designu povrchových úprav s nově přistavěnými prostory.	nemění celkovou povahu VZ	355 981,00	18 025,00	374 006,00	2,10% nezapočítává se
Pozn.: změny dle odst. 4 nevyžadují zdůvodnění				SUMA	355 981,00	18 025,00	374 006,00	
					původní cena dle SOD:		17 844 000,00	
					nová cena:		18 215 453,08	