

DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20089-01

Smluvní strany

Objednatel: Město Nýrsko

Se sídlem: Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IČ: 00255921

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Miloslav Rubáš, starosta města, e-mail: info@mestonyrsko.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

technický dozor stavebníka bude určen zápisem do stavebního deníku

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Společnost NÝRSKO – U HŘIŠTĚ: SKT + JSF

Se sídlem: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

Zastoupená: Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti Silnice Klatovy a.s. (na základě plné moci);
Ing. Jiřím Svejkovským a Ing. Jaroslavem Fládr, jednatelem společnosti JSF stavební s.r.o.

Korespondenční adresa: Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti Silnice Klatovy a.s.,

tel. +420 376 311 209, e-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz

Ing. Jiří Svejkovský a Ing. Jaroslav Fládr, jednatele společnosti JSF stavební s.r.o.,

tel. + 420 602 491 190, e-mail: info@jsfstavebni.cz

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

František Mužík, kontaktní osoba pro komunikaci s objednatelem, tel. +420 376 312 591, e-mail: muzik@silnice-klatovy.cz

Ing. Jiří Svejkovský a Ing. Jaroslav Fládr, jednatele společnosti JSF stavební s.r.o.,

tel. + 420 602 491 190, e-mail: info@jsfstavebni.cz

osoba, jejíž prostřednictvím zhotovitel zabezpečuje odbornou způsobilost:

Ing. Karel Krůs, tel. +420 737 132 207, e-mail: info@jsfstavebni.cz

hlavní stavbyvedoucí:

Ing. Karel Krůs, tel. +420 737 132 207, e-mail: info@jsfstavebni.cz

zástupce stavbyvedoucího:

Ladislav Junek, tel. +420 777 705 410, e-mail: junek@silnice-klatovy.cz

geodet:

Ing. Jiří Novotný, tel. +420 604 385 722, e-mail: info@jsfstavebni.cz

vodohospodář:

Ing. Jan Kutil, tel. +420 603 236 217, e-mail: info@jsfstavebni.cz

plynař:

Ing. Jiří Cihlár, tel. +420 603 880 751, e-mail: info@jsfstavebni.cz

geotechnik:

Ing. Petr Lamparter, tel. +420 602 551 392, e-mail: info@jsfstavebni.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 3738692/0800

Vedoucí společník: Silnice Klatovy a.s.

Se sídlem: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Spisová značka: B 221 vedená u Krajského soudu v Plzni

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a.s., případně Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti,

tel. +420376311209, e-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. / Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 3738692/0800 / 1063004492/5500

Společník: JSF stavební s.r.o.

Se sídlem: Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko

IČ: 05568714

DIČ: CZ05568714

Spisová značka: C33521 vedená u Krajského soudu v Plzni

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Svejkovský a Ing. Jaroslav Fládr, jednatele, tel. +420602491190, e-mail: info@jsfstavebni.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 115-3575860267/0100

*(dále jen zhotovitel)***I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ – PŘEDMĚT DODATKU**

I.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 13.10.2020 uzavřena smlouva o dílo č. 20089-01, jejímž předmětem je zhotovení díla „Nýrsko - technická a dopravní infrastruktura lokalita „U hřiště““.

I.2. Tímto smluvním dodatkem se po dohodě smluvních stran (v souladu s odst.4 článku III. Oddílu IV. smlouvy o dílo) tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

1) *Smluvní strany se dohodly na změně konstrukčních vrstev vozovky. Na základě této dohody smluvních stran se rozsah předmětu smlouvy (plnění) mění - respektive zmenšuje o neprovedené méněpráce (MZK) a rozšiřuje o provedení víceprací (ŠD) - v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem změny skladby konstrukčních vrstev, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.*

3) *Vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění se upravuje cena díla. Původní cena za dílo (tj. 37 697 540,11 Kč bez DPH) se z důvodu změny rozsahu předmětu plnění snižuje o částku 194 697,30 Kč bez DPH. Nově je cena za dílo ve výši 37 502 842,81 Kč bez DPH.*

II. ZMĚNA JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SMLOUVY O DÍLO

II.1 Tímto smluvním dodatkem se mění znění prvního odstavce článku III. Cena za Dílo, Oddílu I. Nové znění tohoto odstavce je následující:

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Cena celkem	37 502 842,81	7 875 596,99	45 378 439,80

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou SoD.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- III.1.** Ostatní náležitosti smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
- III.2.** Tento smluvní dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 20089-01 ze dne 13.10.2020.
- III.3.** Všechny smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto smluvního dodatku.
- III.4.** Tento smluvní dodatek je vypracován v listinné podobě, ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- III.5.** Tento smluvní dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- III.6.** Tento smluvní dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- III.7.** Smluvní strany tento smluvní dodatek přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své podpisy.

V Nýrsku dne: 27-09-2021

.....
Ing. Miloslav Rubáš
starosta města
Město Nýrsko
(objednatel)

MĚSTO NÝRSKO
340 22 NÝRSKO
okres Klatovy

V Klatovech dne: 27-09-2021

.....
Bc. Pavel Panuška
ředitel společnosti Silnice Klatovy a.s.
(oprávněn na základě plné moci)
Společnost NÝRSKO - U HŘÍŠTĚ: SKT + JSF
(zhotovitel)

Silnice Klatovy a.s.
Věstecká 120, 339 61 Klatovy
zapsáno v OR - Ústřední soud Plzeň
oddělení B, vložka 221
IČ: 25357367 DIČ: CZ25357367

.....
Ing. Jiří Svejkovský
jednatel společnosti JSF stavební s.r.o.
Společnost NÝRSKO - U HŘÍŠTĚ: SKT + JSF
(zhotovitel)

JSF
stavební s.r.o.
Bystřice nad Uhlovou 20, 340 22 Nýrsko
IČ: 055 68 714 DIČ: CZ05568714

.....
Ing. Jaroslav Fládr
jednatel společnosti JSF stavební s.r.o.
Společnost NÝRSKO - U HŘÍŠTĚ: SKT + JSF
(zhotovitel)

JSF
stavební s.r.o.
Bystřice nad Uhlovou 20, 340 22 Nýrsko
IČ: 055 68 714 DIČ: CZ05568714

Příloha: rozpočet změny skladby konstrukčních vrstev

ROZPOČET

Stavba: Nýrsko - technická a dopravní infrastruktura lokalita "U Hřiště"

Objekt: NÝRSKO - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA LOKALITA U HŘIŠTĚ

Podčást: Změna skladby konstrukčních vrstev

Objednatel: Město Nýrsko

Zhotovitel: Společnost NÝRSKO - U HŘIŠTĚ: SKT + JSF

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV -194 697,30

5 Komunikace pozemní -194 697,30

14	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4 830,000	153,69	742 322,70
16	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-4 830,000	194,00	-937 020,00

Celkem -194 697,30