

## **DODATEK Č. 2 KE KUPNÍ SMLOUVĚ č.j. 2619/2020**

uzavřený ve smyslu ust. § 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
mezi smluvními stranami:

### **VWR International s.r.o.**

se sídlem: Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice

IČ: 63073242

DIČ: CZ63073242

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 35986

bankovní spojení Citibank Europe plc., č.ú.: 2059630102/2600

zastoupená: Ing. Patrik Joannidis, Product Specialist Manager

Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Plot

tel.: 777 793 254

e-mail: [miroslav.plot@avantorsciences.com](mailto:miroslav.plot@avantorsciences.com)

Korespondenční adresa: Pivovarská 30, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

(dále jen „**Prodávající**“)

**a**

Název zadavatele: **Biskupství královéhradecké**

Sídlo zadavatele: Velké náměstí 35/44, 50003 Hradec Králové

IČ: 00445134

DIČ: CZ00445134

Oprávněná osoba: JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D., biskup královéhradecký

Kontaktní osoby: Pavel Boštík

tel.: 604 291 907

e-mail: [bostik@bihk.cz](mailto:bostik@bihk.cz)

nebo Jiří Häuszler

tel.: 737 215 331

e-mail: [hauszler@bihk.cz](mailto:hauszler@bihk.cz)

(dále jen „**Kupující**“)

### **1. Preambule**

Vzhledem k tomu, že

- 1.1. smluvní strany dne 10. 8. 2020 uzavřely kupní smlouvu, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.10.2020, jejímž předmětem byl závazek Prodávajícího odevzdat Kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a závazek Kupujícího zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu stanovenou kupní smlouvou. Předměty koupě jsou specifikované v příloze č. 1 - Položkový soupis dodávek, (dále jen „**Smlouva**“);
- 1.2. smluvní strany se v čl. I. Smlouvy dohodly na rozsahu předmětu Smlouvy, smluvní strany mají zájem tento rozsah rozšířit;

Kupující se s Prodávajícím dohodli na změně rozsahu předmětu Smlouvy tímto dodatkem.

### **2. Předmět dohody**


- 2.1. Touto dohodou smluvní strany upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu Smlouvy, a to dle přílohy č. 1 - Položkový soupis dodávek, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 2.3. Celková kupní cena zboží byla sjednána v čl. III. odst. 3.1 Smlouvy ve výši 2.152.000,- Kč bez DPH, sazba 21 % DPH, DPH činí 451.920,- Kč, tj. celkem 2.603.920 Kč včetně DPH. Smluvní strany se dohodly na změně dodávky dle přílohy č. 1 – Položkový soupis dodávek. Tyto změny byly vyvolány okolnostmi, které nemohly být smluvními stranami předvídaný v době uzavření smlouvy, spočívajícími především v dodání zboží v kvalitě odpovídající účelu Smlouvy tak, aby využitelnost zboží plně korespondovala potřebám výuky předmětů jak z hlediska dlouhodobosti, tak z hlediska praktické využitelnosti a funkčnosti.
- 2.4. Celková kupní cena zboží po započtení změn dodávky uvedených v příloze č. 1 - Položkový soupis dodávek dle tohoto dodatku tak činí **2.283.383,55 Kč bez DPH**.


### 3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tato dohoda obsahuje veškerá jejich prohlášení a ujištění, a že v této dohodě uvedly veškeré okolnosti, které považují za rozhodující pro uzavření této dohody.
- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této dohody je výsledkem jednání obou smluvních stran a že každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této dohody, kterou v souladu se svými vlastními zájmy plně využila, přičemž změnu práv a povinností provedenou touto dohodou nepovažuje ani jedna smluvní strana za podstatnou změnu okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena.
- 3.4. Tato dohoda je vyhotovena v českém jazyce ve dvou stejnopisech, přičemž Kupující a Prodávající obdrží jedno vyhotovení.
- 3.5. Tato dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

V Hradci Králové dne 30. 11. 2020

V Rožnově pod Radhoštěm dne 30. 11. 2020

  
.....  
za Biskupství královéhradecké,  
JUDr. Ing. Jan Vokál, JUD., biskup  
královéhradecký

  
.....  
za VWR International s.r.o.,  
Ing. Patrik Joannidis, Product Specialist  
Manager

Č.j.: BiHK – 3634/2020



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                | číslo OZ: 1       |
| Prodávající:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>VWR International s.r.o.</b><br><b>Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice</b> |                   |
| Kupující:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ</b><br>Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové   | Datum: 30.11.2020 |
| <p>Název dodávky:<br/> <b>HK. J. Koziny č.p. 1237 – Dodávka vnitřního vybavení odborných učeben a laboratorí pro výuku přírodovědných předmětů a matematiky při Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové – mobiliář interiéru a chemické laboratoře“, název části 1 veřejné zakázky: „Interiérové vybavení - nábytek“</b></p> |                                                                                |                   |
| <p><b>Předmět změny:</b><br/> <b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                   |
| <p><b>Změna č. 1</b><br/> <b>Fixní stojan - doplnění litinového podstavce</b><br/> Změna zahrnuje doplnění k původně plánovaným fixním stojanům o litinové podstavce, aby tyto stojany mohly být mobilní a mohly uživatelé volně přesouvat po laboratorním stole.</p>                                                                       |                                                                                |                   |
| <p><b>Změna č. 2</b><br/> <b>Stůl 3.10 – laboratorní pro učitele - doplnění el. zásuvek 230V</b><br/> Předmětem změny je laboratorní stůl pro učitele o doplnění el. zásuvek z hlediska nutného připojení el. zařízení v chemické laboratoři.</p>                                                                                           |                                                                                |                   |
| <p><b>Změna č. 3</b><br/> <b>Zatemňující rolety</b><br/> Navýšení ceny po upřesnění specifikace rolet: 3 typy rolet; úprava systému provedení a uchycení upřesněna po provedení doměření.</p>                                                                                                                                               |                                                                                |                   |
| <p><b>Změna č. 4</b><br/> <b>Médiové stěny u stolů 3.6, 3.7a, 3.7b materiálová úprava na kovové provedení</b><br/> Změna materiálového provedení médiové stěny u laboratorních stolů z DTD desky na kovové provedení z hlediska lepší odolnosti vůči chemickým látkám, se kterými se v laboratoři pracuje.</p>                              |                                                                                |                   |
| <p><b>Změna č. 5</b><br/> <b>Položka 1.3a Zákryt ze dvou ks lamino desek s ABS hranou tl. 2 mm, celkem 12 ks</b><br/> Předmětem změny je doplnění zákrytu z lamino desky, které bylo zvoleno z hlediska zakrytí čelní strany stolu a připevnění kabelového žlabu pro vedení kabelů na lamino desku.</p>                                     |                                                                                |                   |
| <p><b>Změna č. 6</b><br/> <b>Položka 1.3b Zákryt jednoduchý, z lamino desky s ABS hranou tl. 2 mm, celkem 21 ks</b><br/> Předmětem změny je doplnění zákrytu z lamino desky, které bylo zvoleno z hlediska zakrytí čelní strany stolu a připevnění kabelového žlabu pro vedení kabelů na lamino desku.</p>                                  |                                                                                |                   |
| <p><b>Změna č. 7</b><br/> <b>Úprava parametrů bezpečnostní skříně</b><br/> Změna zahrnuje dodání skříně s nižší odolností vůči ohni v sekci hořlavin. Tato odolnost byla oproti zadání snížena z 60 minut na 30 minut. Ostatní parametry zůstaly zachovány (hl. norma ČSN EN 14470-1).</p>                                                  |                                                                                |                   |

**Změna č. 8**

**Změna židlí**

Změna byla způsobena zrušením funkce výškové nastavitelnosti u židlí (pol. 1.11, 3.21, 4.13).

**Změna č. 9**

**Položka 2.9a; 2.9b Zákryt ze dvou ks lamino desek s ABS hrnou tl. 2 mm, celkem 10 ks**

Předmětem změny je doplnění zákrytu z lamino desky, které bylo zvoleno z hlediska zakrytí čelní strany stolu a připevnění kabelového žlabu pro vedení kabelů na lamino desku.

**Změna č. 10**

**Stůl jednostranný pro práci ve stoje**

Změna zahrnuje výrobu nového stolu, který se skládá ze skříňky laboratorní dvoudveřové, vysokotlakého laminátu a plechového tunelu (policové stěny). Stůl doplňuje řadu laboratorního stolů.

**Změna č. 11**

**Stůl jednostranný pro práci ve stoje**

Změna zahrnuje výrobu nového stolu, který se skládá ze dvou skříňek laboratorních dvoudveřových, vysokotlakého laminátu a plechového tunelu (policové stěny). Stůl doplňuje řadu laboratorního stolů.

Odůvodnění a zatřídění změny je součástí popisu a zdůvodnění.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Příloha:

HK. J. Koziny č.p. 1237 – Dodávka vnitřního vybavení odborných učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných předmětů a matematiky při Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové – mobiliář interiéru a chemické laboratoře“, název části 1 veřejné zakázky: „Interiérové vybavení - nábytek“

## ZMĚNOVÝ LIST

Číslo ZL: 1

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Prodávající:           | VWR International s.r.o.<br>Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice      |
| Změnový list vystavil: | BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ<br>Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové |
| Datum:                 | 30.11.2020                                                            |

Změna č. 1 - Fixní stojan - doplnění litinového podstavce

Změna č. 2 - Stůl 3.10 – laboratorní pro učitele - doplnění el. zásuvek 230V

Změna č. 3 - Zatemňující rolety

Změna č. 4 - Médiové stěny - u stolů 3.6, 3.7a, 3.7b materiálová úprava na kovové provedení

Změna č. 5 - Položka 1.3a Zákryt ze dvou ks lamino desek s ABS hranou tl. 2 mm, celkem 12 ks

Změna č. 6 - Položka 1.3b Zákryt jednoduchý, z lamino desky s ABS hranou tl. 2 mm, celkem 21 ks

Změna č. 7 – Úprava parametrů bezpečnostní skříně

Změna č. 8 - Změna židlí

Změna č. 9 - Položka 2.9a ; 2.9b Zákryt ze dvou ks lamino desek s ABS hrnou tl. 2 mm, celkem 10 ks

Změna č. 10 - Stůl jednostranný pro práci ve stoje


Změna č. 11 - Stůl jednostranný pro práci ve stoje

Souhlas projektanta s uvedenými změnami:

Datum: 30.11.2020

Podpis:

| Odečty bez | DPH:       | Přípočty bez DPH: |
|------------|------------|-------------------|
| 1.         | 0,00       | 1. 9 200,00       |
| 2.         | 0,00       | 2. 1 350,00       |
| 3.         | 0,00       | 3. 39 680,00      |
| 4.         | 0,00       | 4. 32 000,00      |
| 5.         | 0,00       | 5. 11 700,00      |
| 6.         | 0,00       | 6. 10 238,00      |
| 7.         | -21 400,00 | 7. 0,00           |
| 8.         | -5 900,00  | 8. 0,00           |
| 9.         | 0,00       | 9. 14 500,00      |
| 10.        | 0,00       | 10. 19 340,59     |
| 11.        | 0,00       | 11. 20 674,96     |

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 27 300,00 Kč                                                                                                                           | 158 683,55 Kč                                                                                                                                                                                                                                      |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><br>131 383,55 Kč                                                                                        | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br><br><br>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce kupujícího:<br><br>Datum: 30. 11. 2020 | Podpis zmocněnce prodávajícího:<br><br>Datum: 30. 11. 2020                                                                                                      |