

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele 04/2300
2300/57/00018/15

č. zhotovitele

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené

místostarostkou Ing. Michaelou Petrovou

se sídlem

Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické
dozor investora

Ing. Michaela Petrová
Ing. Ivana Kverková
Ing. Ivana Kverková, Ing. Pěknice
ivana.kverkova@seznam.cz
peknic@mybox.cz

IČ 00253014
bankovní spojení
číslo účtu

(DIČ CZ00253014)
Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor
9021-701427349/0800

tel. 381 486 283, mob. 606 637 228 (Ing. Ivana Kverková)

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

HES stavební s.r.o.

se sídlem

Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4

zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technických

Michal Jakubec
Michal Jakubec

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Michal Jakubec
- obor autorizace: dopravní stavby
- číslo autorizace: 0010894

IČ 281 43 213
obchodní rejstřík:
zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka
239567
bankovní spojení

DIČ CZ 281 43 213

GE Money Bank, a.s.

číslo účtu

204633379/0600

(dále jen "zhotovitel")

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem:

„Oprava chodníku v Týnské ulici – 3. a 4. etapa“

a to podle projektové dokumentace a podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejichž zpracovatelem je projektant Graphic PRO s.r.o., se sídlem Stránského 2255, 390 02, Tábor, a dále podle zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele a nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a podle této smlouvy (dále jen "dílo").

III. URČENÍ DÍLA

3.1 **Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla**, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami ze stavebního povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

3.2 **Rozsah díla** je určen takto:

- Jedná se o stavební úpravy chodníku v Týnské ulici (3. a 4. etapa), na pozemcích v k.ú. Horky u Tábora.
- Projektová dokumentace řeší :
 - odstranění betonové dlažby a nahrazení zámkovou dlažbou
 - doplnění nebo výměnu podkladních vrstev chodník
 - osazení chodníkových a silničních obrubníků
 - doplnění bezbariérových úprav a úprav pro nevidomé a slabozraké
 - zemních a bouracích prací vč. likvidace odpadů
- Základní navrhované parametry stavby:
 - plocha zámkové dlažby 323 m²,
 - obrubníky chodníkové 236 ks
 - obrubník silniční 236 ks
- Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
 - zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi před zahájením prací jejich správci,
 - zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
 - **vypřacování DIO a jeho včasné schválení**
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- případné fotografické i video zdokumentování stavu všech okolních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,
- dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě,
- provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- **zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,**
- zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních povolení potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku a pádu jakýchkoliv předmětů z lešení při realizaci stavebních úprav ochrannými sítěmi na lešení v celé jeho ploše,
- zabezpečení díla po dobu přerušení prací,
- zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění díla,
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení.

3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

termín předání a převzetí staveniště: do 7-mi dnů od podpisu smlouvy.

Doba provádění prací: **30 kalendářních dnů.**

- V případě nevhodných klimatických podmínek pro dodržení technologických předpisů před zahájením prací bude uzavřen dodatek ke smlouvě upravující termíny plnění díla, ale za současného dodržení celkové doby provádění díla z návrhu smlouvy.
- 4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat.
- 4.3 Předmět smlouvy je splněn tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen **protokol - zápis o předání a převzetí díla** (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že **dnem dokončení díla je den podpisu předávacího protokolu.**
- 4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.
- 4.5 Lhůty plnění se řídí harmonogramem výstavby z nabídky, aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatelem.

V. CENA

5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

768 810,90 Kč bez DPH

161 450,28 Kč DPH, tj. 21 %

930 261,18 Kč celkem vč. DPH

Tato cena je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci

díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele.

V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též „DPH“) ve znění pozdějších předpisů, objednatel prohlašuje, že předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy objednatel neposkytuje svoje DIČ.

- 5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze při splnění některé z těchto podmínek:
- a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
 - b) v případě **dodatečných stavebních prací**, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění díla (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.) a které jsou nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě). **Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % smluvní ceny.**
- 5.4 Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této smlouvy zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.
- 5.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve stavebním deníku, zpracovat **změnový list**, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě.
- 5.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem.

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.
- 6.2 Cena za dílo bude hrazena po jeho předání na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a

nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.

- 6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě jejich ocenění zhotovitelem a odsouhlasení objednatelem (viz bod 5.3 písm. b) této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
- 6.4 **V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury.**
- 6.5 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.
- 6.6 **Splatnost faktur** se sjednává na 21 **kalendářních dnů** ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 6.7 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 7.1 **Vlastníkem zhotovovaného díla** (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) **je od počátku objednatel.**
- 7.2 **Vlastníkem zařízení staveniště**, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.
- 7.3 **Zhotovitel** zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli **nese odpovědnost za škody** na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.

- 7.6 **Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 1,0 mil. Kč.** Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.
- 7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

- 8.1 Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 8.2 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.
- 8.3 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.
- 8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará **zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.**
- 8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru staveniště s tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.
- 8.7 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (**zápis o předání a převzetí staveniště**). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště.
- 8.8 Objednatel předá **při předání staveniště** zhotoviteli:
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě,
 - pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
 - pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,
 - výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,

- doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.

- 8.9 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají **kontrolní dny**, svolávané objednatelem podle potřeby, **min. však 1x za 5 dní**. Kontrolní dny se konají **za účasti** zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů, a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru. **Obsahem kontrolního dne** je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. **Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání**, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. **Zhotovitel je povinen zapsat** termín konání kontrolního dne a jeho závěry **do stavebního deníku**.
- 8.10 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.
- 8.11 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 8.12 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů) **stavební deník** s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník bude obsahovat především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu.
- 8.13 Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.
- 8.14 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

- 8.15 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 8.16 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a stavebního dozoru v souladu s touto smlouvou o dílo.
- 8.17 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora **ke všem zkouškám kvality**, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do **3 pracovních dnů** od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.
- 8.18 **Přejímací řízení** zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do **5 pracovních dnů** ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.
- 8.19 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný **protokol - zápis o předání a převzetí díla**. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkou se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. Objednatel je rovněž oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

- 8.20 Zhotovitel je povinen doložit **u předávacího a převjímacího řízení** všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.).
- 8.21 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.
- 8.22 V případě, budou-li činnostmi zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla.
Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.
- 8.23 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.24 Zhotovitel je povinen **v průběhu plnění díla informovat objednatele** a na vyžádání objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.
- 8.25 Zhotovitel se zavazuje **vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla**, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.

- 8.26 Zhotovitel umožní průchod dalších třetích osob přes staveniště nebo zajistí vstup do přilehlých bytových domů jiným způsobem.
- 8.27 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.
- 8.28 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou **změnu subdodavatele** a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho subdodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat.
- 8.29 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
- 8.30 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla na žádost objednatele předložit **seznam subdodavatelů**, kteří se podíleli na provádění díla.

IX. ZÁRUKA

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za **vady**, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (**skryté vady**), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku **60 měsíců**. Záruční lhůta na dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
- 9.3 **Záruční doba počíná běžet** dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
- 9.4 **Záruční doba neběží**, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelům uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.
- 9.5 Případné **vady díla zjištěné v záruční době** objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **24 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **5 (pět) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelům. V případě nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.

- 9.6 Pokud je **zpoždění** zhotovitele **s odstraněním záruční vady** delší než **5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.
- 9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že **zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce**. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad subdodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezabývá dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované.
- 10.2 **Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:**
- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **min. 10 000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
 - při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem
 - ve stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím zhotovitele a technickým dozorem objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
 - při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
 - při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle bodu 9.5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý den prodlení,
 - smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele ve výši **10.000,- Kč** za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného subdodavatele zjištěného na staveništi,
 - smluvní pokuta za nesplnění povinnosti předložit objednateli seznam subdodavatelů dle bodu 8.31 této smlouvy ve výši **10.000,- Kč**,
 - při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši **max. 2 000,-** za každý kalendářní den prodlení.

- 10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.
- 10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.
- 10.5 **Splatnost smluvních pokut** se stanovuje ve lhůtě **30 kalendářních dnů** po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY

- 11.1 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 11.2 Smluvní strany neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu je považováno zejména rozšíření předmětu smlouvy, s výjimkou dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této smlouvy, či jiná změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele.
- 11.3 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.
- 11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.
- 11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinností, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
- 11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v těchto případech:
- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
 - příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
 - zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy,
 - zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele.
- 11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.

- 11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného prodlení poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedeno v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 10 pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 10 pracovních dnů od odeslání.
- 11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
- 11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu škody.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 12.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.
- 12.4 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
- 12.5 Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

12.6 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy:

- **položkový rozpočet.**

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře, dne *10. 10. 2015*

V *TÁBOŘE*, dne *18. 8. 2015*

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Michaela Petrová
.....
místostarostka
Ing. Michaela Petrová



[Signature]
.....
jedenatel
Michal Jakubec

HES stavební s.r.o.
Zeláný pruh 1560/99,
140 00 Praha 4 - Braník
Tel.: 732 116 479 | E-mail: info@hes-stavebni.cz
www.hes-stavebni.cz | IČ: 28143713 Z.

POUPIS PRACÍ

avba:

Oprava chodníku v Týnské ulici - IV. etapa

bjekt:

002 - Vedlejší a ostatní náklady

isto:

kat.území Horky u Tábora

adavatel:

MĚSTO TÁBOR

chazeč:

HES stavební s.r.o.

Datum: 23.06.2015

Projektant: Graphic PRO s.r.o.

Č. typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
						29 100,00	

D OST Ostatní							
K	0001	Finanční náhrada za zvláštní užívání komunikace II. třídy na dobu a rozsah stavebních prací	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
Poznámka k položce:							
Úhrada SUS JČK závod Tábor na základě uzavřené smlouvy o finanční náhradě.							
P							
VV		zábor pruhu komunikace v šířce 1,0 m v délce 125 m					
VV		předpokládaná doba výstavby 1 měsíce t.j. 30 dní					
VV		1		1,000			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
K	011503000.1	Vytýčení podzemních inženýrských sítí	m2	360,000	10,00	3 600,00	
P							
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozšíření							
VV							
pro oblast o výměře 360 m2							
VV		360		360,000			
K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2013 02
P							
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště							
K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 02
P							
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordináční činnost							
K	072002000	Stliční provoz	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2013 02
P							
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy stliční provoz							

Harmonogram prací

délka trvání - 30 kalendářních dnů

Ulice Týnská - III. a IV. etapa, Tábor	týdny			
	týdny	1	2	3
	zemní práce			
	komunikace, chodníky			
	trubní vedení			
ostatní konstrukce				

Harmonogram bude upřesněn dle požadavků investora.
Změna začátku plnění vyhrazena.

STAVENÍ
Tel: 732 116 439 / E-mail: info@staveni.cz
www.staveni.cz / IČ: 287 437 13
Stavení s.r.o.
160 00 Praha 4 - Braník
4.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201311133
 Stavba: Oprava chodníku v Týnské ulici - III. etapa

KSO:
 Místo: kat.území Horky u Tábora

Zadavatel:
 MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:
 HES stavební s.r.o.

Projektant:
 Graphic PRO s.r.o.

Poznámka:

Nedílnou součástí rozpočtu je technická zpráva a výkresová část PD, kde jsou uvedeny technické parametry konstrukcí a prvků. Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry. Soupis prací byl zpracován s použitím "Cenové soustavy ÚRS" - www.cs-urs.cz. Cenová soustava ÚRS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

CC-CZ:
 Datum: 23.06.2015
 IČ: 00253014
 DIČ: CZ253014
 IČ: 281 43 213
 DIČ: CZ 281 43 213
 IČ: 28125657
 DIČ:

Cena bez DPH

371 563,39

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní 21,00%	371 563,39	78 028,40
snižena 15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

V CZK

449 591,79

S T A V E B N Í
 HES stavební s.r.o.
 Zelený pruh 1560/99,
 140 00 Praha 4 - Braník
 Tel.: 732 116 479 | E-mail: info@hes-stavebni.cz
 www.hes-stavebni.cz | IČ: 28143213
 A.

-29-



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201311133

Stavba: Oprava chodníku v Týnské ulici - III. etapa

Místo: kat.území Horky u Tábora

Datum: 23.06.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Graphic PRO s.r.o.

Uchazeč: HES stavební s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

371 563,39

449 591,79

001 Oprava chodníku

332 763,39

402 643,79

STA

002 Vedlejší a ostatní náklady

38 800,00

46 948,00

VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníku v Týnské ulici - III. etapa

Objekt:

001 - Oprava chodníku

KSO:

822 29

Místo:

kat.území Horky u Tábora

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Projektant:

Graphic PRO s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

23.06.2015

IČ:

00253014

DIČ:

CZ253014

IČ:

281 43 213

DIČ:

CZ 281 43 213

IČ:

28125657

DIČ:

Cena bez DPH

332 763,39

DPH základní

snížená

Základ daně

332 763,39

Sazba daně

21,00%

Výše daně

69 880,40

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

402 643,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v Týnské ulici - III. etapa

Objekt:

001 - Oprava chodníku

Místo:

kat.území Horky u Tábora

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Datum:

23.06.2015

Projektant: Graphic PRO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

332 763,39

HSV - Práce a dodávky HSV

332 763,39

1 - Zemní práce

69 232,13

5 - Komunikace

153 643,10

8 - Trubní vedení

800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

95 631,30

99 - Přesuny hmot a sutí

13 456,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v Týnské ulici - III. etapa

Objekt:

001 - Oprava chodníku

Místo:

kat. území Horky u Tábora

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Datum:

23.06.2015

Projektant: Graphic PRO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

332 763,39

D HSV Práce a dodávky HSV

332 763,39

D 1 Zemní práce

69 232,13

1	K	113107142	Odstraňování podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	33,000	130,00	4 290,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Odstraňování podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV konstrukce (kryt) stávajících asfaltových vjezdů na parcely

33

2	K	113107162	Odstraňování podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	174,000	140,00	24 360,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Odstraňování podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV předpoklad stávajících podkladních vrstev

141

VV			konstrukce stávajícího asfaltového chodníku		141,000			
----	--	--	---	--	---------	--	--	--

VV konstrukce stávajících asfaltových vjezdů na parcely

33

VV			konstrukce stávajících asfaltových vjezdů na parcely		33,000			
----	--	--	--	--	--------	--	--	--

3	K	113107163	Odstraňování podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	54,000	140,00	7 560,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Odstraňování podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

VV předpoklad stávajících podkladních vrstev

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
konstrukce stávající asfaltové komunikace								
VV			54					
4	K	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živčinyých tl 50 mm	m2	141,000	33,70	4 751,70	CS ÚRS 2013 02
PP			Odstranění podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živčinyých, o tl. vrstvy do 50 mm					
VV			konstrukce (kryt) stávajícího asfaltového chodníku					
VV			141					
5	K	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živčinyých tl 150 mm	m2	54,000	60,00	3 240,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Odstranění podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živčinyých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
VV			konstrukce (kryt + podklad) stávající asfaltové komunikace					
VV			54					
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	205,000	35,00	7 175,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
VV			obrubníky betonové silniční a chodníkové š. 100 a 150 mm					
VV			205					
7	K	120001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	6,938	300,00	2 081,40	CS ÚRS 2013 02
PP			Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbusin v horninách jakékoliv tříd					
VV			15% ručních odkopávek s ohledem na existenci podzemních inženýrských sítí					
VV			(5,0+41,25)*0,15					
8	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	7,000	30,00	210,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m					
VV			sejmutí ornice o mocnosti vrstvy 200 mm					
VV			35*0,2					
9	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	5,000	90,00	450,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehrožením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
VV			odkopávky zeminy kolem obrubníků					
VV			5					
10	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	5,000	15,00	75,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehrožením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
VV			předpoklad 100% dle pol. č. 12220 1101					
VV			5					
			5,000					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
11	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3	m ³	41,250	120,00	4 950,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³					
VV			odkopávky podloží pod stávajícími podkladními vrstvami					
VV			pod asfaltovým chodníkem - odkopávka tl.200 mm					
VV			141*0,2		28,200			
VV			pod asfaltovými vjezdy na parcely					
VV			33*0,15		4,950			
VV			pod asfaltovou komunikací					
VV			54*0,15		8,100			
VV			Součet		41,250			
12	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitost	m ³	41,250	12,00	495,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3					
VV			předpoklad 100% dle pol. č. 12220 2201					
VV			41,25		41,250			
13	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	4,000	30,00	120,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
VV			přemístění odtěžené zeminy na mezideponii pro zpětné zásypy					
VV			4		4,000			
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	42,250	60,00	2 535,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			odvoz přebytkové zeminy na skládku ve vzdálenosti 15 km					
VV			41,25 "odkopávky pro komunikace"		41,250			
VV			5 "odkopávky ostatní"		5,000			
VV			Mezisoučet		46,250			
VV			-4 "zemina pro zpětný zásyp"		-4,000			
VV			Součet		42,250			
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	211,250	5,00	1 056,25	CS ÚRS 2013 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
VV			odvoz přebytkové zeminy na skládku ve vzdálenosti 15 km					
VV			příplatek za dalších 5 km					
VV			42,25*5		211,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,500	125,00	937,50	CS ÚRS 2013 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
VV			nakládka zeminy na mezideponii ke zpětným zásypům					
VV			4		4,000			
VV			nakládka ornice na mezideponii ke terénním úpravám					
VV			3,5		3,500			
VV			Součet		7,500			
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	46,250	12,00	555,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Uložení sypaniny na skládky					
VV			uložení zeminy na mezideponii ke zpětným zásypům					
VV			4		4,000			
VV			uložení přebytkové zeminy na skládku					
VV			42,25		42,250			
VV			Součet		46,250			
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	63,375	5,00	316,88	CS ÚRS 2013 02
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)					
VV			uložení přebytkové zeminy na placenou skládku					
VV			objemová hmotnost zeminy 1,5 t/m3					
VV			42,25*1,5		63,375			
19	K	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhuštění	m3	4,000	40,00	160,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích					
VV			zásypy kolem obrubníků (s využitím zeminy z odkopávek)					
VV			4		4,000			
20	K	181301101	Rozprostření ornice tl.vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	35,000	12,00	420,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
VV			úprava zelených ploch (podél chodníkového obrubníku)					
VV			35		35,000			
21	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	35,000	14,00	490,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV			úprava zelených ploch (podél chodníkového obrubníku)					
VV			35		35,000			
22	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,400	91,00	127,40	CS ÚRS 2013 02
PP			osiva plictní směsí travní balení obvykle 25 kg parková					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		35*0,04 Přepočtené koeficientem množství		1,400			
23	K 181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	230,000	10,00	2 300,00	CS ÚRS 2013 02
PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním					
VV		plán pod chodníky a vjezdy - hutnění na Edef, 2 min. 30 MPa					
VV		230		230,000			
24	K 183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	35,000	1,00	35,00	CS ÚRS 2013 02
PP		Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV		úprava zelených ploch (podél chodníkového obrubníku)					
VV		35		35,000			
25	K 183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	35,000	1,00	35,00	CS ÚRS 2013 02
PP		Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV		úprava zelených ploch (podél chodníkového obrubníku)					
VV		35		35,000			
26	K 184802411	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu přes 1:1	m2	35,000	5,00	175,00	CS ÚRS 2013 02
PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávniku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:1 postřikem na široko					
VV		úprava zelených ploch (podél chodníkového obrubníku)					
VV		35		35,000			
27	K 184802613	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5	m2	35,000	7,00	245,00	CS ÚRS 2013 02
PP		Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem hnízdově					
VV		úprava zelených ploch (podél chodníkového obrubníku)					
VV		35		35,000			
28	K 185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,250	70,00	17,50	CS ÚRS 2013 02
PP		Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
29	K 185851121	Dovoz vody pro zalivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,250	250,00	62,50	CS ÚRS 2013 02
PP		Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
30	K 185851129	Příplatek k dovozu vody pro zalivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,500	12,00	6,00	CS ÚRS 2013 02
PP		Dovoz vody pro zalivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1000 m					
VV		dovoz vody ze vzdálenosti 3 km					
VV		příplatek za další 2 km					
VV		0,25-2		0,500			
D	5	Komunikace				153 643,10	
31	K 564721112.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 90 mm	m2	150,000	60,00	9 000,00	odvozená z CS ÚRS 2013 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
36	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	55,000	400,00	22 000,00 CS ÚRS 2013 02
PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN 73 6121					
P							
VV		kommunikace podél chodníku		55,000			
37	K	572531111	Ošetření vlásečnicových trhlín asfaltovou sanační hmotou s povrchovým překrytím	m	110,000	40,00	4 400,00 CS ÚRS 2013 02
PP		Vyspravení trhlín dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou ošetření trhlín vlásečnicových s povrchovým překrytím					
VV		ošetření spýku doasfaltování se stávající komunikací		110,000			
38	K	573111112	Postřik živичný infiltrací s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	55,000	2,00	110,00 CS ÚRS 2013 02
PP		Postřik živичný infiltrací z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
P		Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN 73 6129					
VV		kommunikace podél chodníku		55,000			
39	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	55,000	12,00	660,00 CS ÚRS 2013 02
PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2					
P		Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN 73 6129					
VV		kommunikace podél chodníku		55,000			
40	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. l tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	55,000	300,00	16 500,00 CS ÚRS 2013 02
PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. l, po zhuťnění tl. 40 mm					
P		Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN 73 6121					
VV		kommunikace podél chodníku		55,000			
41	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	55,000	300,00	16 500,00 CS ÚRS 2013 02
PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

P Poznámka k položce:
- vrstva dle ČSN 73 6121

VV komunikace podél chodníku
55

42	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl. 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	55,000	150,000	170,00	25 500,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	---	----	--------	---------	--------	-----------	----------------

PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kamenná těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojíým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkého materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

P Poznámka k položce:
- vrstva dle ČSN 73 6131

chodník a vjezdy

137 "hladká dlažba"

13 "varovné a signální pásy"

Součet

137,000
13,000
150,000

43	M	592453000.1	zámková betonová dlažba tl. 8 cm přírodní	m2	139,740	165,00	23 057,10	odvozená z CS ÚRS 2013 02
----	---	-------------	---	----	---------	--------	-----------	------------------------------

PP dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch)
provedení: přírodní se zámkem tl. 8 cm

prořez, ztrátové 2%

137*1,02

139,740

44	M	592453671.1	zámková betonová dlažba pro nevidomé tl. 8 cm barevná	m2	13,650	340,00	4 641,00	odvozená z CS ÚRS 2013 02
----	---	-------------	---	----	--------	--------	----------	------------------------------

PP dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch)
provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarové jednoduchá dlažba pro nevidomé tl. 8 cm

prořez, ztrátové 5%

13*1,05

13,650

D 8 Trubní vedení

45	K	8959401.A	Vpust' kanalizační uliční z betonových dílců UV-50 normální	kus	1,000	200,00	200,00	agregovaná položka
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	-----------------------

PP Vpust' kanalizační uliční z betonových dílců UV-50 normální

P Poznámka k položce:
Součástí je :
- betonové dílce - výtokový, střední a horní
- litinová mříž s rámem a košem na bahno

výměna stávajících poškozených UV

1 1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vypuštění do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vypuštění do 200 mm zvýšením poklopu					
VV			výšková úprava stávajících poklopů kanalizačních šoupát					
VV			3		3,000			
47	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vypuštění do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupát nebo hydrantu	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vypuštění do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupát nebo hydrantu bez úpravy armatur					
VV			výšková úprava stávajících poklopů vodovodních šoupát					
VV			3		3,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
48	K	90002.R	Ochranná hrazení po dobu provádění stavebních prací	m	110,000	20,00	2 200,00	R-položka
49	K	90003.R	Ochrana stávajících inženýrských sítí po dobu provádění stavebních prací	m2	330,000	5,00	1 650,00	R-položka
VV			pro oblast o výměře 330 m2					
VV			330		330,000			
50	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletní základní	kus	16,000	50,00	800,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
VV			dočasné dopravní značení na jeden úsek prací v délce 100 m + 1x přemístění					
VV			2*2 "A15 - Práce na silnici"		4,000			
VV			1*2 "A15 - Práce na silnici s E7b - Směrová šipka"		2,000			
VV			2*2 "B20a - Nejvyšší dovolená rychlost"		4,000			
VV			2*2 "B26 - Konec všech zákazů"		4,000			
VV			1*2 "C4b - Přikázaný směr objíždění vlevo"		2,000			
VV			Součet		16,000			
51	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	240,000	5,00	1 200,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
VV			použití dočasného dopravního značení po dobu 30 dní					
VV			8*30		240,000			
52	K	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních směrových desek základní Z4	kus	22,000	16,00	352,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrových desek Z4 základní					
VV			dočasné dopravní značení na jeden úsek prací v délce 100 m + 1x přemístění					
VV			11*2 "Z4a - Směrovací deska levá"		22,000			
53	K	913321115	Montáž a demontáž dočasných soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky	kus	2,000	101,00	202,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky					
VV			dočasné dopravní značení na jeden úsek prací v délce 100 m + 1x přemístění					

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*2						
54	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základni Z4 za první a ZKD den použití		kus	2,000			
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních vozíků zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vozíků zařízení k ceně 32-1111		kus	330,000	1,00	330,00	CS ÚRS 2013 02
VV			použití dočasného dopravního značení po dobu 30 dní						
VV			11*30						
55	K	913321215	Příplatek k dočasné soupravě směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky za 1. a ZKD den použití		kus	330,000			
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních vozíků zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vozíků zařízení k ceně 32-1115		kus	30,000	1,00	30,00	CS ÚRS 2013 02
VV			použití dočasného dopravního značení po dobu 30 dní						
VV			1*30						
56	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah		kus	30,000			
PP			Montáž a demontáž akumulátoru a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/180 Ah		kus	2,000	40,00	80,00	CS ÚRS 2013 02
VV			dočasné dopravní značení na jeden úsek prací v délce 100 m + 1x přemístění						
VV			1*2						
57	K	913911122	Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku		kus	2,000			
PP			Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení zásobníku na akumulátor a řídicí jednotku ocelového		kus	2,000	32,00	64,00	CS ÚRS 2013 02
VV			dočasné dopravní značení na jeden úsek prací v délce 100 m + 1x přemístění						
VV			1*2						
58	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátoru 12V/180 Ah za první a ZKD den použití		kus	2,000			
PP			Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1113		kus	30,000	22,00	660,00	CS ÚRS 2013 02
VV			použití dočasného dopravního značení po dobu 30 dní						
VV			1*30						
59	K	913911222	Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití		kus	30,000			
PP			Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1122		kus	30,000	33,00	990,00	CS ÚRS 2013 02
VV			použití dočasného dopravního značení po dobu 30 dní						
VV			1*30						
60	K	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vozíků čar		m	30,000			
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vozíků čára bílá šířky 250 mm základní		m	110,000	11,00	1 210,00	CS ÚRS 2013 02
VV			obnova značení vozíků čar v úseku doasfaltování stávající komunikace						
VV			110						
61	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení		m	110,000	1,00	110,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové delší čar, vozíků proužků		m	110,000	1,00	110,00	CS ÚRS 2013 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	916131213.1	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého C20/25 XF2	m	105,000	260,00	27 300,00	odvozená z CS ÚRS 2013 02
PP								
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF2, do lože z betonu prostého téže značky								
63	M	592174890	obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm	kus	107,100	80,00	8 568,00	CS ÚRS 2013 02
PP								
obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční příř. šedá 100 x 15 x 25								
105*1,02 Přepočtené koeficientem množství								
64	K	916231213.1	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého C20/25 XF2	m	108,000	260,00	28 080,00	odvozená u CS ÚRS 2013 02
PP								
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF2, do lože z betonu prostého téže značky								
65	M	592175091.1	obrubník betonový chodníkový 100 x 8 x 25 cm přírodní	kus	110,160	80,00	8 812,80	odvozená z CS ÚRS 2013 02
PP								
obrubníky betonové a železobetonové obrubníky provedení: přírodní (d x š x v) 100 x 8 x 25 cm přírodní								
108*1,02 Přepočtené koeficientem množství								
66	K	916991121.1	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF2	m3	5,295	1 500,00	7 942,50	odvozená z CS ÚRS 2013 02
PP								
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 20/25 XF2								
Poznámka k položce:								
část lože přesahující tl. 100 mm.								
VV								
obrubník silniční - 0,035 m3/bm								
105*0,035								
VV								
obrubník chodníkový - 0,015 m3/bm								
108*0,015								
VV								
Součet								
5,295								
67	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	110,000	15,00	1 650,00	CS ÚRS 2013 02
PP								
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm								
VV								
Zarovnání napojovaného živичného krytu stávající asfaltové komunikace								
110								
VV								
110,000								
68	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	110,000	30,00	3 300,00	CS ÚRS 2013 02
PP								
Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm								
VV								
odřezání asfaltového krytu stávající komunikace podél obrubníků								
110								
VV								
110,000								
69	K	9609001.R	Vybourání stávající uliční vpusti s mříží včetně likvidace sutí	kus	1,000	100,00	100,00	R-položka
P								
Poznámka k položce:								
včetně zemních prací v okolí vpusti								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	62,490	5,00	312,45	CS ÚRS 2013 02
PP								
VV								
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z kameniva					62,49			
62,49 "odpad z kameniva"					62,490			
78	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	99,262	30,00	2 977,86	CS ÚRS 2013 02
PP								
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								

-37-

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníku v Týnské ulici - III. etapa

Objekt:

002 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: kat.území Horky u Tábora

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Projektant:

Graphic PRO s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 23.06.2015

IČ: 00253014

DÍČ: CZ253014

IČ: 281 43 213

DÍČ: CZ 281 43 213

IČ: 28125657

DÍČ:

Cena bez DPH

38 800,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 800,00	21,00%	8 148,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 46 948,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v Týnské ulici - III. etapa

Objekt:

002 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

kat. území Horky u Tábora

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Datum:

23.06.2015

Projektant: Graphic PRO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

38 800,00

OST - Ostatní

10 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

28 800,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v Týnské ulici - III. etapa

Objekt:

002 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

kat.území Horky u Tábora

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Datum: 23.06.2015

Projektant: Graphic PRO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

38 800,00

Ostatní								
1	K	0001	Finanční náhrada za zvláštní užívání komunikace II. třídy na dobu a rozsah stavebních prací	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
Poznamka k položce:								
Úhrada SÚS JčK závod Tábor na základě uzavřené smlouvy o finanční náhradě.								
P								
VV			zábor pruhu komunikace v šířce 1,0 m v délce 105 m					
VV			předpokládaná doba výstavby 1 měsíc t.j. 30 dní					
VV			1		1,000			
							10 000,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
2	K	011503000.1	Vytýčení podzemních inženýrských sítí	m2	330,000	10,00	3 300,00	
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozlišení								
pro oblast o výměře 330 m2								
VV			330		330,000			
VV				Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2013 02
3	K	030001000	Zařízení staveniště					
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								
4	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 02
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordináční činnost								
5	K	072002000	Stliční provoz	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2013 02
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy stliční provoz								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201311134

Stavba: Oprava chodníku v Týnské ulici - IV. etapa

KSO:

Místo: kat.území Horky u Tábora

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Projektant:

Graphic PRO s.r.o.

Poznámka:

Neřídnou součástí rozpočtu je technická zpráva a výkresová část PD, kde jsou uvedeny technické parametry konstrukcí a prvků. Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu.

Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu.

Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Soupis prací byl zpracován s použitím "Cenové soustavy ÚRS" - www.cs-urs.cz.

Cenová soustava ÚRS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

CC-CZ:
Datum: 23.06.2015

IČ: 00253014
DIČ: CZ253014

IČ: 281 43 213
DIČ: CZ 281 43 213

IČ: 28125657
DIČ:

Cena bez DPH

397 247,51

DPH základní sazba daně 21,00%
snižená 15,00%

Základ daně 397 247,51
0,00

Výše daně 83 422,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

480 669,51

HES stavební s.r.o.
Zelený pruh 1560/99,
140 00 Praha 4 - Braník
IČ: 28143213
F-mail: info@hes-stavebni.cz
Tel: 222 116 479

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201311134

Stavba: Oprava chodníku v Týnské ulici - IV. etapa

Místo: kat.území Horky u Tábora

Datum:

23.06.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant:

Graphic PRO s.r.o.

Uchazeč: HES stavební s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

001	Oprava chodníku	368 147,51	445 458,51	STA
002	Vedlejší a ostatní náklady	29 100,00	35 211,00	VON
		397 247,51	480 669,51	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníku v Týnské ulici - IV. etapa

Objekt:

001 - Oprava chodníku

KSO:

822 29

Místo:

kat.území Horky u Tábora

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Projektant:

Graphic PRO s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.06.2015

IČ:

00253014

DIČ:

CZ253014

IČ:

281 43 213

DIČ:

CZ 281 43 213

IČ:

28125657

DIČ:

Cena bez DPH

368 147,51

DPH základní

Základ daně
368 147,51

Sazba daně
21,00%

Výše daně
77 311,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

V CZK

445 458,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v Týnské ulici - IV. etapa

Objekt:

001 - Oprava chodníku

Místo:

kat.území Horky u Tábora

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Datum:

23.06.2015

Projektant: Graphic PRO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

368 147,51

1 - Zemní práce

368 147,51

5 - Komunikace

67 854,04

8 - Trubní vedení

173 643,90

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

600,00

99 - Přesuny hmot a sutí

110 896,70

15 152,87

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v Týnské ulici - IV. etapa
Objekt:

001 - Oprava chodníku

Místo: kat.území Horky u Tábora
Zadavatel: MĚSTO TÁBOR
Uchazeč: HES stavební s.r.o.

Datum: 23.06.2015
Projektant: Graphic PRO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

368 147,51

D HSV Práce a dodávky HSV

368 147,51

D 1 Zemní práce

67 854,04

4	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	166,000	10,00	1 660,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Rozebrání dlažeb a dlců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek

VV			odstranění stávající betonové dlažby 30/30/4 cm		116,200			
VV			166*0,7 "70% dlažby demontáž pro uskladnění"		49,800			
VV			166*0,3 "30% dlažby demontáž k odvozu na skládku"					
VV			Součet		166,000			

102	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živčiny tl 100 mm	m2	11,000	130,00	1 430,00	CS ÚRS 2013 02
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živčiny, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV			konstrukce (kryt) stávajících asfaltových vjezdů na parcely					
VV			11					

99	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	177,000	140,00	24 780,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
VV			předpoklad stávajících podkladních vrstev					
VV			konstrukce stávajícího chodníku z betonové dlažby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			166		166,000			
VV			konstrukce stávajících asfaltových vjezdů na parcely					
VV			11		11,000			
VV			Součet		177,000			
100	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	63,000	140,00	8 820,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
VV			předpoklad stávajících podkladních vrstev					
VV			konstrukce stávající asfaltové komunikace					
VV			63		63,000			
101	K	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 150 mm	m2	63,000	60,00	3 780,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
VV			konstrukce (kryt + podklad) stávající asfaltové komunikace					
VV			63		63,000			
14	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	255,000	35,00	8 925,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
VV			obrubníky betonové silniční a chodníkové š. 100 a 150 mm					
VV			255		255,000			
17	K	120001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	7,644	300,00	2 293,20	CS ÚRS 2013 02
PP			Příplatek k cenám výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbusin v horních jákerekoliv tříd					
VV			15% ručních odkopůvek s ohledem na existenci podzemních inženýrských sítí					
VV			(5,0+45,96)*0,15		7,644			
18	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	6,000	30,00	180,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé sklady se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m					
VV			sejmutí ornice o mocnosti vrstvy 200 mm					
VV			30*0,2		6,000			
19	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horně tř. 3 objem do 100 m3	m3	5,000	90,00	450,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozem výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horně tř. 3 do 100 m3					
VV			odkopávky zeminy kolem obrubníků					
VV			5		5,000			
20	K	122201109	Příplatek za lepitost u odkopůvek v horně tř. 1 až 3	m3	5,000	15,00	75,00	CS ÚRS 2013 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3					
VV		předpoklad 100% dle pol. č. 12220 1101					
VV		5		5,000			
21	K 122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	45,960	120,00	5 515,20	CS ÚRS 2013 02
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
VV		odkopávky podlaží pod stávajícími podkladními vrstvami					
VV		pod chodníkem z betonové dlažby - odkopávka tl.210 mm					
VV		166*0,21		34,860			
VV		pod asfaltovými vjezdy na parcely					
VV		11*0,15		1,650			
VV		pod asfaltovou komunikací					
VV		63*0,15		9,450			
VV		Součet		45,960			
22	K 122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitost	m3	45,960	12,00	551,52	CS ÚRS 2013 02
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3					
VV		předpoklad 100% dle pol. č. 12220 2201					
VV		45,96		45,960			
23	K 162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	4,000	30,00	120,00	CS ÚRS 2013 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
VV		přemístění odtěžené zeminy na mezideponii pro zpětné zásypy					
VV		4		4,000			
24	K 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	46,960	60,00	2 817,60	CS ÚRS 2013 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV		přemístění přebytkové zeminy na skládku ve vzdálenosti 15 km					
VV		45,96 "odkopávky pro komunikace"		45,960			
VV		5 "odkopávky ostatní"		5,000			
VV		Mezisoučet		50,960			
VV		-4 "zemina pro zpětný zásyp"		-4,000			
VV		Součet		46,960			
25	K 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	234,800	5,00	1 174,00	CS ÚRS 2013 02

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J. cena
[CZK]Cena celkem
[CZK]Cenová
soustava

PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
VV			přemístění přebytkové zeminy na skládku ve vzdálenosti 15 km						
VV			příplatek za dalších 5 km						
VV			46,96*5						
26	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	234,800	6,000	125,00	750,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4						
VV			nakládka zeminy na mezideponii ke zpětným zásypům						
VV			4		4,000				
VV			nakládka ornice na mezideponii ke terénním úpravám						
VV			2		2,000				
VV			Součet			6,000			
27	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m ³	50,960	12,00		611,52	CS ÚRS 2013 02
PP			Uložení sypání na skládky						
VV			uložení zeminy na mezideponii ke zpětným zásypům						
VV			4		4,000				
VV			uložení přebytkové zeminy na skládku						
VV			46,96		46,960				
VV			Součet			50,960			
28	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	70,440	5,00		352,20	CS ÚRS 2013 02
PP			Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)						
VV			uložení přebytkové zeminy na placenou skládku						
VV			objemová hmotnost zeminy 1,5 t/m³						
VV			46,96*1,5		70,440				
29	K	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypáním se zhutněním	m ³	4,000	40,00		160,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích						
VV			zásypy kolem obrubníků (s využitím zeminy z odkopávek)						
VV			4		4,000				
30	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	20,000	12,00		240,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy do 100 mm						
VV			úprava zelených ploch (podél chodníkového obrubníku)						
VV			20		20,000				
31	K	181411131	Založení parkového trávniku výševem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	20,000	14,00		280,00	CS ÚRS 2013 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV			úprava zelených ploch (podél chodníkového obrubníku)					
VV			20		20,000			
32	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,800	91,00	72,80	CS ÚRS 2013 02
PP			osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková					
VV			20-0,04 Přepočtené koeficientem množství		0,800			
33	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	245,000	10,00	2 450,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
VV			pláň pod chodníky a vjezdy - hutnění na Edef, 2 min. 30 MPa					
VV			245		245,000			
34	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m ²	20,000	1,00	20,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV			úprava zelených ploch (podél chodníkového obrubníku)					
VV			20		20,000			
35	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m ²	20,000	1,00	20,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV			úprava zelených ploch (podél chodníkového obrubníku)					
VV			20		20,000			
36	K	184802411	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m ² postřikem na široko ve svahu přes 1:1	m ²	20,000	5,00	100,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m ² na svahu přes 1:1 postřikem na široko					
VV			úprava zelených ploch (podél chodníkového obrubníku)					
VV			20		20,000			
37	K	184802613	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdové v rovině a svahu do 1:5	m ²	20,000	7,00	140,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem hnízdové					
VV			úprava zelených ploch (podél chodníkového obrubníku)					
VV			20		20,000			
38	K	185804312	Zalití roštin vodou plocha přes 20 m ²	m ³	0,250	70,00	17,50	CS ÚRS 2013 02
PP			Zalití roštin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m ²					
39	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku roštin za vzdálenost do 1000 m	m ³	0,250	250,00	62,50	CS ÚRS 2013 02
PP			Dovoz vody pro zálivku roštin na vzdálenost do 1000 m					
40	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku roštin do 1000 m ZKD 1000 m	m ³	0,500	12,00	6,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Dovoz vody pro zálivku roštin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
VV			dovoz vody ze vzdálenosti 3 km					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV		příplatek za další 2 km					
VV		0,25*2					

D 5 0,500

Komunikace							
43	K	564721112.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 90 mm	m2	165,000	60,00	9 900,00
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 90 mm				odvozená z CS
P			Poznámka k položce:				URS 2013 02
			- hutnění na Edef, 2 min. 60 MPa				
			- vrstva dle ČSN 73 6126				
							173 643,90

VV chodník a vjezdy
VV 165

44	K	564741113.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 140 mm	m2	165,000	60,00	9 900,00
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 140 mm				odvozená z CS
P			Poznámka k položce:				URS 2013 02
			- hutnění na Edef, 2 min. 60 MPa				
			- vrstva dle ČSN 73 6126				

VV chodník a vjezdy
VV 165

45	K	564831111	Podklad ze šetrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	245,000	55,00	13 475,00
PP			Podklad ze šetrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm				CS URS 2013 02
P			Poznámka k položce:				
			- šetrkodrt frakce 0-32 mm				
			- hutnění na Edef, 2 min. 60 MPa				
			- vrstva dle ČSN 73 6126				

VV chodník a vjezdy
VV 245

46	K	564871111	Podklad ze šetrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	245,000	85,00	5 525,00
PP			Podklad ze šetrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm				CS URS 2013 02
P			Poznámka k položce:				
			- hutnění na Edef, 2 min. 90 MPa				
			- vrstva dle ČSN 73 6126				

VV komunikace podél chodníku
VV 65

47	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	65,000	90,00	5 850,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po ztutnění tl. 200 mm
Poznámka k položce:
 - vrstva dle ČSN 73 6126

kommunikace podél chodníku

65

65,000

48	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	65,000	400,00	26 000,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a ztutněním v pruhu šířky do 3 m, po ztutnění tl. 50 mm

Poznámka k položce:
 - vrstva dle ČSN 73 6121

P

kommunikace podél chodníku

65

65,000

49	K	572531111	Ošetření vlásečnicových trhlín asfaltovou sanační hmotou s povrchovým překrytem	m	125,000	40,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP Vyspravení trhlín dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou ošetření trhlín vlásečnicových s povrchovým překrytem
ošetření sýdku doasfaltování se stávající komunikací

125

125,000

50	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	65,000	2,00	130,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------------

PP Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

Poznámka k položce:
 - vrstva dle ČSN 73 6129

P

kommunikace podél chodníku

65

65,000

51	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	65,000	12,00	780,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2

Poznámka k položce:
 - vrstva dle ČSN 73 6129

P

kommunikace podél chodníku

65

65,000

52	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	65,000	300,00	19 500,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po ztutnění tl. 40 mm

Poznámka k položce:
 - vrstva dle ČSN 73 6121

P

kommunikace podél chodníku

VV

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

VV

65

65,000

53	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	65,000	300,00	19 500,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

P Poznámka k položce:
- vrstva dle ČSN 73 6121

VV komunikace podél chodníku

VV 65

54	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	165,000	170,00	28 050,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kamenná těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkého materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

P Poznámka k položce:
- vrstva dle ČSN 73 6131

VV chodník a vjezdy

VV 153 "hladká dlažba"

153,000

VV 12 "varovné a signální pásy"

12,000

VV Součet 165,000

55	M	592453000.1	zámková betonová dlažba tl. 8 cm přírodní	m2	156,060	165,00	25 749,90	odvozená z CS ÚRS 2013 02
----	---	-------------	---	----	---------	--------	-----------	---------------------------

PP dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní se zámkem tl. 8 cm

VV prořez, ztrátné 2%

VV 153*1,02

156,060

56	M	592452671.1	zámková betonová dlažba pro nevídané tl. 8 cm barevná	m2	12,600	340,00	4 284,00	odvozená z CS ÚRS 2013 02
----	---	-------------	---	----	--------	--------	----------	---------------------------

PP dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarové jednoduchá dlažba pro nevídané tl. 8 cm

VV prořez, ztrátné 5%

VV 12*1,05

12,600

D 8 Trubní vedení

59	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu

VV výšková úprava stávajících poklopů kanalizačních šoupát

VV 3 3,000

600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrmce, šoupěte nebo hydrantu armatur	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrmce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy					
VV			výšková úprava stávajících poklopů vodovodních šoupát		3,000			
VV			3					
D 9								
61	K	90002.R	Ochranná hrzení po dobu provádění stavebních prací	m	125,000	20,00	2 500,00	
62	K	90003.R	Ochrana stávajících inženýrských sítí po dobu provádění stavebních prací	m2	360,000	5,00	1 800,00	
VV			pro oblast o výměře 360 m2		360,000			
VV			360					
63	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	16,000	50,00	800,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
VV			dočasné dopravní značení na jeden úsek prací v délce 100 m + 1x přemístění					
VV			2*2 "A15 - Práce na silnici"		4,000			
VV			1*2 "A15 - Práce na silnici s E7b - Směrová šipka"		2,000			
VV			2*2 "B20a - Nejvyšší dovolená rychlost"		4,000			
VV			2*2 "B26 - Konec všech zákazů"		4,000			
VV			1*2 "C4b - Příkazany směr objíždění vlevo"		2,000			
VV			16,000					
VV			Součet					
64	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	240,000	5,00	1 200,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
VV			použití dočasného dopravního značení po dobu 30 dní		240,000			
VV			8-30					
65	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	22,000	16,00	352,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení směrové desky Z4 základní					
VV			dočasné dopravní značení na jeden úsek prací v délce 100 m + 1x přemístění		22,000			
VV			11*2 "Z4a - Směrovací deska levá"		2,000	101,00	202,00	CS ÚRS 2013 02
66	K	913321115	Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky	kus	2,000			
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky					
VV			dočasné dopravní značení na jeden úsek prací v délce 100 m + 1x přemístění		2,000			
VV			1-2					
67	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	330,000	1,00	330,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodičích zařízení k ceně 32-1111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			použití dočasného dopravního značení po dobu 30 dní					
VV			11*30		330,000			
68	K	913321215	Příplatek k dočasné soupravě směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky za 1. a ZKD den použití	kus	30,000	1,00	30,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1115					
VV			použití dočasného dopravního značení po dobu 30 dní					
VV			1*30		30,000			
69	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	2,000	40,00	80,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/180 Ah					
VV			dočasné dopravní značení na jeden úsek prací v délce 100 m + 1x přemístění					
VV			1*2		2,000			
70	K	913911122	Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku	kus	2,000	32,00	64,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení zásobníku na akumulátor a řídicí jednotku ocelového					
VV			dočasné dopravní značení na jeden úsek prací v délce 100 m + 1x přemístění					
VV			1*2		2,000			
71	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	30,000	22,00	660,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1113					
VV			použití dočasného dopravního značení po dobu 30 dní					
VV			1*30		30,000			
72	K	913911222	Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití	kus	30,000	33,00	990,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1122					
VV			použití dočasného dopravního značení po dobu 30 dní					
VV			1*30		30,000			
73	K	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry	m	125,000	11,00	1 375,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm základní					
VV			obnova značení vodící čáry v úseku doasfaltování stávající komunikace					
VV			125		125,000			
74	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	125,000	5,00	625,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové delící čáry, vodící pružky					
75	K	916131213.1	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 XF2	m	125,000	260,00	32 500,00	odvozená z CS ÚRS 2013 02
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se třízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tří. C 20/25 XF2, do lože z betonu prostého těžší značky					

PČ Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	M 592174890	obrubník betonový silniční přírodní šedý 100x15x25 cm		kus	127,500	80,00	10 200,00	CS ÚRS 2013 02
PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční příř. šedý 100 x 15 x 25						
VV		125*1,02 Přepočtené koeficientem množství			127,500			
77	K 916231213.1	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 XF2		m	122,000	260,00	31 720,00	odvozená z CS ÚRS 2013 02
PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF2, do lože z betonu prostého téže značky						
78	M 592175091.1	obrubník betonový chodníkový 100 x 8 x 25 cm přírodní		kus	124,440	80,00	9 955,20	odvozená z CS ÚRS 2013 02
PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubníky provedení: přírodní (d x š x v) 100 x 8 x 25 cm přírodní						
VV		122*1,02 Přepočtené koeficientem množství			124,440			
79	K 916991121.1	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 20/25 XF2		m3	6,205	1 500,00	9 307,50	odvozená z CS ÚRS 2013 02
PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 20/25 XF2						
P		Poznámka k položce: část lože přesahující tl. 100 mm.						
VV		obrubník silniční - 0,035 m3/bm						
VV		125*0,035			4,375			
VV		obrubník chodníkový - 0,015 m3/bm						
VV		122*0,015			1,830			
VV		Součet			6,205			
80	K 919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm		m	125,000	15,00	1 875,00	CS ÚRS 2013 02
PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm						
VV		zarovnání napojovaného živичného krytu stávající asfaltové komunikace						
VV		125			125,000			
81	K 919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm		m	125,000	30,00	3 750,00	CS ÚRS 2013 02
PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm						
VV		odřezání asfaltového krytu stávající komunikace podél obrubníků a žlabů						
VV		125			125,000			
87	K 979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžkého		m2	116,200	5,00	581,00	CS ÚRS 2013 02
PP		Očištění vybouraných prvků komunikaci od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžkým						
VV		očištění demontované betonové dlažby před odvozem k uskladnění na skládku investora						
VV		166*0,7			116,200			

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Genová
soustava

D 99 Přesuny hmot a sutí

90	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	88,694	5,00	443,47	CS ÚRS 2013 02
VV			21,899 "odpad z asfaltových povrchů"					
VV			66,795 "odpad z kameniva"					
VV			Součet		21,899			
					66,795			
					88,694			
91	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 040,233	5,00	5 201,17	CS ÚRS 2013 02
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 040,233	5,00		
VV			odvoz odpadu z kameniva na skládku ve vzdálenosti 11 km					
VV			příplatek za dalších 10 km					
VV			66,795*10					
VV			odvoz odpadu z asfaltových povrchů na recyklační skládku Klenovice ve vzdálenosti 18 km					
VV			příplatek za dalších 17 km					
VV			21,899*17					
VV			Součet		372,283			
					1 040,233			
92	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	94,605	5,00	473,03	CS ÚRS 2013 02
PP			64,974 "betonový odpad - obrubníky vč. lože + dlažba"					
VV			vybouraná sut' k uskladnění					
VV			29,631 "betonová dlažba"					
VV			Součet		29,631			
					94,605			
93	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	797,895	5,00	3 989,48	CS ÚRS 2013 02
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	797,895	5,00		
VV			odvoz odpadu z betonu na skládku ve vzdálenosti 11 km					
VV			příplatek za dalších 10 km					
VV			64,974*10					
VV			odvoz vybourané sutí k uskladnění na skládku Technických služeb Tábor ve vzdálenosti 6 km					
VV			příplatek za dalších 5 km					
VV			29,631*5					
VV			Součet		148,155			
					797,895			
94	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	183,299	5,00	916,50	CS ÚRS 2013 02
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	183,299	5,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	64,974	5,00	324,87	CS ÚRS 2013 02
PP								
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového								
64,974 "betonový odpad - obrubníky vč. lože + dlažba"								
VV								
96	K	997221845.1	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (recyklace)	t	21,899	5,00	109,50	odvozená z CS ÚRS 2013 02
PP								
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů								
21,899 "odpad z asfaltových povrchů"								
VV								
97	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamenniva na skládce (skládkovné)	t	66,795	5,00	333,98	CS ÚRS 2013 02
PP								
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kamenniva								
66,795 "odpad z kamenniva"								
VV								
98	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	112,029	30,00	3 360,87	CS ÚRS 2013 02
PP								
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníku v Týnské ulici - IV. etapa

Objekt:

002 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: kat. území Horky u Tábora

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Projektant:

Graphic PRO s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.06.2015

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

IČ: 281 43 213

DIČ: CZ 281 43 213

IČ: 28125657

DIČ:

Cena bez DPH

29 100,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 100,00	21,00%	6 111,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

35 211,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v Týnské ulici - IV. etapa

Objekt:

002 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

kat.území Horky u Tábora

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Datum:

23.06.2015

Projektant: Graphic PRO s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

29 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

19 100,00

SOUPIS PRACÍ

stavba:

Oprava chodníku v Týnské ulici - IV. etapa

objekt:

002 - Vedlejší a ostatní náklady

úřesto: kat.území Horky u Tábora

Datum: 23.06.2015

adavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Graphic PRO s.r.o.

chazeč: HES stavební s.r.o.

Náklady soupisu celkem

29 100,00

Č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D OST

Ostatní

10 000,00

1	K	0001	Finanční náhrada za zvláštní užívání komunikace II. třídy na dobu a rozsah stavebních prací	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	------	---	----	-------	-----------	-----------

Poznamka k položce:
Úhrada SÚS JČK závod Třebor na základě uzavřené smlouvy o finanční náhradě.

VV zábor pruhu komunikace v šířce 1,0 m v délce 125 m
předpokládaná doba výstavby 1 měsíce t.j. 30 dní
1 1,000

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

19 100,00

2	K	011503000.1	Vytýčení podzemních inženýrských sítí	m2	360,000	10,00	3 600,00
---	---	-------------	---------------------------------------	----	---------	-------	----------

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozlišení
pro oblast o výměře 360 m2

VV 360
360,000

3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00 CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	---------------------	----	-------	--------	-----------------------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00 CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	----------	-------------------------

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost

5	K	072002000	Štítní provoz	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00 CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	---------------	----	-------	-----------	--------------------------

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy štítní provoz

