

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO ze dne 23.06.2025

I. DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Objednatel: Obec Lety
sídlem: Lety 67, 398 04 Čimelice
IČ: 00249823
Zastoupený: Blankou Hlavínovou, starostkou obce
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Blanka Hlavínová
Telefon: +420 724 180 227
E-mail: starostka@lety-obec.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 641240389/0800

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s.
Se sídlem: Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9
IČ: 284 02 758
DIČ: CZ28402758
Jednající: Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsdou představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Kácovský, výrobní ředitel Divize VHS
Telefon: +420 499 800 111
E-mail: info@bak.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; Česká spořitelna, a.s.; Československá obchodní banka, a.s.; UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 498340511/0100; 3873632/0800; 8010-1808324133/0300; 2102477079/2700
Zapsaný: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“),

se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 23.06.2025:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Dne 23.06.2025 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla „**Odkanalizování obce Lety systémem MDČOV**“ (dále jen „**Dílo**“) specifikovaného v dokumentaci pro provádění stavby vyhotovené společností ZAKRA s.r.o., Litohlavská 95, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany, IČ: 08064458.

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1 Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 1**“) je, v souladu s ust. § 2591 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení lhůty pro dokončení díla, a to z důvodu stavební nepřipravenosti pro zprovoznění MDČOV u čp. 57, 55, 6, 28, 52, 76, 77, 62, 87, 7, 2, 53, 104, 26, 98, 96, 1, 27, 33, 32, 67 v Letech a u č.p.

13, 10, 11, 14, 7 a 4 v Šerkově, jež byla zjištěna při předání staveniště objednatelem zhotoviteli dne 01.09.2025. Smluvní strany shodně potvrzují, že stavební připravenost pro provádění Díla zajišťuje objednatel. Z toho důvodu se smluvní strany dohodly na změně ustanovení Smlouvy tak, jak je uvedeno v následujících ustanoveních tohoto článku Dodatku č. 1.

2.2 Dodatkem č. 1 se mění ust. čl. III. *DOBA PLNĚNÍ* odst. 3.1 Smlouvy takto:

„3.1 Předpokládaný termín zahájení díla je 01. 09. 2025. Protože tento termín je závislý na řádném ukončení zadávacího řízení, na uzavření smlouvy a získání dotace, vyhrazuje si objednatel možnost výzvu k převzetí staveniště dle čl. XI. odst. 9. 1 odeslat zhotoviteli později nežli 20. 08. 2025 s tím, že lhůta realizace stanovená v ust. čl. III. odst. 3.3 této smlouvy zůstává zachována. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele o tom, že vznikají překážky bránící zahájení díla v ujednaný termín, bez zbytečného prodlení po té, co se o nich dozví.“

2.3 Dodatkem č. 1 se mění ust. čl. III. *DOBA PLNĚNÍ* odst. 3.3 věty první Smlouvy takto:

*„Zhotovitel je povinen dokončit dílo ve lhůtě **maximálně 88 kalendářních dnů**.“*

2.4 Změna činěná Dodatkem č. 1 nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2.5 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem č. 1, se nemění, a zůstávají tak nadále platná i účinná.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými Dodatek č. 1 uzavřít.

3.2 Smluvní strany konstatují, že Dodatek č. 1 byl vyhotoven elektronicky připojením uznávaných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran, a to ve smyslu ust. § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

3.3 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

3.4 Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Zastupitelstvem obce Lety (Objednatelem) na zasedání dne 07.10.2025, č. usnesení 9/2025.

V Letech, dne *dle el. podpisu*

V Praze, dne *dle el. podpisu*

Blanka Hlavínová, starostka

**Ing. Radek Mrázek, MBA,
místopředseda představenstva**