

Dodatek č.6

Ke smlouvě o dílo číslo zhotovitele 15/18

na akci

„Rozšíření kapacity MŠ a redislukace učeben ZŠ v obci Oslavice (stavební práce)“

1. Smluvní strany

Objednatel

Název: Obec Oslavice
Adresa: Oslavice 1, 594 01 Velké Meziříčí
zastoupený: Ing. Pavlem Janouškem – starostou obce
IČ/DIČ: 00842524 / není plátce DPH
Bank.spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 38326751/0100
Telefon: +420 605 749 927
E-mail: oslavice@oslavice.cz
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Pavel Janoušek – starosta obce
K technickému jednání oprávněn: Ing. Pavel Janoušek – starosta obce

Zhotovitel:

Název: GREMIS, s.r.o.
Adresa: Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
zastoupený: Ing. Miroslav Štola, jednatel
Zapsána: Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 1893 dne 24.7.1991
IČ/ DIČ: 15544451/CZ15544451
Bank.spojení: ČS Velké Meziříčí, Komerční banka, a.s., Jihlava
Číslo účtu: 1621387329/ 0800, 107-962810207/0100
Telefon, fax: 604 226 226, 566 523 751
E-mail: info@gremis.cz
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Miroslav Štola, jednatel
K technickému jednání oprávněn: Vladimír Hort, stavbyvedoucí

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.5, kterým se Smlouva o dílo č.08/17 včetně
Dodatek č.1, č.2, č.3, č.4, č.5 této smlouvy o dílo mění a doplňuje v těchto bodech:

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmět díla se mění a rozšiřuje o provedení prací a dodávek uvedených v příloze č.1 tohoto dodatku.

4. CENA DÍLA

Bod 4.1. Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2 (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná ve výši:

Cena bez DPH	13.157.362,- Kč
DPH	2.763.046,- Kč
Cena celkem včetně DPH	15.920.408,- Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 6:

Cena díla bez DPH:	13.117.823,- Kč
DPH	2.754.742,- Kč
Cena celkem včetně DPH	15.872.565,- Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 6:

Cena víceprací bez DPH	131.659,-- Kč
Cena méněprací bez DPH	-92.120,-- Kč
Cena více-méněprací bez DPH	39.539,-- Kč

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo č.15/18 včetně Dodatku č.1, č.2, č.3, č.4 a č.5 této smlouvy o dílo beze změn a dodatků.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele, dva pro objednatele.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (Změnové listy ZL_16, ZL_17 a ZL_18)

V Velkém Meziříčí dne 27.5.2019

Zhotovitel:




Ing. Miroslav Štola
Jednatel společnosti



V Oslavici dne 27.5.2019

Objednatel:



Ing. Pavel Janoušek
starosta obce Oslavice



STAVBA : Rozšíření kapacity MŠ a redislokace učeben ZŠ v obci Oslavice (stavební práce)

Změnové listy

Popis	Cena
ZL_16: ZTI a ÚT - narovnění výměř	- 14 395
SO 01: Zdravotně technické instalace	- 11 560
721: Vnitřní kanalizace	- 1 438
725: Zařizovací předměty	- 10 122
SO 02: ÚT - Budova školy	- 2 835
6: Úpravy povrchů	4 608
Oddíl : 723 -Plyn	- 6 374
Oddíl : 731 - Kotelny	- 7 291
Oddíl : 733 - Rozvody	- 3 343
Oddíl : 734 - Armatury	426
97: Bourání	5 880
Oddíl : B-735-Demontáže	1 438
Oddíl : C-735 - Opravy	1 823
ZL_17: Dodatečné práce a odpočty	31 638
00: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	- 12 000
ON: Ostatní náklady	- 12 000
SO 00: BUDOVA ŠKOLY	43 638
6_00: Úpravy povrchu, podlahy	7 565
62: Úpravy povrchů vnější	25 392
781: Obklady keramické	2 604
94: Lešení a stavební výtahy (č.v. 10-13)	15 997
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	- 7 920
ZL_18: Doplnující práce elektroinstalace	22 296
SO 03: Zařízení silnopr. El. vč ochr. před bleskem + příprava SLP	22 296
Oddíl : Hromosvod M	870
Oddíl : Hromosvod mater	1 128
M0200: Elektrozámek - dveře u únikového schodiště	18 258
Oddíl : Materiál nosný	185
Oddíl : Montáže elektro	1 856
Celkem (bez DPH)	39 539
DPH	8 303
DPH 15 % ze základny: 0	-
DPH 21 % ze základny: 0	8 303
Celkem (včetně DPH)	47 842

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
ZL_16: ZTI a ÚT - narovnání výměr					- 14 395	
SO 01: Zdravotně technické instalace					- 11 560	
721: Vnitřní kanalizace					- 1 438	
23.	P10_00023	Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	- 1,0	1 437,50	- 1 438
725: Zařizovací předměty					- 10 122	
50.	Dodávka_03	Umyvadlo keramické bílé 55 x 43 cm	kus	- 5,0	977,50	- 4 888
57.	Dodávka_08	Stojánková umyvadlová směšovací samouzavírací baterie	kus	- 3,0	3 431,60	- 10 295
84.	725 81-4101.R00x	Ventil rohový s filtrem - G 1/2"	soubor	- 1,0	276,00	- 276
88.	725 84-9200.R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška (školka)	kus	- 1,0	241,50	- 242
89.	Dodávka_19	Baterie páková sprchová nástěnná s ruční sprchou	kus	- 1,0	2 173,50	- 2 174
90.	Dodávka_20	Sprchová sada (sprcha, hadice, držák sprchy)	soubor	- 1,0	1 426,00	- 1 426
463.	X171	Stojánková umyvadlová baterie METALIA	kus	7,0	1 311,00	9 177
468.	X176	Stávající umyvadlo byla použita z demontáže	kus	5,0	-	-
SO 02: ÚT - Budova školy					- 2 835	
6: Úpravy povrchů					4 608	
1.	612 40-3399.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou (po instalacích)	m2	3,6	280,00	1 008
2.	612 42-3531.R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2	4,8	750,00	3 600
Oddíl : 723 - Plyn					- 6 374	
24.	723120203	Trubka černá DN 20	m	- 2,0	143,75	- 288
25.	723150312	Potrubí z oc.trubek hladkých 57/3,2	m	- 4,0	303,60	- 1 214
26.	723160204	Připojky k plynoměrům G 1"	ks	- 1,0	97,75	- 98
27.	723160334	Rozpěrky připojek G 1"	ks	- 1,0	142,60	- 143
28.	SPC_01	Regulátor plynu Qmax=10m3/h	ks	- 1,0	2 173,50	- 2 174
29.	723120804	Demontáž potrubí do DN 25	m	- 2,0	92,00	- 184
30.	723230801	Demontáž regulátorů tlaku - jednoduchých	ks	- 1,0	172,50	- 173
31.	723260801	Demontáž plynoměrů PS2,PS6,PS10	ks	- 1,0	287,50	- 288
32.	783424340	Nátěr plynovodu Z+1E	m	- 6,0	217,35	- 1 304
33.	723190203	Připojky pevné DN 20	ks	- 1,0	97,75	- 98
34.	723231163	Kul.kohout DN 20	ks	- 1,0	166,75	- 167
35.	734261234	Rad. šroubení Ve 4300 - DN 20	kus	- 1,0	246,10	- 246
Oddíl : 731 - Kotelny					- 7 291	
10.	SPC_09	Protidešťová žaluzie do okna 650/650	soubor	- 1,0	2 116,00	- 2 116
11.	SPC_10	Pz potrubí 650/650-650/200 - 2300mm	soubor	- 1,0	5 175,00	- 5 175
Oddíl : 733 - Rozvody					- 3 343	
51.	733222102	Potrubí Cu 15x1	m	- 14,0	217,35	- 3 043
51.	733222102	Potrubí Cu 15x1	m	2,0	217,35	435
52.	733222103	Potrubí Cu 18x1	m	- 5,0	281,75	- 1 409
60.	SPC_22	Vrtání otvorů pro potrubí Cu	ks	- 6,0	97,75	- 587
310.	97403X	Izolace potrubí Thermaflex dodávka včetně montáže	m	42,0	30,00	1 260
Oddíl : 734 - Armatury					426	
84.	SPC_37	VEKOLUX na Cu 15	kus	1,0	322,00	322
85.	SPC_38	Svémé šroubení - matice s gumou na Cu 15	kus	2,0	51,75	104
97: Bourání					5 880	
309.	974 03-115	Vysekání drážek do zdíva cihelného hl. do 15 cm, š. do 20 cm vč. vyklizení a likvidace vzniklé sutě	m	21,0	280,00	5 880
Oddíl : B-735-Demontáže					1 438	
108.	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	50,0	17,25	863
109.	735890802	Vnitrostaveništní přesun hmot do 12m	t	0,2	2 875,00	575
Oddíl : C-735 - Opravy					1 823	
111.	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	50,0	17,25	863
526.	X224	Napojení vody WAP, demontáž potrubí	soubor	1,0	960,00	960

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
ZL_17: Dodatečné práce a odpočty					31 638	
00: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					- 12 000	
ON: Ostatní náklady					- 12 000	
7.	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	sada	- 1,0	12 000,00	- 12 000

SO 00: BUDOVA ŠKOLY

43 638

6_00: Úpravy povrchu, podlahy

7 565

464.	63266.x01	Nátěr podesty a kraje schodů včetně penetrace SIKAFLOOR Garage RAL 7030 - Oprava podesty a schodů	m2	6,897	650,00	4 483
465.	X173	Cementová stěrka SIKA MONOTOP 620_vyspravení praskliny v podestě - Oprava podesty a schodů	m2	5,729	215,00	1 232
466.	X174	Vsyp do nátěrů krajů schodnic_křemičitý písek SIKA 03-08 - Oprava podesty a schodů	kpl	1,0	550,00	550
467.	X175	Příprava podkladů, oškrabání, očištění, obklepení soklu - Oprava podesty a schodů	kpl	1,0	1 300,00	1 300

62: Úpravy povrchů vnější

25 392

489.	62.02x	Stavební připravenost - k zábraně na schodiště	kpl	1,0	2 900,00	2 900
497.	62.05xx	Dodávka a montáž zábrana na schodišti - svařovaná síť, 50x50x4, - včetně obvodového rámu z L profilu, spojovací materiál, barva RAL 9003	kus	4,0	5 623,02	22 492

781: Obklady keramické

2 604

361.	781414114	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - Dodatečný obklad kolem umyvadel	m2	4,0	401,00	1 604
363.	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	2,54	25,40	65
368.	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	4,0	40,30	161
369.	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	8,0	37,30	298
492.	59781367	Obklad 20/20 COLOR ONE	m2	4,0	119,00	476

94: Lešení a stavební výtahy (č.v. 10-13)

15 997

71.	941941052R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	398,0	45,60	18 149
72.	941941392R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc - použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m	m2	680,0	21,60	14 688
73.	941941852R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	398,0	40,00	15 920
75.	944944011R00	Ochranné sítě Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	- 1 050,0	10,80	- 11 340
76.	944944081R00	Demontáž ochranné sítě Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	- 1 050,0	9,60	- 10 080
81.	70921155R	Úplet rašlový na lešení 1:1; 2,5x20 m 70 g/m2	m2	- 1 050,0	10,80	- 11 340

95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

- 7 920

88.	9536409_02	D + M předlážďení vstupu u kuchyně, viz TZ	m2	- 8,0	990,00	- 7 920
-----	------------	--	----	-------	--------	---------

ZL_18: Doplňující práce elektroinstalace

22 296

SO 03: Zařízení silnopr. El. vč ochr. před bleskem + příprava SLP

22 296

Oddíl : Hromosvod M

870

97.	210 22-0231	Montáž jímacích tyčí do 3 m délky - u komína	ks	1,0	870,00	870
-----	-------------	--	----	-----	--------	-----

Oddíl : Hromosvod mater

1 128

261.	354_13.x	JP 30 Al o 16 Jímací tyč O 16 AlMgSi - 3000mm - u komína	ks	1,0	585,60	586
262.	354_14.x	Podstavec pro tyč - u komína	ks	1,0	464,40	464
263.	354_15.x	Podložka pod podstavec - u komína	ks	1,0	78,00	78

M0200: Elektrozámek - dveře u únikového schodiště

18 258

512.	el.d.001	D+M Spínací zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem	kus	1,0	6 618,14	6 618
513.	el.d.002	D+M Akumulátor 12V/7Ah konektor Faston 187, životnost až 5 let,	kus	2,0	981,63	1 963
514.	el.d.003	D+M Zelené tlačítko, dvojitý NC /NO výstup, povrchová montáž, prolamovací plast - MCP4A-G000SF-13	kus	1,0	1 683,63	1 684
516.	el.d.005	D+M Elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, stavitelná stěška, deblokace	kus	1,0	2 772,90	2 773
517.	el.d.006	CYKY -J 3x1,5	m	5,0	51,48	257
518.	el.d.007	JYSTY 2x2x0,8	m	6,0	37,44	225

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
519.	el.d.008 Vysekání rýhy pro kabel	m	6,0	146,25	878
520.	el.d.009 Zprovoznění	soubor	1,0	2 281,50	2 282
521.	el.d.010 Doprava úklid, přesun	soubor	1,0	678,60	679
522.	el.d.011 Stavební připomoce	soubor	1,0	900,00	900

Oddíl : Materiál nosný

185

524.	221.0002	Kopoflex KF 09063 - příprava chráničky pro e-on	m	4,0	31,20	125
525.	221.0003	Podružný materiál - stahovačky - příprava chráničky pro e-on	kpl	1,0	60,00	60

Oddíl : Montáže elektro

1 856

523.	221.0001	Vyřezání drážky v zateplení - příprava chráničky pro e-on	hod	4,0	464,00	1 856
------	----------	--	-----	-----	--------	-------