

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

1 SMLUVNÍ STRANY

Název: Město Třebenice
Sídlo: Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice
Zastoupen: PaedDr. Martina Patrovská, starostka
IČ: 00264521
DIČ: CZ00264521
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Lovosice
Číslo účtu: 19-6122471/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Eva Hajná, místostarostka

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel: GRÜNER, s. r. o.
Sídlo: Kamýcká 503/19A, 412 01 Litoměřice
IČ: 25487248
DIČ: CZ25487248
Zapsán: u KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20426
Zastoupen: p. Martin Grüner - jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Litoměřice
Číslo účtu: 78-4687700297/0100

na straně druhé jako „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 9. 2014 (dále jen Smlouva) takto:

I.

Preambule

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen ke Smlouvě, která je součástí projektu spolufinancovaného Evropskou unií, v rámci OPŽP, prioritní osa 6, oblast podpory 6.5 v rámci projektu s názvem Projekt sadových úprav pro město Třebenice, akceptační č. projektu 14220366, mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se ve smyslu čl. XI, odst. 11.9 Smlouvy dohodly na změně ceny

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy v platném znění takto:

- Článek IV – Cena díla – cena díla v celkové výši 1 282 589,94 Kč bez DPH se snižuje o celkovou částku 59 860,80 bez DPH z důvodu početní chyby v krycím listu u projektu Park u zdravotního střediska:

1. Úplata za výkon činnosti dle této smlouvy je sjednána s ohledem takto:

Cena bez DPH: 1 222 729,14 Kč

DPH 21 %: 256 773,12 Kč

Cena s DPH: 1 479 502,26 Kč

Rozpočtová rezerva 5 % z ceny díla ve výši 73 975,10 Kč

Celková cena díla včetně rozpočtové rezervy a DPH 1 553 477,36 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.
- 3.2 Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.
- 3.4 Dodatek č. 1 schválila Rada města Třebenice dne 10. 8. 2015 usnesením č. 18 a bodem č. 8.

Třebenicích dne: 12. 8. 2015

V Litoměřicích dne: 12. 8. 2015

PaedDr. Martina Patrovská, starostka
za objednatele



p. Martin Grüner, jednatel
za zhotovitele



GRÜNER, s.r.o.
Kamýcká 503/19a
412 01 Litoměřice
tel.: 416 73 20 38
IČ: 25487248
DIČ: CZ25487248

Název projektu: Projekt sadových úprav pro město Třebenice
Projekt bude spolufinancován Evropskou unií –Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí