



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství



Vysvětlení zadávací dokumentace


Zadavatel: Český rybářský svaz, z.s.
Nad Olšinami 282/31
100 00 Praha 10
00443191

Název VZ: RYBÁŘSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Zadavatel poskytuje následující informace:

1. (a) **Informace 1:** V příloze tohoto vysvětlení jsou obsaženy odpovědi na dotazy obdržené 16.2.2021.

Praha dne 19. února 2021


Mgr. Michal Trkal, advokát

Odpovědi na dotazy uchazeče ze dne 16.2. 2021

Dodavatel žádá o zodpovězení následujících dotazů:

Dotaz č. 1

Dle Zadávací dokumentace a následné úpravy Zadavatel požaduje zpracování Závazného harmonogramu, který bude respektovat požadavky na předpokládané plnění:

Milník	Termín
VZ na dodavatele RIS	prosinec 2020 – březen 2022
Detailní analýza	
Zpracování Detailní analýzy a návrhu řešení RIS	do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Schválení Detailní analýzy a návrhu řešení RIS	do 1 měsíce od předání Detailní analýzy
Vývoj a implementace RIS	
Akceptace řešení etapa 1	Do 9 měsíců od akceptace Detailní analýzy
Akceptace řešení etapa 2	Do 17 měsíců od akceptace Detailní analýzy
Přechod uživatelů na RIS	Do 9 měsíců od akceptace Detailní analýzy
Zahájení pilotního provozu RIS	Ihned po akceptaci řešení etapy1
Ukončení pilotního provozu RIS	Do 17 měsíců od akceptace Detailní analýzy RIS
Kompletní akceptace RIS	Nejpozději 30.4. 2023

Zadavatel zároveň v rámci dodatečné informace č. 11 uvedl „akceptační testy budou probíhat v rámci pilotního provozu nad ostrými daty. Zadavatel požaduje zvýšenou podporu uživatelů související s pilotním provozem a jeho servisní podporou.“

Zadavatel zde uvedené i potvrdil vyjádřením: „Pilotní provoz dle harmonogramu probíhá 15.-22. měsíc realizace“

Na základě výše uvedeného bychom se rádi zeptali:

„Akceptace řešení etapa 1 Do 9 měsíců od akceptace Detailní analýzy“ znamená zahájení akceptace (předání do akceptace) výstupů Etapy 1, jejichž akceptace bude probíhat v rámci Pilotního provozu RIS (jehož ukončení je požadováno do 17měsíců)? Pokud se nejedná o časové definování zahájení akceptace (tedy předání do akceptačního řízení), jaké jsou požadavky akceptace této etapy, jsou-li testy součástí etapy následné?

Odpověď:

Zadavatel potvrzuje, že v rámci akceptace řešení etapy 1 proběhne testování funkcionality, integrační a zátěžové testování apod. Vzhledem k tomu, že půjde o nasazení RIS do stovek organizací, v nichž jsou nyní využívány pro podporu činností různé informační systémy a aplikace, bude v rámci Detailní analýzy stanoven postupný plán přechodu uživatelů na RIS. Např. předpokládáme, že organizace využívající IS LIPAN (3 územní svazy a 166 místních organizací) budou přecházet na RIS společně. Takto bude

upřesněn přechod pro všechny organizační jednotky ČRS/MRS. V rámci přechodu dojde k postupné akceptaci systému RIS - tedy funkcionality, migrace dat, komunikace s mobilní aplikací atd.

Dotaz č. 2

Na základě odpovědi Dotazu č. 1 se předpokládá i stejný průběh akceptace pro 2. etapu, byť zde Uchazeč vnímá překryv mezi Etapou 2 a Pilotním provozem, kdežto u Etapy 1 tento překryv není.

Odpověď

Akceptační testy etapy 2 jsou součástí etapy 2.

Žádáme o vysvětlení, jelikož uvedené má dopad na přípravu harmonogramu a následně též na kapacitní zajištění realizace.