

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2/2021, ze dne 27. 1. 2021

na akci „Oprava krovu a střešního pláště nad jižní částí kostela sv. Václava v Tišnově“

mezi

Objednatel: Římskokatolická farnost Tišnov,

zastoupen: Ing. Josefem Rybeckým, farářem

Sídlo: Kostelní 16, 666 01 Tišnov

IČ: 680 81 499

DIČ: není plátce DPH

Zastoupený: ve věcech smluvních: [REDAKCE]

ve věcech technických: [REDAKCE]

a

Zhotovitelem: STŘECHA – 1. slezská s.r.o.,

zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem

Se sídlem: Přadlácká 920/24c

IČ: 253 40 689

DIČ: [REDAKCE]

Zastoupený: ve věcech smluvních: [REDAKCE]

ve věcech technických: [REDAKCE]

Preambule

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2/2021 ze dne 27. 1. 2021 nahrazuje dodatek č. 1 ze dne 25. 3. 2021 a dodatek č. 2 ze dne 28. 6. 2021 a je sjednán v souladu s článkem 2.8. cit. smlouvy a upravuje rozsah skutečně provedených prací v dané etapě na základě finančních možností objednatele. Předmět díla se nemění.

Smluvní strany se dohodly takto:

Bod č. 2 3. Cena díla, čl. 3.1 se nahrazuje takto:

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná a dělí se na etapy dle následujícího členění:

	<i>cena</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena celkem</i>	
Cena dle prací skutečně provedených v etapě v roce 2022:				
práce v roce 2022:	449758,66 Kč	94.449,32 Kč	544.208,00 Kč	

Bod č. 3 4. Doba plnění, čl. 4.1.1 a 4.2.1 se upravují takto:

4.1.1. Zahájení prací - etapa 2022: od 11. 4.2022, pokud se strany nedohodnou jinak.

4.2.1. Ukončení prací – etapa roku 2022: do 31. 8. 2022

Dokončení prací celého díla do 31.10.2023

Bod č. 3

Ostatní body cit. smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

Bod č. 4

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno podepsané vyhotovení.

Bod č. 5

Dodatek nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským

Příloha dodatku č. 3: položkový rozpočet prací odpovídající výši plnění dle tohoto dodatku.

V Brně, dne 21. 1. 2022

.....


.....
za zhotovitele:
Ing. Pavel Hrbáč, jednatel

V Tišnově, dne 21. 1. 2022

.....


.....
za objednatele:
R.D. Mgr. Josef Rybecký, farář