

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Vikýřovice
Sídlo: Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
IČ: 00635898
DIČ: -
Osoba oprávněná zastupovat: Václav Mazánek, starosta
Zástupce ve věcech technických: Pavel Rýznar, stavební technik
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Šumperk
Číslo účtu: 1905613359/0800
Tel.: 583 211 838, 583 213 146, 606 619 397
E-mail: ryznar@vikyrovice.cz, podatelna@vikyrovice.cz
ID datové schránky: fvybv6
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AGPOL s.r.o.
Sídlo: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
IČ: 28597044
DIČ: CZ28597044
Osoba oprávněná zastupovat: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel společnosti
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jaroslav Hetmánek, vedoucí projektant
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
Číslo účtu: 43-5130280277/0100
Zapsán v obch. rejstříku: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 44147
Tel.: 585 208 458
E-mail: agpol@agpol.cz
ID datové schránky: ydbjhuf
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.10.2015 k akci „**Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř. km 12,088 - 14,231**“ (dále jen „dodatek“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Doplnění rozsahu díla v článku III. Předmět smlouvy, bod 2) o **technické řešení dřevěné lávky přes řeku Desnou u Krenišovského jezu.**

Navrhovaná dřevěná lávka spojující pravý a levý břeh řeky Desné je významným prvkem při zajišťování bezproblémové funkčnosti všech zařízení v dané lokalitě. Lávka bude sloužit jako obslužná lávka pro všechny dále jmenované správce jednotlivých technických zařízení, kterým umožní bezproblémový přístup z obou břehů. Jedná se o malou vodní elektrárnu na pravém břehu řeky Desné (v soukromém vlastnictví), odběr vody pro Krenišovský náhon včetně shybky pod Holubím potokem na pravém břehu řeky Desné (správce – Podniky města Šumperka, a.s.), nově navrhovaný rybochod na levém břehu řeky Desné (budoucí správce – obec Vikýřovice), Krenišovský jez (správce – Povodí Moravy, s. p.). Významně pozitivní vliv bude mít lávka také pro správce vodního toku Desné, Holubího potoka (Povodí Moravy, s. p.). Lávka bude umožňovat, i v případě zvýšených průtoků v Holubím potoce, bezpečný přístup do prostoru mezi pravým břehem řeky Desné a levým břehem Holubího potoka, který je v současné době takřka nedostupný. Z výše uvedených důvodů vyplývá, že nově navrhovaná lávka (SO 07) je nezbytnou součástí celého komplexu protipovodňových opatření, která zajišťují bezpečné převedení návrhového průtoku řešeným územím.



- 2) Posunutí termínu v článku IV. Doba plnění, bod 1)

dokončení akce

dokumentace pro územní rozhodnutí vč. územního rozhodnutí s nabytím právní moci: max. do 30. 9. 2017.

Ostatní termíny uvedené ve smlouvě zůstávají v platnosti.

- 3) Úprava článku V. Cena díla, bod 1) o navýšení ceny dokumentace pro územní rozhodnutí vč. inženýrské činnosti, dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti a dokumentace pro provádění stavby.

Cena za řádně provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako pevná a nejvýše přípustná a činí:

Stupeň projektové dokumentace vč. souvisejících činností	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Průzkumné a přípravné práce	195 000,- Kč	40 950,- Kč	235 950,- Kč
Dokumentace pro územní rozhodnutí vč. inženýrské činnosti	559 000,- Kč	117 390,- Kč	676 390,- Kč
Dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti	715 000,- Kč	150 150,- Kč	865 150,- Kč
Dokumentace pro provádění stavby	258 000,- Kč	54 180,- Kč	312 180,- Kč
Autorský dozor projektanta	58 000,- Kč	12 180,- Kč	70 180,- Kč
Biologický dozor	50 000,- Kč	10 500,- Kč	60 500,- Kč
Celkem	1 835 000,- Kč	385 350,- Kč	2 220 350,- Kč

- 4) Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech originálech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
- 5) Smluvní strany si dodatek pozorně přečetly, porozuměly mu a na souhlas své svobodné vůle jej podepisují.
- 6) Dodatek byl schválen usnesením Rady obce č. 3 dne 6. 2. 2017.
- 7) Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Vikýřovicích dne 10. 2. 2017

V Olomouci dne 14.2.2017

Za objednatele

Václav Mazánek, starosta



Za zhotovitele



AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika
tel.: 585 208 458, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **94081415-14517-170220152429**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Ivana Pospíšilová**

Vystavil: **Obec Vikýřovice**

Pracoviště: **Obec Vikýřovice**

Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice dne 20.02.2017



94081415-14517-170220152429