

Dodatek č.1

SMLOUVA O DÍLO č. 2017/12 - 01

uzavřená ve smyslu §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na zhotovení díla „Technické zázemí obce, Hradec – Nová Ves I. a II. Etapa“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Hradec – Nová Ves

Hradec – Nová Ves 12

790 84 Hradec – Nová Ves

Tel.: +420 584 423 086

Kont. osoba: Pavel Stejskal, +420 777 638 568

Email: starosta@hradec-novaves.cz

Zastoupený :

Pavel Stejskal, starosta obce

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Pavel Stejskal, starosta obce

ve věcech technických: Pavel Stejskal, starosta obce

IČ: 00636011

DIČ: CZ00636011

Bankovní spojení:

2. Zhotovitel:

Stavby a reality STAR spol. s r.o.

Jánošíkova 155

790 70 Javorník

Tel.: +420 775 577 350

Email: star.javornik@email.cz

Zastoupený :

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Janda

ve věcech technických: Ing. Pavel Janda

IČ: 47977850 DIČ: CZ47977850

Zapsáno v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C , vložka 5377
(příp. Živnostenském rejstříku)

Bankovní spojení: ČSOB č.ú. 277910103/0300

II.

Předmět plnění

1. Dodatkem č. 1 se navyšuje předmět plnění díla „Technické zázemí obce, Hradec – Nová Ves“. Předmět plnění se navyšuje o změny v průběhu realizace stavby, které jsou uvedeny ve změnových listech č. 1-5.
2. Obsah a cena změnových listů je uvedena v oddíle IV dodatku č. 1.
3. Na základě požadavku investora byl změněn termín dokončení realizace díla.

III.

Doba plnění

1. Zhotovitel se dohodl s objednatelem na zkrácení termínu dokončení stavby.

Termín ukončení prací je stanoven :

31.11.2018

IV.

Cena

1. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu čl. II. a dle platebních podmínek v rozsahu čl. V. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran.

2. Cena za zhotovení díla předmětu zakázky „Technické zázemí obce Hradec – Nová Ves“

Cena bez DPH I. etapa 2 922 109,80 Kč
DPH 21 % 613 643,10 Kč
Cena včetně DPH 3 535 752,90 Kč

Cena bez DPH II. etapa 938 680,80 Kč
DPH 21 % 197 123,00 Kč
Cena včetně DPH 1 135 803,80 Kč

3. Cena za zhotovení díla dle dodatku č.1

Změnový list č. 1 (úspora při změně realizace krovu).....- 19.398,30 Kč
Změnový list č. 2 (úspora při změně realizace základů).....- 50.987,50 Kč
Změnový list č. 3 (změna v realizaci krytiny, vrata).....+ 35.909,20 Kč
Změnový list č. 4 (změna v realizaci obkladů Thermowood)....+145.598,50 Kč
Změnový list č. 5 (změna v realizaci zpevněných ploch).....+284.055,00 Kč
Změnový list č. 6 (změna v realizaci tepelného zdroje)..... - 3.453,30 Kč

Cena bez DPH 391.723,40 Kč
DPH 21 % 82.261,80 Kč
Cena včetně DPH 473.985,20 Kč

4. Cena za zhotovení díla celková včetně dodatku č.1

Cena bez DPH 4.252.514,00 Kč
DPH 21 % 893.027,90 Kč
Cena včetně DPH 5.145.541,90 Kč

Ostatní oddíly a body smlouvy o dílo zůstávají beze změny .

V Hradci – Nové Vsi, dne 25.10.2018

V Javorníku dne 08.10.2018

Za objednatele :



Pavel Stejskal
Starosta obce

OBEC HRADEC - NOVÁ VES
Hradec - Nová Ves 12
790 84 Mikulovice
Tel.: 584 423 086
IČO: 00636011 DIČ: CZ00636011



Za zhotovitele :



Stavby a reality STAR s.r.o.
Jánošíkova 155, 790 70 JAVORNIK
IČO: 47977850 DIČ: CZ47977850

Ing. Pavel Janda
Jednatel, Stavby a reality STAR s r.o.