



ZAHRADA OLMOUC
Zahradní architektura a krajinářství

Časový a finanční harmonogram			Celkem
	srpen	září	
Příprava staveniště	133 674,0		133 674,0
Stavební práce	198 415,0	316 571,0	514 986,0
Fakturace celkem	332 089,0	316 571,0	648 660,0